

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成29年03月31日

計画の名称	国家的事業関連公園の整備											
計画の期間	平成28年度 ~ 平成31年度 (4年間)										重点配分対象の該当	○
交付対象	福岡市											
計画の目標	平成31年度に日本で開催予定の「ラグビーワールドカップ2019」や平成32年度に開催予定のオリンピック・パラリンピック等の開催に向けて、国際大会開催が可能な施設に改修を行うことで、大会後も多くの外国人が訪れる国際的な大会を誘致し、魅力ある総合公園として外国人観光客の呼び込みを図る。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,784	A	1,784	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	平成31年度までに、福岡市がスポーツ観戦の機会に恵まれた都市だと思ふ市民の割合を79%から81%とする。 スポーツ観戦の機会への評価	H28 79%	%	H31 81%
2	福岡市の公園において、国際スポーツ大会や全国レベルの大会等の開催を年間で3回以上開催する。 国際スポーツ大会、全国レベルの大会等の年間開催数	1回	回	3回

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	福岡市	直接	福岡市	-	-	都市公園事業(東平尾公園)	球技場整備	福岡市						1,784	-	策定済	
												小計						1,784		
												合計						1,784		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29	H30		
配分額 (a)	598	120	168		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	598	120	168		
前年度からの繰越額 (d)	0	598	114		
支払済額 (e)	0	604	253		
翌年度繰越額 (f)	598	114	29		
うち未契約繰越額(g)	598	114	29		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	15.87	10.28		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	H28.10月の追加配分について、設計に時間を要し、工事着手が遅延したため	関係者との協議に時間を要し、着手が一部遅れたため	関係者との協議に時間を要し、着手が一部遅れたため		