

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年01月27日

計画の名称	こどもの安全・安心な緑づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	福岡市												
計画の目標	安全・安心で良好な生活環境の確保を目指して、市民ニーズに対応した身近な都市基盤の整備を進めるとともに、地域の防災力強化を図っていく。 また、小学校等を中心とするエリアにおいては、防災性ととも子どもの安全性を総合的に向上させていく。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	858	A	738	B	120	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成30年		平成34年
1	平成34年度までに、地域の防災対策が充実していると感じる市民の割合を42%から50%とする。 地域の防災対策が充実していると感じる市民の割合	42%	%	50%
2	平成34年度までに、地域の公園で子どもが安心して遊べると感じている市民の割合を63%から75%とする。 地域の公園で子どもが安心して遊べると感じている市民の割合	63%	%	75%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	福岡市	直接	福岡市	—	—	都市防災総合推進事業（西都小学校区）	大塚古墳公園（園路、広場整備）	福岡市	■					80		策定済	
	A13-002	都市防災	一般	福岡市	直接	福岡市	—	—	都市防災総合推進事業（香住ヶ丘小学校区）	香住ヶ丘公園（広場整備）	福岡市	■					23		策定済	
	A13-003	都市防災	一般	福岡市	直接	福岡市	—	—	都市防災総合推進事業（野多目小学校区）	野多目中央公園（園路、広場整備）	福岡市	■					57		策定済	
	A13-004	都市防災	一般	福岡市	直接	福岡市	—	—	地区公共施設等整備（福岡市地区）	公園整備 13公園	福岡市	■	■	■	■	■	578		策定済	
												小計						738		
												合計						738		

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	B13-001	都市防災	一般	福岡市	直接	福岡市	—	—	公園遊具整備（福岡市地区）	公園遊具整備 6公園	福岡市	■	■	■	■	■	100		策定済
	防災性とともにも子どもの安全性が総合的に向上する																		
	B13-002	都市防災	一般	福岡市	直接	福岡市	—	—	都市防災総合推進事業（西都小学校区）	大塚古墳公園（遊具整備）	福岡市	■					20		策定済
	防災性とともにも子どもの安全性が総合的に向上する																		
												小計						120	
											合計						120		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02	R03	R04
配分額 (a)	156	37	115	146	0
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	156	37	115	146	0
前年度からの繰越額 (d)	0	94	29	69	72
支払済額 (e)	62	102	76	143	72
翌年度繰越額 (f)	94	29	68	72	0
うち未契約繰越額 (g)	94	29	0	61	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	60.25	22.13	0	28.37	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	H31.1月の追加配分について、発注が遅れたため	追加配分について、発注が遅れたため		関係者との協議に時間を要したため	