

(参考様式)

工 程 表

(建築物解体工事の場合)

記載例

工事名称：〇〇邸 解体工事

工事場所：福岡市〇〇区〇〇〇丁目〇〇-〇〇

着手予定：令和1年10月15日

完了予定：令和1年10月29日

作業内容	10月														
	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日
①養生シート等の設置	■														
②重機の搬入	■														
③障害物の除去	■	■													
④建具、畳等の撤去		■	■												
⑤石膏ボードの手壊し		■	■												
⑥手作業による瓦降し				■	■										
⑦機械併用の上屋解体						■	■								
⑧木材等の積込・搬出						■	■								
⑨混廃の積込・搬出								■	■						
⑩基礎・土間の解体								■	■						
⑪コン塊の積込・搬出									■	■					
⑫養生シート等の撤去											■				
⑬整地・完了												■			