

# 新・放課後等の遊び場づくりモデル事業 検討スケジュール(案)

年月	検討・提案会議							
	開設日時	実施内容	実施場所	推進体制・その他				
20年度	4月	実施に向けた取り組み ○実施に向けた地域・学校との協議(回数増、屋内施設の利用 等) ○NPO(子どもNPOセンター福岡、福岡プレーパークの会、体験活動協会FEA 等)の参画に関する協議 ○大学(西南学院大学、九州大学、福岡大学 等)の参画に関する協議、学生サポーター制度との連携 ○全児童の保護者に対するアンケート調査の実施	新モデル事業を7小学校で開設					
	~							
	11月							
	12月				第1回検討・提案会議(テーマ:会の趣旨、現状の取組状況、今後の検討方針・スケジュール、次回の検討テーマ 等)			
1月	実施回数	屋内遊びの内容 (地域連携)	屋内施設 の活用	保険等の 安全管理	実施校見学会			
2月								
3月								
21年度	4月	第2回検討・提案会議(テーマ:実施回数、屋内遊びの内容、屋内施設の活用、保険等の安全管理 等)						
	5月	長期休業 中・土日の 実施	長期休業 中のイベ ント等	留守家庭 子ども会と の連携	NPO・大学 等の参画  インチ ジズル アミド ムユレ			
	6月							
	7月							
	8月							
	9月	第3回検討・提案会議(テーマ:実施回数、長休中・土日の実施、長休中のイベント等、留守家庭子ども会との連携、NPO・大学等の参画 等)						
	10月			実施		新規校 立ち上げ	職員配置・ ボランティア	PR等
	11月				活動拠点			
	12月	第4回検討・提案会議(テーマ:長休中・土日の実施、長休中のイベント等、留守家庭子ども会との連携、NPO・大学等の参画、活動拠点 職員配置 等)						
	1月							
2月								
3月	第5回検討・提案会議(テーマ:留守家庭子ども会との連携、NPO・大学等の参画、活動拠点、新規校立ち上げ、職員配置 等)							
22年度	4月							
	5月							
	6月	第6回検討・提案会議(テーマ:全体調整・とりまとめ)						
	7月		とりまとめ会議等					
	8月							
9月	第7回検討・提案会議(テーマ:報告書作成)							
10月								