

福岡市立病院機構における
重要課題の進捗状況

- 1 新しいこども病院について
- 2 「ふくおかハウス」について
- 3 福岡市民病院の別館工事について

地方独立行政法人

福岡市立病院機構

1. 新しいこども病院について

① 新病院の概要

- ・場 所 福岡市東区香椎照葉5丁目（アイランドシティ）
- ・敷地面積 35,000㎡
（患儿家族滞在施設「ふくおかハウス」敷地（2,000㎡）を含む）
- ・建築面積 8,700.96㎡
- ・延べ床面積 28,440.42㎡
- ・病院棟 鉄筋コンクリート造6階建て（免震構造）
- ・病床数 233床

② 建設工事スケジュール

平成24年度			平成25年度						平成26年度																	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
設計			○ 着工			建設工事												○ 引竣工			開院準備			○ 開院		

③ 建設工事の状況



建設現場全景（アイランドタワー15Fより平成26年7月撮影）



ホスピタルプロムナード



インフォメーションギャラリー



講堂



手術室



スタッフステーション



外構工事

2. 「ふくおかハウス」について

① 「ふくおかハウス」の概要

- ・場 所 福岡市新病院敷地内
- ・規 模 鉄骨造・2階建、16部屋、1,466.95㎡
キッチン、リビング、プレイコーナー、多目的室（図書室）他
- ・名 称 「ドナルド・マクドナルド・ハウス ふくおか」（「ふくおかハウス」）
- ・ハウスイメージ図



（※図はイメージであり、今後変更になることがあります。）

② 建設工事スケジュール

平成26年度											27年度	
5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
準備期間			基礎工事			鉄骨工事			内装工事 外装工事 外構工事		開所	

③ 「ふくおかハウス」建設募金活動状況

- 周知活動・・・リーフレット配布約60,000枚、ポスター掲示約250枚
ホームページ約24,300アクセス
- メディア・・・新聞7紙 計29回報道
BS12「九州だんじ」による全国放送 計2回
メディアリリース 計7回
デジタルサイネージにてスポットCMの実施
- 募金活動・・・天神街頭、博多どんたく港まつり会場、福岡銀行本店、ヤフオクドーム、
天神涼園地、レベルファイブスタジアム、アイランドシティ、福岡ポー
ト、本城陸上競技場（北九州市）、各種団体総会などで計32回実施
- 募金箱設置・・・38ヶ所設置（計73個）
- 募金額・・・1億4,000万円余（平成26年5月時点）



博多どんたく港まつりでの
募金活動（官兵衛ガールズ）



会議場での募金活動



イベントでの募金活動



レベルファイブスタジアム
での募金活動


3. 福岡市民病院の別館（救急診療棟）工事について

① 別館（救急診療棟）の概要

- ・敷地面積 6,028.78 m²
- ・建築面積 407.78 m²
- ・延べ床面積 1,462.84 m²
- ・鉄骨造 4階建

1階	救急処置室、感染症専用診察室MR I
2階	講堂（非常時は仮設病床 50床）
3階	第2医局 更衣室等
4階	感染症病棟

② 建設工事スケジュール



- ・8月中旬 引き渡し
- ・9月1日 一部利用開始（予定）
～ （感染症病床 陰圧装置工事）
- ・10月上旬 感染症病棟完成（予定）

③ 建設工事の状況



（平成26年7月撮影）