

今後の進め方について（案）

1. 検討方法

- 案① 具体的検討については部会で行うこととし、協議会は部会の検討状況を踏まえ、方向性の確認や方針の決定など、必要に応じて開催するものとする。
- 案② 当面、協議会において検討を進め、必要に応じて部会を設けて検討を行うものとする。

2. 検討事項

- 第1段階：① 対応にあたっての基本方針の取りまとめ。
② 検討項目、調整項目等の洗い出し
③ 上記を踏まえた作業スケジュール
- 第2段階： 第1段階を踏まえた検討・調整
- 第3段階： こども病院移転に伴い必要となる準備作業及び対応

<参考：スケジュール（案）>

区 分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	
第1段階	■						
第2段階		■				●●●	
第3段階					●●●	■	
事業 スケ ジュー ル	基本構想策定	■					
	公募準備	■					
	実施方針	●					
	事業者募集 ～契約		■				
	基本設計 実施設計			■			
	建設工事				■		
	開院準備						■
	開院						○