

福岡市環境基本計画（第三次）策定までのスケジュール

年	平成 25 年度									平成 26 年度									
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	検証			骨子案作成						素案作成						パブ コメ	策定		
環境審議会等	総会（諮問）	作業部会（現計画検証）	総会（現計画検証）	市民カフェ	作業部会（骨子）	作業部会（骨子）	総会（骨子）	作業部会（素案）			作業部会（素案）	総会（素案）	答申				総会（策定報告）		
市議会	第5委員会（着手）						第5委員会（骨子）						第5委員会（素案）				本会議（策定報告）		
庁内		随時、関係課と協議						庁内意見照会	環境調整会議幹事会		市政運営会議	PC原案					市長決裁	成案	