


環境基本計画（第三次） 今後のスケジュール

第 2 回 作業部会 平成 25 年 11 月 19 日（火）

○環境像・めざすべき環境の姿の設定


- ・現行計画をの検証を踏まえ、環境像及びめざすべき環境の姿を設定する。
- ・めざすべき環境の姿に対応するかたちで、大まかに施策を体系づける。



第 3 回 作業部会 平成 25 年 12 月 26 日（木）

○章立て・骨子案の作成


- ・第 2 回作業部会の意見を踏まえ、施策を章・節・項に体系づける。
（現計画の施策の組替え・廃止及び新施策の組入れ等）



環境審議会総会 平成 26 年 1 月 予定

○骨子案の検討

- ・第 3 回作業部会の意見を踏まえ、作成した骨子案を審議。



第 4 回 作業部会 平成 26 年 2 月 予定

○素案（答申案）の作成

環境審議会総会 平成 26 年 5 月 予定

○素案検討・答申

骨子

素案