

今後のスケジュール

	平成25年			平成26年													
	12月		1月				2月				3月					4月	5月
	26(本日)	...	6 ..	13 ..	20 ..	27 ..	3 ..	10 ..	17 ..	24 ..	3 ..	10 ..	17 ..	24 ..	31		
骨子	★ 骨子 部会案 確定	分業別・分業横断型施策等の最終整理				★ 骨子 確定											
素案						素案作成								★ 作業部会 での審議			★ 素案 完成
環境審議会 及び 作業部会	12/26 作業部会 ↓ 骨子案確定 (章立ても)	作業部会委員への最終確認・意見照会 (メールによる)				1/30 審議会総会 ↓ 骨子報告								3月末 作業部会予定 ↓ 素案(答申案)確定			5月頃 総会予定 ↓ 素案確定