

福岡市環境基本計画（第三次）策定までのスケジュール

年 月	平成 25 年度									平成 26 年度																
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
	骨子案作成									素案作成			パブコメ		策定											
環境審議会	総会（諮問）		総会（現計画検証）				総会（骨子）						総会（素案）		答申		総会（策定）									
作業部会等				作業部会（現計画検証）		ふくおか環境市民カフェ		作業部会（骨子）		作業部会（骨子）		作業部会（素案） ※本日			作業部会（素案）											
市議会	第5委員会（着手）											第5委員会（骨子）											第5委員会（素案）		本会議（策定報告）	