

福岡市環境基本計画（第三次）素案策定作業部会の開催スケジュールについて

	平成25年					平成26年			
	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民対話	企画案検討		参加者募集	開催準備	開催（一回）	報告			
環境審議会（総会）		報告	助言	開催（現計画検証）	助言	反映		開催（骨子審議）	
環境審議会（作業部会）		本日	開催（現計画検証）	骨子検討		開催（骨子作成①）	開催（骨子作成②）		開催（素案作成）

<平成26年度の予定>

- 5月頃：環境審議会総会（素案審議 → 答申）
- 7～8月頃：パブリックコメント実施
- 9～10月頃：策定