

## 2023 年度楽友会定例活動年間予定表

活動日	活動内容（10:00～15:00）
4月1日（土）	登山道点検・整備
4月28日（金）	
5月6日（土）	
5月26日（金）	
6月3日（土）	長谷コース確認
6月23日（金）	登山道点検・整備、七夕飾り準備
7月1日（土）	
7月28日（金）	登山道点検・整備
8月	お休み
9月2日（土）	登山道点検・整備
9月22日（金）	
10月7日（土）	登山道点検・整備、竹林整備
10月27日（金）	
11月4日（土）	
11月24日（金）	長谷コース確認
12月2日（土）	三日月山 山頂整備、市民参加イベント準備
12月23日（土）	市民参加イベント「ミニ門松づくり」
1月6日（土）	お休み
1月26日（金）	登山道点検・整備、竹林整備
2月3日（土）	
2月22日（木）	総会（次年度計画協議）
3月2日（土）	登山道点検・整備、竹林整備
3月22日（金）	

※上記に示す日程は予定であり、状況に応じて変更することがあります。

※活動前日 17 時に気象庁が発表する予報で、降水確率が 60% 以上の場合は活動を中止します。

※本活動に参加する会員は登録制とします。

※その他、活動内容や運営等については、会議において協議のうえ決定します。