

策定スケジュール(予定)

国	福岡市
10/23 適応計画素案公表	11月27日 協議会
11/30 ~12/11 COP21	H28年 2月 2日 協議会
H28年 3月頃 地球温暖化対策 計画公表(見込)	【主な議題】 ・ 計画の骨子案 3月 計画骨子の確定
	4月~8月 協議会(2~3回の開催予定) 【主な議題】 ・ 計画の素案
	▼ 9月 計画素案の確定
	▼ パブリックコメント
	▼ 12月 計画策定