

学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策主体	令和2年3月末時点の対策状況			
<b>東 区</b>								
1	香椎小学校	香住ヶ丘7丁目	歩道が狭く交通量も多いため危険	歩道新設	福岡市	実施中		
2	3	和白小学校	和白5丁目4～6番	歩道が狭く、交通量が多い	歩道拡幅	福岡市	実施中	
			塩浜1丁目9番	道路が狭いため、車の右左折時、歩行者の巻き込みが危険	歩道拡幅	福岡市	実施中	
4	5	若宮小学校	若宮3丁目20番～4丁目9番	車がスピードを出して交差点に進入	路面標示	福岡市	完了	
				若宮2丁目11番と21番をはさむ道路	横断歩道がない	中央線消去	警察(公安委員会)	完了
6				若宮3丁目8番17番18番20番交差点	交通量が多く横断歩道がない	停止線の位置の変更	福岡市	完了
<b>博多区</b>								
7	住吉小中学校	美野島3丁目19番 コインランドリー横交差点	点滅信号が設置してあるが押しボタン式に変えられないか	押しボタン式信号が設置できないことから 路面標示	福岡市	完了		
8	板付小学校	板付7丁目8-32	見通しが悪く歩道がない十字路 車がスピードを出し、飛び出しも多い	歩道の設置ができないことから 交差点のカラー化・路面標示	福岡市	完了		
9	那珂南小学校	寿町3丁目と2丁目間の車道	通学時の交通量が多く路側帯が狭い	路側帯の拡幅とカラー化	福岡市	完了		
<b>中央区</b>								
10	草ヶ江小学校	六本松3丁目8番, 4丁目1番	交通量が非常に多く、歩道が狭いため危険	歩道の拡幅	福岡国道事務所	実施中		
						拡幅に伴う電線地中化	福岡市	実施中
11	当仁小学校	荒戸2丁目, 3丁目	歩道が歩きにくいいため車道を通行している	バリアフリー化	福岡市	完了		
<b>南区</b>								
12	大池小学校 (長住小学校)	長住2丁目, 大池1丁目	段差が多く歩道が歩きにくい	バリアフリー化	福岡市	完了		
13	14	野間中学校	筑紫丘2丁目2番地1号	横断歩道の色が薄れている・車のスピードが速い	横断歩道の再塗装	警察(公安委員会)	完了	
					路面標示	福岡市		
			筑紫丘2丁目2番地14号	横断歩道がない・車のスピードが速い	路面標示	福岡市	完了	
<b>城南区</b>								
15	城南小学校	七隈1丁目ほか	交通量が非常に多く、歩道が無く危険	歩道の拡幅	福岡市	実施中		
<b>早良区</b>								
16	原西小学校	有田2丁目, 3丁目	交通量が非常に多く、歩道が無く危険	歩道新設	福岡市	実施中		
17	18	早良中学校	内野1丁目5番～内野6丁目12番	歩道が狭く、歩行者と車が輻輳し危険	歩道新設	福岡市	完了	
				56号線 内野3丁目14～16	道が曲がっているにも関わらず歩道がなく生徒の脇すれすれを車がスピードを出して走る	歩道新設	福岡市	完了
				内野8丁目JA内野横 内野橋南側	歩道が北側にしかついておらず、歩行者が通行する幅がない	歩道新設	福岡市	完了
				内野7丁目27番交差点	停止線だけで一旦停止の標識がなく車が飛び出していく	信号設置	警察(公安委員会)	完了
				内野7丁目1番1号早良中前信号機	朝日の関係で車の運転席から赤信号が見えにくい	信号機の色が変わる時間調整 (全赤の時間を延長)	警察(公安委員会)	完了
22	脇山小学校	脇山大門交差点	車がスピードを出す・横断歩道の白線が薄くなっている	横断歩道の再塗装	警察(公安委員会)	完了		
<b>西区</b>								
23	石丸小学校	石丸	交通量が非常に多く、歩道が狭いため危険	歩道新設	福岡市	実施中		
24	内浜小学校	小戸4丁目	見通しも悪く、歩道がないため危険	歩道新設	福岡市	実施中		
25	今宿小学校	今宿1丁目28	交通量が多く、歩道が狭いため危険	歩道新設	福岡市	実施中		
26	元岡小学校	大字田尻・横浜3丁目	交通量が非常に多く、歩道が狭いため危険	歩道新設	福岡市	実施中		
27	今津小学校	大字今津	交通量が非常に多く、歩道が狭いため危険	歩道新設	福岡市	実施中		
28	壱岐中学校	壱岐団地	通学時の交通量が多いが横断歩道がない	横断歩道新設	警察(公安委員会)	完了		
29	30	北崎小学校	大字小田1385	カーブ近くに横断歩道があり、フェンスが不透明で見通しが悪い	学校の指導で対応	教育委員会	完了	
				大字小田1256	歩道が狭い	路側帯のカラー化	福岡市	完了

対策状況について

実施予定 …次年度以降に対策が実施される箇所

実施中 …既に対策実施中の箇所

完了 …対策完了 ※対策完了箇所については、完了年度の次年度まで掲載します。

関係機関と調整中 …対策を検討中