

策定スケジュール（予定）

【平成27年度】		【平成28年度】		
11～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月

国

▼(11/27)適応計画閣議決定

COP21
↔

▼（春頃）エネルギー・環境イノベーション戦略策定（予定）

▼（春頃）国の地球温暖化対策計画策定（予定）

福岡市

▼(11/27)第1回協議会

▼(2/2)第2回協議会(本日)

▼(3月)第3回協議会
(必要に応じて)▼(4月)環境審議会
地球温暖化対策部会
(骨子案) ▼(5月)環境審議会総会（骨子案報告）

▼6月議会（骨子案報告）

←(4～8月)協議会（2～3回の予定）→

▼(8月)環境審議会地球温暖化対策部会（素案）

▼(9月)環境審議会総会（素案報告）

▼9月議会（素案報告）

パブコメ
↔

▼(11月)協議会

▼12月議会
(報告)〔6月〕
骨子確定〔9月〕
素案確定〔12月〕
計画策定