

## 策定スケジュール（予定）

| 【平成27年度】 |      | 【平成28年度】 |      |        |
|----------|------|----------|------|--------|
| 11～12月   | 1～3月 | 4～6月     | 7～9月 | 10～12月 |

国

▼(11/27)適応計画閣議決定

COP21  
↔

▼（5月）国の地球温暖化対策計画策定

福岡市

▼(11/27)第1回協議会

▼(2/2)第2回協議会(本日)

▼(4/19)環境審議会  
地球温暖化対策部会  
(骨子案)

▼(5/16)環境審議会総会（骨子案報告）

▼6月議会（骨子案報告）

▼(5/18)第3回協議会(本日)

(5～8月)協議会（2～3回の予定）  
↔

▼(8月)環境審議会地球温暖化対策部会（素案）

▼(9月)環境審議会総会（素案報告）

▼9月議会（素案報告）

パブコメ  
↔

▼(11月)協議会

▼12月議会  
(報告)

〔6月〕骨子確定

〔9月〕素案確定

〔12月〕計画策定