

策定スケジュール（予定）

【平成27年度】		【平成28年度】		
11～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月

国

▼(11/27)適応計画閣議決定



▼（5月）国の地球温暖化対策計画策定

福岡市

▼(11/27)第1回協議会

▼(2/2)第2回協議会

▼(4/19)環境審議会
地球温暖化対策部会
(骨子案)

▼(5/16)環境審議会総会（骨子案報告）

▼(5/18)第3回協議会


▼(8/9)第4回協議会

▼6月議会
(骨子案報告)

▼(8/25)環境審議会
地球温暖化対策部会（本日）

▼(9月)環境審議会総会（素案報告）

▼9月議会（素案報告）



▼(11月)協議会

▼12月議会
(成案配布)

〔6月〕骨子確定

〔9月〕素案確定

〔12月〕計画策定