

## 実施方針及び要求水準書（案）から入札公告資料への主な変更点と注意事項

4/3に公表した実施方針及び要求水準書（案）に対する、「質疑及び意見書に対する回答」を踏まえて、変更した主な点は以下の通りです。本書に記載のない変更の事項については、入札公告時に示す、入札説明書及び要求水準書等が正となります。

### 1. 総括責任者について

「要求水準書（案） 3-1-3 有資格者の配置等」

維持管理・運営を実施するにあたり、総括する配置技術者については、以下を満足すること。

(3) 燃料化設備（乾燥・炭化）、熔融設備または焼却設備（いずれも下水汚泥を原料とした設備処理能力が25t/日以上に限る。）のいずれかの施設で1年以上の総括責任者としての運転実績を有する者。

#### （変更）

(3) 燃料化設備（乾燥・炭化）、熔融設備または焼却設備（いずれも下水汚泥を原料とした設備処理能力が25t/日以上に限る。）のいずれかの施設で1年以上の総括責任者としての運転実績を有する者。もしくは、本事業における副総括責任者として、2年以上の経験を有する者。

### 2. 入札時期の変更について

「実施方針 2 事業者決定までのスケジュール」

平成29年12月上旬「入札及び落札者決定」としていましたが、技術提案書の提出時に合わせて、入札書を提出することに変更しました。

### 3. 技術提案書の提出時期と再技術提案の変更について

「実施方針 2 事業者決定までのスケジュール」

平成29年9月上旬「技術提案書及び見積書等の提出」としていましたが、入札金額の算定期間を考慮し、平成29年9月22日「技術提案書及び入札書の提出締切」としました。また、技術ヒアリング後の「再技術提案書等の提出」については削除し、技術ヒアリングの内容によって、内容確認のため補足が必要な部分については、追加資料を求めることに変更しました。

#### 4. 事業者決定までのスケジュールの変更について

スケジュールを全体的に変更しました。内容については以下の通りです。

##### ・変更前

(実施方針)

平成29年4月3日	実施方針及び要求水準書（案）の公表
平成29年4月25日	実施方針等に関する質疑等の締切り
平成29年5月下旬	実施方針等に関する質疑等に対する回答の公表
平成29年6月下旬	入札公告
平成29年7月中旬	入札参加資格確認申請書類等の提出
平成29年9月上旬	技術提案書及び見積書等の提出
平成29年11月上旬	再技術提案書等の提出
平成29年12月上旬	入札及び落札者決定

##### ・変更後

(入札説明書)

日程	スケジュール
平成29年6月26日	入札公告
平成29年7月3日	入札説明書に関する質疑及び意見書の締切
平成29年7月18日	入札説明書に関する質疑書の回答
平成29年7月18日	落札者決定基準等に関する質疑及び意見書の締切
平成29年7月28日	入札参加資格確認申請書類等の提出締切
平成29年8月8日	落札者決定基準等に関する質疑書の回答
平成29年8月30日	見積書等の提出締切
平成29年9月22日	技術提案書及び入札書の提出締切
平成29年12月1日	開札

※見積書の金額と入札書のコストが大幅に乖離している場合は、理由と内容について確認する場合がありますので、注意して下さい。

## 5. その他の注意事項

### 事業所税への注意について

事業所の業務内容から事業所税の課税対象となります。事業費（入札額，見積額等）の算出時にはご注意ください。

事業所税の算定にあたっては，事業場，事業施設，事業所の形態等から，「課税標準となる事業所床面積」の算出方法，算出基準があるため，詳細については「福岡市財政局 税部資産課税課 事業所税係」にお問い合わせください。