

# 「シニア活躍応援プロジェクト」スケジュール

	H30	H31年度												R2年度	
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
◆方策の検討		福岡市における高齢者の就業に向けた方策の検討 論点① 高齢者への効果的な就業支援のあり方 論点② 事業者への有効な働きかけの方策 論点③ 高齢者が就業しやすい環境づくり 【1st stage】アイデア出し → 【2nd stage】アイデアの試行・課題の検証、改善 → 【3rd stage】方策案の検討													
プロジェクト会議			★ 第1回(6月14日) ・進め方・スケジュール確認 ・現状及び論点・取り組みの方向に係る意見交換 ・実態調査の項目確認	★ 第2回(7月31日) ・高齢者の就業にかかる方策等についての意見交換 ・試行内容の確認		★ 第3回(10月3日) ・実態調査速報値の共有 ・試行状況、課題・改善策の確認 ・高齢者の就業に関する取り組み(提言素案)確認			★ 第4回(12月) ・試行状況、課題・改善策の確認 ・高齢者の就業に関する取り組み(提言素案:最終案)の確認						情報共有の場として継続
福岡市 「高齢者の就業に向けた庁内検討会」ほか		「プロジェクト会議」での議論と連動して、庁内検討会において、具体的な方策を検討・調整												情報共有の場として継続	
現状分析		情報収集・調査分析													
実態調査 (企業・高齢者)		【実態調査】 調査票作成 → 調査実施 → 集計・粗分析 → 速報 → 集計結果精査・クロス集計・詳細分析 → 確定 → 報告書(冊子)作成 ※事業者・高齢者を並行して実施													
◆新たな取り組み (試行) 雇用促進(事業者向け) 就業支援(高齢者向け)		事業者向け事業(雇用促進関連)、高齢者向け事業(セミナー・相談会等)の実施 【事業者向け】 ・企業ヒアリング(～8月末) ・高齢者雇用に に向けた提案 ヒアリング 結果集約 ※適宜、実施状況を確認、プロジェクト会議等にフィードバックし、改善 高齢者とのマッチング 【高齢者向け】 ・セミナー・相談会等開催 ※適宜、実施状況を確認、プロジェクト会議等にフィードバックし、改善												継続実施	
◆その他 お仕事情報コーナー 情報発信 等		【お仕事情報コーナー】 設置準備(場所・機能の検討等)						開設	コーナーの開設(10月下旬予定)						継続実施
		【高齢者に向けた情報発信】 手法・内容の検討 印刷物・コンテンツ制作						印刷物発行・SNS開始	高齢者に向けた情報発信						継続実施