

「シニア活躍応援プロジェクト」スケジュール

	H30	H31年度												R2年度		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
◆方策の検討		福岡市における高齢者の就業に向けた方策の検討 論点① 高齢者への効果的な就業支援のあり方 論点② 事業者への有効な働きかけの方策 論点③ 高齢者が就業しやすい環境づくり 【1st stage】アイデア出し → 【2nd stage】アイデアの試行・課題の検証、改善 → 【3rd stage】方策案の検討														
プロジェクト会議			第1回(6月14日) ・進め方・スケジュール確認 ・現状及び論点・取り組みの方向に係る意見交換 ・実態調査の項目確認	第2回(7月31日) ・高齢者の就業にかかる方策等についての意見交換 ・試行内容の確認		第3回(10月3日) ・実態調査速報値の共有 ・試行内容の確認 ・高齢者の就業に関する取り組み(提言素案)確認				第4回(12月23日) ・実態調査確定値の共有 ・試行内容の確認 ・高齢者の就業に関する取り組み(提言:最終案)の確認						「高齢者の就業に向けた方策」取りまとめ 情報共有・意見交換の場として継続
福岡市 「高齢者の就業に向けた庁内検討会」ほか		「プロジェクト会議」での議論と連動して、庁内検討会において、具体的な方策を検討・調整												情報共有の場として継続		
現状分析		情報収集・調査分析														
実態調査 (企業・高齢者)			【実態調査】 調査票作成	調査実施	集計・粗分析	速報	集計結果精査・クロス集計・詳細分析	確定	報告書(冊子)作成							
			※事業者・高齢者を並行して実施													
◆新たな取り組み (試行)		事業者向け事業(雇用促進関連)、高齢者向け事業(セミナー・相談会等)の実施														
雇用促進(事業者向け)			【事業者向け】	・企業ヒアリング(～8月末) ・高齢者雇用に に向けた提案		ヒアリング 結果集約	※適宜、実施状況を確認、プロジェクト会議等にフィードバックし、改善						継続実施			
就業支援(高齢者向け)			【高齢者向け】	・セミナー・相談会等開催		※適宜、実施状況を確認、プロジェクト会議等にフィードバックし、改善						継続実施				
◆その他		【お仕事情報コーナー】 設置準備(場所・機能の検討等)										開設	継続実施			
お仕事情報コーナー 情報発信 等		【高齢者に向けた情報発信】 手法・内容の検討 印刷物・コンテンツ制作					印刷物発行・SNS開始	高齢者に向けた情報発信					継続実施			