

次期保健福祉総合計画の策定スケジュールについて

【策定スケジュール(案)】

年度	令和7年度									令和8年度									令和9年度		
月	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~
市の動き	諮問						成果指標に関する 市民アンケート調査					■議会報告 (計画素案)					■議会報告 (計画原案)	パブリック・コメント	答申		次 期 計 画
総会	◆ R7第1回 (策定方針)									◆ R8第1回 (計画素案)						◆ R8第2回 (計画原案)		◆ R8第3回 (答申案)			
各専門分科会 (地域・健康づくり・ 高齢者・障がい者)				R7第1回		R7第2回						R8第1回			R8第2回						
					素案審議							原案審議									

今回



審議会	R7第1回総会	R7第1回各専門分科会	R7第2回各専門分科会	R8第1回総会	R8第1回各専門分科会	R8第2回各専門分科会	R8第2回総会	R8第3回総会
時期	令和7年 8月5日	令和7年 11月19日、25日、 27日、28日	令和8年 1月21日、26日、 27日、29日	令和8年 4月21日	令和8年 7~8月頃	令和8年 10月頃	令和8年 11月頃	令和9年 2月頃
主な 検討事項	○次期計画の基本事項 ○策定にあたっての 課題等 ○方向性(案)	○次期計画(素案) ・全体構成 ・各論 ○成果指標の考え方、 指標例	○R7第1回各専門分科会 でのご意見への対応 ○次期計画(素案) ・総論 ・各論 ○成果指標案 ○市民アンケート調査の 実施	○R7第1回、第2回各専 門分科会の総括 ○次期計画(素案) ・総論 ・各論 ○成果指標案	○R8第1回総会での ご意見への対応 ○次期計画(原案) ○市民アンケート調査の 結果 ○成果指標案 (市民アンケート調査 結果反映)	○R8第1回各専門分科会 でのご意見への対応 ○次期計画(原案)	○R8第1回、第2回各専 門分科会の総括 ○次期計画(原案)	○パブコム結果 ○次期計画答申案