

次期保健福祉総合計画の策定スケジュールについて

【策定スケジュール(案)】

年度	令和7年度									令和8年度										令和9年度		
月	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4～	
市の動き	<div>■議会報告 (計画素案)</div> <div>■議会報告 (計画原案)</div> <div>成果指標に関する 市民アンケート調査</div> <div>パブリック・コメント</div> <div>諮問</div> <div>答申</div>																					次 期 計 画
総 会	<div>◆ R7第1回 (策定方針)</div> <div>◆ R8第1回 (計画素案)</div> <div>◆ R8第2回 (計画原案)</div> <div>◆ R8第3回 (答申案)</div>																					
各専門分科会 (地域・健康づくり・ 高齢者・障がい者)	<div>R7第1回</div> <div>R7第2回</div> <div>素案審議</div> <div>R8第1回</div> <div>R8第2回</div> <div>原案審議</div>																					

今回

審議会	R7第1回総会	R7第1回各専門分科会	R7第2回各専門分科会	R8第1回総会	R8第1回各専門分科会	R8第2回各専門分科会	R8第2回総会	R8第3回総会
時 期	令和7年 8月5日	令和7年 11月19日、25日、 27日、28日	令和8年 1月21日、26日、 27日、29日	令和8年 4月21日	令和8年 7～8月頃	令和8年 10月頃	令和8年 11月頃	令和9年 2月頃
主な 検討事項	<ul style="list-style-type: none"> ○次期計画の基本事項 ○策定にあたっての課題等 ○方向性(案) 	<ul style="list-style-type: none"> ○次期計画(素案) <ul style="list-style-type: none"> ・全体構成 ・各論 ○成果指標の考え方、指標例 	<ul style="list-style-type: none"> ○R7第1回各専門分科会 でのご意見への対応 ○次期計画(素案) <ul style="list-style-type: none"> ・総論 ・各論 ○成果指標案 ○市民アンケート調査の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ○R7第1回、第2回各専門分科会の総括 ○次期計画(素案) <ul style="list-style-type: none"> ・総論 ・各論 ○成果指標案 	<ul style="list-style-type: none"> ○R8第1回総会での ご意見への対応 ○次期計画(原案) ○市民アンケート調査の結果 ○成果指標案 (市民アンケート調査 結果反映) 	<ul style="list-style-type: none"> ○R8第1回各専門分科会 でのご意見への対応 ○次期計画(原案) 	<ul style="list-style-type: none"> ○R8第1回、第2回各専門分科会の総括 ○次期計画(原案) 	<ul style="list-style-type: none"> ○パブコメ結果 ○次期計画答申案