

## 次期保健福祉総合計画の策定スケジュールについて

## 【策定スケジュール(案)】

| 年度                                | 令和7年度             |   |    |            |    |   |            |                       |   | 令和8年度             |                 |   |   |   |            |                   |                 |   |                  |    | 令和9年度            |
|-----------------------------------|-------------------|---|----|------------|----|---|------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------|---|---|---|------------|-------------------|-----------------|---|------------------|----|------------------|
| 月                                 | 8                 | 9 | 10 | 11         | 12 | 1 | 2          | 3                     | 4 | 5                 | 6               | 7 | 8 | 9 | 10         | 11                | 12              | 1 | 2                | 3  | 4～               |
| 市の動き                              | 諮問                |   |    |            |    |   |            | 成果指標に関する<br>市民アンケート調査 |   |                   | ■議会報告<br>(計画素案) |   |   |   |            |                   | ■議会報告<br>(計画原案) |   |                  | 答申 | 次<br>期<br>計<br>画 |
| 総 会                               | ◆ R7第1回<br>(策定方針) |   |    |            |    |   |            |                       |   | ◆ R8第1回<br>(計画素案) |                 |   |   |   |            | ◆ R8第2回<br>(計画原案) |                 |   | ◆ R8第3回<br>(答申案) |    |                  |
| 各専門分科会<br>(地域・健康づくり・<br>高齢者・障がい者) |                   |   |    | R7第1回<br>◆ |    |   | R7第2回<br>◆ |                       |   |                   | R8第1回<br>◆      |   |   |   | R8第2回<br>◆ |                   |                 |   |                  |    |                  |

今回

| 審議会        | R7第1回総会                                   | R7第1回各専門分科会                                    | R7第2回各専門分科会                                                                         | R8第1回総会                                                      | R8第1回各専門分科会                                         | R8第2回各専門分科会                            | R8第2回総会                              | R8第3回総会                        |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 時 期        | 令和7年<br>8月5日                              | 令和7年<br>11月19日、25日、<br>27日、28日                 | 令和8年<br>1月21日、26日、<br>27日、29日                                                       | 令和8年<br>4月21日                                                | 令和8年<br>7月17日、28日<br>31日、8月3日                       | 令和8年<br>10月頃                           | 令和8年<br>11月頃                         | 令和9年<br>2月頃                    |
| 主な<br>検討事項 | ○次期計画の基本事項<br>○策定にあたっての<br>課題等<br>○方向性(案) | ○次期計画(素案)<br>・全体構成<br>・各論<br>○成果指標の考え方、<br>指標例 | ○R7第1回各専門分科会<br>でのご意見への対応<br>○次期計画(素案)<br>・総論<br>・各論<br>○成果指標案<br>○市民アンケート調査の<br>実施 | ○R7第1回、第2回各専<br>門分科会の総括<br>○次期計画(素案)<br>・総論<br>・各論<br>○成果指標案 | ○次期計画(原案)<br>○成果指標の現状値・目<br>標値<br>○市民アンケート調査の<br>結果 | ○R8第1回各専門分科会<br>でのご意見への対応<br>○次期計画(原案) | ○R8第1回、第2回各専<br>門分科会の総括<br>○次期計画(原案) | ○パブリック・コメントの<br>結果<br>○次期計画答申案 |