

受理年月日	令和 7 年 9 月 9 日	所管委員会	教育こども委員会
番 号	7 年 陳 情 第 1 2 号		
件 名	馬出小学校、福岡中学校の建て替え計画について		
陳 情 者			
分割送付	なし		
要 旨	現在、教育委員会で決定されている福岡中学校にプレハブの仮設校舎を建設するC案は、多くの児童の通学距離が長くなり、危険な道路を4年間通学することになる。引っ越しも2回で、児童、教職員の労力が大きい。A案であれば、耐震補強済みの安全な現校舎を活用し、2年後、運動場側に新校舎が完成し、その後、小学校及び中学校から順次引っ越し、1回で済む。 また、建設費概算はA案 60 億円、C案 71 億円であり、安価である。 よって、以下の事項について陳情する。 1. 馬出小学校、福岡中学校の建て替えについては、子どもの安全等を第一に考えて、当初、教育委員会が提示したA案で実施すること。		

馬出小学校・福岡中学校の建替え計画に関する陳情書



令和7年9月9日

福岡市議会議長

平 畑 雅 博 様

陳情者

[REDACTED]

[REDACTED]

陳情の趣旨

こどもの安全等を第一に考えて、当初、教育委員会から提示されたA案で実施をお願いします。且つ、建設経費も安価。

陳情事項

- 1 現在教育委員会で決定されているC案は、福岡中学校にプレハブの仮設校舎を建設し多くの児童が通学距離が長くなり、危険な道路を4年間通学することになる。
引越も2回で、児童・教職員の労力大。
- 2 A案であれば耐震補強済みの安全な現校舎を活用し、2年後運動場側に新校舎が完成その後、小学校及び中学校から順次引越し1回で済む。
- 3 建設費概算 A案 60億円 C案 71億円
- 4 C案からA案への変更を陳情します。