

令和7年度楽友会定例活動年間予定表

活動日	活動内容（10:00～12:00）
4月5日（土）	登山道点検・整備
4月25日（金）	
5月3日（土）	
5月23日（金）	
6月7日（土）	
6月27日（金）	七夕飾り準備（予備日：26日、28日）
7月5日（土）	登山道点検・整備
7月25日（金）	
8月	お休み
9月6日（土）	登山道点検・整備
9月26日（金）	
10月4日（土）	登山道点検・整備、竹林整備
10月24日（金）	
11月1日（土）	
11月28日（金）	三日月山 山頂整備
12月6日（土）	市民参加イベント準備
12月15日（月）	市民参加イベント準備（予備日：16日、17日）
12月20日（土）	市民参加イベント「ミニ門松づくり」
1月3日（土）	お休み
1月23日（金）	登山道点検・整備、竹林整備
2月7日（土）	
2月27日（金）	総会（次年度計画協議）
3月7日（土）	登山道点検・整備、竹林整備
3月27日（金）	

※上記に示す日程は予定であり、状況に応じて変更することがあります。

※活動前日 17 時に気象庁が発表する予報で、降水確率が 60%以上の場合は活動を中止します。

※本活動に参加する会員は登録制とします。

※その他、活動内容や運営等については、会議において協議のうえ決定します。