

次期保健福祉総合計画の策定スケジュールについて

【策定スケジュール(案)】

年度	令和7年度									令和8年度									令和9年度		
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~
市の動き	諮問						成果指標に関する 市民アンケート調査														
議会報告 (計画素案)																					
議会報告 (計画原案)																					
パブリック・コメント																					
答申																					
総会	◆ R7第1回 (策定方針)																				
◆ R8第1回 (計画素案)																					
◆ R8第2回 (計画原案)																					
◆ R8第3回 (答申案)																					
各専門分科会 (地域・健康づくり・ 高齢者・障がい者)																					
R7第1回 素案審議																					
R7第2回																					
R8第1回 原案審議																					
R8第2回																					

次
期
計
画

今回



審議会	R7第1回総会	R7第1回各専門分科会	R7第2回各専門分科会	R8第1回総会	R8第1回各専門分科会	R8第2回各専門分科会	R8第2回総会	R8第3回総会
時期	令和7年 8月5日	令和7年 11月19日、25日、 27日、28日	令和8年 1月21日、26日、 27日、29日	令和8年 4月21日	令和8年 7~8月頃	令和8年 10月頃	令和8年 11月頃	令和9年 2月頃
主な 検討事項	○次期計画の基本事項 ○策定にあたっての 課題等 ○方向性(案)	○次期計画(素案) ・全体構成 ・各論 ○成果指標の考え方、 指標例	○R7第1回各専門分科会 でのご意見への対応 ○次期計画(素案) ・総論 ・各論 ○成果指標案 ○市民アンケート調査の 実施	○R7第1回、第2回各専 門分科会の総括 ○次期計画(素案) ・総論 ・各論 ○成果指標案	○R8第1回総会での ご意見への対応 ○次期計画(原案) ○市民アンケート調査の 結果 ○成果指標案 (市民アンケート調査 結果反映)	○R8第1回各専門分科会 でのご意見への対応 ○次期計画(原案)	○R8第1回、第2回各専 門分科会の総括 ○次期計画(原案)	○パブコム結果 ○次期計画答申案