

セントラルパーク基本計画の進め方

(1)検討委員会の開催スケジュール(予定)

計画 名称	平成 27 年度												平成 28 年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
セントラル パーク基本計画	課題整理・事前準備															今回 第3回検討委員会		第4回検討委員会		パブ コメ	第5回検討委員会			計画策定
鴻臚館跡整備 基本計画				第1回検討委員会			第2回検討委員会						第3回検討委員会							パブ コメ	第4回検討委員会			計画策定
福岡城跡整備 基本計画	(平成26年6月に策定)												策定された基本計画に基づき、詳細検討や整備を実施中											

(2)検討の範囲

