

福岡城さくらまつり（令和8年度期）全体スケジュール（予定）

時期	企画運営業務委託	実行委員会		市広報
R8 7月	事業計画・予算案作成	●第1回実行委員会	・令和7年度期事業報告 及び決算報告 ・令和8年度期事業計画(案) 及び予算(案)	
8月	契約締結資料作成			
9月				
	● 企画運営業務委託契約締結			
10月	事業計画調整			
11月	各コンテンツ連絡調整			
12月	開催計画書・広報ビジュアル 作成・提出			
R9 1月	デザイン制作開始			
	小学校ワークショップ開催			
	実施運営準備	●第2回実行委員会	・実施計画 ・ポスターデザイン	
2月	HP更新（開催予告）			
	ポスター掲出・チラシ配架			
3月	・HP更新（詳細） ・SNS随時更新 ・運営マニュアル作成・提出	●開催日程決定		庁内ポスター掲出・ チラシ配架
				記者投げ込み（予定） 市政だより3/15号 （予定）
	福岡城さくらまつり開催			
4月	報告書提出			
5月				