

博多湾環境保全計画（第三次）策定スケジュール

年	令和5年度			令和6年度												令和7年度											
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
博多湾 環境保全計画 推進委員会								8月 (方向性)			11月 (方向性)			2月 (骨子)		4月 (素案)				8月 (とりまとめ)							
				骨子案作成												素案作成			パブコメ			策定					
市議会		2月 委員会 報告 (着手)															6月 委員会 報告 (原案)				9月 本会議 報告 (策定)						
環境審議会				5月 総会 (着手)													5月 総会 (素案)										
(参考)				5月 ■ 国 環境基本計画 閣議決定								12月 ■ 市基本計画 議決															

【博多湾環境保全計画推進委員会の予定】

令和6年度

・第1回（8/8）

議事：(1)現計画の進捗管理（令和5年度実施内容、令和6年度実施予定）
(2)第三次計画策定の方向性の検討①

・第2回（11/21）

議事：(1)第三次計画策定の方向性の検討②（新規施策の検討等）
(2)第三次計画に係る指標・目標・モニタリング内容の検討

・第3回（2/3）

議事：(1)第三次計画骨子案の検討
(2)第三次計画に係る指標・目標・モニタリング内容の検討

令和7年度

・第4回（4月ごろ）

議事：第三次計画素案の検討

・第5回（8月ごろ）

議事：計画案とりまとめ