

	R5年度		R6年度				R7年度		
	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月
関連計画			■ 5/21 国 環境基本計画 (閣議決定)		■ 市10次基本計画 (議決)				
議会		● 2月議会 (改定着手)				● 2月議会 (骨子案)	● 6月議会 (原案)	◆ 9月議会 (成案)	
環境審議会			● 5/20 諮問	● 振り返り ・方向性	● 骨子案	● 素案 →答申			
作業部会				● 第1回 (振り返り ・方向性)	● 第2回 (骨子案)	● 第3回 (素案)	● 第4回 (素案)		

パブ
コメ

	R6年度 第1回	R6年度 第2回	R6年度 第3回	R7年度 第1回
開催日	令和6年5月20日	令和6年10月21日	令和7年1月16日	令和7年5月(予定)
検討事項等	○諮問 ・策定のポイント ・作業部会設置	○現計画の検証 ○福岡市の環境の現況・課題等 ○計画改定の方方向性 ・計画の統合 ・施策体系 ・めざすまちの姿	○新計画の骨子案	○新計画の素案