

31 監査公表第1号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を公表する。

平成31年2月14日

福岡市監査委員	阿部正剛
同	倉元達朗
同	谷山昭
同	篠原俊

監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

1 監査の種類 定期監査

2 監査の対象, 区分及び実施期間

(1) 監査の対象局等, 区分, 対象期間及び実施期間

ア 総務企画局

(事務監査) 対象期間	平成26年5月から同30年10月まで
実施期間	平成30年8月23日から同年10月12日まで

イ 財政局

(事務監査) 対象期間	平成26年5月から同30年9月まで
実施期間	平成30年8月16日から同年9月28日まで

ウ こども未来局

(事務監査) 対象期間	平成26年9月から同30年9月まで
実施期間	平成30年8月16日から同年9月25日まで
(工事監査) 対象期間	平成28年4月から同30年3月まで
実施期間	平成30年6月1日から同年9月15日まで

エ 経済観光文化局

(事務監査) 対象期間	平成26年10月から同30年9月まで
実施期間	平成30年8月23日から同年9月21日まで

オ 道路下水道局

(事務監査) 対象期間	平成26年10月から同30年10月まで
実施期間	平成30年9月3日から同年10月15日まで
(工事監査) 対象期間	平成28年4月から同30年3月まで
実施期間	平成30年6月1日から同年9月15日まで

カ 消防局

(事務監査) 対象期間	平成26年5月から同30年9月まで
実施期間	平成30年8月9日から同年9月13日まで

キ 交通局

(事務監査) 対象期間	平成26年5月から同30年10月まで
実施期間	平成30年8月9日から同年10月22日まで
(工事監査) 対象期間	平成28年4月から同30年3月まで
実施期間	平成30年6月1日から同年9月15日まで

ク 教育委員会

(事務監査) 対象期間 平成26年9月から同30年10月まで

実施期間 平成30年8月23日から同年10月10日まで

(2) 監査の対象事務

事務監査は各局及び行政委員会所掌の財務に関する事務の執行を、工事監査は各局所掌の工事等を対象とした。

3 監査の方法

監査は、前記の対象事務が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として、事務監査は別表1の課等において抽出した諸帳簿等関係書類を、工事監査は別表2から別表4までの工事等に係る関係書類を検査するとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じ現地調査を行った。

なお、複数の部局を横断的にチェックするなどの重点事項として、事務監査では「賃金支出事務」等を、工事監査では「設計変更」を設定した。

また、工事監査において、総合評価方式により契約された工事については、落札者の選考過程についても留意し監査を実施し、契約金額が250万円以下の小規模工事等については、「工事等の契約事務について」をテーマとして監査を実施した。

4 監査委員の除斥

監査委員 谷山昭は、平成24年4月1日から平成29年3月31日まで、消防局長の職にあったため、消防局に係る監査について、地方自治法第199条の2の規定により除斥した。

5 監査の結果

監査の結果は、おおむね良好と認められたが、一部の局において注意、改善を要する事項が見受けられた。

(事務監査)

(1) 局別監査

ア 総務企画局

特に指摘する事項はなかった。

イ 財政局

特に指摘する事項はなかった。

ウ こども未来局

(ア) 委託契約について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

業務委託に当たっては、その契約内容に従って履行させなければならない。福岡市契約事務規則その他関係法令に則り、適正に事務処理を行わなければならない。しかしながら、平成28年度、同29年度及び同30年度の「電話相談(深夜)業務委託」において、次のような事例が見受けられた。

A 当委託は、平成28年度に委託先の選定に際し提案競技を実施し、平成29年度及び同30年度は、引き続き、同一選定先と特命随意契約を締結している。平成28年度から同30年度の設計では、業務従事時間について、22時から翌朝8時までの10時間、常時2名配置としているが、実際の業務は、同28年度に受託者から提出された提案書にある交代で1人につき2時間休憩(1時～3時と3時～5時)し、1時から5時までの4時間は1名が従事することとしており、業務従事時間が設計と異なっていた。

B 設計について、3か年度とも法定福利費等が考慮されていなかった。

C 平成30年度の設計金額の賃金単価(2名配置する相談員のうち1名分)について、同30年度の最低賃金を下回っていた。

今後、業務委託に当たっては、業務内容を再検討の上、福岡市契約事務規則その他関係法令に則り、適正に設計を行われたい。

(こども相談課、こども支援課関連)

(イ) 提案競技の手続きについて適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

委託先の選定に係る提案競技の公募要件については、平成28年6月10日付の財政局契約監理課長通知「公募により行う提案競技の参加資格における必須要件について」の中で、欠格要件として競争入札と同様の参加資格を定めており、これに則り、適正な要件を設定しなければならない。しかしながら、平成30年度「子育て見守り訪問員派遣事業業務委託」の委託先の選定に際し実施した提案競技において、同通知に定められた参加資格及び提出書類のほとんどが設定されていない募集要項となっていた。

今後、提案競技にあたっては適正な要件の設定を行われたい。

(こども緊急支援課)

エ 経済観光文化局

特に指摘する事項はなかった。

オ 道路下水道局

委託契約事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

業務委託に当たっては、事前に契約を締結し、福岡市契約事務規則等に則り、適正に事務処理を行わなければならない。しかしながら、平成27年度、同28年度、同29年度及び同30年度の「台風時バナー巻き上げ作業等業務委託」において、次のような事例が見受けられた。

(ア) 当委託は、平成25年5月1日に受託者と締結した「路上広告事業の取扱いに関する協定書」に基づき、台風等の荒天時に道路照明灯に設置されたバナーの安全対策を実施する業務委託である。平成30年度について、7月に2度、業務を実施していたが、実査日(平成30年9月27日)現在、契約を締結していなかった。

(イ) 平成27年度から同29年度については、7月から9月にかけて業務を実施していたが、事後に遡って契約を締結し、翌年の3月から4月にかけて委託料を支払っていた。

なお、平成27年度の定期監査において、委託料の支払いが遅れていることについて指導を行っていたが、その後も事務処理の見直しが行われないうまとなっていた。

本業務は緊急突発的に生じることから、今後、遅滞なく事務処理が行われるよう契約方法について検討されたい。

(路政課)

カ 消防局

所得税の源泉徴収事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

給与の支払いをする者は所得税法等に則り、その支払の都度、支払金額等に応じて所得税を源泉徴収する必要があるが、パート・アルバイトであらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められている場合は、給与所得の源泉徴収税額表のうち「日額表の丙欄」を、雇用期間が2か月を超えた日からは「月額表」を適用し源泉徴収する税額を求めることとなっている。しかしながら、平成29年度「福岡市救急病院協会事業補助金」の交付先団体(事務局：救急課)において、平成29年8月14日から平成30年3月21日までの間、連続して4回雇用した臨時的任用職員の所得税の源泉徴収について、雇用契約の期間が2か月を超えた日から「月額表」を適用して源泉徴収をするべきであったが行っていなかった。

今後、所得税の源泉徴収に当たっては所得税法等に則り、適正に事務処理を行われたい。

(救急課)

キ 交通局

特に指摘する事項はなかった。

ク 教育委員会

特に指摘する事項はなかった。

(工事監査)

(1) 局別監査

ア こども未来局

特に指摘する事項はなかった。

イ 道路下水道局

(ア) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A 交通誘導警備員及び橋梁用伸縮装置工の積算を適正に行うべきもの [重点事項]

平成29年度橋梁補修工事(その2) [No.4]

(契約金額5,933万6,280円)

本工事は橋梁の補修工事である。

交通誘導警備員について、橋梁部は終日車両通行止めとし、工事を行っている昼間のみ交通誘導警備員を計上していたが、片側交互通行に変更となったことから、交通誘導警備員についても24時間配置で設計変更を行っていた。

しかしながら、交通誘導警備員24時間の単価で積算すべきところ、誤って交通誘導警備員昼間と夜間を計上した結果、過小な積算となっていた。

また、橋梁用伸縮装置工についても、軽量型で積算すべきところを誤って普通型とした結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(道路維持課)

B 交通誘導警備員の積算を適正に行うべきもの [重点事項]

都市計画道路和白新宮線道路舗装工事 [No.17]

(契約金額4,452万1,920円)

本工事は道路整備に伴う舗装工事である。

交通誘導警備員の積算について、当初設計では夜間施工がないことから交通誘導警備員を昼間交代要員無しで積算していた。

しかしながら、交通誘導警備員の配置人員数に変更となったため設計変更を行ったが、誤って交通誘導警備員の積算を夜間交代要員有りとした結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(東部道路課)

(イ) 契約において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A 契約事務を適正に行うべきもの [重点事項]

単価契約東区、博多区管内公共柵設置工事 [No.7]

(契約金額9,428万5,717円)

本工事は東区、博多区管内の公共柵設置工事を行う単価契約方式の工事である。

「契約事務の手引き」において、予定総額が20%以上～40%未満の増減が見込まれる場合は契約変更、40%以上の増加が見込まれる場合は別途契約することになっている。

しかしながら、本工事は40%以上の増加となったにもかかわらず、別途契約又は契約変更を実施していなかった。

今後は、適正な契約事務に努められたい。

(下水道管理課)

B 契約変更を適正に行うべきもの [重点事項]

一般県道大原周船寺停車場線(周船寺駅前)川久保橋下部工工事 [No.29]

(契約金額1億557万6,480円)

本工事は道路拡幅に伴う橋梁下部工工事である。

請負代金の変更は、契約図書の内容変更などが対象になると定められているが、当初設計で交通誘導警備員の時間外割増の単価が誤っていたとして減額の変更を行っていた。

しかしながら、単価の変更は契約図書に基づく変更ではなかったことから、不適切な契約変更であった。

今後は、適正な契約変更に努められたい。

(西部道路課)

※ [] 内の数字は、「別表3 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [重点事項] は、今期の工事監査の重点事項である「設計変更」に係る注意事項であることを示す

ウ 交通局

特に指摘する事項はなかった。

別表1

監査を実施した事務を所管する課等一覧表

局 等	監査実施対象	
総務企画局	企画調整部	企画課長⑨, 統計調査課
	部長 (水資源対策)	課長 (水資源対策)
	国際部	国際政策課, 国際協力課, 課長 (国際展開推進) ③, 国際交流課, アジア連携課, 課長 (アジア太平洋都市サミット)
	人事部	※職員健康課
	東京事務所	
財政局	財産有効活用部	財産活用課, 財産管理課, 自動車管理事務所
	アセットマネジメント推進部	アセットマネジメント推進課, 大規模施設調整課, 施設建設課, 設備課
こども未来局	こども部	※青少年健全育成課
	子育て支援部	事業企画課, 運営支援課
	こども総合相談センター	こども支援課, こども相談課, こども緊急支援課
経済観光文化局	創業・立地推進部	創業・大学連携課, 企業誘致課, 新産業振興課長②
	観光コンベンション部	観光産業課, 地域観光推進課, 観光ブランド推進課, クルーズ課, M I C E 推進課, 課長 (M I C E 施設整備)
	文化財活用部	文化財活用課, 史跡整備活用課, 埋蔵文化財課, 埋蔵文化財センター
	ボートレース事業部	※経営企画課, ※開催運営課
道路下水道局	管理部	路政課, 自転車課, 駐車場施設課, 道路維持課, 下水道管理課
	用地部	用地調整課, 公共施設用地課, 東部用地課, 中部用地課, 西部用地課
消防局	消防学校	※教育課
	警防部	警防課, 消防団課, 救急課, 消防航空隊
	東消防署	予防課, 警備課
	博多消防署	予防課, 警備課

交通局	運輸部	姪浜乗務事務所，橋本乗務事務所
	施設部	施設課，電気課，施設設計課，軌道課，姪浜保守事務所，橋本保守事務所，車両課，姪浜車両工場，橋本車両工場
教育委員会	総務部	総務課，教育政策課，課長（通学区域調整担当），給与課，職員課，課長（コンプライアンス推進），教職員第1課，教職員第2課，人権・同和教育課
	高等学校	※博多工業高等学校，福岡女子高等学校，福岡西陵高等学校
	小学校	勝馬小学校，板付北小学校，宮竹小学校，鳥飼小学校，原西小学校，福重小学校
	中学校	青葉中学校，那珂中学校，壱岐中学校
	特別支援学校	生の松原特別支援学校

※は，平成29年度定期監査を踏まえて特に改善状況等を確認するフォローアップ監査を実施した課等を示す

別表 2

こども未来局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	那珂小学校留守家庭子ども会施設改築工事	61,513,560 円	平成28年11月5日から平成29年9月30日まで
2	那珂小学校留守家庭子ども会施設解体工事	3,697,920 円	平成28年9月16日から平成28年10月10日まで
3	福岡市科学館特定事業開業前モニタリング等支援業務委託	23,976,000 円	平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
4	姪浜保育所移転増築及び改修工事設計業務委託	6,718,680 円	平成29年5月23日から平成30年1月31日まで
5	那珂小学校留守家庭子ども会施設改築電気工事	8,500,680 円	平成28年11月17日から平成29年10月5日まで
6	那珂小学校留守家庭子ども会施設改築衛生設備工事	5,219,640 円	平成28年11月16日から平成29年10月5日まで
7	那珂小学校留守家庭子ども会施設改築空調設備工事	8,265,240 円	平成28年11月16日から平成29年10月5日まで
8	こども総合相談センター空調・換気設備保守点検業務委託	4,158,000 円	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
9	[小規模工事等監査] 香椎保育所外6か所建築物定期（劣化）点検業務委託	497,880 円	平成30年3月1日から平成30年3月30日まで
10	[小規模工事等監査] こども総合相談センター建築物定期（劣化）点検業務委託	496,800 円	平成29年11月9日から平成30年1月31日まで
11	[小規模工事等監査] こども総合相談センター消防用設備等保守点検業務委託	2,365,200 円	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

12	[小規模工事等監査] こども総合相談センター交換電話設備保守点検業務委託	2,332,800円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
13	[小規模工事等監査] こども総合相談センターAV設備等保守点検業務委託	1,215,000円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

別表3

道路下水道局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	七隈線中間駅自転車駐車場出入口等検討業務委託	11,340,000円	平成27年10月30日から 平成28年9月30日まで
2	県道志賀島循環線自転車通行空間整備基本設計業務委託	6,255,360円	平成29年6月30日から 平成30年3月20日まで
3	平成28年度橋梁補修工事(その2) [総合評価]	106,699,680円	平成28年7月29日から 平成29年3月15日まで
4	平成29年度橋梁補修工事(その2)	59,336,280円	平成29年7月26日から 平成30年3月15日まで
5	平成29年度福岡市橋梁定期点検業務委託(その1)	59,322,240円	平成29年5月18日から 平成29年11月13日まで
6	平成29年度福岡市路面下空洞調査点検業務委託	84,229,200円	平成29年10月4日から 平成30年3月15日まで
7	単価契約東区、博多区管内公共柵設置工事	94,285,717円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
8	単価契約城南区、早良区管内公共柵設置工事	80,865,785円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
9	和白処理区浸入水対策計画策定業務委託	30,630,960円	平成28年7月7日から 平成29年3月25日まで
10	管路施設点検・調査計画作成及びリスク評価検討業務委託	41,235,480円	平成28年9月8日から 平成29年3月25日まで
11	処理区域内下水道管清掃業務委託	623,033,640円	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
12	福岡東(渡辺通5丁目)外地区下水道管渠内調査委託(TVカメラ)	18,426,960円	平成29年6月6日から 平成29年10月4日まで
13	平成29年度中部処理区下水道主要施設健全度評価検討業務委託	24,408,000円	平成29年8月17日から 平成30年3月25日まで
14	平成29年度主要施設再構築に関する基本構想(案)検討業務委託	18,252,000円	平成29年10月5日から 平成30年3月15日まで
15	平成27年度氾濫危険水位等検討業務委託 その1	5,389,200円	平成28年2月26日から 平成28年5月31日まで
16	樋井川流域貯留浸透事業検討業務委託	9,504,000円	平成29年1月21日から 平成29年3月24日まで
17	都市計画道路和白新宮線道路舗装工事	44,521,920円	平成28年5月14日から 平成29年3月30日まで
18	都市計画道路屋形原須玖線(警弥郷)交差点改良工事(その1)	64,560,240円	平成28年6月28日から 平成29年3月25日まで
19	都市計画道路香椎アイランド線道路舗装工事(その2)	74,046,960円	平成28年8月10日から 平成29年3月15日まで

20	都市計画道路博多箱崎線外1線（千代・馬出）道路舗装工事（その2）	61,035,120円	平成28年11月9日から平成30年3月15日まで
21	（単価契約）道路用地管理舗装工事（博多区・南区）	5,375,503円	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
22	市道香椎花園線道路舗装工事（その4）	43,309,080円	平成29年9月13日から平成30年3月25日まで
23	市道大楠平和線（大楠）道路舗装工事	69,645,960円	平成29年7月26日から平成30年3月15日まで
24	都市計画道路築港石城町線電線共同溝建設工事（その1）	48,857,040円	平成29年11月15日から平成30年3月25日まで
25	市道香椎4800号線道路・橋梁予備設計業務委託	18,236,880円	平成29年1月26日から平成30年3月20日まで
26	一般県道桧原比恵線（平尾1）電線共同溝建設工事（その2）	63,026,640円	平成28年7月20日から平成29年3月15日まで
27	都市計画道路長尾橋本線（飯倉）交通安全施設設置工事（その1）	46,298,520円	平成28年12月14日から平成29年3月25日まで
28	主要地方道福岡志摩線（元浜）道路舗装工事（その2）	76,122,720円	平成28年7月20日から平成29年3月15日まで
29	一般県道大原周船寺停車場線（周船寺駅前）川久保橋下部工工事	105,576,480円	平成27年9月15日から平成28年6月15日まで
30	一般国道263号（重留）道路舗装工事	80,424,360円	平成28年3月23日から平成29年2月28日まで
31	市道学園通線（田尻）道路舗装工事（その5） [総合評価]	148,286,160円	平成28年6月3日から平成29年3月25日まで
32	市道天神3号線外 地下通路・地下駐輪場建設工事（その2）	35,899,200円	平成29年5月19日から平成29年10月31日まで
33	市道千代今宿線（興徳寺橋）仮設橋梁設置工事	65,193,120円	平成29年5月19日から平成30年2月15日まで
34	都市計画道路長尾橋本線（茶山）側道等検討業務委託（D工区）	6,550,200円	平成29年9月27日から平成30年3月20日まで
35	西鉄天神大牟田線側道16号線擁壁工事（その2）	11,327,040円	平成29年4月26日から平成29年9月29日まで
36	平成28年度都心周辺部駐車場事業手法検討業務委託	15,993,720円	平成28年10月20日から平成29年3月29日まで
37	平尾霊園20区移転事業（第2ブロック）支障物件調査等業務委託	10,184,400円	平成28年8月3日から平成28年12月20日まで
38	都市計画道路粕屋久山線道路改良事業支障物件調査等業務委託その2	11,953,440円	平成28年11月17日から平成29年3月26日まで
39	都市計画道路吉塚松崎線（吉塚）道路改良事業支障物件調査等業務委託その3	8,241,480円	平成29年11月28日から平成30年3月26日まで
40	都市計画道路老司片江線（やよい坂）道路改良事業支障物件調査等業務委託その3	8,092,440円	平成29年12月15日から平成30年3月23日まで
41	一般県道周船寺有田線福岡講倫館高校用地改良建築工事	38,277,360円	平成29年9月13日から平成30年2月28日まで

42	主要地方道福岡早良大野城線（千里）交通安全事業支障物件調査等業務委託その1	8,602,200円	平成28年8月17日から平成28年12月14日まで
43	市道長浜博多駅2号線外17路線道路照明灯LED化工事（中央区）	27,097,200円	平成28年8月3日から平成28年11月30日まで
44	市道百道通線外4路線道路照明灯LED化工事（早良区，中央区）	44,497,080円	平成29年8月16日から平成29年12月13日まで
45	蒲田汚泥処理場管理業務委託	42,120,000円	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
46	市道大楠平和線（大楠）信号機移設工事	14,347,800円	平成29年9月14日から平成30年2月28日まで
47	市道学園通線（田尻）道路照明灯設置工事（その2）	57,319,920円	平成29年1月19日から平成29年4月30日まで
48	一般県道周船寺有田線福岡講倫館高校用地改良電気工事	18,434,520円	平成29年8月16日から平成30年3月15日まで
49	[小規模工事等監査] 西区千里地内側溝整備工事	1,608,984円	平成30年1月25日から平成30年3月28日まで
50	[小規模工事等監査] 城南区西片江2丁目地内除草業務委託	723,600円	平成28年10月5日から平成28年10月28日まで
51	[小規模工事等監査] 百道3丁目地内地中調査業務委託	540,000円	平成29年9月22日から平成29年11月20日まで
52	[小規模工事等監査] 都市計画道路長浜太宰府線交通安全施設工事	2,283,120円	平成29年1月27日から平成29年3月15日まで
53	[小規模工事等監査] 主要地方道福岡東環状線（土井）道路改良工事	2,426,760円	平成29年12月13日から平成30年2月28日まで
54	[小規模工事等監査] 主要地方道福岡大宰府線路側カラー設置委託	2,040,120円	平成28年9月9日から平成28年12月14日まで
55	[小規模工事等監査] 市道有田重留線（田村）道路付帯工事	2,304,720円	平成29年4月25日から平成29年7月23日まで
56	[小規模工事等監査] 市道千代今宿線（興徳寺橋）仮設橋梁設置工事（その2）	1,922,400円	平成30年2月16日から平成30年3月31日まで
57	[小規模工事等監査] 一般県道大原周船寺停車場線（周船寺駅前）電線共同溝修正検討業務委託	1,922,400円	平成29年9月13日から平成29年11月30日まで
58	[小規模工事等監査] 東区多の津5丁目地内倉庫撤去復旧工事	492,199円	平成29年2月23日から平成29年3月20日まで
59	[小規模工事等監査] 宮松第9雨水幹線ゲート扉体水密ゴム外修理	1,166,400円	平成30年1月18日から平成30年3月25日まで
60	[小規模工事等監査] 市道香椎花園線信号機移設工事	2,399,760円	平成28年11月9日から平成29年3月15日まで

別表4

交通局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	平成 28 年度軌道保守工事（その 2）	71,999,280 円	平成28年 9 月 29 日から 平成29年 7 月 31 日まで
2	平成 29 年度空港・箱崎線レール削正工事	32,940,000 円	平成29年10月26日から 平成30年 3 月 15 日まで
3	平成 29 年度七隈線線路検査業務委託	79,920,000 円	平成29年 4 月 1 日から 平成30年 3 月 31 日まで
4	平成 28 年度構造物改良工事その 1	112,708,800 円	平成28年 5 月 17 日から 平成29年 3 月 15 日まで
5	平成 29 年度構造物改良工事	133,278,480 円	平成29年 5 月 27 日から 平成30年 3 月 15 日まで
6	福岡市地下鉄七隈線博多駅（仮称）施設開口等設計業務委託	66,309,840 円	平成28年 9 月 7 日から 平成30年 3 月 15 日まで
7	福岡市地下鉄七隈線延伸事業における道路陥没事故再発防止策検討業務	31,398,001 円	平成28年11月22日から 平成29年 6 月 28 日まで
8	福岡市地下鉄七隈線N A T M部再掘削に向けた照査検討業務委託	3,979,800 円	平成29年11月30日から 平成30年 3 月 28 日まで
9	ラッピング列車製作等業務委託	3,780,000 円	平成28年 4 月 20 日から 平成28年 7 月 25 日まで
10	福岡空港駅新 1 出入口建築工事 〔総合評価〕	99,732,600 円	平成28年 2 月 16 日から 平成28年 8 月 31 日まで
11	福岡空港駅コンコース改良工事（その 1） 〔総合評価〕	125,582,400 円	平成28年10月 6 日から 平成29年 3 月 25 日まで
12	箱崎宮前駅トイレ改良工事	65,601,252 円	平成28年 9 月 29 日から 平成29年 1 月 26 日まで
13	藤崎駅内外装仕上改良工事	22,239,360 円	平成28年11月30日から 平成29年 2 月 28 日まで
14	平成 29 年度駅掲示器管球交換業務委託 （単価契約）	9,029,836 円	平成29年 4 月 1 日から 平成30年 3 月 31 日まで
15	福岡市地下鉄七隈線乗務員休憩室等改修建築工事	33,042,600 円	平成29年 1 月 18 日から 平成29年 5 月 31 日まで
16	東比恵駅外 1 箇所自動制御・動力制御盤更新工事 〔総合評価〕	102,254,400 円	平成28年 9 月 21 日から 平成29年 3 月 15 日まで
17	室見外 1 駅エスカレーターリニューアル工事	203,580,000 円	平成28年 9 月 15 日から 平成30年 3 月 15 日まで
18	姪浜駅駅務空調更新工事	37,346,400 円	平成29年11月 3 日から 平成30年 2 月 9 日まで
19	地下鉄駅機械設備等保守点検業務委託	222,480,000 円	平成29年 4 月 1 日から 平成30年 3 月 31 日まで
20	姪浜駅自動列車制御装置改良工事	494,424,000 円	平成27年 1 月 21 日から 平成29年 3 月 15 日まで
21	駅映像伝送装置更新工事 〔総合評価〕	776,142,000 円	平成28年11月12日から 平成30年 3 月 15 日まで
22	出改札設備保守業務委託	245,770,200 円	平成29年 4 月 1 日から 平成30年 3 月 31 日まで
23	福岡市地下鉄七隈線乗務員休憩室等改修設備工事	28,223,640 円	平成29年 1 月 18 日から 平成29年 5 月 31 日まで

24	福岡市地下鉄七隈線（天神南～博多間）変電・配電設備工事実施設計業務委託	18,987,480円	平成26年10月10日から平成28年11月15日まで
25	平成29年度ホームモニタ・カメラ更新工事	38,232,000円	平成29年10月24日から平成30年3月15日まで
26	平成29年度空港・箱崎線電路設備保守業務委託	102,600,000円	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
27	平成29年度七隈線電路設備保守業務委託	86,184,000円	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
28	平成29年度七隈線通信設備保守業務委託	39,683,520円	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
29	2000系車両主回路制御装置及び空調装置更新に伴う車体改修	100,116,000円	平成28年8月5日から平成29年3月24日まで
30	姪浜車両基地空気圧縮機更新工事	29,160,000円	平成29年10月5日から平成30年3月20日まで
31	平成29年度姪浜車両基地車両保守業務委託	445,556,160円	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
32	3000系車両ATC/O装置オーバーホール業務委託	29,376,000円	平成29年8月30日から平成30年3月31日まで
33	[小規模工事等監査] 平成29年度姪浜変電所外4箇所植栽管理業務委託	1,177,200円	平成29年7月6日から平成30年2月1日まで
34	[小規模工事等監査] 姪浜合同事務所4階扉取替修理	432,000円	平成29年12月26日から平成30年2月13日まで
35	[小規模工事等監査] 姪浜車両基地広告詰所外壁修理	948,240円	平成29年3月8日から平成29年3月27日まで
36	[小規模工事等監査] 天神駅東口コンコース改良電気工事基本設計業務委託	2,289,600円	平成29年4月26日から平成29年9月29日まで
37	[小規模工事等監査] 平成29年度赤坂電気室真空しゃ断器修理	1,308,960円	平成30年3月8日から平成30年3月26日まで
38	[小規模工事等監査] 平成29年度姪浜車両基地車輪削正業務委託（単価契約）	1,676,704円	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
39	[小規模工事等監査] 橋本車両基地洗浄線空气管修理	939,600円	平成29年11月10日から平成29年12月8日まで
40	[小規模工事等監査] 橋本車両基地消防設備保守業務委託	1,728,000円	平成29年6月23日から平成30年3月31日まで