

2 監査公表第4号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を公表する。

令和2年5月28日

福岡市監査委員	平	畑	雅	博
同	松	野		隆
同	谷	山		昭
同	篠	原		俊

監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

1 監査の種類 定期監査

2 監査の対象, 区分及び実施期間

(1) 監査の対象局等, 区分, 対象期間及び実施期間

ア 市長室

(事務監査)	対象期間	平成29年1月から令和2年1月まで
	実施期間	令和元年11月29日から同2年1月10日まで

イ 市民局

(事務監査)	対象期間	平成29年1月から令和元年12月まで
	実施期間	令和元年11月29日から同年12月13日まで

ウ 保健福祉局

(事務監査)	対象期間	平成29年1月から令和2年1月まで
	実施期間	令和元年11月20日から同2年1月31日まで

エ 環境局

(事務監査)	対象期間	平成29年1月から令和2年1月まで
	実施期間	令和元年11月20日から同2年1月28日まで
(工事監査)	対象期間	平成29年8月から令和元年6月まで
	実施期間	令和元年10月1日から同2年1月31日まで

オ 農林水産局

(事務監査)	対象期間	平成28年12月から令和2年2月まで
	実施期間	令和元年11月29日から同2年2月5日まで
(工事監査)	対象期間	平成29年8月から令和元年6月まで
	実施期間	令和元年10月1日から同2年1月31日まで

カ 住宅都市局

(事務監査)	対象期間	平成29年1月から令和2年1月まで
	実施期間	令和元年11月29日から同2年1月17日まで
(工事監査)	対象期間	平成29年8月から令和元年6月まで
	実施期間	令和元年10月1日から同2年1月31日まで

キ 港湾空港局

(事務監査)	対象期間	平成29年1月から令和2年1月まで
	実施期間	令和元年11月20日から同2年1月29日まで

ク 東区役所

	(事務監査) 対象期間	平成28年12月から令和元年12月まで
	実施期間	令和元年11月29日から同年12月23日まで
ケ	博多区役所	
	(事務監査) 対象期間	平成28年12月から令和2年1月まで
	実施期間	令和元年11月20日から同2年1月8日まで
コ	中央区役所	
	(事務監査) 対象期間	平成29年1月から令和元年12月まで
	実施期間	令和元年11月20日から同年12月13日まで
サ	南区役所	
	(事務監査) 対象期間	平成28年12月から令和2年1月まで
	実施期間	令和元年11月29日から同2年1月17日まで
シ	城南区役所	
	(事務監査) 対象期間	平成28年12月から令和元年12月まで
	実施期間	令和元年11月29日から同年12月3日まで
	(工事監査) 対象期間	平成29年8月から令和元年6月まで
	実施期間	令和元年10月1日から同2年1月31日まで
ス	早良区役所	
	(事務監査) 対象期間	平成28年12月から令和元年12月まで
	実施期間	令和元年11月29日から同年12月9日まで
	(工事監査) 対象期間	平成29年8月から令和元年6月まで
	実施期間	令和元年10月1日から同2年1月31日まで
セ	西区役所	
	(事務監査) 対象期間	平成29年1月から令和元年12月まで
	実施期間	令和元年11月20日から同年12月19日まで
	(工事監査) 対象期間	平成29年8月から令和元年6月まで
	実施期間	令和元年10月1日から同2年1月31日まで
ソ	水道局	
	(事務監査) 対象期間	平成29年1月から令和2年2月まで
	実施期間	令和元年11月20日から同2年2月7日まで
タ	農業委員会事務局	
	(事務監査) 対象期間	平成28年12月から令和元年12月まで
	実施期間	令和元年11月20日から同年12月23日まで
チ	中央区選挙管理委員会事務局	
	(事務監査) 対象期間	平成31年1月から令和元年12月まで
	実施期間	令和元年12月10日

(2) 監査の対象事務

事務監査は各局区及び行政委員会所掌の財務に関する事務の執行を、工事監査は各局区所掌の工事等を対象とした。

3 監査の方法

監査は、前記の対象事務が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として、事務監査は別表1の課等において抽出した諸帳簿等関係書類を、工事監査は別表2から別表7までの工事等に係る関係書類を検査するとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じ現地調査を行った。

なお、複数の部局を横断的にチェックするなどの重点事項として、事務監査では「行政財産の目的外使用許可事務」等を、工事監査では「設計変更」を設定した。

また、工事監査において、総合評価方式により契約された工事については、落札者の選考過程についても留意し監査を実施し、契約金額が250万円以下の小規模工事等については、「工事等の契約事務について」をテーマとして監査を実施した。

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね良好と認められたが、一部の局等において注意、改善を要する事項が見受けられた。

(事務監査)

(1) 局別監査

ア 市長室

特に指摘する事項はなかった。

イ 市民局

特に指摘する事項はなかった。

ウ 保健福祉局

報酬支出事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

嘱託員の報酬については、嘱託員就業要綱に則り支給しなければならない。

しかしながら、平成30年度の原課の嘱託員の4月及び5月分の報酬について、私傷病のため4月1日から5月30日までを勤務免除としているが、有給は5日であるため、精神保健福祉嘱託員就業要綱に基づき報酬を減額しなければならないが、全額を支給していた。

今後、給与等の支出事務については、関係法令等に則り、適正に行うよう十分注意されたい。

(精神保健福祉センター)

エ 環境局

特に指摘する事項はなかった。

オ 農林水産局

特に指摘する事項はなかった。

カ 住宅都市局

特に指摘する事項はなかった。

キ 港湾空港局

委託料等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの

委託料等の支出については、履行確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行う必要がある。しかしながら、平成30年度「港湾空港局 I C 事業部執務室区画壁撤去等業務委託」外3件の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。

(港湾管理課)

ク 東区役所

特に指摘する事項はなかった。

ケ 博多区役所

特に指摘する事項はなかった。

コ 中央区役所

特に指摘する事項はなかった。

サ 南区役所

現金収納事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの

収納金等現金の取扱いについては、区出納員は収納した現金をその日に払い込むことになっており、それによりがたい場合は指定金融機関等の翌営業日までに払い込まなければならない。

しかしながら、令和元年度の市税の現金収納事務において、区出納員が収納した現金を21日遅れて払い込んでいるものがあつた。

今後は、関係法令等に則り適正に行うよう十分注意されたい。

(納税課)

- シ 城南区役所
特に指摘する事項はなかった。
- ス 早良区役所
特に指摘する事項はなかった。
- セ 西区役所
特に指摘する事項はなかった。
- ソ 水道局
特に指摘する事項はなかった。
- タ 農業委員会事務局
特に指摘する事項はなかった。
- チ 中央区選挙管理委員会事務局
特に指摘する事項はなかった。

(工事監査)

(1) 局別監査

ア 環境局

(ア) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

- A 間接工事費の算定を適正に行うべきもの
臨海工場 2 号外計装設備改良工事 [No.9]

(契約金額 1 億 7,172 万円)

本工事は臨海工場に設置された計装設備の改良工事である。

間接工事費の算定において、準備費と現場管理費について経費率等の適用を誤った結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(工場整備課)

- B 労務費と複合工賃の積算を適正に行うべきもの

東部汚水処理場中央監視制御装置外更新工事 [No.11]

(契約金額 1 億 8,900 万円)

本工事は東部汚水処理場に設置された中央監視制御装置外の更新工事である。

労務費の算定において、労務単価を誤った結果、過小な積算となっていた。
また、複合工賃の算定で総括集計表への入力を誤った結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(施設課)

- (イ) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
施工管理を適正に行うべきもの

東部(伏谷)埋立場 浸出水調整池改修工事 [総合評価] [No.2]

(契約金額 1 億 2,430 万 8,000 円)

本工事は東部(伏谷)埋立場の浸出水調整池の改修工事である。

「道路交通法」では、貨物の大きさ等が車両の積載制限を超える場合、警察署長が許可したときは車両を運転することができるとなっている。

しかしながら、ガードレールの処分場への運搬において、ガードレールが運搬車両の積載制限(車長の1割)を超えているにもかかわらず、警察署長の許可を得ないまま運転していた。

今後は、積載制限を超えた車両の運転の許可取得について、受注者への指導を徹底されたい。

(施設課)

※ [] 内の数字は、「別表2 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す
※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

イ 農林水産局

施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

(ア) 建設リサイクル法を遵守すべきもの

林道早良線防災工事 [No.1]

(契約金額 3,136 万 5,360 円)

本工事は林道の防災工事である。

本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に規定する対象建設工事に該当するため、発注者は同法第11条等の規定に基づき福岡市長にあらかじめ通知しなければならないこととなっているが、通知していなかった。

今後は、適正な施工管理に努められたい。

(森林・林政課)

(イ) 消防法に基づく届出において、受注者を適正に指導・監督すべきもの

西区大字羽根戸地内 譜代池改良工事 [No.2]

(契約金額 3,364 万 3,080 円)

本工事はため池堤体からの漏水を防止するため、止水を目的とした堤体の改良工事である。

本工事の土質安定処理剤として使用された生石灰は、「消防法」及び「危険物の規制に関する政令」において、取り扱う際にはあらかじめ所轄消防長又は消防署長に届出が必要な物質に指定されているが、届出がされていなかった。

今後は、適正な届出をされるよう、受注者への指導・監督を徹底されたい。

(農業施設課)

※ [] 内の数字は、「別表3 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

ウ 住宅都市局

(ア) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

A 解体工事の積算を適正に行うべきもの

平成29年度市営板付住宅9棟解体工事 [No.19]

(契約金額 5,419 万 1,160 円)

本工事は市営板付住宅9棟の解体工事である。

建物外部でアスベスト含有成形板の撤去作業を行う場合は、防音シート等で対象建物の高さ程度まで隙間なく囲むなどの飛散防止措置を講じる必要がある。

しかしながら、市営住宅に付帯する自転車駐車場の解体において、防音シート及び防音シートを設置するための外部足場を計上していなかった。

また、解体工事においては、とりこわし機械運搬費を計上することとなっているが、計上しなかった結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(住宅建設課)

B 見積りによる単価の採用を適正に行うべきもの

香椎駅周辺土地区画整理事業都市計画道路香椎駅前線照明灯整備工事 [No.34]

(契約金額 2,314 万 8,720 円)

本工事は香椎駅周辺土地区画整理事業にかかる都市計画道路香椎駅前線の照明灯を整備する工事である。

LED 照明器具の単価の採用にあたり、見積比較において、一部の見積りで電源装置を含まない価格を採用した結果、過小な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(計画課)

C 残土運搬及び処分費の積算を適正に行うべきもの

南公園センターゾーンエントランス複合施設新築工事 [総合評価] [No.29]
(契約金額 10 億 4,016 万 9,600 円)

本工事は南公園センターゾーンのエントランス複合施設の新築工事である。
土工事の積算において、残土運搬・処分の数量を誤って計上していた。

また、金属製建具工事の積算において、一部建具の未計上及び見積りによる単価の採用を誤った結果、過小な積算となっていた。

さらに、コンクリートの一部について強度を誤って計上した結果、過大な積算となっていた。

今後は、適正な積算に努められたい。

(動物園)

(イ) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
建設リサイクル法を遵守すべきもの

平成29年度市営福浜住宅7棟耐震等改修事業 [No.22]

(契約金額 2 億 8,836 万円)

本事業は市営福浜住宅7棟の耐震等改修事業である。

本事業は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に規定する対象建設工事に該当するため、発注者は同法第11条等の規定に基づき福岡市長にあらかじめ通知しなければならないこととなっているが、通知していなかった。

今後は、適正な施工管理に努められたい。

(住宅建設課)

(ウ) 委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
契約事務を適正に行うべきもの

レベルファイブスタジアム圍場川砂運搬業務委託 [No.14]

(契約金額 497 万 6,640 円)

本委託は別途発注のレベルファイブスタジアム圍場改修工事で使用する川砂を調達するための運搬業務委託である。

当該圍場に使用する川砂をレベルファイブスタジアムフィールドと同材とするため、同フィールドの改修工事を受注していた特定建設工事共同企業体と特命随意契約していた。

しかしながら、本業務の主たる目的が材料の調達であり、物品として契約すべきところを業務委託として契約したことは不適切であった。

また、本来契約の相手方とはならない同企業体と契約したことは、適正ではなかった。

今後は、適正な契約事務に努められたい。

(みどり整備課)

※ [] 内の数字は、「別表4 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価方式により契約されたものであることを示す

エ 城南区役所

(ア) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
工事中の歩行者安全対策を適切に行うべきもの

県道東油山唐人線歩道改良工事 [No.1]

(契約金額 1,350 万 4,320 円)

本工事は歩道のバリアフリー化を目的とした改良工事である。

本工事区間における横断歩道の手前には、視覚障がい者誘導用ブロックが設置されており、工事にあたっては「福岡市福祉のまちづくり条例 施設整備マニュ

アル」に則り、現状の誘導機能を確保しながら行う必要がある。

しかしながら、歩道の改良工事に伴い、視覚障がい者誘導用ブロックが一時的に撤去されたまま、復旧の段取りが遅れ、約 13 日間、現状の誘導機能を確保されないまま通行をさせていた。

今後は、工事中の歩行者に対する安全対策について適切な措置を講じるよう徹底されたい。

(地域整備課)

- (イ) 契約において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
契約変更を適正に行うべきもの [重点事項]
県道東油山唐人線歩道改良工事 [No.1]

(契約金額 1,350 万 4,320 円)

本工事は歩道のバリアフリー化を目的とした改良工事である。

「契約事務の手引」において、設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとなっているが、軽微な設計変更に伴うものに限って、工期末に行うことができることとなっている。

しかしながら、軽微な設計変更に該当しない変更が発生した際に速やかな契約変更の手続きを行っておらず、工期末にまとめて行っていた。

今後は、契約事務を適正に行うよう努められたい。

(地域整備課)

- ※ [] 内の数字は、「別表 5 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す
※ [重点事項] は、今期の工事監査の重点事項である「設計変更」に係る注意事項であることを示す。

オ 早良区役所

- (ア) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
建設発生土の処分場の立会を適正に行うべきもの
主要地方道大野城二丈線野芥交差点信号移設工事(2次設置工) [No.14]

(契約金額 1,411 万 6,680 円)

本工事は交差点の信号移設工事である。

「積算運用の手引き」において、建設発生土を自由処分する際に指定処分場及び建設発生土リサイクルプラント以外へ搬入する場合は、処分場の立会を行い、確認することとなっている。

しかしながら、本工事では指定処分場及び建設発生土リサイクルプラント以外へ建設発生土を搬入していたが、処分場の立会を実施していなかった。

今後は、建設発生土の処分場の適正な立会に努められたい。

(地域整備課)

- (イ) 委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
業務委託料の積算を適正におこなうべきもの
早良保健所庁舎清掃空調運転及び受付収納等業務委託 [No.16]

(契約金額 1,274 万 4,000 円)

本委託は早良保健所の庁舎清掃業務、冷暖房管理業務及び窓口受付収納事務等を行う委託である。

業務委託料の算定において、福岡市の保守管理業務委託設計積算基準で定めた積算基準プログラムを使用して積算しているが、運転監視及び日常点検の労務費単価を誤っていた。また受付業務において、業務内容に応じた労務単価を設定すべきところ、単価の根拠が不明であった。さらに設計金額の採用において見積りからの反映方法が不明瞭であった。

今後は、適正な積算に努められたい。

(健康課)

※ [] 内の数字は、「別表6 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

カ 西区役所
特に指摘する事項はなかった。

別表1

監査を実施した事務を所管する課等一覧表

局, 区等	監査実施対象	
市長室	広報戦略室	広報戦略課, 広報課, 報道課
市民局	人権部	人権推進課, 地域施策課(馬出人権のまちづくり館, 六高人権のまちづくり館, 堅粕団地人権のまちづくり館, 堅粕人権のまちづくり館, 千代人権のまちづくり館, 田隈人権のまちづくり館, 谷人権のまちづくり館, 内野人権のまちづくり館, 城ノ原人権のまちづくり館, 戸切人権のまちづくり館), 人権啓発センター
保健福祉局	生活福祉部	※保護課, ※保険医療課
	健康医療部	地域医療課, 保健予防課, 健康増進課, 口腔保健支援センター, 医療事業課, 精神保健福祉センター
	生活衛生部	生活衛生課, 食品安全推進課, 動物愛護管理センター(東部動物愛護管理センター, 家庭動物啓発センター), 食肉衛生検査所, 食品衛生検査所
環境局	循環型社会推進部	計画課, 家庭ごみ減量推進課, 事業系ごみ減量推進課, 収集管理課, 産業廃棄物指導課, 環境事業所
	施設部	※臨海工場
農林水産局	総務農林部	総務課, 政策企画課, 農業振興課, 課長(イノシシ対策担当), 森林・林政課, 農業施設課
住宅都市局	香椎振興整備事務所	計画課, 商業対策課, 換地課, 補償課
	花とみどりのまち推進部	みどり運営課, みどり政策課, 一人一花推進課, みどり活用課, みどり整備課, 動物園, 植物園
港湾空港局	港湾振興部	港湾管理課, 港営課, 物流推進課, クルーズ支援課
	港湾計画部	計画課, 再整備計画課, みなと環境政策課
東区役所	市民部	課税課, 納税課 ※保険年金課
	地域整備部	地域整備課, 維持管理課, 生活環境課
	保健福祉センター	健康課, 地域保健福祉課, 衛生課
博多区役所	市民部	課税課, 納税課
	保健福祉センター	健康課, 地域保健福祉課, 衛生課

中央区役所	総務部	※総務課
	市民部	課税課, 納税課
	保健福祉センター	健康課, 地域保健福祉課, 衛生課
南区役所	市民部	課税課, 納税課
	地域整備部	地域整備課, 維持管理課, 生活環境課
	保健福祉センター	健康課, 地域保健福祉課, 衛生課
城南区役所	市民部	課税課, 納税課
	保健福祉センター	健康課, 地域保健福祉課, 衛生課
早良区役所	市民部	課税課, 納税課, 入部出張所
	地域整備部	地域整備課, 維持管理課, 生活環境課
	保健福祉センター	健康課, 地域保健福祉課, 衛生課
西区役所	市民部	課税課, 納税課, 西部出張所
	保健福祉センター	健康課, 地域保健福祉課, 衛生課
水道局	総務部	総務課, 課長(給与), 経営企画課, 経理課, 契約課, 営業企画課, 営業管理課, 博多営業所
	浄水部	水道水質センター, 高宮浄水場
農業委員会事務局	次長	
中央区選挙管理委員会事務局	※次長	

※は、平成30年度定期監査を踏まえて特に改善状況等を確認するフォローアップ監査を実施した課等を示す

別表 2

環境局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	福岡市道路清掃業務委託 (その2)	366,431,040 円	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで
2	東部(伏谷)埋立場 浸出水調整池改修工事 [総合評価]	124,308,000 円	平成29年9月20日から 平成30年3月28日まで
3	廃棄物埋立場周辺環境水質調査研究委託	14,578,920 円	平成30年4月27日から 平成31年3月29日まで
4	東部(伏谷)埋立場 第5区画整備工事 (その6) [総合評価]	176,697,720 円	平成30年6月5日から 平成31年3月25日まで
5	東部埋立場埋立業務委託	167,940,000 円	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで
6	南部工場解体工事 [総合評価]	1,802,088,000 円	平成28年9月21日から 平成31年3月15日まで
7	臨海工場焼却処理棟東面他外壁修理	76,006,080 円	平成29年9月13日から 平成30年3月15日まで
8	西部工場外ごみピット消防設備改良電気工事	23,839,920 円	平成29年5月29日から 平成29年12月15日まで
9	臨海工場2号外計装設備改良工事	171,720,000 円	平成30年5月29日から 平成31年3月15日まで
10	東部資源化センター破砕選別設備改良工事	253,800,000 円	平成30年6月15日から 平成31年3月15日まで

11	東部污水处理場中央監視制御装置外更新工事	189,000,000 円	平成30年7月4日から平成31年3月15日まで
12	西部污水处理場中田2系薬品注入電気設備外更新工事	61,560,000 円	平成30年11月1日から平成31年3月15日まで
13	西部工場 焼却炉定期修理	285,482,880 円	平成30年8月10日から平成31年3月15日まで
14	西部工場 計装電算システム保守委託	22,464,000 円	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
15	臨海工場 焼却炉定期修理	301,142,880 円	平成30年4月26日から平成31年3月11日まで
16	臨海工場ガスタービン発電機修理	48,600,000 円	平成30年11月14日から平成31年3月15日まで
17	[小規模工事等監査] 平成30年度 東部工場周辺水質・土壌調査委託	2,268,000 円	平成30年9月13日から平成31年2月28日まで
18	[小規模工事等監査] 東部資源化センターロータディスク修理	2,440,800 円	平成29年6月20日から平成29年7月9日まで
19	[小規模工事等監査] 東部(伏谷)埋立場 監視モニタ設備修理	2,322,000 円	平成30年2月15日から平成30年3月15日まで

別表3

農林水産局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	林道早良線防災工事	31,365,360 円	平成31年1月22日から令和元年6月30日まで
2	西区大字羽根戸地内 譜代池改良工事	33,643,080 円	平成29年9月20日から平成30年3月26日まで
3	南区桧原4丁目地内源蔵池護岸補強工事	31,459,320 円	平成30年12月27日から令和元年5月31日まで
4	南区大字桧原地内 苔牟田池 農業用ため池耐震調査業務委託	8,467,200 円	平成30年11月7日から平成31年3月25日まで
5	平成30年度 豊かな海再生事業(底質改善事業) 効果調査委託	4,838,400 円	平成30年4月13日から平成31年1月31日まで
6	志賀島漁港機能保全工事	18,527,400 円	平成29年10月11日から平成30年3月15日まで
7	博多漁港長浜東岸壁改良(耐震強化)工事 その4 [総合評価]	146,511,720 円	平成30年11月10日から令和元年5月31日まで
8	中央区福浜1丁目地内大型物置設置工事	3,240,000 円	平成30年12月15日から平成31年3月11日まで
9	青果部3市場(青果市場)施設解体工事 その4 [総合評価]	480,031,920 円	平成29年8月29日から平成30年6月30日まで
10	鮮魚市場突堤西卸売場棟(陸側)他改修工事	36,088,200 円	平成29年3月29日から平成29年10月31日まで
11	鮮魚市場長期保全計画及び5カ年整備計画策定業務委託	13,212,720 円	平成30年5月2日から平成30年10月31日まで
12	青果市場会館安全対策強化工事	4,417,200 円	平成30年12月15日から平成31年2月28日まで

13	小呂島地区集落排水処理施設改良工事	49,710,996 円	平成29年7月19日から 平成30年1月14日まで
14	小呂島集落排水処理施設 汚泥処理装置更新工事	59,291,028 円	平成30年12月5日から 平成31年3月15日まで
15	福岡市鮮魚市場市場会館等施設管理業務委託	181,861,200 円	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで
16	鮮魚市場電気及び衛生設備管理保守業務委託	24,300,000 円	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで
17	青果市場施設管理保守業務委託	45,684,000 円	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで
18	[小規模工事等監査] 林道早良線(4工区)防災工事	2,022,840 円	平成31年2月26日から 平成31年3月25日まで
19	[小規模工事等監査] 福岡市公共建築物内装木質化検討業務委託	2,268,000 円	平成31年2月1日から 平成31年3月25日まで
20	[小規模工事等監査] 志賀島漁港内 あずま屋解体工事	365,040 円	平成31年3月20日から 平成31年3月28日まで
21	[小規模工事等監査] 博多区麦野2丁目地内 大井手井堰取水施設改良工事	2,484,000 円	平成30年4月3日から 平成30年6月16日まで

別表4

住宅都市局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	平成29年度福岡空港関連自動車専用道路橋梁・トンネル等予備設計業務委託	103,564,440 円	平成29年6月14日から 平成30年10月31日まで
2	平成30年度市営六高住宅広場整備工事	30,762,720 円	平成30年12月27日から 令和元年5月31日まで
3	平成30年度 狭あい道路拡幅整備事業に係る登記事務等業務委託(単価契約)	13,293,855 円	平成30年4月27日から 平成31年3月31日まで
4	ウォーターフロント地区交通処理方策等検討業務委託	8,100,000 円	平成29年4月27日から 平成30年3月23日まで
5	香椎駅周辺土地区画整理事業 都市計画道路香椎駅前線電線共同溝建設工事(その2) [総合評価]	306,204,840 円	平成29年7月19日から 平成31年1月31日まで
6	香椎駅周辺土地区画整理事業 JR香椎駅前広場外舗装工事	76,055,760 円	平成30年8月8日から 平成31年3月15日まで
7	平成30年度 松崎特別緑地保全地区外除草等業務委託	25,627,320 円	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで
8	出来町公園整備(その5)工事	105,784,920 円	平成29年5月26日から 平成29年11月30日まで
9	東平尾公園博多の森陸上競技場ウレタン舗装等改修工事 [総合評価]	163,864,080 円	平成29年10月6日から 平成30年3月28日まで
10	レベルファイブスタジアムフィールド等改修工事 [総合評価]	273,096,360 円	平成30年6月1日から 平成31年4月13日まで

11	高宮南緑地整備工事	82,929,960 円	平成30年9月8日から 令和元年5月31日まで
12	レベルファイブスタジアム圍場改修工事	9,529,920 円	平成30年11月2日から 平成31年3月15日まで
13	柏原南公園整備（その1）工事	38,585,160 円	平成30年11月13日から 平成31年3月15日まで
14	レベルファイブスタジアム圍場川砂運搬業務委託	4,976,640 円	平成30年12月2日から 平成31年3月15日まで
15	南公園樹木等管理業務委託	46,983,240 円	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで
16	福岡市営住宅耐震改修事業アドバイザー業務委託	8,100,000 円	平成29年6月30日から 平成30年3月20日まで
17	平成27年度公営住宅（城浜住宅）木製建具工事	26,700,624 円	平成29年3月7日から 平成29年8月10日まで
18	平成29年度市営福浜住宅3棟エレベーター設置工事	84,197,880 円	平成29年6月13日から 平成30年7月31日まで
19	平成29年度市営板付住宅9棟解体工事	54,191,160 円	平成29年7月11日から 平成29年11月30日まで
20	平成29年度公営住宅（板付住宅）新築工事 [総合評価]	546,103,080 円	平成29年12月21日から 平成31年2月23日まで
21	平成29年度市営福浜住宅6棟住戸改善工事	48,061,080 円	平成30年3月20日から 平成31年1月31日まで
22	平成29年度市営福浜住宅7棟耐震等改修事業	288,360,000 円	平成30年3月20日から 平成31年2月25日まで
23	平成30年度市営高美ヶ丘住宅1棟外4棟屋上防水改修工事	24,204,744 円	平成30年10月19日から 平成31年2月25日まで
24	平成29年度公営住宅（弥永住宅（1区3期・4期））新築工事外実施設計業務委託	16,582,320 円	平成29年7月13日から 平成30年2月28日まで
25	香椎駅周辺土地区画整理事業直接施行実施等業務委託	12,081,960 円	平成29年6月23日から 平成29年9月30日まで
26	博多の森陸上競技場ベンチ改修工事（その1）	89,533,836 円	平成29年9月20日から 平成30年3月15日まで
27	レベルファイブスタジアム選手更衣室その他改修工事	48,290,040 円	平成30年11月13日から 平成31年2月25日まで
28	今津運動公園硬式野球場内野スタンドベンチ設置その他工事（その2）	53,049,816 円	平成30年10月12日から 平成31年3月10日まで
29	南公園センターゾーンエントランス複合施設新築工事 [総合評価]	1,040,169,600 円	平成28年9月21日から 平成30年7月31日まで
30	平成27年度公営住宅六高住宅電気工事	84,736,800 円	平成28年2月16日から 平成29年10月16日まで
31	平成28年度市営福浜住宅9棟住戸改善電気工事	62,033,040 円	平成29年1月18日から 平成30年3月15日まで
32	平成28年度公営住宅城浜住宅その2地区管工事	71,482,500 円	平成29年1月18日から 平成30年5月14日まで

33	平成 29 年度市営福浜住宅 3 棟エレベーター設置電気工事	7,632,360 円	平成29年 6 月22日から 平成30年 8 月14日まで
34	香椎駅周辺土地地区画整理事業都市計画道路香椎駅前線照明灯整備工事	23,148,720 円	平成30年12月19日から 令和元年 5 月10日まで
35	レベルファイブスタジアム競技用照明改修工事 [総合評価]	231,938,640 円	平成29年 8 月 9 日から 平成30年 2 月28日まで
36	レベルファイブスタジアム空調設備更新工事その 2	51,578,640 円	平成30年10月25日から 平成31年 3 月25日まで
37	舞鶴公園照明灯改修工事	8,782,560 円	平成30年 8 月11日から 平成30年11月27日まで
38	舞鶴公園電気・給排水設備改修基本設計等業務委託	6,026,400 円	平成30年 8 月11日から 平成31年 3 月18日まで
39	南公園センターゾーンエントランス複合施設新築電気設備工事[総合評価]	149,571,360 円	平成28年 9 月28日から 平成30年10月31日まで
40	南公園センターゾーンエントランス複合施設新築衛生設備工事	61,982,280 円	平成28年 9 月 7 日から 平成30年 8 月20日まで
41	[小規模工事等監査] 博多駅筑紫口駅前広場レイアウト検討業務委託	2,160,000 円	平成30年10月30日から 平成31年 3 月25日まで
42	[小規模工事等監査] 香椎駅周辺土地地区画整理事業区画道路歩 5-1 号線道路舗装外工事	1,251,720 円	平成31年 3 月 6 日から 令和元年 5 月15日まで
43	[小規模工事等監査] 植物園バラ園ウッドデッキ増設工事	2,386,800 円	平成30年 1 月10日から 平成30年 3 月26日まで
44	[小規模工事等監査] 能古島公園便所新築衛生設備工事	2,050,920 円	平成29年 6 月 1 日から 平成29年10月 2 日まで

別表 5

城南区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	県道東油山唐人線歩道改良工事	13,504,320 円	平成29年 6 月13日から 平成29年11月20日まで
2	清水干隈線道路舗装工事(その 2)	100,201,320 円	平成29年 7 月11日から 平成30年 5 月20日まで
3	市道野多目片江線舗装補修工事	18,803,880 円	平成29年12月14日から 平成30年 3 月25日まで
4	単価契約 城南区管内 道路維持補修工事(舗装補修)	44,895,182 円	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで
5	単価契約 平成 30 年度城南区公園等管理業務委託	43,547,874 円	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで
6	城南区役所・水道局合同庁舎 庁舎管理等業務委託	23,909,040 円	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで
7	単価契約 城南区管内 道路維持修繕(照明灯)	9,353,360 円	平成29年 4 月 1 日から 平成30年 3 月31日まで
8	城南区保健福祉センター庁舎清掃, 冷暖房等管理及び窓口受付収納業務委託	15,638,400 円	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで

9	[小規模工事等監査] 片江 754 号線歩道設置工事	2,422,440 円	平成30年 7月20日から 平成30年10月 7日まで
10	[小規模工事等監査] 城南区管内 張コンクリート工事 (その 2)	2,257,200 円	平成30年 1月19日から 平成30年 3月25日まで
11	[小規模工事等監査] 城南区役所・水道局合同庁舎空調設備保守 点検業務委託	2,376,000 円	平成29年 4月 1日から 平成30年 3月31日まで
12	[小規模工事等監査] 城南区保健福祉センターデジタル画像読取 装置保守点検業務委託	1,050,278 円	平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで

別表 6

早良区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	市道早良 2336 号線外 2 路線道路改良工事	24,728,760 円	平成30年 6月12日から 平成30年11月15日まで
2	国道 263 号野芥駅前バス停カット改良工事	16,868,520 円	平成30年 6月16日から 平成31年 3月15日まで
3	市道西新通線(百道浜)段差解消工事(1工 区)	89,649,720 円	平成30年 7月10日から 平成31年 4月12日まで
4	区域外(長峰早良台団地)雨水排水路流末検 討業務委託	4,602,960 円	平成30年 7月20日から 平成31年 2月28日まで
5	二級市道地行百道線外 2 路線道路舗装補修 工事	14,601,600 円	平成30年 8月10日から 平成30年12月17日まで
6	早良区管内生活道路舗装補修工事 (H30 (南庄地区))	29,685,960 円	平成30年 9月19日から 平成31年 3月15日まで
7	平成 30 年度脇山中公園防災活動	7,769,520 円	平成30年 7月 7日から 平成30年11月22日まで
8	単価契約 平成 30 年度早良区公園等管理 業務委託	57,606,596 円	平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで
9	早良区役所地下厨房改造工事	4,297,320 円	平成30年12月15日から 平成31年 3月15日まで
10	早良市民センター等蓄熱槽防水改修工事	35,738,280 円	平成29年10月21日から 平成30年 1月31日まで
11	建物等被災状況調査業務委託	2,754,000 円	平成30年 9月11日から 平成30年11月14日まで
12	早良保健所北側便所その他改造工事	6,770,520 円	平成30年10月16日から 平成31年 2月15日まで
13	早良区役所庁舎管理等業務委託	20,358,000 円	平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで
14	主要地方道大野城二丈線野芥交差点信号移 設工事(2次設置工)	14,116,680 円	平成29年 1月19日から 平成30年 3月15日まで
15	単価契約 早良区管内 道路維持修繕(照明 灯)	15,344,812 円	平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで

16	早良保健所庁舎清掃空調運転及び受付収納等業務委託	12,744,000 円	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
17	[小規模工事等監査] 平成30年度歩道改良工事その1	2,155,680 円	平成30年10月19日から平成31年3月10日まで
18	[小規模工事等監査] 早良区八丁川河道掘削工事	2,095,200 円	平成31年1月18日から平成31年3月15日まで
19	[小規模工事等監査] 早良区役所トイレ非常用呼出しボタン設置業務委託	1,630,800 円	平成31年3月16日から平成31年3月31日まで
20	[小規模工事等監査] 市道千代今宿線脇山口交差点照明灯移設工事	1,814,400 円	平成29年12月1日から平成30年3月15日まで

別表7

西区役所 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	平成30年度 西区室見が丘中央公園園路舗装工事	9,920,880 円	平成30年6月19日から平成30年9月13日まで
2	一般県道姪浜停車場線歩道段差解消工事(2工区)	75,285,720 円	平成29年5月19日から平成30年1月15日まで
3	市道福重石丸線(西2幹)歩道設置工事(その1)	72,407,520 円	平成29年9月13日から平成30年9月30日まで
4	市道愛宕3596号線道路舗装工事	39,193,200 円	平成29年11月15日から平成30年11月30日まで
5	市道能古2号線(西2幹)道路舗装工事	38,905,920 円	平成30年6月12日から平成30年10月31日まで
6	市道今宿東4242号線道路改良工事(その2)	92,760,120 円	平成29年10月25日から平成30年6月30日まで
7	潟元浜線道路舗装工事(2工区)	64,086,120 円	平成29年10月25日から平成30年5月7日まで
8	市道千代今宿線(長垂)道路改良検討委託(その2)	5,306,040 円	平成30年10月13日から平成31年3月20日まで
9	西区役所庁舎管理等業務委託	22,572,000 円	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
10	単価契約 西区管内(西部出張所管内除く)道路維持修繕(照明灯)	15,460,092 円	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
11	十郎川アンダーパス冠水表示施設設置検討業務委託	4,860,000 円	平成30年6月29日から平成30年9月26日まで
12	西区保健福祉センター庁舎清掃及び冷暖房管理並びに窓口受付収納業務委託	15,098,400 円	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
13	[小規模工事等監査] 市道戸切吉武線(西2幹)外1路線道路舗装工事	3,201,120 円	平成29年12月16日から平成30年3月20日まで
14	[小規模工事等監査] 今宿駅南線外 交通安全施設整備工事	2,110,320 円	平成29年8月26日から平成30年1月31日まで

15	[小規模工事等監査] 西区史跡案内サイン改修	1,200,960 円	平成30年9月8日から 平成30年10月31日まで
16	[小規模工事等監査] 西区保健福祉センター（西保健所）エレベーター設置工事計画検討業務委託	1,944,000 円	平成29年6月13日から 平成29年11月30日まで
17	[小規模工事等監査] 市道愛宕 3596 号線道路照明灯設置工事	608,040 円	平成29年12月16日から 平成30年10月31日まで
18	[小規模工事等監査] 一般県道西ノ浦今宿自転車道線休息所改修衛生設備工事	1,231,200 円	平成29年9月30日から 平成29年12月11日まで