

8 監査公表第 1 号

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定により監査を実施したので、同条第 9 項並びに福岡市監査基準第 18 条及び第 20 条第 2 項の規定によりその結果を公表する。

令和 8 年 2 月 26 日

福岡市監査委員	大 森 一 馬
同	池 田 良 子
同	高 木 三 郎
同	千々松 英 樹

監査の結果に関する報告について

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定により監査を実施したので、同条第 9 項及び福岡市監査基準第 15 条第 1 項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

第 1 監査の種類

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定に基づく財務監査（定期監査）

第 2 監査の対象及び期間

1 監査の対象事務

事務監査は各局室及び行政委員会所掌の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等を、工事監査は各局所掌の工事等を対象として実施した。

2 監査の対象局等及び対象期間

(1) 事務監査

① 対象局等

市長室、こども未来局、経済観光文化局、道路下水道局、消防局、交通局、教育委員会、農業委員会事務局

② 対象期間

令和 4 年 8 月から同 7 年 10 月まで

(2) 工事監査

① 対象局等

こども未来局、経済観光文化局、道路下水道局、消防局、交通局、教育委員会

なお、これらの局等の所管施設で、福岡市事務分掌規則に基づき財政局が行った工事の施行については財政局を対象局とする。

② 対象期間

令和 5 年 4 月から同 7 年 3 月まで

3 監査実施期間

(1) 事務監査

令和 7 年 8 月 22 日から同 8 年 1 月 28 日まで

(2) 工事監査

令和7年6月27日から同8年1月28日まで

第3 監査の実施内容及び着眼点（評価項目）

監査は、前記の対象事務が、合規性・正確性に加え、経済性・効率性・有効性の視点から、適正かつ効率的に行われているか等を主眼として、事務監査は別表1の課等において抽出した諸帳簿等関係書類を、工事監査は別表2から別表7までの工事等に係る関係書類を検査するとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じ現地調査を実施した。

なお、事務監査では、複数の部局に共通する事務事業の中から横断的にチェックする重点事項として「委託契約事務」を設定するとともに、必要に応じて対象部署の業務内容等を踏まえた具体的な部ごとの重点事項として「物品管理事務」等を設定し監査を実施した。

また、工事監査では、「計画」、「設計」、「積算」、「契約」、「施工」、「検査」、「維持管理」及び「委託」を基本的な着眼点に設定し、さらに総合評価落札方式により契約された工事、原課において契約された工事等についても設定した。また、複数の局区等を横断して重点的に監査を実施する事項である重点事項については「法令遵守」、「契約変更」を設定し、より具体的な着眼点を設定して監査を実施した。

第4 監査の結果

監査の結果は、おおむね良好と認められたが、一部の局等において是正又は改善を要する事項が見受けられた。その中には、過去の事務処理誤りと同様のものもあることから、各局等においては誤りを繰り返すことのないよう、内部統制制度のもと、適正な事務執行の確保に努められたい。

1 事務監査

(1) 特に指摘する事項がなかった局等

市長室、こども未来局、経済観光文化局、道路下水道局、消防局、交通局、農業委員会事務局

(2) 指摘する事項があった局等及びその内容

教育委員会

① 以前の監査で改善を要するとされた複数の事務処理誤りについて改善が見られなかったもの

物品管理事務等については、関係法令、事務処理要領等に基づき、適正に行わなければならない。

しかしながら、以前の監査で改善を要するとされた複数の事務処理誤りについて、今回の定期監査においても、次のような同様の誤りが見受けられた。

適正な事務処理を行い、再発防止に努められたい。

ア 物品管理事務において、電磁的記録媒体（ポータブルSSD35台）について、記録媒体管理簿を作成していなかった。

イ 食糧費支出事務において、食糧費支出伺を作成していないものがあった。

ウ 役務費支出事務において、随意契約伺に仕様書を添付しておらず、また、契約金額（税抜）が1万円以上であったが、収入印紙が貼付されていないものがあった。

【教育委員会 福岡女子高等学校】

2 工事監査

(1) 特に指摘する事項がなかった局等

こども未来局、経済観光文化局、消防局、交通局

(2) 指摘する事項があった局等及びその内容

道路下水道局、教育委員会、財政局

① 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

ア 採水工、矢板賃料、砂埋戻工他の積算を適正に行うべきもの

松崎（千早三丁目）地区下水道築造工事 [No.1]

（契約金額7,558万2,100円）

本工事は国道3号における無電柱化事業に伴う下水道管の移設工事である。

「薬液注入工法による建設工事に関する暫定指針」に基づき工事着手前、工事中及び工事終了後に薬液注入箇所周辺の地下水等の水質を監視するために水質試験を行っているが、その際、水質試験の採水回数については実回数を計上すべきところ、全体作業量から割り戻した回数をもとに計上していた。（過大積算）

土留矢板賃料、土留支保工賃料について、一部の工種において供用日数を二重に計上していた。（過大積算）

管布設後の砂埋戻工について、舗装復旧の厚みを誤認したため、誤った埋戻し深さで計算し数量を算出していた。（過大積算）

仮設材（覆工板）の積込み、取卸し、運搬数量について誤った単位重量を計算して計上していた。（過小積算）

強プラ管布設工が計上されているにもかかわらず、管材料費を計上していなかった。（過小積算）

今後は、適正な積算に努められたい。

【道路下水道局 東部下水道課】

※ [] 内の数字は、「別表4 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

② 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの

ア 諸経費及び廃棄物処理費の積算を適正に行うべきもの

今宿（横浜二丁目）外地区下水道築造工事 [No.10]

（契約金額3,616万1,400円）

本工事は雨水幹線護岸の法面保護を目的とした下水道築造工事である。

工事の一時中止に伴う増加費用について、計上すべきでない一般管理費の増加費用を計上していた。（過大積算）

また、工事に伴い発生した木くずについて、産業廃棄物として設計計上すべきところ一般廃棄物で計上していた。(過小積算)

今後は、適正な積算に努められたい。

【道路下水道局 西部下水道課】

※ [] 内の数字は、「別表4 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

- ③ 契約において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
ア 契約変更を適正に行うべきもの [重点事項]

老司(老司1丁目)地区下水道築造付帯(水門改良)工事 [No.17]

(契約金額5,624万4,100円)

本工事は下水道用の水路に設置された水門の改良工事である。

設計変更について定める「福岡市設計変更ガイドライン」では、工事を完成する手段(仮設、施工方法等)については、特記仕様書等に特別の定めがある場合を除いて、その対象にならないとされているところ、本工事では、排水方法に関する設計変更を行った際、特記仕様書等に定めていない仮設配管の材質変更についてもその対象としていた。

今後は、適正な設計変更に努められたい。

【道路下水道局 施設整備課】

※ [] 内の数字は、「別表4 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [重点事項] は、今期の工事監査の重点事項である「契約変更」に係る注意事項であることを示す

- ④ 委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
ア 高所設置の照明器具点検を適切に行うべきもの

福岡市立小中学校校庭夜間照明設備点検等業務委託(東部地域) [No.10]

(契約金額215万6,000円)

本委託は小中学校校庭夜間照明設備の点検等業務を行う委託である。

高所に設置された照明器具の点検仕様書において、受注者は照明器具落下の危険がないか取付状況(固定部分のボルトの緩みやグラつき等)を確認することとされているところ、発注課においてその履行確認が不十分だった。

今後は、適正な委託管理に努めるとともに受注者への指導を徹底されたい。

【教育委員会 教育環境課】

※ [] 内の数字は、「別表7 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

- ⑤ 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの
ア 仮設電力設備工、路盤工、鋼矢板賃料他の積算を適正に行うべきもの

元岡地区新設中学校用地造成工事(その1) [総合評価] [No.4]

(契約金額2億2,688万3,800円)

本工事は新設中学校の用地造成工事である。

仮設電力設備工を実施しているが、仮設工事の場合「福岡市建築設備工事積算基準の運用」により工事単価に一定の割合を乗じて減額する必要がある

ところ、減額することなく工事単価のまま計上していた。（過大積算）

土砂等運搬の積算において、運搬車両に土砂を積込む機械の規格について誤って計上していた。（過大積算）

鋼矢板引抜工の積算において、引抜き枚数について工法間の配分を誤って計上していた。（過大積算）

建設機械の分解、組立及びフロート足場の積算において、共通仮設費に計上すべきところ、直接工事費に計上していた。（過大積算）

仮設道路設置工及び車両出入口拡幅盛土工において、路盤工で積算すべきところ、路体（築堤）盛土で積算していた。（過小積算）

鋼矢板賃料の積算において、誤った供用日数を計上していた。（過小積算）
 今後は、適正な積算に努められたい。

【財政局 施設建設課】

※ [] 内の数字は、「別表7 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す

※ [総合評価] は、当該工事が総合評価落札方式により契約されたものであることを示す

別表1

事務監査を実施した課等一覧表

局 等	対 象 期 間	監 査 実 施 対 象 課 等	
市長室	令和4年12月から 同7年9月まで	広報戦略課、広報課、報道課	
こども未来局	令和4年8月から 同7年9月まで	子育て支援部	運営支援課、事業調整課、保育支援課
		こども総合相談センター	こども相談企画課、こども支援第1課、こども支援第2課、こども緊急支援課、課長（連携支援担当）
経済観光文化局	令和4年8月から 同7年9月まで	新産業振興部	新産業振興課、課長（水素推進担当）、コンテンツ振興課
		投資交流推進部	企業誘致課
		観光コンベンション部	観光産業課、観光マーケティング課、地域観光推進課、クルーズ課、MICE推進課、課長（MICE施設整備担当）
		文化財活用部	文化財活用課、史跡整備活用課、埋蔵文化財課、埋蔵文化財センター
道路下水道局	令和4年9月から 同7年9月まで	総務部	総務課、政策調整課、経理課、下水道料金課

		建設部	建設推進課、東部道路課、西部道路課、東部下水道課、中部下水道課、西部下水道課、河川課
消防局	令和4年9月から 同7年10月まで	総務部	総務課、職員課、サービス指導課、管理課
		警防部	消防航空隊
		情報指令部	情報管理課、災害救急指令センター
		西消防署	※予防課
交通局	令和4年9月から 同7年9月まで	営業部	営業課、DX推進課、広告・駅ナカ事業課
		運輸部	駅務管理課（天神管区駅、博多管区駅、貝塚管区駅、橋本管区駅、天神南管区駅）
教育委員会	令和4年8月から 同7年10月まで	総務部	総務課、教育政策課、放課後こども育成課、人権・同和教育課
		職員部	職員課、サービス指導課、労務・給与課、教職員第1課、教職員第2課
		指導部	※発達教育センター
		総合図書館	※図書サービス課
		高等学校	福岡女子高等学校、福岡西陵高等学校
		小学校	博多小学校、警固小学校、草ヶ江小学校、原小学校、堤丘小学校、香陵小学校
中学校	福岡中学校、筑紫丘中学校、壱岐丘中学校		
農業委員会 事務局	令和5年1月から 同7年9月まで	次長	

※は、前回定期監査を踏まえて特に改善状況等を確認するフォローアップ監査を実施した課等を示す

別表2

こども未来局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工事名	契約金額	工期
1	背振少年自然の家宿泊室改修工事 (その3)	51,318,630円	令和6年11月7日から 令和7年3月10日まで

2	ひとり親家庭支援センター等便所改造その他工事	14,177,900円	令和5年7月20日から 令和6年3月12日まで
3	背振少年自然の家宿泊室空調設備設置電気工事（その3）	6,809,000円	令和6年11月22日から 令和7年3月12日まで
4	ひとり親家庭支援センター便所改造衛生設備工事	17,633,000円	令和5年8月11日から 令和6年3月12日まで

※No. 1、2、3、4については、財政局に依頼した工事等である

別表3

経済観光文化局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	令和5年度 九州大学箱崎キャンパス跡地水素供給パイプライン敷設工事委託	161,197,300円	令和5年11月10日から 令和6年11月30日まで
2	二見ヶ浦エリアにおける立ち寄りスポット法面改良（No.4+15～No.6）工事	84,481,100円	令和6年5月16日から 令和7年2月20日まで
3	旧大名小学校定期点検業務委託	418,000円	令和6年2月6日から 令和6年3月31日まで
4	旧産学官連携施設屋上防水改修工事	13,776,400円	令和6年11月27日から 令和7年3月14日まで
5	マリンメッセ福岡A館シャッター改修工事	13,312,530円	令和6年3月12日から 令和6年6月11日まで
6	MICE需要やトレンドを踏まえた機能強化の検討業務委託	18,876,000円	令和6年4月2日から 令和7年3月17日まで
7	産学連携交流センター電灯設備改修その他工事	61,985,000円	令和5年9月27日から 令和6年3月11日まで
8	福岡市水素ステーション 水素計測用流量計設置等業務委託	5,390,000円	令和6年7月23日から 令和6年11月29日まで
9	福岡市水素ステーションディスプレイ充填ホース更新等業務委託	7,425,000円	令和6年11月6日から 令和7年2月28日まで
10	マリンメッセ福岡A館大規模改修設備工事設計業務委託	6,964,100円	令和6年4月18日から 令和6年12月2日まで

※No. 4、5、7、10については、財政局に依頼した工事等である

別表4

道路下水道局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
-----	-------	---------	-----

1	松崎（千早三丁目）地区下水道築造工事	75,582,100円	令和5年2月28日から 令和6年2月15日まで
2	奈多（美和台五丁目5）地区下水道築造工事	93,893,800円	令和6年3月20日から 令和6年11月4日まで
3	博多川幹線応急復旧工事	28,710,000円	令和5年9月29日から 令和6年3月15日まで
4	堅粕（山王二丁目）外地区下水道築造工事 [総合評価]	184,790,100円	令和6年6月14日から 令和7年2月17日まで
5	春吉（春吉二丁目外）地区下水道築造工事 [総合評価]	188,109,900円	令和4年9月9日から 令和5年9月30日まで
6	福岡（大濠一丁目外）地区下水道築造工事 [総合評価]	262,247,700円	令和4年10月21日から 令和6年2月12日まで
7	塩原（大橋団地）地区下水道築造工事	83,485,600円	令和5年5月23日から 令和5年11月18日まで
8	春吉2号幹線築造工事 [総合評価]	255,700,500円	令和5年6月20日から 令和6年7月16日まで
9	七隈（荒江団地）外地区下水道築造工事 [総合評価]	346,856,400円	令和4年3月25日から 令和5年10月15日まで
10	今宿（横浜二丁目）外地区下水道築造工事	36,161,400円	令和5年2月21日から 令和6年3月15日まで
11	元岡第4雨水幹線（7）築造工事 [総合評価]	198,380,600円	令和4年9月9日から 令和5年7月31日まで
12	馬出1号幹線（3）築造工事	90,191,200円	令和4年5月25日から 令和5年6月16日まで
13	西田隈（田村四丁目外）地区下水道築造工事設計業務委託（その2）	51,507,500円	令和5年2月10日から 令和6年3月15日まで
14	準用香椎川河川改修（地下河川）工事 [総合評価]（現地監査）	3,767,877,388円	令和4年12月22日から 令和8年3月13日まで
15	那珂古川河川改良工事（その1）	106,331,500円	令和5年9月21日から 令和6年5月15日まで
16	一本松川応急復旧工事	132,990,000円	令和5年11月15日から 令和6年8月30日まで
17	老司（老司1丁目）地区下水道築造付帯（水門改良）工事	56,244,100円	令和5年6月29日から 令和6年2月29日まで
18	都市基盤周船寺川河川改修（No. 105取水施設）電気設備工事	8,419,400円	令和4年11月16日から 令和5年8月31日まで

19	田尻川排水機場No.1、2ポンプゲート設備改修工事	79,278,100円	令和5年11月9日から 令和6年6月28日まで
20	綿打川排水機場非常用発電設備外改修工事	7,975,000円	令和6年12月10日から 令和7年3月14日まで

別表5

消防局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	井尻1丁目、香椎3丁目防火水槽撤去工事基本検討業務委託	3,465,000円	令和6年10月29日から 令和7年3月14日まで
2	消防本部庁舎管理業務委託	60,984,000円	令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで
3	西消防署受変電設備更新工事	22,441,100円	令和5年7月21日から 令和6年3月25日まで
4	福岡市民防災センター空調設備更新工事	71,678,200円	令和6年8月7日から 令和7年3月14日まで
5	福岡市民防災センター空調設備更新工事設計業務委託	3,053,600円	令和5年8月23日から 令和6年2月29日まで
6	ライフスコープVS 点検	1,086,008円	令和7年1月24日から 令和7年3月31日まで

※No. 3、4、5については、財政局に依頼した工事等である

別表6

交通局 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	令和5年度構造物補修工事その2	102,047,000円	令和6年1月18日から 令和7年3月15日まで
2	博多駅内外装改修工事（その2） [総合評価]	154,344,300円	令和5年8月29日から 令和6年3月15日まで
3	中洲川端駅エスカレーターリニューアル外工事	278,300,000円	令和5年9月15日から 令和7年3月15日まで
4	呉服町外1駅防災設備改良工事	76,230,000円	令和5年11月22日から 令和6年11月15日まで
5	西新駅業務用空調設備更新工事	77,819,500円	令和6年10月9日から 令和7年3月28日まで
6	九電作業に伴う榎田変電所受電線張替工事 [総合評価]	144,277,100円	令和5年3月8日から 令和6年3月22日まで
7	令和6年度軌道モーターカー外点検業務委託	11,209,000円	令和6年11月15日から 令和7年3月15日まで

8	令和6年度空港・箱崎線信号保安設備保守業務委託	272,250,000円	令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで
9	令和6年度七隈線信号保安設備保守業務委託	176,000,000円	令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで

別表7

教育委員会 監査を実施した工事等一覧表

No.	工 事 名	契 約 金 額	工 期
1	アイランドシティ地区小学校グラウンド等整備工事	85,495,300円	令和5年6月13日から 令和6年3月25日まで
2	長尾中学校防球ネット改良工事	57,359,500円	令和6年3月15日から 令和6年9月30日まで
3	東エリア特別支援学校高等部外構工事 [総合評価]	208,211,300円	令和6年7月4日から 令和7年3月25日まで
4	元岡地区新設中学校用地造成工事 (その1) [総合評価]	226,883,800円	令和4年8月5日から 令和6年2月15日まで
5	アイランドシティ地区小学校校舎棟新築工事 [総合評価]	2,139,667,200円	令和4年10月12日から 令和6年3月8日まで
6	アイランドシティ地区小学校講堂兼体育館棟新築工事 [総合評価]	1,320,257,400円	令和4年10月12日から 令和6年3月8日まで
7	舞鶴小中学校校舎増築工事 [総合評価] (現地監査)	1,839,479,400円	令和6年9月13日から 令和8年1月31日まで
8	元岡地区新設中学校新築工事実施設計業務委託	71,858,600円	令和5年7月21日から 令和6年1月31日まで
9	東区 福岡市立学校警備業務等委託	283,332,500円	令和6年9月1日から 令和11年8月31日まで
10	福岡市立小中学校校庭夜間照明設備点検等業務委託 (東部地域)	2,156,000円	令和6年12月28日から 令和7年3月31日まで
11	田隈中学校校舎内部改造電気工事 (A長寿命化1)	96,910,000円	令和5年8月2日から 令和5年10月5日まで
12	花畑小学校校舎内部改造電気工事 (B長寿命化3)	3,529,900円	令和7年2月7日から 令和7年3月25日まで
13	三筑中学校空調設備更新工事	87,744,800円	令和6年5月22日から 令和6年11月26日まで
14	舞鶴小中学校校舎増築空調設備工事 (現地監査)	57,589,290円	令和6年9月20日から 令和8年2月10日まで

15	舞鶴小中学校校舎増築電気工事 [総合評価] (現地監査)	214,500,000円	令和6年9月4日から 令和8年2月10日まで
16	福翔高等学校受変電設備更新工事	69,980,900円	令和6年6月27日から 令和7年3月11日まで
17	自家用電気工作物保安管理業務委託 (東区小学校)	10,010,000円	令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで
18	循環利用処理施設外(A)汚泥収集 運搬業務委託	13,422,640円	令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで
19	令和6年度元岡地区新設中学校空調 機設置検討業務委託	7,535,000円	令和7年2月28日から 令和7年3月25日まで

※No. 1、2、3、4、5、6、7、8、11、12、13、14、15、16 については、財政局に依頼した工事等である