

福岡市通学路交通安全対策プログラムに基づく 要対策箇所の状況

令和8年3月末時点

令和2年度 全対策箇所完了

	令和2年度の 要対策箇所数	対策状況			
		完了	実施中	実施予定	調整中
東区	8	8	0	0	0
博多区	1	1	0	0	0
中央区	3	3	0	0	0
南区	4	4	0	0	0
城南区	2	2	0	0	0
早良区	3	3	0	0	0
西区	4	4	0	0	0
合計	25	25	0	0	0