

福岡市通学路交通安全対策プログラムに基づく 要対策箇所の状況

令和 7 年 3 月末時点

令和 4 年度

	令和4年度の 要対策箇所数	対策状況			
		完了	実施中	実施予定	調整中
東区	2	1	1	0	0
博多区	4	4	0	0	0
中央区	2	2	0	0	0
南区	19	16	2	1	0
城南区	3	3	0	0	0
早良区	3	3	0	0	0
西区	15	14	0	0	1
合計	48	43	3	1	1

完 了 … 対策が完了した箇所（学校での指導の対応も含まれる）
 実 施 中 … 既に対策実施中の箇所
 実施予定 … 次年度以降に対策が実施される箇所
 調 整 中 … 対策検討中の箇所