

(様式1)

教環第152号

令和4年7月29日

文部科学大臣 殿

福岡市長 高島 宗一郎

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

福岡市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成31年度～令和3年度（3年間）

(担当)

福岡市教育委員会 教育環境課

電話：092-711-4379

Email：kyoikukankyo.BES@city.fukuoka.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年7月

#### (2) 評価の方法

教育委員会事務局において整備結果の評価を行い、その結果を市のホームページに掲載する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に掲げた目標についてはおおむね達成することができた。  
校舎等の老朽化対策や防災機能強化のための非構造部材の耐震化に取り組むとともに、空調整備やトイレ改修を進めることで教育環境の向上を図ることができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学件等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

事業計画の見直しにより延期した1件を除き、今津小学校外31件の老朽化建物の外部及び内部の改造工事について、計画どおりに実施することができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

事業計画の見直しにより延期した1件を除き、香住ヶ丘小学校外35件の外壁改修を実施した。原西小学校外76件の危険なブロック塀の改修を実施したが、28件については工法の再検討により計画どおり実施できなかったため、引き続き計画的に取り組んでいく。小呂小学校外5件において屋外便所を設置し、田村小学校において防火シャッターを整備した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今宿小学校の屋外非常階段の整備や高取小学校のスチールパーテーション改良及び構造補強を実施することで関係法令に適合させるとともに児童の安全を確保することができた。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

西高宮小学校外63件において空調を整備したほか、契約不調により延期した3件を除いて西新小学校外69件においてトイレの洋式化、乾式化及び快適化を実施し、目標を達成することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画の見直しにより延期した1件を除き、グラウンドや調理場の整備について計画どおり実施した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)	事業完了年月日		
西新小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.11～R2.3	R2.3.26		
高宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7～R2.3	R3.4.27		
今津小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.10	R1.10.7		
千早西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.11～R2.3	R2.3.27		
那珂小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.11～R2.3	R2.3.30		
香住丘小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.6～R1.10	R1.10.18		
香住丘小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.6～R1.10	R1.10.18		
東光小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.11～R2.3	R2.3.23		
東吉塚小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.11～R2.3	R2.3.19		
東箱崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.11～R2.3	R2.3.23		
周船寺小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.10	R1.10.9		
元岡小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.10	R1.10.7		
北崎小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.6～R1.10	R1.11.5		
北崎小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.6～R1.10	R1.11.5		
小呂小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.10	R2.11.6		
小呂小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.6～R1.10	R2.11.6		
原西小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.7～R2.3	R2.3.26		
原北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	3.7～R4	R1.11～R2.3	R2.3.19		
西花畑小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	3.7～R4	R1.7～R2.3	R3.8.2		
城南小学校	(2)	36	防災機能強化	-	3.7～R4	R1.7～R2.3	R2.3.25		
板付北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.11～R2.3	R2.3.16		
賀茂小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.10	R1.11.19		

片江小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.7~R2.3	R2.3.6
西陵小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6~R1.10	R1.11.18
和白東小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.7~R2.3	R2.1.29
香椎東小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6~R1.10	R1.11.20
荻岐東小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.7~R2.3	R2.3.24
愛宕小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6~R1.10	R1.10.11
飯原小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6~R1.10	R1.10.10
青葉小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6~R1.10	R1.10.31
奈多小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6~R1.10	R1.11.8
城原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7~R2.3	R3.11.12
香椎浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7~R2.3	R3.7.12
香椎下原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7~R2.3	R3.7.12
田村小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.10~R2.2	R2.2.4
柏原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.11~R2.3	R2.3.27
飯倉中央小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.11~R2.3	R2.3.16
小田部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.11~R2.3	R2.3.26
三苦小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7~R2.3	R3.11.16
舞鶴小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.6~R1.10	R2.2.6
西戸崎小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.6~R1.10	R1.10.7
西戸崎小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.6~R1.10	R1.10.7
志賀島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.11~R2.3	R2.3.23
志賀島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.6~R1.10	R2.3.23
志賀島小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.6~R1.10	R2.3.23
入部小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.6~R1.10	R1.10.15
入部小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.6~R1.10	R1.10.15
内野小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.6~R1.10	R1.10.15
内野小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.6~R1.10	-

計画を見直し、R5年度以降に実施予定

箱崎中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.7~R2.3	R2.1.30
千代中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6~R1.10	R2.3.5
東光中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7~R2.3	R3.11.16
東住吉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7~R2.3	R3.7.12
高宮中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7~R2.3	R3.4.27
当仁中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6~R1.10	R1.10.10
百道中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.7~R2.3	R2.3.19
西福岡中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7~R2.3	R3.4.26
玄洋中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6~R2.3	R2.3.17
高取中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6~R1.10	R1.11.5
高取中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.7~R2.3	R2.3.16
金武中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.7~R2.3	R2.3.30
城南中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.7~R2.3	R2.2.3
小呂中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6~R1.10	R2.11.6
小呂中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.6~R1.10	R2.11.6
平尾中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R1.6~R1.10	R1.11.21
平尾中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6~R1.10	R1.11.21
長尾中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7~R2.3	R3.5.18
長尾中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.7~R2.3	R2.1.29
和白丘中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6~R1.10	R1.11.20
内浜中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6~R1.10	R3.11.30
城香中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6~R1.10	R1.11.20
壱岐丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6~R1.10	R1.9.26
原中央中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6~R1.10	R1.11.8
松崎中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7~R2.3	R3.12.21
早良中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6~R1.10	R1.10.25
屋形原特別支援学校(小中学部)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6~R1.10	R1.9.27

東福岡特別支援学校(小中学部)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6~R1.10	R1.11.6
東福岡特別支援学校(高等部)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6~R1.10	R1.11.6
屋形原特別支援学校(高等部)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6~R1.10	R1.9.27
住吉小学校	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R1.6~R1.6	R1.6.28
住吉中学校	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R1.6~R1.6	R1.6.28
舞鶴中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.6~R1.10	R2.2.26
野芥小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	R1.10~R2.2	R2.3.30
席田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.9~R1.12	R1.8.26
箱崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.9~R1.12	R1.9.9
板付小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.9~R1.12	R2.1.20
平尾小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	R1.6~R1.10	R2.4.23
原小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R2.2~R2.3	R4.1.28
平尾小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.2~R2.3	R3.2.15
杵岐小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.2~R2.3	R4.3.31
今宿小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.2~R2.3	R4.3.31
西高宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2~R2.3	R3.2.5
金武小学校	(4)	07	防災機能強化	校		R2.2~R2.3	R3.11.25
金武小学校	(4)	07	防災機能強化	屋		R2.2~R2.3	R3.11.25
金武小学校	(4)	07	防災機能強化	校		R2.2~R2.3	R3.11.25
金武小学校	(4)	07	防災機能強化	屋		R2.2~R2.3	R3.11.25
原西小学校	(4)	07	大規模改造(老朽)	屋	R	R2.2~R2.3	R4.1.28
美和台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2~R2.3	R3.2.4
板付北小学校	(4)	07	防災機能強化	校		R2.2~R2.3	R4.3.31
板付北小学校	(4)	07	防災機能強化	屋		R2.2~R2.3	R4.3.31
板付北小学校	(4)	07	防災機能強化	校		R2.2~R2.3	R4.3.31
板付北小学校	(4)	07	防災機能強化	屋		R2.2~R2.3	R4.3.31
和白東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2~R2.3	R3.2.4

舞松原小学校	(5)	09	屋外教育環境			R2.2～R2.3	R3.3.30	
西都小学校	(5)	22	単独校調理場(新增築)		買R	R2.2～R2.3	R2.6.30	
三宅中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.2～R2.3	R3.12.3	
三宅中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.2～R2.3	R3.12.3	
三宅中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.2～R2.3	R3.12.3	
三宅中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.2～R2.3	R3.12.3	
元岡中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.2～R2.3	R3.11.25	
元岡中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.2～R2.3	R3.11.25	
元岡中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.2～R2.3	R3.11.25	
西陵中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.2～R2.3	R3.11.29	
西陵中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.2～R2.3	R3.11.29	
西陵中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.2～R2.3	R3.11.29	
生の松原特別支援学校(高等部)	(5)	14	特支(幼・高)	校	買R	R2.2～R2.3	R2.9.30	
第三給食センター	(5)	22	共同調理場(新增築)		買S	R2.2～R2.3	R2.8.31	
第三給食センター	(5)	23	共同調理場(改築)		買S	R2.2～R2.3	R2.8.31	
今宿小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R2.2～R2.3	R4.3.28	
高取小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R2.2～R2.3	R4.1.7	
当仁小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
警固小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.3.25	
馬出小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
原小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.3.22	
長尾小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.3.26	
平尾小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
鳥飼小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R4年度に実施予定
西高宮小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.3.9	
多々良小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R3年度に実施
板付小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.3.30	



那珂南小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.3.25	
東吉塚小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R2.11.9	
若久小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	—	契約不調により、R3年度に実施
笹丘小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.3.29	
室見小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
和白小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.3.30	
小笹小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.3.24	
七隈小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.3.24	
老司小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R2.11.16	
原西小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
原北小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R2.12.16	
城南小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.3.22	
若宮小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R3年度に実施
下山門小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R2.12.16	
長丘小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	—	契約不調により、R3年度に実施
美和台小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.3.26	
板付北小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.3.22	
賀茂小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R2.12.21	
有田小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.2.24	
片江小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R4年度に実施予定
和白東小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
四箇田小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.3.29	
壱岐東小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
石丸小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.3.19	
福重小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.3.22	
愛宕小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.1.28	
大池小学校	(2)	35	防災機能強化		R2.6～R3.3	R3.2.25	

福岡中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R4年度に実施予定
春吉中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.2.25	
三宅中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.3.25	
西福岡中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
香椎第1中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
住吉中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.3.25	
花畑中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.2.25	
筑紫丘中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.3.3	
那珂中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
金武中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
長尾中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.2.19	
香椎第2中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.2.5	
日佐中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R3.3.17	
原北中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R4年度に実施予定
和白丘中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	R4.3.29	
柏原中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.6～R3.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
草ヶ江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R3.4.27	
堅粕小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R3.9.2	
東住吉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R4.3.25	
菅松小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R3.10.5	
箱崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R3.11.18	
今津小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.12.10	
名島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R3.4.28	
大楠小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R3.7.19	
周船寺小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.10.26	
元岡小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.10.14	
千早小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R3.7.14	

筑紫丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R3.7.12	
賀茂小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.11.19	
西陵小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.12.14	
香椎東小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R4.1.4	
愛宕小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.11.24	
飯原小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.11.30	
青葉小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.11.30	
奈多小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.11.1	
弥生小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R3.4.8	
弥生小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.6～R3.3	R3.4.8	
百道浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R3.4.30	
当仁中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.12.1	
平尾中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.11.18	
和白丘中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.12.13	
内浜中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	—	計画を見直し、R4年度に実施予定
生の松原特別支援学校(小中学部)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.3	R3.11.17	
高取小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.9～R3.3	R4.3.30	
高取小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R2.9～R3.3	R4.1.7	
西新小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校		R3.2～R3.3	R4.3.23	
堅粕小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校		R3.2～R3.3	R4.1.7	
堅粕小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校		R3.2～R3.3	R4.1.7	
原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.2～R3.3	R4.3.30	
長尾小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校		R3.2～R3.3	R3.9.24	
長尾小学校	(4)	20	大規模改造(空調)			R3.2～R3.3	R3.9.24	
長尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.2～R3.3	R3.11.15	
姪浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.2～R3.3	R4.3.16	
三宅小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.2～R3.3	R4.3.29	

能古小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.1.24	
能古小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.1.24	
今宿小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.1.26	
今宿小学校	(4)	20	大規模改造(空調)		R3.2～R3.3	R4.1.26	
西高宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R4.3.31	
宮竹小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R4.3.30	
春住小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.1.18	
春住小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.1.18	
那珂小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.1.27	
那珂南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	-	契約不調により、R4年度に実施予定
香住丘小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.11.11	
香住丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	-	契約不調により、R4年度に実施予定
東光小学校	(2)	35	防災機能強化	校	R3.2～R3.3	R4.3.18	
東光小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	R3.2～R3.3	R4.3.18	
笹丘小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	-	工法を再検討し、R4年度に実施予定
内浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R4.3.30	
別府小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R4.3.29	
別府小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R3.11.17	
和白小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.9.14	
和白小学校	(4)	20	大規模改造(空調)		R3.2～R3.3	R3.9.14	
金武小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.2.1	
金武小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.2.1	
金武小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R4.3.22	
周船寺小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.2.1	
周船寺小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.2.1	
千早小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.1.25	
七隈小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	-	工法を再検討し、R5年度以降に実施

老司小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	-	契約不調により、R4年度に実施予定
西花畑小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.2.18	
弥永小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.3.25	
堤小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R3.11.15	
堤小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R3.12.9	
飯倉小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.1.17	
若宮小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.9.14	
若宮小学校	(4)	20	大規模改造(空調)		R3.2～R3.3	R3.9.14	
若宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R4.3.29	
東花畑小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.3.23	
東花畑小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.3.23	
東花畑小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.2.18	
金山小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R3.12.8	
長丘小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	-	工法を再検討し、R3年度に実施
美和台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R4.3.29	
八田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R4.3.29	
西長住小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.3.17	
賀茂小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.3.28	
有田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R4.3.28	
野芥小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.3.24	
舞松原小学校	(2)	35	防災機能強化	校	R3.2～R3.3	R4.3.24	
舞松原小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	R3.2～R3.3	R4.3.24	
福浜小学校	(2)	35	防災機能強化	校	R3.2～R3.3	R3.12.3	
福浜小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	R3.2～R3.3	R3.12.3	
福浜小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	-	工法を再検討し、R5年度以降に実施
南片江小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.3.23	
大原小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.12.7	

香椎東小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.3.25	
石丸小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.3.1	
鶴田小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.3.29	
田島小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.12.3	
愛宕小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.12.2	
愛宕小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.3.24	
奈多小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.11.24	
高木小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.1.31	
高木小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.1.14	
城原小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R3.12.16	
有住小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.1.25	
香椎浜小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.3.24	
大池小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.3.4	
玄洋小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.12.15	
小田部小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.9.16	
小田部小学校	(4)	20	大規模改造(空調)		R3.2～R3.3	R3.9.16	
松島小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.1.17	
横手小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.1.31	
横手小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R3.11.17	
愛宕浜小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.3.11	
愛宕浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R3.11.16	
博多小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.11.29	
博多小学校	(4)	20	大規模改造(空調)		R3.2～R3.3	R3.11.29	
志賀島小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.11.24	
志賀島小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.11.24	
曲淵小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	-	工法を再検討し、R5年度以降に実施
姪北小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.12.15	

箱崎中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.12.20	
春吉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R3.11.15	
当仁中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.3.23	
当仁中学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.3.18	
当仁中学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.3.18	
多々良中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R3.11.17	
高取中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.2.18	
高取中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.2.18	
友泉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R3.11.17	
板付中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.1.24	
三筑中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.1.24	
和白中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R3.2～R3.3	R3.11.18	
吉塚中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.2.18	
吉塚中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.2.18	
平尾中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.2.10	
平尾中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.2.10	
玄界中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R3.11.25	
香椎第2中学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	-	工法を再検討し、R5年度以降に実施
原中学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.2.10	
壱岐中学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.3.18	
壱岐中学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.3.18	
多々良中央中学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.1.27	
多々良中央中学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.1.27	
西陵中学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R3.12.16	
田隈中学校	(2)	35	防災機能強化		R3.2～R3.3	R4.3.22	
内浜中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.2.10	
内浜中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2～R3.3	R4.2.10	

箱崎清松中学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R3.2~R3.3	R4.2.18	
屋形原特別支援学校(小中学部)	(2)	35	防災機能強化		R3.2~R3.3	R3.12.22	
東福岡特別支援学校(小中学部)	(4)	35	大規模改造(トイレ)	校	R3.2~R3.3	R3.11.18	
東福岡特別支援学校(小中学部)	(2)	35	防災機能強化		R3.2~R3.3	R4.2.25	
当仁小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.6~R4.3	—	工法を再検討し、R5年度以降に実施
西新小学校	(5)	09	屋外教育環境		R3.6~R4.3	—	計画を見直し、R5年度以降に実施
多々良小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.6~R4.3	R3.12.8	
那珂南小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.6~R4.3	R3.10.6	
若久小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.6~R4.3	R4.3.29	
若宮小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.6~R4.3	R4.3.30	
若宮小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.6~R4.3	R4.3.30	
長丘小学校	(2)	35	防災機能強化		R3.6~R4.3	R3.12.8	
三筑中学校	(2)	35	防災機能強化		R3.6~R4.3	—	工法を再検討し、R4年度に実施予定