

実施方針に関する意見に対する回答

No	資料名等	項目	該当箇所								質問	回答案
			頁	I	1	(1)	①	ア	(ア)	a		
1	リスク分担表 (案)	契約締結リスク	1	26							議会の議決が得られないことによる契約未締結・遅延の場合であっても、落札後に民間事業者が生じる費用(SPC設立費用、弁護士費用等)については、市の負担として頂けるようお願いいたします。	議会の議決が得られず契約未締結・遅延により生じた費用は、各々が負担することとします。
2	リスク分担表 (案)	運搬費用増大リスク	2	73							交通事情悪化等は民間事業者にはコントロールできないリスクですので、主として市の負担として頂けるようお願いいたします。	原案のとおりとします。
3	リスク分担表 (案)	事業の中途終了リスク	3	79							事業者の債務不履行に起因する契約解除時に違約金等の支払義務が発生する場合には、過度な違約金負担とならないようご配慮頂けるようお願いいたします。	ご意見として承ります。