



千代小学校 建替検討委員会ニュース



「千代小学校建替検討委員会」では、千代小学校の校舎の老朽化に伴う建替えを契機に千代小学校及び千代中学校の小規模校の課題を解決するため、建替えの方向性などについて協議しています。

検討委員会では、令和6年3月から計5回にわたり、「学校の統合」「施設一体型による小中学校整備」の取組手法のほか、小学校単独での建替えなどの意見を含め、様々議論を重ねた結果、令和6年10月11日（金）に開催した第5回建替検討委員会で、千代小学校の建替方針について意見がまとまりました。

また、第5回検討委員会では、施設整備の方向性や施設概要、工事期間中の学校運営の検討などを進めるためのイメージを共有し、次回以降の委員会において引き続き協議を行っていきます。

＜建替方針＞

- ◆千代小学校及び千代中学校の小規模校の課題を解決するため、**施設一体型による小・中学校を整備する。**
- ◆千代小学校の方が比較的、敷地面積が広いことなどから、新設する学校校舎は、**千代小学校校地に建設する。**

第5回委員会までの主な意見

＜施設一体型による小中学校整備＞

- ◆子ども達の母校として千代の名前を残すために小中を一緒にすることが望ましい。
- ◆同じ校舎内にいる大人の数が増えれば、いじめなどがあった場合に関しても、気づく大人が一人でも増えると思うので、保護者としては、安心感がある。
- ◆小学校が年上の子をうやまい、中学生が下の子に優しくするなど、気持ちの面でメリットがあるというのは理解できるので、良い方向に行くの良いのではないかと。小・中学校は協力していろんな行事が活性化するという。
- ◆中学校と一つの建物を建てることによって、今後千代校区に人が増える可能性があるのであれば、そういった方向で進めてほしい。
- ◆千代小・中は日頃から小中連携教育を行っており、教育的な視点から施設を一体化するのは非常に魅力。
- ◆小・中学校が一緒になると、9年間同じ人間関係であり、高校に進学した際うまくいくのかという意見もあった。
- ◆運動場や体育館を小学校・中学校・地域活動等でうまく利用できるのか心配。

＜学校の統合 等＞

- ◆人口を増やす施策を行った上で単独での建替えが理想だが、難しいのであれば、博多小との統合も考えられるのではないかと。
- ◆小中一緒ではなく、中学校は他校と統合した方が、生徒がいろいろな形でたくさんの人の中で揉まれ、よい学生生活が送れるのではないかと。そうすると、小学校を単独で建て替える話も出てくるのではないかと。
- ◆千代小中の名前が無くなる可能性があることを考えると、他の小学校と統合するより小学校と中学校を一緒にするほうが良い。

お問い合わせ先

千代小学校建替検討委員会事務局

（教育委員会学校計画課）

TEL：711-4252 FAX：733-5539

E-mail：gakkokeikaku.BES@city.fukuoka.lg.jp

今後の想定スケジュール ※最短の場合



次回より、基本計画（施設の規模や大まかな配置）の策定に向け、建替検討委員会において協議を進めていきます。

「今後の建替え検討に向けたイメージ」についての資料

■「建替え計画の基本的な考え方」(全体)

- 児童・生徒の負担を抑えられるように検討する事項
→校舎間の移動距離、運動スペースの広さ、体育館等が使えない期間
給食の継続、騒音・振動 など
- 「反転建替え」が基本だが、工事期間中、他校の利用を含め
原位置建替えを検討する。
- 現況以上の運動場面積の確保のため、高層化も検討
- まとまりのある校舎配置
- 整備に当たっては浸水想定区域に配慮
- 工事期間中の安全対策や工事後の周辺環境へ配慮

■千代小学校概要

- ・築年数：69年※校舎棟
- ・階数：3階建
- ・学級数：7学級（保有教室数18教室）
- ・校地面積：約15,100㎡
- ・運動場面積：約6,200㎡

■千代中学校概要

- ・築年数：39年※校舎・体育館棟
- ・階数：4階建
- ・学級数：5学級（保有教室数10教室）
- ・校地面積：約12,600㎡
- ・運動場面積：約6,900㎡

■「小中一体整備における主な検討課題」


- ①施設規模（教室、体育館、運動場など）については、小中共同利用の可能性や 放課後利用の調整など、**利用実態の把握が必要。**
- ②施設の大まかな配置（反転建替え または 原位置建替え）

	反転建替え	原位置建替え
△ ○	○仮設校舎が不要（引っ越し回数が1回）	△仮設校舎が必要（引っ越し回数が2回）
デ	○工期が約3.5年	△工期が約4年
メ	△校舎等が住宅地へ近接する	○校舎等の位置は既存と変わらない
リ	(共通) △児童、学校側に対し工事中の騒音・振動の影響がある △工事中に運動場が大部分で使用できなくなる △工事ヤードが近く、児童への安全の配慮が必要 △既存施設がある状態での設計になるため、施設の配置計画、制限が多い	
ッ		
ッ		
ト		

共通のデメリットについては、工事中、千代中学校に引っ越しをすることで、解決することも可能。
千代中学校への引っ越しについては、今後、学校と協議を行っていく。



反転建替えイメージ



原位置建替えイメージ



引っ越し



千代中学校