



# 千代小学校 建替検討委員会ニュース




「千代小学校建替検討委員会」では、校舎の老朽化に伴う建替を契機に千代小学校・千代中学校の小規模校の課題を解決するため、建替えの方向性などについて協議しています。

## ＜前回までに確認された事項＞

- ◆千代小学校及び千代中学校の小規模校の課題を解決するため、**施設一体型による小・中学校を整備する。**
- ◆千代小学校の方が比較的、敷地面積が広いことなどから、新設する学校校舎は、**千代小学校校地に建設する。**

令和6年12月5日（木）に第6回建替検討委員会を開催し、千代小学校・千代中学校の現在の施設利用状況を踏まえ、建替え検討の方向性として、今後検討を行う建物配置のパターンを事務局よりお示しし、意見交換を行いました。

## ＜建替え検討スケジュールの状況＞



## ＜基本計画で確認する事項＞

**大まかな建替え方**（・施設規模と配置 ・整備スケジュール など）

## ＜建替え検討の方向性（建物配置のパターン3案）＞

- ・千代小学校校地内で小学校を運営しながら小中学校を建替える案（**A案、B案**）
  - ・千代小学校校地内での工事中は、千代小学校が千代中学校に引っ越しをする案（**C案**）
- の3案を提示※案の詳細については裏面参照

## ＜第6回委員会の主な意見＞

- ・安全面に配慮されたC案がよい。
- ・A案、B案は、工事車両が出入りする中で授業を行うことになるため安全面が心配。

## ＜第6回委員会の結果＞

建物配置のパターンは、**C案**に決定。

次回の委員会では、C案を基に具体的な配置案の提示を行います。

## お問い合わせ先

千代小学校建替検討委員会事務局  
（教育委員会学校計画課）

TEL：711-4252 FAX：733-5539

Email：gakkokeikaku.BES@city.fukuoka.lg.jp

参考 提示した配置パターン

建物配置パターン

|                   | A 案 反転建替え案 | B 案 原位置建替え案 | C 案 原位置建替え案（工事中は千代中に引っ越し）         |
|-------------------|------------|-------------|-----------------------------------|
|                   |            |             |                                   |
|                   |            |             | ※仮設校舎の大きさは目安であり、今後の設計で変更になる可能性がある |
| 引っ越し回数            | ○（1回）      | △（2回）       | △（2回）                             |
| 工期                | ○（約3．5年）   | △（約4年）      | △（約4年）                            |
| 近隣への配慮            | △          | ○           | ○                                 |
| 工事中の児童・学校に対する騒音振動 | △          | △           | ○                                 |
| 工事中の児童の運動場の活用     | △          | △           | ○                                 |
| 工事中の児童への安全の配慮     | △          | △           | ○                                 |
| 設計への制限            | △          | △           | ○                                 |