



第8回 周船寺中学校開校準備委員会

令和7年11月20日(木)～11月26日(水)※書面開催

～会議次第～

1 報告

①今後のスケジュール等について(予定)

資料1

②周船寺中学校 工事の進捗状況について

資料2

2 連絡事項

○第9回の開催について(予定)

日程:令和8年3月中旬

内容:開校準備委員会の総括

今後のスケジュール等について(予定)

1 今後のスケジュール等(予定)

日にち	行事等	対象
令和7年12月15日頃	入学通知書発送	新中学校1年生
令和8年1月30日(金)	周船寺中学校 新入生保護者説明会(※)	新中学校1年生
令和8年2月6日(金)	元岡中学校 新入生保護者説明会	新中学校1年生
令和8年1月下旬頃	就学通知書発送	新中学校2・3年生
令和8年3月12日(木)	中学校卒業式	
令和8年3月17日(火)	小学校卒業式	
令和8年3月中旬頃	開校準備委員会	
令和8年3月24日(火)	終了式(終業式)	
令和8年3月下旬(予定)	周船寺中学校 地域見学会	
令和8年4月7日(火)	1学期始業式(開校式)	新中学校2・3年生
令和8年4月9日(木)	中学校入学式	新中学校1年生
令和8年4月10日(金)	小学校入学式	

※周船寺中学校新入生保護者説明会について

①目的

周船寺中学校の概要等及び開校準備に係る進捗状況について、説明するとともに、学校行事、時制等の質問に応答することで、保護者が安心して周船寺中学校へ通わせることができるようにする。

日時:令和8年1月30日(金)13:50~14:40
場所:元岡中学校 体育館(西区田尻東一丁目17番1号)

②内容

- 周船寺中学校の概要
- 校章、校歌、通学路、時制等
- 学校教育目標
- 部活動
- 諸事務手続き等
- PTA、就学援助等
- その他

【参考:令和8年度 学年対照表】

区分	生年月日
中学1年生	平成25年(2013年)4月2日~ 平成26年(2014年)4月1日生
中学2年生	平成24年(2012年)4月2日~ 平成25年(2013年)4月1日生
中学3年生	平成23年(2011年)4月2日~ 平成24年(2012年)4月1日生

1. 現在の工事状況（10月31日時点）

- 各階内装仕上げ作業
- 電気・衛生設備の機器取付作業
- グラウンド整備作業

2. 工程表

令和 7 年度	10	11	12	1	2	3	令和 8 年度
躯体工事（完了）					開校準備		開校
内装仕上げ工事	床仕上・設備機器取付						
外壁仕上げ工事	外壁塗装						
外構・グラウンド整備工事	フェンス設置・植栽・舗装・整地						

3. 現況写真（10月30日撮影）

