

福岡北九州高速道路公社の 経営状況を説明する書類

リサイクル適性[Ⓐ]

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

福岡北九州高速道路公社の経営状況を説明する書類について

地方自治法第 243 条の 3 第 2 項の規定により福岡北九州高速道路公社の経営状況を説明する書類を提出する。

令和 6 年 9 月 4 日

福岡市長 高 島 宗一郎

目 次

	ページ
第1 令和6年度事業計画に関する書類	1
1 事業概要	1
2 事業計画及び資金計画	2
3 収支計画	2
第2 令和5年度決算に関する書類	3
1 事業報告	3
2 収支決算	4
3 損益計算書	8
4 貸借対照表	10
5 財産目録	12
6 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約	15
7 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約	23
第3 監事の意見	24
第4 役員名簿	24

第1 令和6年度事業計画に関する書類

1 事業概要

(1) 福岡高速道路

ア 福岡高速3号線

令和3年度から福岡高速3号線（空港線）延伸事業に着手しており、用地測量や設計を進め、物件等調査・用地取得に取り組むとともに、本体工事に向けた支障物件移設などの工事を行う。

イ 老朽化・予防保全対策

平成24年度から老朽化・予防保全対策事業に着手しており、前年度に引き続き、福岡高速2号線及び福岡高速4号線において、橋梁補修、恒久足場の設置などを実施するとともに、福岡高速2号線の舗装工事を実施する。

(2) 北九州高速道路

ア 北九州高速5号線

令和5年度から北九州高速5号線延伸（戸畑枝光線）事業に着手しており、北九州市と連携し、1期区間（牧山～枝光）の工事を行うとともに、2期区間（戸畑～牧山）の設計を進める。

イ 耐震補強

令和5年度から耐震補強事業に着手しており、前年度に引き続き、北九州高速3号線と北九州高速4号線の設計及び工事を実施する。

ウ 大規模修繕

令和4年度から大規模修繕事業に着手しており、前年度に引き続き、北九州高速1号線及び北九州高速3号線において、床版補修、床版防水などを実施する。

2 事業計画及び資金計画

(単位：千円)

区 分			事 業 費	福岡高速道路	北九州高速道路
事業計画	建設	高速道路建設費	4,130,000	4,106,000	24,000
		高速道路改築費	992,000	0	992,000
		一般管理費	476,000	353,000	123,000
		建設利息	82,000	61,000	21,000
		小 計	5,680,000	4,520,000	1,160,000
	管理	維持改良費	22,028,000	15,447,000	6,581,000
		業務管理費	10,837,418	6,988,627	3,848,791
		原因者負担補修費	100,000	60,000	40,000
		一般管理費	1,882,507	1,236,807	645,700
		営業利息	2,736,273	1,601,392	1,134,881
		予備費	1,000	500	500
		収支差による元金償還充当	22,812,346	18,215,387	4,596,959
		小 計	60,397,544	43,549,713	16,847,831
	合 計		66,077,544	48,069,713	18,007,831
資金計画	建設	県・市出資金	852,000	678,000	174,000
		国の無利子貸付金	1,420,000	1,130,000	290,000
		特別転貸債	1,988,000	1,582,000	406,000
		民間資金	1,420,000	1,130,000	290,000
		小 計	5,680,000	4,520,000	1,160,000
	管理	料金収入	60,126,360	43,396,108	16,730,252
		雑収入	271,184	153,605	117,579
		小 計	60,397,544	43,549,713	16,847,831
	合 計		66,077,544	48,069,713	18,007,831

3 収 支 計 画

(単位：千円)

収 入		支 出	
高速道路料金収入	59,875,460	高速道路建設費	4,119,000
駐車場料金収入	250,900	建設事業附帯事務費	11,000
原因者負担金受入	100,000	高速道路改築費	989,000
道路占用料収入	105,214	改築附帯事務費	3,000
業務雑収入	4,272	受託業務費	220,401
受託業務収入	220,401	代替地取得費	1,000,000
出資金受入	852,000	維持改良費	22,028,000
政府貸付金受入	1,420,000	業務管理費	10,837,418
特別転貸債受入	1,988,000	原因者負担補修費	100,000
高速道路債券及び証書借入金	2,900,000	一般管理費	2,358,507
市中銀行借入金	5,000,000	業務外支出	31,110,619
業務外収入	61,698	予備費	1,000
合 計	72,777,945	合 計	72,777,945

第2 令和5年度決算に関する書類

1 事業報告

(1) 福岡高速道路

ア 福岡高速3号線

令和3年度から福岡高速3号線（空港線）延伸事業に着手しており、地質調査と路線測量を実施した。

併せて、物件等調査・用地取得を行い、本体工事に向けた支障物件移設などの工事に着手した。

イ 老朽化・予防保全対策

平成24年度から老朽化・予防保全対策事業に着手しており、福岡高速2号線及び福岡高速4号線において、橋梁補修、恒久足場の設置などを実施するとともに、福岡高速2号線の舗装工事を実施した。

(2) 北九州高速道路

ア 北九州高速5号線

北九州高速5号線延伸（戸畑枝光線）事業に着手し、1期区間（牧山～枝光）の工事を行った。

イ 耐震補強

耐震補強事業に着手し、北九州高速3号線及び北九州高速4号線において、設計、工事を実施した。

ウ 大規模修繕

令和4年度から大規模修繕事業に着手しており、北九州高速1号線及び北九州高速3号線において、床版補修、床版防水などを実施した。

2 収 支 決 算（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

(1) 収 入

予 算 科 目	予 算 現		
	当 初 予 算 額	変 更 予 算 額	前 年 度 か ら の 繰 越 額
(款) 業 務 収 入	56,530,628,000	0	0
(項) 高 速 道 路 料 金 収 入	56,070,632,000	0	0
(項) 駐 車 場 料 金 収 入	247,777,000	0	0
(項) 原 因 者 負 担 金 受 入	100,000,000	0	0
(項) 道 路 占 用 料 収 入	107,970,000	0	0
(項) 業 務 雑 収 入	4,249,000	0	0
(款) 受 託 業 務 収 入	178,337,000	0	0
(項) 福 岡 高 速 受 託 業 務 収 入	91,271,000	0	0
(項) 北 九 州 高 速 受 託 業 務 収 入	87,066,000	0	0
(款) 負 担 金 事 業 収 入	1,960,000	0	0
(項) 北 九 州 高 速 負 担 金 事 業 収 入	1,960,000	0	0
(款) 出 資 金 受 入	1,098,000,000	0	0
(項) 出 資 金 受 入	1,098,000,000	0	0
(款) 政 府 貸 付 金 受 入	1,830,000,000	0	322,000,000
(項) 政 府 貸 付 金 受 入	1,830,000,000	0	322,000,000
(款) 借 入 金	18,812,000,000	0	966,000,000
(項) 特 別 転 貸 債 受 入	2,562,000,000	0	450,800,000
(項) 高 速 道 路 債 券 及 び 証 書 借 入 金	11,250,000,000	0	515,200,000
(項) 市 中 銀 行 借 入 金	5,000,000,000	0	0
(款) 業 務 外 収 入	56,465,000	0	0
(項) 設 立 団 体 負 担 金 受 入	38,760,000	0	0
(項) 利 息 収 入	500,000	0	0
(項) 雑 収 入	17,205,000	0	0
収 入 合 計	78,507,390,000	0	1,288,000,000

(単位：円)

額		収入決定済額	翌年度繰越額	予算現額と 収入決定済額 との増減額	
弾力条項適用額に 係る財源充当額	計				
4,697,843	56,535,325,843	60,965,825,213	0		4,430,499,370
0	56,070,632,000	60,537,385,859	0		4,466,753,859
0	247,777,000	229,569,331	0	△	18,207,669
4,697,843	104,697,843	81,177,474	0	△	23,520,369
0	107,970,000	112,984,113	0		5,014,113
0	4,249,000	4,708,436	0		459,436
0	178,337,000	134,621,845	0	△	43,715,155
0	91,271,000	65,528,845	0	△	25,742,155
0	87,066,000	69,093,000	0	△	17,973,000
0	1,960,000	0	0	△	1,960,000
0	1,960,000	0	0	△	1,960,000
0	1,098,000,000	536,400,000	561,600,000	△	561,600,000
0	1,098,000,000	536,400,000	561,600,000	△	561,600,000
0	2,152,000,000	1,216,000,000	936,000,000	△	936,000,000
0	2,152,000,000	1,216,000,000	936,000,000	△	936,000,000
0	19,778,000,000	5,096,400,000	2,246,400,000	△	14,681,600,000
0	3,012,800,000	1,702,400,000	1,310,400,000	△	1,310,400,000
0	11,765,200,000	3,394,000,000	936,000,000	△	8,371,200,000
0	5,000,000,000	0	0	△	5,000,000,000
0	56,465,000	52,118,716	0	△	4,346,284
0	38,760,000	30,731,392	0	△	8,028,608
0	500,000	45,417	0	△	454,583
0	17,205,000	21,341,907	0		4,136,907
4,697,843	79,800,087,843	68,001,365,774	3,744,000,000	△	11,798,722,069

(2) 支 出

予 算 科 目	予 算			現
	当 初 予 算 額 (A)	変 更 予 算 額 (B)	前年度からの 繰 越 額 (C)	弾力条項適用額 (D)
(款) 業 務 費	6,788,000,000	0	1,288,000,000	0
(項) 福岡高速道路建設費	4,068,000,000	0	1,288,000,000	0
(項) 福岡高速建設附帯事務費	7,000,000	0	0	0
(項) 北九州高速道路建設費	1,868,000,000	0	0	0
(項) 北九州高速建設附帯事務費	6,000,000	0	0	0
(項) 北九州高速道路改築費	838,000,000	0	0	0
(項) 北九州高速改築附帯事務費	1,000,000	0	0	0
(款) 受 託 業 務 費	178,337,000	0	0	0
(項) 福岡高速受託業務費	91,271,000	0	0	0
(項) 北九州高速受託業務費	87,066,000	0	0	0
(款) 負 担 金 事 業 費	1,830,000	0	0	0
(項) 北九州高速負担金事業費	1,830,000	0	0	0
(款) 代 替 地 取 得 費	1,000,000,000	0	0	0
(項) 福岡高速代替地取得費	1,000,000,000	0	0	0
(款) 維 持 改 良 費	21,828,000,000	0	239,524,000	0
(項) 福岡高速維持改良費	15,447,000,000	0	0	0
(項) 北九州高速維持改良費	6,381,000,000	0	239,524,000	0
(款) 業 務 管 理 費	9,974,802,000	0	0	0
(項) 福岡高速管理費	6,523,218,000	0	0	0
(項) 福岡駐車場管理費	120,034,000	0	0	0
(項) 北九州高速管理費	3,248,409,000	0	0	0
(項) 北九州駐車場管理費	83,141,000	0	0	0
(款) 原因者負担補修費	135,720,000	0	0	4,697,843
(項) 福岡高速原因者補修費	59,000,000	0	0	4,697,843
(項) 福岡駐車場原因者補修費	1,000,000	0	0	0
(項) 北九州高速原因者補修費	74,720,000	0	0	0
(項) 北九州駐車場原因者補修費	1,000,000	0	0	0
(款) 一 般 管 理 費	2,202,794,000	0	0	0
(項) 役 職 員 諸 給 与	1,707,465,000	0	0	0
(項) 管 理 諸 費	477,341,000	0	0	0
(項) 広 報 宣 伝 費	17,068,000	0	0	0
(項) 交 際 費	600,000	0	0	0
(項) 報 償 費	320,000	0	0	0
(款) 業 務 外 支 出	36,432,497,000	0	0	0
(項) 道路債券関係諸費	18,139,993,000	0	0	0
(項) 政府貸付金償還金	4,399,440,000	0	0	0
(項) 特別転貸借入金関係諸費	3,781,434,000	0	0	0
(項) 地方公共団体金融機構借入金関係諸費	433,530,000	0	0	0
(項) 長期借入金関係諸費	5,672,600,000	0	0	0
(項) 短期借入金関係諸費	4,005,000,000	0	0	0
(項) 雑 支 出	500,000	0	0	0
(款) 予 備 費	1,000,000	0	0	0
(項) 予 備 費	1,000,000	0	0	0
支 出 合 計	78,542,980,000	0	1,527,524,000	4,697,843

(単位：円)

額			支出決定済額 (H)	差引残高 (G-H) = (I)	残 高 (I) の 内 訳	
予備費使用額 (E)	流用増減額 (F)	計 (A+B+C+D+E+F)=(G)			翌年度へ繰越	不 用 額
0	18,446,194	8,094,446,194	4,350,446,194	3,744,000,000	3,744,000,000	0
0	20,644,010	5,376,644,010	2,576,644,010	2,800,000,000	2,800,000,000	0
0	△ 5,243,772	1,756,228	1,756,228	0	0	0
0	207,620,002	2,075,620,002	1,675,620,002	400,000,000	400,000,000	0
0	△ 4,256,031	1,743,969	1,743,969	0	0	0
0	△ 199,324,153	638,675,847	94,675,847	544,000,000	544,000,000	0
0	△ 993,862	6,138	6,138	0	0	0
0	0	178,337,000	134,621,845	43,715,155	0	43,715,155
0	0	91,271,000	65,528,845	25,742,155	0	25,742,155
0	0	87,066,000	69,093,000	17,973,000	0	17,973,000
0	0	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000
0	0	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000
0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
0	0	22,067,524,000	17,489,110,080	4,578,413,920	3,026,085,000	1,552,328,920
0	0	15,447,000,000	12,346,186,350	3,100,813,650	2,674,821,000	425,992,650
0	0	6,620,524,000	5,142,923,730	1,477,600,270	351,264,000	1,126,336,270
0	0	9,974,802,000	8,886,539,697	1,088,262,303	7,569,000	1,080,693,303
0	0	6,523,218,000	6,004,655,370	518,562,630	0	518,562,630
0	0	120,034,000	101,465,863	18,568,137	0	18,568,137
0	0	3,248,409,000	2,727,974,919	520,434,081	0	520,434,081
0	0	83,141,000	52,443,545	30,697,455	7,569,000	23,128,455
0	0	140,417,843	81,177,474	59,240,369	0	59,240,369
0	0	63,697,843	63,487,416	210,427	0	210,427
0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0	0	74,720,000	17,591,198	57,128,802	0	57,128,802
0	0	1,000,000	98,860	901,140	0	901,140
0	△ 67,675	2,202,726,325	1,919,322,688	283,403,637	0	283,403,637
0	△ 67,675	1,707,397,325	1,600,615,711	106,781,614	0	106,781,614
0	0	477,341,000	318,014,155	159,326,845	0	159,326,845
0	0	17,068,000	562,267	16,505,733	0	16,505,733
0	0	600,000	108,655	491,345	0	491,345
0	0	320,000	21,900	298,100	0	298,100
0	△ 18,378,519	36,414,118,481	32,350,657,111	4,063,461,370	0	4,063,461,370
0	△ 18,378,519	18,121,614,481	18,073,683,633	47,930,848	0	47,930,848
0	0	4,399,440,000	4,399,438,098	1,902	0	1,902
0	0	3,781,434,000	3,775,568,254	5,865,746	0	5,865,746
0	0	433,530,000	433,527,950	2,050	0	2,050
0	0	5,672,600,000	5,668,439,176	4,160,824	0	4,160,824
0	0	4,005,000,000	0	4,005,000,000	0	4,005,000,000
0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0	0	80,075,201,843	65,211,875,089	14,863,326,754	6,777,654,000	8,085,672,754

3 損益計算書（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	費 用 の 部		
	金 額		
	総 額	福岡高速道路	北九州高速道路
経 常 費 用	61,348,274,870	44,241,596,464	17,106,678,406
事 業 資 産 管 理 費	18,744,805,984	13,331,382,658	5,413,423,326
道 路 管 理 費	18,590,797,716	13,229,916,795	5,360,880,921
駐 車 場 管 理 費	154,008,268	101,465,863	52,542,405
一 般 管 理 費	1,609,886,257	1,048,514,946	561,371,311
一 般 管 理 費	1,401,695,982	916,577,881	485,118,101
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	21,704,808	14,528,293	7,176,515
減 価 償 却 費	186,485,467	117,408,772	69,076,695
引 当 金 等 繰 入	37,888,797,781	28,030,901,454	9,857,896,327
道路事業損失補てん引当金繰入	2,751,699,356	1,986,335,203	765,364,153
償 還 準 備 金 繰 入	35,137,098,425	26,044,566,251	9,092,532,174
受 託 業 務 費	134,621,845	65,528,845	69,093,000
受 託 業 務 費	134,621,845	65,528,845	69,093,000
業 務 外 費 用	2,970,163,003	1,765,268,561	1,204,894,442
債 券 利 息	2,658,659,250	1,529,389,635	1,129,269,615
証 書 借 入 金 利 息	24,835,284	21,473,500	3,361,784
借 入 金 利 息	158,020,083	132,942,234	25,077,849
債 券 発 行 差 金 償 却	92,708,169	51,571,645	41,136,524
証 書 借 入 金 諸 費 償 却	10,165,600	9,642,108	523,492
雑 損	25,774,617	20,249,439	5,525,178
当 期 利 益 金	9,400,815	△ 18,748,255	28,149,070
合 計	61,357,675,685	44,222,848,209	17,134,827,476

(単位：円)

収 益 の 部			
科 目	金 額		
	総 額	福岡高速道路	北九州高速道路
経 常 収 益	61,357,675,685	44,222,848,209	17,134,827,476
業 務 収 入	61,179,363,193	44,130,655,884	17,048,707,309
道 路 料 金 収 入	60,537,385,859	43,699,374,474	16,838,011,385
ETCマイレージ還元負担金収入	213,001,709	190,801,691	22,200,018
駐 車 場 料 金 収 入	230,105,602	117,546,862	112,558,740
道 路 業 務 雑 収 入	198,674,910	122,863,824	75,811,086
駐 車 場 業 務 雑 収 入	195,113	69,033	126,080
受 託 業 務 収 入	134,621,845	65,528,845	69,093,000
受 託 業 務 収 入	134,621,845	65,528,845	69,093,000
業 務 外 収 益	43,690,647	26,663,480	17,027,167
受 取 利 息	45,335	32,043	13,292
設立団体負担金受入金	22,414,952	14,689,792	7,725,160
雑 益	21,230,360	11,941,645	9,288,715
合 計	61,357,675,685	44,222,848,209	17,134,827,476

4 貸借対照表（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

資 産 の 部	
科 目	金 額
流 動 資 産	21,101,671,300
現 金 ・ 預 金	14,027,610,632
未 収 金	7,068,866,287
そ の 他 の 流 動 資 産	5,194,381
固 定 資 産	1,307,255,394,343
事 業 資 産	1,288,073,036,408
福 岡 高 速 道 路	909,045,903,134
北 九 州 高 速 道 路	379,027,133,274
事業資産建設仮勘定	6,348,554,436
道 路 建 設 仮 勘 定	6,348,554,436
（ 福 岡 高 速 道 路 ）	4,549,423,437
（ 北 九 州 高 速 道 路 ）	1,799,130,999
有 形 固 定 資 産	1,385,659,796
建 物	1,227,248,295
構 築 物	27,092,694
機 械 ・ 装 置	8,475,569
車 両 ・ 運 搬 具	108,726,639
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	14,116,599
無 形 固 定 資 産	465,082,601
電 話 加 入 権	6,417,562
ソ フ ト ウ ェ ア	458,665,039
そ の 他 の 仮 勘 定	10,973,061,102
投 資 そ の 他 の 資 産	10,000,000
敷 金 ・ 保 証 金	10,000,000
繰 延 資 産	554,576,466
債 券 発 行 差 金	546,876,466
証 書 借 入 金 諸 費	7,700,000
合 計	1,328,911,642,109

(単位：円)

負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額
流 動 負 債	37,023,102,018
1年以内返済予定債券・借入金	24,292,338,092
未 払 金	12,156,018,154
未 払 費 用	446,384,706
預 り 金	127,988,715
前 受 収 益	340,266
仮 受 金	32,085
固 定 負 債	370,300,684,333
福岡北九州高速道路債券	296,000,000,000
特 別 転 貸 債 借 入 金	16,944,202,546
地方公共団体金融機構借入金	462,070,603
政 府 借 入 金	15,245,752,351
長 期 借 入 金	34,434,000,000
退 職 給 与 引 当 金	185,664,960
E T C マイレージ引当金	139,650,510
資 産 見 返 交 付 金	6,889,343,363
特別法上の引当金等	694,807,427,151
道路事業損失補てん引当金	35,908,779,783
(福 岡 高 速 道 路)	22,497,567,501
(北 九 州 高 速 道 路)	13,411,212,282
償 還 準 備 金	658,898,647,368
(福 岡 高 速 道 路)	522,983,824,984
(北 九 州 高 速 道 路)	135,914,822,384
(負 債 合 計)	1,102,131,213,502
基 本 金	225,593,000,000
地 方 公 共 団 体 出 資 金	225,593,000,000
剰 余 金	1,187,428,607
利 益 剰 余 金	1,187,428,607
(資 本 合 計)	226,780,428,607
合 計	1,328,911,642,109

5 財 産 目 録 (令和6年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
<u>流 動 資 産</u>			21,101,671,300
現 金 ・ 預 金			14,027,610,632
	現 金	69,721,386	
	普 通 預 金	13,957,889,246	
未 収 金			7,068,866,287
	道路料金未収金	5,630,191,117	
	道路業務未収金	218,949	
	その他の未収金 原因者負担金ほか	1,438,456,221	
その他の流動資産			5,194,381
	立 替 金	5,194,381	
<u>固 定 資 産</u>			1,307,255,394,343
事 業 資 産			1,288,073,036,408
福岡高速道路		909,045,903,134	
	福岡高速 1 号線		
	福岡市東区香住ヶ丘二丁目から		
	同 西区福重三丁目まで 18.0km		
	高速道路建設費	328,001,254,053	
	福岡高速 2 号線		
	福岡市博多区千代六丁目から		
	太宰府市水城二丁目まで 13.2km		
	高速道路建設費	220,077,566,486	
	福岡高速 3 号線		
	福岡市博多区東光二丁目から		
	同 豊二丁目まで 0.6km		
	高速道路建設費	6,809,286,074	
	福岡高速 4 号線		
	福岡市東区箱崎ふ頭三丁目から		
	同 蒲田三丁目まで 6.9km		
	高速道路建設費	92,237,299,016	
	福岡高速 5 号線		
	福岡市博多区西月隈四丁目から		
	同 西区福重三丁目まで 18.1km		
	高速道路建設費	238,780,931,702	
	福岡高速 6 号線		
	福岡市東区香椎浜一丁目から		
	同 みなと香椎一丁目まで 2.5km		
	高速道路建設費	23,139,565,803	
北九州高速道路		379,027,133,274	
	北九州高速 1 号線		
	北九州市小倉南区長野二丁目から		
	同 小倉北区下剱津一丁目まで 9.2km		
	高速道路建設費	108,841,138,617	

事業資産建設仮勘定	北九州高速 2 号線			
	北九州市小倉北区許斐町から 同 戸畑区大字戸畑まで 4.3km			
	高速道路建設費		47,988,870,700	
	北九州高速 3 号線			
	北九州市小倉北区菜園場一丁目から 同 東港一丁目まで 1.8km			
	高速道路建設費		21,232,450,027	
	北九州高速 4 号線			
	北九州市門司区春日町から 同 八幡西区茶屋の原二丁目まで 31.8km			
	高速道路建設費		145,872,120,151	
	北九州高速 5 号線			
	北九州市八幡東区東田五丁目から 同 神山町まで 2.4km			
	高速道路建設費		55,092,553,779	
事業資産建設仮勘定				6,348,554,436
福岡高速道路建設仮勘定			4,549,423,437	
	福岡高速 3 号線建設仮勘定		4,549,423,437	
北九州高速道路建設仮勘定			1,799,130,999	
	北九州高速 5 号線建設仮勘定		1,799,130,999	
有形固定資産				1,385,659,796
建物			1,227,248,295	
	事務所建物 97件		1,142,295,545	
	その他の建物 36件		84,952,750	
構築物				
	凍結防止剤貯蔵施設等 88件		27,092,694	
機械・装置				
	駐車場ゲート等 18件		8,475,569	
車両・運搬具				
	管理用車両等 30件		108,726,639	
工具・器具・備品				
	電話交換設備等 127件		14,116,599	
無形固定資産				465,082,601
電話加入権				
	電話加入権 76件		6,417,562	
ソフトウェア				
	ソフトウェア 37件		458,665,039	
その他の仮勘定				10,973,061,102
	その他の仮勘定		10,973,061,102	
投資その他の資産				10,000,000
敷金・保証金				
	保証金		10,000,000	
繰延資産				554,576,466
債券発行差金				546,876,466
	債券発行差金		546,876,466	
証書借入金諸費				7,700,000
	証書借入金諸費		7,700,000	
合	計			1,328,911,642,109

(単位：円)

負債の部			
区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
<u>流動負債</u>			<u>37,023,102,018</u>
1年以内返済予定債券・借入金	1年以内返済予定債券・借入金	24,292,338,092	24,292,338,092
未払金	工事費ほか	12,156,018,154	12,156,018,154
未払費用	福岡北九州高速道路債券未払利息ほか	446,384,706	446,384,706
預り金	預り納付金ほか	127,988,715	127,988,715
前受収益	月極駐車場料金	340,266	340,266
仮受金	その他の仮受金	32,085	32,085
<u>固定負債</u>			<u>370,300,684,333</u>
福岡北九州高速道路債券	福岡高速道路債券 北九州高速道路債券	163,010,000,000 132,990,000,000	296,000,000,000
特別転貸債借入金	福岡県借入金 福岡市借入金 北九州市借入金	8,391,830,525 7,558,145,320 994,226,701	16,944,202,546
地方公共団体金融機構借入金	地方公共団体金融機構借入金	462,070,603	462,070,603
政府借入金	政府借入金 社会資本整備事業政府借入金	13,624,085,685 1,621,666,666	15,245,752,351
長期借入金			34,434,000,000
証書借入金	福岡高速証書借入金 北九州高速証書借入金	5,634,000,000 4,293,000,000 1,341,000,000	
長期借入金	福岡県借入金 北九州市借入金	28,800,000,000 15,000,000,000 13,800,000,000	
退職給与引当金	退職給与引当金	185,664,960	185,664,960
ETCマイレージ引当金	ETCマイレージ引当金	139,650,510	139,650,510
資産見返交付金			6,889,343,363
	福岡県交付金 福岡市交付金 北九州市交付金 その他の交付金	3,046,988,082 1,156,674,916 2,490,315,166 195,365,199	
<u>特別法上の引当金等</u>			<u>694,807,427,151</u>
道路事業損失補てん引当金	福岡高速道路事業損失補てん引当金 北九州高速道路事業損失補てん引当金	22,497,567,501 13,411,212,282	35,908,779,783
償還準備金	福岡高速道路償還準備金 北九州高速道路償還準備金	522,983,824,984 135,914,822,384	658,898,647,368
合 計			1,102,131,213,502
正 味 財 産			226,780,428,607

6 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約

(1) 大野城～水城橋梁補修工事（R 2－3）請負契約の一部変更

ア 変更内容

履行期限 令和6年6月30日（変更前 令和6年2月2日）

イ 変更年月日 令和6年1月26日（令和3年3月11日契約締結、令和5年3月14日一部変更）

(2) 大野城～水城橋梁補修工事（R 2－3）請負契約の一部変更

ア 変更内容

契約金額 2,028,950,000円（変更前 1,913,252,000円）

イ 変更年月日 令和6年3月19日

(3) フリーフローETC設備設置工事（R 3－天神北ほか）請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 1,759,164,000円（変更前 1,207,360,000円）

(イ) 履行期限 令和6年3月22日（変更前 令和6年2月29日）

イ 変更年月日 令和5年6月19日（令和3年9月13日契約締結、令和5年2月22日一部変更）

(4) フリーフローETC設備設置工事（R 3－天神北ほか）請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 1,792,945,000円（変更前 1,759,164,000円）

(イ) 履行期限 令和6年3月29日（変更前 令和6年3月22日）

イ 変更年月日 令和6年3月13日

(5) 月隈～金の隈橋梁補修工事（R 3－3）請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 712,844,000円（変更前 664,400,000円）

(イ) 履行期限 令和6年3月31日（変更前 令和6年3月3日）

イ 変更年月日 令和6年2月29日（令和4年3月14日契約締結）

(6) 月隈～金の隈橋梁補修工事（R 3－3）請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 736,076,000円（変更前 712,844,000円）

(イ) 履行期限 令和6年7月31日（変更前 令和6年3月31日）

イ 変更年月日 令和6年3月21日

(7) ETC2.0設備設置工事（R 3－箱崎ほか）請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 801,722,130円（変更前 744,811,760円）

(イ) 履行期限 令和6年3月22日（変更前 令和6年2月29日）

イ 変更年月日 令和5年12月20日（令和4年3月15日契約締結）

(8) ETC2.0設備設置工事（R 3－箱崎ほか）請負契約の一部変更

ア 変更内容

契約金額 821,324,570円（変更前 801,722,130円）

イ 変更年月日 令和6年3月15日

(9) 監視カメラ設備更新工事（R4－猪倉ほか）請負契約の一部変更

ア 変更内容

契約金額 331,430,000円（変更前 334,499,000円）

イ 変更年月日 令和6年2月29日（令和4年7月4日契約締結、令和5年3月16日一部変更）

(10) 交通管制中央設備更新工事（R4－東篠崎）請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 1,473,109,000円（変更前 1,310,793,000円）

(イ) 履行期限 令和6年3月25日（変更前 令和6年3月8日）

イ 変更年月日 令和5年12月15日（令和4年7月4日契約締結）

(11) 交通管制中央設備更新工事（R4－東篠崎）請負契約の一部変更

ア 変更内容

契約金額 1,518,209,000円（変更前 1,473,109,000円）

イ 変更年月日 令和6年3月18日

(12) 大野城～水城既設PC箱桁開口部設置工事（R4－2）請負契約の一部変更

ア 変更内容

契約金額 305,137,140円（変更前 293,920,000円）

イ 変更年月日 令和6年2月15日

ウ 当初の契約内容

(ア) 契約の目的 大野城市御笠川五丁目地内から同二丁目地内までにおいて、福岡高速2号線の既設PCセグメント箱桁の箱桁下面に点検用マンホールの後施工工事を行うもの。

(イ) 契約金額 293,920,000円

(ウ) 契約の相手方 福岡市中央区薬院一丁目13番8号
株式会社 富士ピー・エス

(エ) 契約年月日 令和4年9月12日

(オ) 履行期限 令和6年7月23日まで

(カ) 工事地 大野城市御笠川五丁目地内から同二丁目地内まで

(キ) 保証期間 受渡完了の日から2年間

※ 今回の一部契約変更により契約金額が3億円を超えたため、報告を行うもの。

(13) 監視カメラ設備更新工事（R4－天神北ほか）請負契約の一部変更

ア 変更内容

契約金額 482,658,000円（変更前 385,000,000円）

イ 変更年月日 令和5年8月21日（令和4年11月24日契約締結）

(14) 金田～青葉（上）橋面補修工事（R4－3）請負契約の一部変更

ア 変更内容

履行期限 令和6年1月31日（変更前 令和5年7月15日）

イ 変更年月日 令和5年5月18日（令和4年12月7日契約締結）

(15) 金田～青葉（上）橋面補修工事（R4－3）請負契約の一部変更

ア 変更内容

履行期限 令和6年3月15日（変更前 令和6年1月31日）

- イ 変更年月日 令和6年1月26日
- (16) 金田～青葉（上）橋面補修工事（R4－3）請負契約の一部変更
- ア 変更内容
- 契約金額 448,505,310円（変更前 323,070,000円）
- イ 変更年月日 令和6年3月13日
- (17) 青葉～鑄物師（上）橋面補修工事（R4－4）請負契約の一部変更
- ア 変更内容
- (ア) 契約金額 307,252,000円（変更前 270,380,000円）
- (イ) 履行期限 令和6年2月29日（変更前 令和5年12月28日）
- イ 変更年月日 令和5年12月25日
- ウ 変更前の契約内容
- (ア) 契約の目的 北九州市小倉北区青葉一丁目地内から同鑄物師町地内までにおいて、北九州高速3号線の橋面の補修工事を行うもの。
- (イ) 契約金額 270,380,000円
- (ウ) 契約の相手方 北九州市八幡西区夕原町6番5号
山口建設工業株式会社
- (エ) 契約年月日 令和4年12月8日
- (オ) 履行期限 令和5年12月28日まで（当初 令和5年6月6日まで）
- (カ) 工事地 北九州市小倉北区青葉一丁目地内から同鑄物師町地内まで
- (キ) 保証期間 受渡完了の日から2年間
- ※ 今回の一部契約変更により契約金額が3億円を超えたため、報告を行うもの。
- (18) 青葉～鑄物師（上）橋面補修工事（R4－4）請負契約の一部変更
- ア 変更内容
- 契約金額 307,824,000円（変更前 307,252,000円）
- イ 変更年月日 令和6年2月26日
- (19) 道路情報板設備更新工事（R4－長野ほか）請負契約の一部変更
- ア 変更内容
- (ア) 契約金額 391,996,000円（変更前 338,443,160円）
- (イ) 履行期限 令和6年10月31日（変更前 令和6年7月31日）
- イ 変更年月日 令和6年3月18日（令和4年12月20日契約締結）
- (20) 千代～榎田（Ⅱ）しゃ音壁補修工事（R4－4）請負契約の一部変更
- ア 変更内容
- (ア) 契約金額 381,304,000円（変更前 346,170,000円）
- (イ) 履行期限 令和6年3月31日（変更前 令和6年3月4日）
- イ 変更年月日 令和6年3月1日（令和5年2月13日契約締結）
- (21) 千代～榎田（Ⅱ）しゃ音壁補修工事（R4－4）請負契約の一部変更
- ア 変更内容
- 履行期限 令和6年6月30日（変更前 令和6年3月31日）
- イ 変更年月日 令和6年3月28日

(22) 博多駅東～榎田 (IV) しゃ音壁補修工事 (R 4－6) 請負契約の一部変更

ア 変更内容

契約金額 417,073,800円 (変更前 376,189,000円)

イ 変更年月日 令和6年2月20日 (令和5年2月13日契約締結)

(23) 呉服町～豊 J C T (IV) しゃ音壁補修工事 (R 4－5) 請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 362,758,000円 (変更前 343,750,000円)

(イ) 履行期限 令和6年1月29日 (変更前 令和5年12月22日)

イ 変更年月日 令和5年12月14日 (令和5年2月14日契約締結)

(24) 呉服町～豊 J C T (IV) しゃ音壁補修工事 (R 4－5) 請負契約の一部変更

ア 変更内容

契約金額 385,745,140円 (変更前 362,758,000円)

イ 変更年月日 令和6年1月25日

(25) 呉服町～博多駅東 (II) しゃ音壁補修工事 (R 4－3) 請負契約の一部変更

ア 変更内容

契約金額 447,033,730円 (変更前 370,700,000円)

イ 変更年月日 令和6年3月8日 (令和5年2月14日契約締結)

(26) 千鳥橋 J C T～呉服町 (下・渡) 舗装改良工事 (R 4－4) 請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 579,403,000円 (変更前 478,500,000円)

(イ) 履行期限 令和6年3月25日 (変更前 令和6年3月13日)

イ 変更年月日 令和6年3月8日 (令和5年3月9日契約締結)

(27) 田町～愛宕 (下) 橋面補修工事 (R 4－1) 請負契約の一部変更

ア 変更内容

履行期限 令和6年3月31日 (変更前 令和5年12月8日)

イ 変更年月日 令和5年12月4日 (令和5年3月13日契約締結)

(28) 田町～愛宕 (下) 橋面補修工事 (R 4－1) 請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 799,667,000円 (変更前 566,060,000円)

(イ) 履行期限 令和6年10月23日 (変更前 令和6年3月31日)

イ 変更年月日 令和6年3月25日

(29) 千鳥橋 J C T～呉服町橋梁補修工事 (R 5－1) 請負契約

ア 契約の目的 福岡市博多区千代六丁目地内から同三丁目地内までにおいて、福岡高速2号線の橋梁補修工事を行うもの。

イ 契約金額 1,734,700,000円

ウ 契約の相手方 北九州市門司区小森江三丁目12番10号
九鉄工業株式会社

エ 契約年月日 令和5年4月5日

オ 履行期限 令和8年2月8日まで

カ 工事地 福岡市博多区千代六丁目地内から同三丁目地内まで

キ 保証期間 受渡完了の日から2年間

(30) 千鳥橋JCT～築港橋梁補修工事（R5-3）請負契約

ア 契約の目的 福岡市博多区石城町地内から同沖浜町地内までにおいて、福岡高速1号線の橋梁補修工事を行うもの。

イ 契約金額 1,631,410,000円

ウ 契約の相手方 大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号
株式会社 奥村組

エ 契約年月日 令和5年4月5日

オ 履行期限 令和8年3月16日まで

カ 工事地 福岡市博多区石城町地内から同沖浜町地内まで

キ 保証期間 受渡完了の日から2年間

(31) 千代～博多駅東橋梁補修工事（R5-2）請負契約

ア 契約の目的 福岡市博多区堅粕一丁目地内において、福岡高速2号線の橋梁補修工事を行うもの。

イ 契約金額 1,709,961,000円

ウ 契約の相手方 東京都千代田区富士見二丁目10番2号
前田建設工業株式会社

エ 契約年月日 令和5年4月5日

オ 履行期限 令和8年3月30日まで

カ 工事地 福岡市博多区堅粕一丁目地内

キ 保証期間 受渡完了の日から2年間

(32) 第509工区 料金所設置工事請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 305,910,000円（変更前 286,000,000円）

(イ) 履行期限 令和6年5月22日（変更前 令和6年3月29日）

イ 変更年月日 令和6年3月25日

ウ 変更前の契約内容

(ア) 契約の目的 北九州高速5号線の料金所設置工事を行うもの。

(イ) 契約金額 286,000,000円

(ウ) 契約の相手方 北九州市小倉北区重住三丁目10番15号
大同建設株式会社

(エ) 契約年月日 令和5年4月28日

(オ) 履行期限 令和6年3月29日まで（当初 令和6年3月22日まで）

(カ) 工事地 北九州市戸畑区牧山海岸3番地内ほか

(キ) 保証期間 受渡完了の日から2年間

※ 今回の一部契約変更により契約金額が3億円を超えたため、報告を行うもの。

(33) 野多目～堤（上）舗装補修工事（R5-3）請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 334,092,000円（変更前 282,040,000円）

(イ) 履行期限 令和6年4月30日（変更前 令和6年3月16日）

イ 変更年月日 令和6年3月14日

ウ 当初の契約内容

(ア) 契約の目的 福岡市南区的場二丁目地内から同向新町一丁目地内まで及び同野多目五丁目地内から同屋形原一丁目地内までにおいて、福岡高速5号線の舗装補修工事を行うもの。

(イ) 契約金額 282,040,000円

(ウ) 契約の相手方 東京都中央区京橋一丁目19番11号
株式会社 N I P P O

(エ) 契約年月日 令和5年5月19日

(オ) 履行期限 令和6年3月16日まで

(カ) 工事地 福岡市南区的場二丁目地内から同向新町一丁目地内まで及び同野多目五丁目地内から同屋形原一丁目地内まで

(キ) 保証期間 受渡完了の日から2年間

※ 今回の一部契約変更により契約金額が3億円を超えたため、報告を行うもの。

(34) 名島～松島（下）舗装補修工事（R5-1）請負契約

ア 契約の目的 福岡市東区箱崎ふ頭三丁目地内から同松島四丁目地内までにおいて、福岡高速1号線及び福岡高速4号線の舗装補修工事を行うもの。

イ 契約金額 347,270,000円

ウ 契約の相手方 東京都港区新橋一丁目6番5号
日本道路株式会社

エ 契約年月日 令和5年5月19日

オ 履行期限 令和6年2月15日まで

カ 工事地 福岡市東区箱崎ふ頭三丁目地内から同松島四丁目地内まで

キ 保証期間 受渡完了の日から2年間

(35) 名島～松島（下）舗装補修工事（R5-1）請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 351,087,000円（変更前 347,270,000円）

(イ) 履行期限 令和6年3月31日（変更前 令和6年2月15日）

イ 変更年月日 令和6年2月7日

(36) 名島～松島（下）舗装補修工事（R5-1）請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 462,902,000円（変更前 351,087,000円）

(イ) 履行期限 令和6年7月31日（変更前 令和6年3月31日）

イ 変更年月日 令和6年3月25日

(37) 名島～松島（上）舗装補修工事（R5-2）請負契約

ア 契約の目的 福岡市東区箱崎ふ頭四丁目地内から同松島四丁目地内までにおいて、福岡高速1号線及び福岡高速4号線の舗装補修工事を行うもの。

イ 契約金額 363,000,000円

ウ 契約の相手方 東京都新宿区新小川町8番27号
株式会社 ガイアート

- エ 契約年月日 令和5年5月19日
- オ 履行期限 令和6年2月15日まで
- カ 工事地 福岡市東区箱崎ふ頭四丁目地内から同松島四丁目地内まで
- キ 保証期間 受渡完了の日から2年間
- (38) 名島～松島(上) 舗装補修工事(R5-2) 請負契約の一部変更
- ア 変更内容
- (ア) 契約金額 366,872,000円(変更前 363,000,000円)
- (イ) 履行期限 令和6年3月31日(変更前 令和6年2月15日)
- イ 変更年月日 令和6年2月7日
- (39) 名島～松島(上) 舗装補修工事(R5-2) 請負契約の一部変更
- ア 変更内容
- (ア) 契約金額 531,102,000円(変更前 366,872,000円)
- (イ) 履行期限 令和6年9月30日(変更前 令和6年3月31日)
- イ 変更年月日 令和6年3月25日
- (40) 粕屋～福岡IC高欄補修工事(R5-1) 請負契約
- ア 契約の目的 糟屋郡粕屋町大字江辻地内において、福岡高速4号線の高欄補修工事を行うもの。
- イ 契約金額 307,780,000円
- ウ 契約の相手方 福岡市東区和白丘二丁目3番10号
株式会社 東田中建設
- エ 契約年月日 令和6年2月9日
- オ 履行期限 令和7年11月24日まで
- カ 工事地 糟屋郡粕屋町大字江辻地内
- キ 保証期間 受渡完了の日から2年間
- (41) 勝山～日明橋梁修繕工事(R5-1) 請負契約
- ア 契約の目的 北九州市小倉北区愛宕二丁目地内から同青葉二丁目地内までにおいて、北九州高速3号線の橋梁補修工事を行うもの。
- イ 契約金額 1,215,720,000円
- ウ 契約の相手方 北九州市門司区小森江三丁目12番10号
九鉄工業株式会社
- エ 契約年月日 令和6年3月5日
- オ 履行期限 令和8年9月21日まで
- カ 工事地 北九州市小倉北区愛宕二丁目地内から同青葉二丁目地内まで
- キ 保証期間 受渡完了の日から2年間
- (42) 勝山～日明橋梁修繕工事(R5-2) 請負契約
- ア 契約の目的 北九州市小倉北区愛宕二丁目地内から同青葉二丁目地内までにおいて、北九州高速3号線の橋梁補修工事を行うもの。
- イ 契約金額 833,250,000円
- ウ 契約の相手方 福岡市中央区薬院一丁目13番8号
株式会社 富士ピー・エス

- エ 契約年月日 令和6年3月5日
- オ 履行期限 令和8年9月18日まで
- カ 工事地 北九州市小倉北区愛宕二丁目地内から同青葉二丁目地内まで
- キ 保証期間 受渡完了の日から2年間
- (43) 愛宕JCT～下津(下)舗装改良工事(R5-1)請負契約
- ア 契約の目的 北九州市小倉北区菜園場一丁目地内から同下津一丁目地内までにおいて、北九州高速1号線及び北九州高速3号線の舗装改良工事を行うもの。
- イ 契約金額 443,410,000円
- ウ 契約の相手方 北九州市八幡西区夕原町6番5号
山口建設工業株式会社
- エ 契約年月日 令和6年3月19日
- オ 履行期限 令和7年6月2日まで
- カ 工事地 北九州市小倉北区菜園場一丁目地内から同下津一丁目地内まで
- キ 保証期間 受渡完了の日から2年間
- (44) 千鳥橋JCT～呉服町(上・渡)舗装改良工事(R5-4)請負契約
- ア 契約の目的 福岡市博多区石城町地内から同下呉服町地内までにおいて、福岡高速1号線及び福岡高速2号線の舗装改修工事を行うもの。
- イ 契約金額 566,830,000円
- ウ 契約の相手方 東京都中央区京橋一丁目19番11号
株式会社 NIPPON
- エ 契約年月日 令和6年3月29日
- オ 履行期限 令和7年3月26日まで
- カ 工事地 福岡市博多区石城町地内から同下呉服町地内まで
- キ 保証期間 受渡完了の日から2年間
- (45) 金の隈～大野城橋梁補修工事(R5-4)請負契約
- ア 契約の目的 福岡市博多区金の隈二丁目地内から同三丁目地内までにおいて、福岡高速2号線の橋梁補修工事を行うもの。
- イ 契約金額 1,021,790,000円
- ウ 契約の相手方 北九州市門司区小森江三丁目12番10号
九鉄工業株式会社
- エ 契約年月日 令和6年3月29日
- オ 履行期限 令和8年9月3日まで
- カ 工事地 福岡市博多区金の隈二丁目地内から同三丁目地内まで
- キ 保証期間 受渡完了の日から2年間
- (46) 大野城～水城橋梁補修工事(R5-5)請負契約
- ア 契約の目的 大野城市御笠川四丁目地内から同五丁目地内までにおいて、福岡高速2号線の橋梁補修工事を行うもの。
- イ 契約金額 1,061,500,000円
- ウ 契約の相手方 東京都千代田区富士見二丁目10番2号
前田建設工業株式会社

エ 契約年月日	令和6年3月29日
オ 履行期限	令和8年7月15日まで
カ 工事地	大野城市御笠川四丁目地内から同五丁目地内まで
キ 保証期間	受渡完了の日から2年間

7 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約
該当なし

第3 監 事 の 意 見

福岡北九州高速道路公社定款第20条第2項の規定に基づき、令和6年6月12日理事長から提出された令和5事業年度福岡北九州高速道路公社の財務諸表及び決算報告書は、諸帳簿その他証拠書類と照合精査の結果、その内容は適正なものと認めます。

第4 役 員 名 簿 (令和6年4月1日現在)

役 職 名	氏 名	就 任 年 月 日
理 事 長	喜 安 和 秀	令 和 元 年 11 月 13 日
副 理 事 長	野 上 和 孝	令 和 6 年 4 月 1 日
理 事	坂 本 正 文	令 和 3 年 4 月 1 日
理 事	有 吉 知 美	令 和 4 年 4 月 1 日
理 事	東 義 浩	令 和 4 年 6 月 23 日
監 事	草 留 健三郎	令 和 4 年 8 月 1 日
監 事	高 田 洋	令 和 5 年 7 月 1 日