


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和3年12月15日(水曜日) 19時 12分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他	性別	—	年齢	—	業種区分	設備
被災程度	設備の一時停止			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	電気設備更新工事						
事故概要	総合放流槽送水ポンプ吐出弁の既設ケーブルを誤って撤去し、電源が入っていない新設ケーブルに接続替えしたため、当該吐出弁が作動しなくなり、これに関連する直接放流中継槽送水ポンプと各ポンプ井のポンプを一時停止させるに至ったもの。						
事故原因	作業員が当日行うべき作業内容(準備作業)と来週行うべき作業内容(切替作業)を正しく把握できておらず、作業時も工事責任者と作業員の意思疎通が図れていなかったことが原因と考える。						
改善策	安全会議において、事故の発生状況や原因を説明し、再発防止対策(ケーブル接続替え作業前後の現場代理人・工事責任者・作業員による作業範囲確認の再徹底、撤去可能ケーブル目印確認の再徹底)の確認を行った。						


事故状況図



改善状況図



再発防止安全教育状況



再発防止安全教育状況