第2編 施工管理編 1 土木工事施工管理の手引きについて

施工管理の手引き 新旧対照表

福岡市 現行 R7.4

福岡市 改定(案)

- 1 一般事項
- 1.2 工事関係書類一覧【工事着手前】
- 工事関係書類一覧【工事着手前】 書 類 作成者 提出 提示 提出 提示 500 万円 木の必要書 職員 保管 類 書類名称 きPZ-1~20 ・工事書類簡素化要領土木 工事編 ・工事名、河川または路線名、工事場所、工 期、請負代金、発注者、受注者、工事内容 (工事数量総括表の工種・種別・数量等)を8) 丁高經夢 取。・工種が1式表示及び主体工種以外についは、工種のみの記載でもよい。 ・模棒式工程表、斜線式工程表、ネットワー 等で作成。 土木工事施工管理の手引き P2-6 2)計画工程表 等で作成。 ・現場開所の確認方法が計画・実施報告書 の場合に作成。 ・現場開所の確認方法が週間工程表等の場 合は、休日を取得する曜日と取得状況を確認 するために提出する資料を記載。 †面・実施報告書 ・現場代理人については、夜間・休日等の緊急運搬先を記入 ・施工管理については、担当区分及び担当者 指名等を記入(500万円未満不要)。 ・選理技術者、専門技術者を選「場合は、そ の氏名等を記入(500万円未満は不要)。 土木工事施工管理の手引き)指定機械 土木工事施工管理の手引き P2-8 土木工事施工管理の手引き D2-0 ・設計図書で指定されていない主要なものに ついて記載。 (5)主要船舶・機械 ・材料承諾願により確認できることから、記載 不要。 土木工事施工管理の手引き P2-0 (6)主要資材) 【省略可】 ・創意工夫の取り組みとして、施工方法に関わるものを実施する場合は、その内容を記載すること。 土木工事施工管理の手引き P2-9~10 各工種毎の作業計画 仮設備計画 土木工事施工管理の手引き P2-11~14 工程管理計画 実施工程の手法・管理方法 品質管理計画表(総括表) 出来形管理計画表(総括表) ·品質管理基準参照
 ·出来形管理基準参照 写真管理計画表(総括表) - 写真管理基準参照)安全管理 ・安全管理体制、安全対策、異常気象時の 災対策を記載。 安全管理計画 安全管理活動計画及び安全 教育・訓練計画 共通仕様書1-1-1-29-12 ・安全訓練の実施方法、安全巡視の実施方法、安全活動方針を記載。 土木工事施工管理の手引き (0)緊急時の体制及び対応 緊急時の体制連絡系統図 事故発生時の連絡系統図、対応策を記載。 共通仕様書1-1-1-35-2、4 土木工事施工管理の手引き P2-19 大気汚染、水質汚濁、振動、騒音対策等に ついて記載。 土木工事施工管理の手引き P2-19 ・現場作業環境に関する仮設、安全、営稲対 策について記載。 土木工事施工管理の手引き P2-19 ・現場環境改善費対象工事の場合、具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出する。 土木工事施工管理の手引き P2-20 (14)再生資源の利用の促進と建 役割産物の適正処理方法 ・共通仕様書1-1-1-20-5 ・建設業に属する事業を行う 者の再生資源の利用に関す る判断の基準となるべき事項 を定める省令第9条 ・全での工事
 ・「建設副産物情報交換システム」で入力を
 原則とするが、やむをえない場合は、エクセ
 ルでも可とする。 ・土木工事施工管理の手引 参P11-1 再生资源利用計画書 (コブリス様式 共通仕様書1-1-1-20-7
 建設業に属する事業を行う 者の指定副産物に係る再生 資源の利用の促進に関する 判断の基準となるべき事項を 定める省令第8条 ・全ての工事 ・「建設副産物情報交換システム」で入力を 原則とするが、やむをえない場合は、エクセ ルでも可とする。 ・土木工事施工管理の手引 #P11-1 再生資源利用促進計画の作 成に伴う確認結果票 ※再生資源利用促進計画書 の添付資料 ・建設発生土を500m3以上搬出する工事が 対象 ・国土交通省ホームページに参考記載例あり ・土木工事施工管理の予引 きP11-3 ・積算運用の予引きII-96 ・処分場所及び処分業者の変更を生じる場合 は、事前に監督職員に届け出て変更の承諾 を得なければならない。 様式-3 建設発生土受入承諾書 土木工事施工管理の手引き ・契約図書及び監督職員の指示で、施工計 図書に記載を必要とするもの。 5)その他 福岡市総合評価方式実施カイドライン ・総合評価方式により契約した場合に作成 し、施工計画書に含めて提出する。 ・施工計画書に添付する。 ※Web受付等の場合は確認結果が分かるように記載する。 例)様式の「概認結果」に「別紙のとおり」と記載し、Web受付証等を添付。 共通仕様書1-1-1-29-19 特記仕様書 ・ICT活用工事を行う希望がある場合、契約 後、協議書、ICT活用工事実施計画書等を提 出する。 ICT ICT活用工事実施計画書 特記仕様書 ICT活用工事実施要領 様式
- 1 一般事項
- 1.2 工事関係書類一覧【工事着手前】

工事関係書類一覧【工事着手前】		一覧【工事着手前】				書類		位置付け			
						作成者		提出	提出提示		
種別		書 類 名 称	書類作成の模拠	参照	様式	発注者	受注者	監督職員	受注者 保管	未高 の要 類	備考
工作工	施工計画書		共通仕様書1-1-1-5-1、2	・土木工事施工管理の手引 きP2-1~20 ・工事書類簡素化要領土木 工事機	鑑:【様式-9】		0	0		•	・特記仕様書に定めのある場合や災害対応 等の振動発注、特約条件等により施工方法 が未確定な工程は、詳細な内容が確定した 段階で作成し提出する。(共進仕様書・1-1- 5) (2) 2部提出 (決載後、1部返却し双方で保管)
	(1)	工事標要	-	土木工事施工管理の手引き P2-5	ı					-	・工事名、河川または路線名、工事場所、工 期、調負任金、発注者、受注者、工事内容 (工事数量総括表の工種・種別・数量等)を配 載。 ・工種が1式表示及び主体工種以外について は、工種のみの記載でもよい。
	(2)	計画工程表	-	土木工事施工管理の手引き P2-6	-					-	・損棒式工程表、斜線式工程表、ネットワーク 等で作成。
		計画·実施報告書	特記仕様書	通休2日工事实施要領	様式					-	・現場閉所の確認方法が計画・実施報告書 の場合に作成。 ・現場閉所の確認方法が週間工程表等の場 合は、休日を取得する曜日と取得状況を確認 するために提出する資料を記載。
	(3)	現場組織表	-	土木工事施工管理の予引き P2-7	-					-	・現場代理人については、夜間・休日等の緊 急連絡先生配入 ・施工管理については、担当区分及び担当者 指名等を配入(300万円未満不要)。 ・堅理技術者、専門技術者を置く場合は、そ の氏名等を記入(300万円未満は不要)。
	(4)	指定機械	-	土木工事施工管理の手引き P2-8	-					- 1	・設計図書で指定されている機械(騒音振動、排がス規制、標準操作等)、監督職員が 必要と認めた機械について記載。
	(5)	主要船舶・機械	-	土木工事施工管理の手引き P2-8	-					-	・設計図書で指定されていない主要なものに ついて記載。
	((6	()主要資材)	【省略可】	土木工事施工管理の手引き P2-8	-						・材料承諾膜により確認できることから、記載 不要。
	(7)	施工方法		土木工事施工管理の手引き P2-9~10	-					•	・創意工夫の取り組みとして、施工方法に関わるものを実施する場合は、その内容を記載すること。
		各工種毎の作業計画 仮投礦計画		-	-					•	
	(8)	施工管理計画		土木工事施工管理の手引き	_					•	
	(0)	工程管理計画	_	P2-11~14	_	_				-	・実施工程の手法・管理方法
		品質管理計画表(総括表)	-	-	-					•	・品質管理基準参照
		出来形管理計画表(総括表)	-	-	-					•	·出来形管理基準参照
	-	写真管理計画表(総括表)	-	-	-					-	·写真管理基準参照
	(9)	安全管理	-	土木工事施工管理の手引き P2-15~17、P10-1~2	-					•	
		安全管理計画	-	-	-					•	・安全管理体制、安全対策、異常気象時の防災対策を記載。
		安全管理活動計画及び安全 教育・訓練計画	共通仕様書1-1-1-29-12	-	1					•	・安全訓練の実施方法、安全巡視の実施方法、安全活動方針を記載。
	(10)緊急時の体制及び対応	-	土木工事施工管理の手引き P2-18	-					-	
		緊急時の体制連絡系統図	_	-	_					_	事故発生時の連絡系統図、対応策を記載。
		防災対策組織表		_	_					_	・災害発生時の体制を記載。
	(11)交通管理	・共通仕様書1-1-1-35-2、4	土木工事施工管理の手引き P2-19	_					•	・交通管理、交通処理について記載。
	(12)環境対策		共通仕様書1-1-1-33-1	土木工事施工管理の手引き	_					_	・大気汚染、水質汚濁、振動、騒音対策等に
			MALLINET TO T	P2-19 土木工事施工管理の手引き							ついて記載。 ・現場作業環境に関する仮設、安全、営繕対
	(13)現場作業環境の整備	-	P2-19	-					•	策について記載。
	_	現場環境改善の実施計画	特記仕様書	-	-					•	・現場環境改善費対象工事の場合、具体的な内容、実施時期について施工計画書に含 あ提出する。
	(14 設備)再生資源の利用の促進と建 別産物の適正処理方法	-	土木工事施工管理の手引き P2-20	-					•	・資源の有効な利用の促進に関する法律に 基づき、計画する。
		再生资源利用計画書	・共通仕様書1-1-1-20-5 ・建設業に属する事業を行う 者の再生資源の利用に関す る判断の基準となるべき事項 を定める省令第9条	・土木工事施工管理の手引 きP11-1	(コブリス様式)					•	・全ての工事 ・「建設副産物情報交換システム」で入力を 原則とするが、やむをえない場合は、エクセ ルでも可とする。
		再生资源利用促進計画書	・共通仕様書1-1-1-20-7 ・建設業に属する事業を行う 者の指定副座物に係る再生 資源の利用の促進に関する 判断の基準となるべき事項を 定める省令第8条	・土木工事施工管理の手引 きPI1-1	(コブリス様式)					•	 全ての工事 ・建設割産物情報交換システム」で入力を 原則とするが、やむをえない場合は、エクセ ルでも可とする。
		再生資源利用促進計画の作 成に伴う確認結果票 ※再生資源利用促進計画書 の添付資料	・共通仕様書1-1-1-20-8 ・建設業に属する事業を行う 者の指定副産物に係る再生 資源の利用の促進に関する 判断の基準となったき事項を 定める省令第8条第4項	再生資源利用促進計画作成 に当たって行う確認事項に関 する 解説 について(R5.3.31 国土交通省事務連絡)	ı					•	・建設発生土を500m3以上搬出する工事が 対象 ・国土交通省ホームページに参考記載例あり
		建投発生土受入承諾書	·共通仕様書1-2-4-13	・土木工事施工管理の手引 きP11-3 ・積算運用の手引きⅡ-96	様式-3					•	・処分場所及び処分業者の変更を生じる場合は、事前に監督報員に届け出て変更の承諾 を得なければならない。
	(15)その他 技術提案等の履行確認表		-	土木工事施工管理の手引き P2-20						•	・契約図書及び監督職員の指示で、施工計 顕書に記載を必要とするもの。
			福岡市総合評価方式実施ガ イドライン	-	様式 (技術企画膜)					-	・総合評価方式により契約した場合に作成 し、施工計画書に含めて提出する。
		地下埋設物確認書	・共通仕様書1-1-1-29-19 ・特記仕様書	-	様式					•	た. 売上前間面で、日のじせ出する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ICT	ICT ICT活用工事实施計劃書 特記仕様書			ICT活用工事実施要領	様式		0	0		-	載し、Web受付証券を添付。 ・ICT活用工事を行う希望がある場合、契約後、協議書、ICT活用工事実施計画書等を提出する。