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（参考）土地分譲実績及び計画図 
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アイランドシティ博多港開発㈱工区の土地分譲について 

 

１ 経緯 

  アイランドシティ博多港開発㈱工区における土地分譲については，平成 21 年 12 月策定

のアイランドシティ事業計画において，分譲期間を平成 26年度としていたが，一部の土地

について分譲完了に至らなかったため，分譲期間を平成 30年度に延伸した。 

 

２ 今後の土地分譲について 

  ○博多港開発㈱工区については，現在，分譲計画面積 80ha のうち約 94%にあたる 75.4ha

が分譲済，契約締結済又は定期借地決定済となっている。 

  ○福岡市５工区との工区境の土地については，福岡市の土地と一体的に分譲する必要が

あること，こども病院北側画地については，約 4.1ha と広大であることなどを踏まえ，

平成 30 年度までの分譲完了に努めていく。 

 

【参考】博多港開発㈱工区の収支比較 

 

  ※端数処理のため計が一致しないことがある。 

  ※土地分譲収入には，定期借地終了後等に分譲予定の土地を含む。 

 

 

 

 

 

（単位：億円）

H21年事業計画 現在見込み 差額 増減理由

1,719 1,805 85 分譲遅れによる借入金等の増

771 775 4
分譲用地の見直しによる増
単価変動による減

399 399 0

10 10 定期借地実施等による増

2,889 2,988 99

事業費 645 659 14
分譲期間延伸及び定期借地実施
による固定資産税，営業経費の
増等

旧２工区にかかる
事業費等

349 347 ▲ 2 法人税の減

1,719 1,805 85 分譲遅れによる借入金等の増

174 178 4 借入金の増によるもの

2,886 2,988 101

3.1 0.3 ▲ 2.8収　　支

区分

収
入

借入金等

土地分譲収入

譲渡価額

計

支
出

事業費等

償還元金等

支払利子

計

賃貸収入
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■小戸地区 

 

 福岡地所㈱ 

・面 積：25,228 ㎡ 
・金 額：2,850,000 千円 

・単 価：113.0 千円/㎡ 
・契約日：H27.5.29 

〔27 年度実績〕 

8,409 ㎡ 
950,000 千円 
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