
別紙２

予想されるリスクと責任分担

市 事業者
募集要項の誤り 募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの ○
提案書類の誤り 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合 ○

第三者賠償 太陽光発電設備、蓄電池及び附帯設備（以下、「設備」という）
に起因する騒⾳・振動・漏⽔・脱落・⾶散等による場合

○

安全性の確保 調査・設計・建設・維持管理における安全性の確保 ○
環境の保全 調査・設計・建設・維持管理における環境の保全 ○
法令・条例等の変更 設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更 ○

保険 設備の設計・建設における履⾏保証保険及び維持管理期間のリス
ク保証する保険

○

市の指示によるもの（瑕疵を除く） ○
発電開始に必要な許可等の遅延によるもの ○
事業者の事業放棄、破綻によるもの ○

瑕疵担保 設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任 ○
不可抗⼒ 天災・暴動等による事業の変更・中⽌・延期 ○ ○

住⺠対応 事業に伴う調査、⼯事等に関する近隣住⺠の苦情、要望などへの
対応

○

測量・調査 事業者の測量、調査等に不備があった場合 ○
物価 物価変動 ○
応募コスト 応募コストの負担 ○
資⾦調達 必要な資⾦の確保に関すること ○
物価 物価変動 ○
用地の確保 資材置き場の確保に関する施設管理者との調整 ○
⼯事遅延・未完⼯ ⼯事遅延・未完⼯による電⼒供給開始の遅延 ○
性能 要求仕様不適合（施⼯不良を含む） ○
一時的損害 発電開始前に⼯事目的物等に関して生じた損害 ○

電気使用料の⽀払の遅延・不能によるもの ○
市施設使用料の⽀払が遅延する場合の事業継続不能 ○

⾦利 市中⾦利の変動 ○
計画変更 用途の変更等、市の責による事業内容の変更 ○
維持管理費の上昇 上記以外の要因による維持管理費用の増大 ○
天候不良 天候不良による発電量の減少 ○
市施設の点検 電気設備の点検等による一時的な発電量の減少 ○

第三者（施設利用者等）の瑕疵による設備の損傷 ○ ○
市の過失等による設備の損傷 ○
天災・暴動等によって生じた設備の損害 ○
設備に係る事故・火災による市施設及び設備の損傷 ○
設備に起因する市有施設への障害 ○
市施設に起因する事故・火災による施設及び設備の損傷 ○

運営 電⼒発電量の増減 ○
要求仕様不適合（施⼯不良を含む） ○
仕様不適合による施設・設備への損害、市施設運営・業務への障
害
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