
１．これまでの取組み
ウォーターフロント地区においては、イベント・国際会議などが開催されるＭＩＣＥ施設や、国内外の定期旅客
船やクルーズ船などが寄港するターミナルが集積するとともに、都心部の貴重な海辺空間を有するなどの地区の特
性を活かし、市民や来街者が楽しめる魅力あるまちづくりに取り組んでおり、
これまで「ウォーターフロント地区再整備構想」の策定や、基本スキーム素案などを取りまとめるとともに、
マリンメッセ福岡Ｂ館などの施設整備や交通対策を進めてきた。

平成28年 3月 「ウォーターフロント地区再整備構想」策定
平成31年 2月 議会報告（基本スキーム素案の概要）
平成31年 2月～ 民間サウンディングの実施
令和元年10月 議会報告（民間サウンディングの結果）
令和2年～ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大
令和3年度～ 事業内容の見直し検討に着手

①クルーズ施設
○クルーズターミナル
○バス待機場

③環境整備
○地下駐車場（ＭＩＣＥなどの利用者向け）
○交通広場（ＭＩＣＥ開催時の臨時バス・タクシー等の交通広場）
○公共交通専用動線（路線バスや都心循環BRT等の専用道）

④誘導する施設イメージ
○海辺空間を活かした複合商業施設や飲食店、エンターテインメント
施設等

○賑わい創出や回遊性向上に資する商業施設や飲食店、オフィス等
○ＭＩＣＥ機能や海のゲートウェイ機能の利便増進に資する施設
など

○国際会議や大規模ＭＩＣＥでの利用にも十分な客室数やスイー
トルーム、バンケットなどを有するホテル

②ＭＩＣＥ施設
○(仮称)WFホール
○歩行者デッキ

■公共施設

■民間施設

【参考】

①

④

④

④

②

③

③

マリンメッセ
福岡A館

福岡国際
会議場

クルーズ
センター

国際定期
機能

博多ふ頭

福岡国際
センター

事業化区域
（先行施設含む）

第１ステージ

港湾緑地等

マリンメッセ
福岡B館

立体
駐車場

中央ふ頭

【施設配置図】

中央ふ頭西側岸壁の延伸（平成30年9月供用）マリンメッセ福岡B館（令和3年4月供用） 立体駐車場（令和2年5月供用）

②これまでの事業概要

③これまでの主な取組み内容

①これまでの主な経緯

ウォーターフロント地区（中央ふ頭・博多ふ頭）再整備の
事業内容の見直しについて
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ＭＩＣＥ
ＭＩＣＥ施設は、一回目の緊急事態宣言の発出時（令和2年4～5月）の休館など
大きな影響を受けたものの、その後は、感染防止策を行った上で、国によるイベント開催制限
等を踏まえて徐々に再開している。

（２）再整備の検討エリアの見直し

（１）現状について

国際定期
日韓定期航路について、国からの「旅客運送停止」要請を受け、令和2年3月から旅客運
送が停止しており、高速船の運航事業者においては、船舶（ジェットフォイル３隻）を売却し、
新造船１隻体制へ事業縮小を行うことが決定している。

クルーズ
国内外のクルーズ船社においては、感染症対策に取り組み、運航を順次再開するものの
一部の国や地域と限定的であり、また、再開した運航が感染の再拡大により中止になるケー
スもある。現時点で、博多港におけるクルーズ船受入再開の見通しは立っていない。

交通 都心循環BRTは、緊急事態宣言の発出時、一部運休により対応している。
なお、都心部の自動車交通量は、感染症による影響を受ける前の水準に戻っている。

○ウォーターフロント地区再整備としては、中央ふ頭北側は長期的課題とし、今後、ふ頭基部に
おいて、感染症対策などを踏まえたＭＩＣＥ機能のあり方や、都心部の貴重な海辺空間を有
するなどの地区の特性を活かし、市民や来街者が楽しめる魅力あるまちづくりを検討していく
なお、クルーズ機能強化は、今後、ウォーターフロント地区再整備とは別に、港湾空港局が中長
期的に検討していく

○交通対策は、マイカー利用を減らすために公共交通への転換を促す「公共交通の利便性向上」
や、交通混雑を緩和するための「自動車交通の円滑化」を基本的な考え方として取り組んでおり、
今後は、ふ頭基部のまちづくりに応じた交通対策を検討していく

○クルーズ機能強化については、今後の市場動向や寄港状況などを注視しながら、中長期的に
検討することとし、当面現行のクルーズセンターや箱崎ふ頭で対応

○国際定期機能については、船舶の減少に伴う運航体制の見直しにより、乗降客数がこれまでの
見込みを大きく下回るため、新たなターミナル整備は一旦見合わせ、現行の博多港国際ターミナ
ルやコンテナヤードを引き続き活用

○感染症の影響により、コンテナヤード用地における大規模民間施設の誘導も困難

２．見直しの方向性

ウォーターフロント地区再整備については、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）の影響
により、再整備を取り巻く環境が大きく変化している。

感染症の影響により、これまで通り、「ＭＩＣＥ」「クルーズ」「賑わい」が融合した一体的なまちづくりを
進めることは難しい状況にある。
こうした状況においても、地区の特性を活かしたまちづくりを進めることは、福岡市が持続的に発展していく
上で重要なため、以下のように事業内容を見直し、引き続き、再整備に取り組んでいく。
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○ウォーターフロント地区再整備については、感染症の影響による社会経済情勢の変化等を踏まえ、今後、
ふ頭基部のまちづくりに向け検討を進めていく

○また、ＭＩＣＥ施設の集積や海辺を活かした賑わいの創出、感染症対応シティへの取組み等を検討する
とともに、民間ヒアリングを行いながら事業スケジュールを検討していく

３．今後の進め方

１）ふ頭基部のまちづくり
○サンパレス用地において、地区のエントランスゾーンに相応しい交流空間や交通広場の確保
○国際会議や大規模ＭＩＣＥの開催に資するホテルの誘導（「オール・イン・ワン」MICE拠点の形成）
○ＭＩＣＥ施設の集積や都心部の貴重な海辺空間を活かした連続的な賑わいや憩い空間の創出
○ウィズコロナ・ポストコロナにも対応した感染症対応シティに相応しいまちづくり など

（３）今後の検討内容

２）交通対策
○ふ頭基部のまちづくりにおいては、公共交通によるアクセス手段は、都心循環BRT及び路線バスで対応
可能と見込まれる

○公共交通は、定時性・速達性向上の観点として、「交通広場」や「公共交通専用動線」を検討していく
○「那の津通り」は、ウォーターフロント地区に至る東西方向の幹線道路であるため、ボトルネックとなってい
る那の津大橋の架替えにより 「６車線化」を推進するとともに、ふ頭基部の交通負荷の軽減に必要な
方策について検討していく

【今後のウォーターフロント地区再整備の検討エリア図】

今後ウォーターフロント地区再整備に
おいて検討するエリア（ふ頭基部）

国際定期機能は
現行施設を活用

クルーズは中長期的な検討とし
当面現行施設で対応

「オール・イン・ワン」の
MICE拠点の形成

海辺を活かした
連続的な賑わいや
憩い空間の創出

福岡
サンパレス

マリンメッセ
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福岡国際
会議場

福岡国際
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