


はじめに 

＜背景＞ 

福岡市は，道路が約 3,900km あり，そのうち河川や鉄道，道路等と交差する「橋梁」を約 2，000

橋管理しています． 

これらの橋梁は，1970～1980 年代の高度経済成長期に集中的に建設されたものが多く，今後，

一斉に高齢化し，補修や更新時期が同時期に集中するため，本市では，平成 21年度に「福岡市橋

梁長寿命化修繕計画（平成 22年～31 年）」を策定し，計画的な橋梁の補修等の維持管理を進めて

きました． 

しかし，平成 21 年度の計画策定時からこれまでの 10 年間で労務費の高騰や劣化の進行により

補修費が増大し，対策が必要な橋梁の補修が進まない，また，平成 26 年 7月の道路法施行規則の

一部を改正する省令に伴う橋梁点検の法定化により維持費管理費用が増大するなどの課題が見え

てきました． 

そこで，今後増大が見込まれる橋梁の補修・更新に対応し，安全性の確保とコスト縮減の取り

組みのために，令和 2 年 3 月に次期「福岡市橋梁長寿命化修繕計画（令和 2～6 年）」を策定しま

した． 

本計画は，「橋梁」を将来にわたって安心して安全に利用できるよう，定期点検や補修等の対策

についての維持管理を計画的に取り組むために策定したものです． 

  

中央区 西大橋 

 表紙の写真について  
西大橋は，那珂川に架かり，東の博多と西の福岡を結ぶ架け橋です。１９８１年に橋の下を通る地下鉄の工事に
あわせて架け替えられ，橋の基礎は地下鉄のトンネルと一体構造となっています。 
現在の西大橋は３代目であり，親柱や高欄には，御影石が使われ，周囲の景観との調和がとれたデザインとなっ
ています。毎年５月に開催される「博多どんたく港まつり」のパレードの通過点であり，パレード時には多くの
人で賑わいます。
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福岡市の管理橋梁 

1.1 管理道路及び管理橋梁 

表 1-1 管理道路区分の内訳 

道路種別 
道路延長 

(km) 

一般国道 

（補助国道） 
31 

主要地方道 92 

県道 165 

市道 3,579 

合計 3,867 

図 1-1 福岡市管理道路 

表 1-2 橋梁の内訳 

道路種別 橋梁数 
橋長 

15m 未満 15ｍ以上 

一般国道 

（補助国道） 
25 橋 14 橋 11 橋 

主要地方道 85 橋 56 橋 29 橋 

県道 133 橋 94 橋 39 橋 

市道 1,779 橋 1,458 橋 321 橋 

合計 2,022 橋 

図 1-2 福岡市管理橋梁 

・福岡市が管理する道路の延長は，3,867km であり，このうち一般国道が 31km，主

要地方道が 92km，一般県道が 165km，市道が 3,579km となっています．

・福岡市橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁は，福岡市が管理する道路にある橋梁を対象

とし，橋梁数は２,０２2 橋です．

・対象とする橋梁は，道路における橋長（橋の長さ）が２ｍ以上の橋や溝橋（ボックスカ

ルバート），線路を跨ぐ跨線橋や道路を跨ぐ跨道橋を対象としています．

※平成 31年 4月時点

25橋 85橋
133橋

1,779橋

一般国道(補助国道) 主要地方道 県道 市道

橋梁数

2,022橋

31km 92km 165km

3,579km

一般国道(補助国道) 主要地方道 県道 市道

総延長

3,867km
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コンクリート橋

(左：プレストレスト・コンクリート橋，右：鉄筋コンクリート橋) 

鋼橋 溝橋（ボックスカルバート） 

写真 1-1 福岡市の橋梁の種類 

跨線橋 跨道橋 

写真 1-2 鉄道および道路と交差する橋梁の例 

RC 橋（東区 浜田橋） PC 橋（城南区 草香江新橋） 

BOX 橋（城南区 片江新橋） 鋼橋（早良区 大井手橋） 

交差物：道路（東区 パークウェイ２号橋）交差物：鉄道（東区 香椎跨線橋） 
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1.2 橋梁の特性 

1.2.1 橋梁の建設年代 

図 1-3 建設年代・構造別の橋数 

図 1-4 橋齢の割合 
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39橋
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131橋
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39橋

6.5%

131橋

9.8%

192橋

6.5%

131橋
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9.5%

192橋

39.2%

793橋

32.3%

634橋

39.2%

793橋

31.4%

634橋

8.8%

173橋

41.7%

844橋

10.4%

210橋

1.9%

37橋

1.1%

23橋

1.1%

23橋

0.3%

5橋

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10年後

本計画策定時

2019（R1）

前回計画策定時

2009（Ｈ21）

10年未満 10年以上 20年以上 30年以上 40年以上 50年以上 建設年代不明

平均年齢30歳

平均年齢39歳

平均年齢49歳

橋梁数 2,022橋

平均年齢30歳

平均年齢39歳

平均年齢49歳

・福岡市が管理する橋梁は，1970 年代および 1980 年代に多く建設されています．

⇒高度経済成長期に集中して建設されました．

・建設後 50 年を経過した高齢と言われる橋梁は増加傾向にあり，今後，高齢化が急速

に進んでいきます．
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1.2.2 橋梁の橋長と材料 

図 1-5 橋長別の橋数 

写真 1-3 海の中道大橋（橋長 750m） 
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・福岡市が管理する橋梁は，橋長 5ｍ未満の小規模な橋梁が大半を占めています．

・福岡市が管理する橋梁は，コンクリートの橋梁が約 97％を占めています． 

福岡市が管理する橋長

が最も長い橋梁 

コンクリート橋
97% 
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これまでの取り組み 

2.1 橋梁の状態を把握するための取り組み 

 

 

  
（橋梁点検車を使用） （高所作業車を使用） 

写真 2-1 近接目視の点検状況 

 

表 2-1 健全性の判定区分 

判定 

区分 
状況 損傷の状態 健全性 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 
良い 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪い 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に

措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能

性が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態 

  

・福岡市では，橋梁の状態を把握するために，職員による『通常点検』や，点検に必要な

知識および技能を有する技術者による『定期点検』を 5 年に 1 回の頻度で実施してい

ます．平成 26 年度から平成 30 年度にかけて，全ての橋梁の定期点検を実施しまし

た． 

・定期点検は，橋梁点検車などを使用し，橋梁に近づいて目視で行います． 

・定期点検の結果は，下表に示す４段階で区分して損傷状態を評価しています． 
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2.2 橋梁の状態 

 

 

平成２６年度から平成３０年度に実施した定期点検の結果は，健全（Ⅰ）が約８２％（１,

６４６橋），予防保全段階（Ⅱ）が約１５％（２９６橋），早期措置段階（Ⅲ）が約３％（６３

橋）となっており，緊急措置段階（Ⅳ）は確認されませんでした． 

 

表 2-2 健全性の判定区分 

判定区分 状況 橋梁数 

Ⅰ 健全 1,646 

Ⅱ 予防保全段階 296 

Ⅲ 早期措置段階 63 

Ⅳ 緊急措置段階 0 

合計 
2,005 

（新規登録橋梁を除く） 

       

また，福岡市では平成２１年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき１７４橋の補修

工事を進めてきました．これらの効果を確認するために，補修工事をしなかった場合の健全

性を予測し，補修工事を実施した場合の健全性と比較しました．その結果，表 2-3 のとおり，

緊急または早期に措置が必要な橋梁が減少し，橋梁を長寿命化させることができました． 

 

表 2-3 補修工事実施の有無による健全性の判定区分（平成３０年度時点） 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

補修工事をしなかった場合 

（予測） 
75% 16% 8% 1% 

補修工事をした場合 

（実績） 

82% 15% 3% 0% 

（1646 橋） （296 橋） （63 橋） （0橋） 

 

  

・平成 30 年度時点では，管理橋梁の約 82％が健全です． 

・平成 21 年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画の効果があり，健全な橋梁が増えまし

た． 
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【参考 損傷事例】 

コンクリート橋および鋼橋の損傷事例を以下に示します． 

 

コンクリート橋の損傷事例 

(左：健全性Ⅱ，右：健全性Ⅲ) 

  

部位 主桁 部位 主桁 

損傷 

小規模な範囲で，表面のコンクリート

が剥がれ落ちて，鉄筋が露出して錆び

ている状態 

損傷 

大規模な範囲で，表面のコンクリート

が剥がれ落ちて，鉄筋が露出して錆び

ている状態 

健全性 Ⅱ 健全性 Ⅲ 

 

鋼橋の損傷事例 

(左：健全性Ⅱ，右：健全性Ⅲ) 

  

部位 主桁 部位 主桁 

損傷 
錆が生じているが，表面的な状態 

損傷 
著しい錆が生じており，金属部分がボ

ロボロと剥がれ落ちている状態 

健全性 Ⅱ 健全性 Ⅲ 
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長寿命化修繕計画 
 

3.1 計画方針 

 

 
図 3-1 メンテナンスサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 予防保全の取り組みイメージ  

診断

措置

記録

点検橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
計
画

繰
り
返
し

５年に１回の頻度で全橋梁の
点検を実施します。

点検・診断の結果に基づき計
画的に補修を実施します。

点検・診断・措置の結果をとり
まとめて記録・保存します。

点検結果から健全性を診断しま
す。

反映・更新・充実

・全ての橋梁について，５年に１回の定期点検結果に基づき，対策の要否を判断，橋梁毎

に今後の補修等の計画を策定，必要な予算を確保した上で，予防保全型の補修等を実施

していきます． 

・点検，診断，措置，記録のメンテナンスサイクルを回していくことを基本方針とします． 

※ライフサイクルコストとは・・・ 

構造物（建物や橋，道路など）がつくられてから，その役割を終えるまでにかかる総費用です． 

予防保全（アセットマネジメント） 

・長寿命化を図ることができる 
・維持管理費を平準化できる 
・ライフサイクルコストを抑制できる 

事後保全（従来型の手法） 

・損傷や劣化が著しいため，大規模補修

や架替えが必要となる 
・機能を保持するための維持管理費用が

大きくなる 
・予算不足で対応できなくなる 

補修

架替

現在

(2019年)

100年後

(2119年)

健
全
性

更新費 補修費

トータルコスト
事後保全

予防保全

【予防保全の取り組みイメージ】
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3.2 対策の優先順位の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 優先順位選定フロー  

・補修工事等の対策の優先順位の考え方は， 

・点検結果で健全性が低い橋梁 

・第三者被害の恐れがある橋梁 

を路線の重要度等を加味したうえで優先的に対策を行います． 

健全性が低い橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三者被害の恐れがある橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
健全性Ⅲ判定の橋梁は劣化が進行すると，通行止

めを伴う緊急的な措置が必要となる恐れがある

ため，優先的に対策を行います． 

 

鉄道や道路を跨ぐ跨線橋や跨道橋は，コンクリー

トの剥落等により第三者に対して人的被害・交通

障害を与える恐れがあるため，優先的に対策を行

います． 

Ⅱ，Ⅲ判定橋梁(要対策橋梁)

他事業で架替，撤去等

の計画あり (R2～R6)

第三者被害の

可能性あり

Ⅲ判定

橋梁か？

第三者-Ⅱ

グループ

Ⅲ

グループ

他事業の計画で工事

を実施又は撤去

yes

最優先優先順位2位

R1に補修予定，

定期点検後に補修済

R1に補修予定又は

定期点検後に補修済
Ⅱ

グループ

no

yes

no

yesno

yes

no
対策不要
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3.3 対策内容  

 

 

【ひびわれ補修工】 

コンクリートのひびわれに対して，ひびわれ幅に応じて「ひびわれ注入工」，「ひび割れ充填

工」等を実施しています． 

 
 

【断面修復工】 

コンクリートのうきや剥離・鉄筋露出に対して，「断面修復工」を実施しています． 

 

 
 

 

・橋梁を長寿命化させることがライフサイクルコストの視点で優位であることから，対

策内容は「補修工事」を基本としています． 

・ただし，「架替え」の方が優位と考えられる場合は，補修工事と架替えのライフサイク

ルコストを比較した上で適切な対策を選定します． 

・福岡市で実績の多い補修工法を以下に示します． 
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【表面含浸工】 

コンクリート内に塩分等の劣化要因が侵入するのを防ぐことを目的に，「表面含浸工」を実施

しています． 

  

【橋面防水工】 

橋梁の床版部への雨水の流入防止を目的とした「橋面防水工」を実施しています． 
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3.4 対策の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 対策の進め方イメージ  

・対策内容と実施時期は下記の流れで実施します． 

① 定期点検の実施時期：５年に１度実施． 

② 詳細調査・補修設計の実施時期：原則として対策工事の前年に実施． 

③ 対策工事の実施時期：巻末の修繕計画一覧表に記載． 

その他，本計画期間内に耐震補強工事等が計画されている橋梁は，緊急性のある損

傷がある場合を除き耐震補強工事等にあわせて補修対策を実施． 

① 定期点検 

点検 調書作成 

③ 対策工事 

② 詳細調査・補修設計

設計図作成 

 

【中性化試験】 

断面修復工 ひびわれ補修工 

詳細調査 
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3.5 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 計画期間と更新イメージ 

 

 

3.6 対策費用 

 

 

・補修費用（補修・架替：６０橋） ：約 30億円 

・定期点検費用  （２，０２２橋） ：約 8億円  

      事業費合計 ：約 38 億円 

  

※補修費用 = 補修工事費用 + 詳細調査や設計費用 

 

 

 

 

・計画期間は，令和２年度～令和 6 年度の５年間です． 

・定期点検が１巡するタイミングで計画を更新します．これにより最新の定期点検結果

を反映した優先順位の計画とすることが可能となります． 

・補修や架替に必要な補修費用は，５年間で約 3０億円です． 

・補修費用および定期点検費用を含めた事業費は５年間で約３８億円です． 

計
画
更
新

定期点検
１巡

計
画
更
新

定期点検
２巡

計
画
更
新

定期点検
３巡

今回計画 ５年後
次回計画

１０年後

定期点検
・・巡

定期点検結果を踏まえて
対策橋梁の優先順位を並び替え
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予防保全による効果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 100 年間の LCC シミュレーション結果 

 

  

・福岡市の管理橋梁に対して，橋梁の寿命を 100 年として，予防保全型の維持管理を

100 年間実施した場合のシミュレーションを行いました． 

・予防保全型の維持管理を実施した場合，事後保全型の維持管理に対して，約 600 億円

のコスト縮減効果があり，事業費が平準化される結果となりました． 
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100年間のLCCシミュレーション結果（予防保全型の維持管理）

単年度事業費 累積事業費

約5,000億円
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100年間のLCCシミュレーション結果（事後保全型の維持管理）

単年度事業費 累積事業費

約5,600億円

事後保全型の維持管理に比べ， 

事業費が平準化されます． 

※図はシミュレーション結果であり， 

本計画で策定した事業費ではありません． 
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今後の取り組み 
 

5.1 職員による補修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5-1 職員による補修 

 

5.2 新技術の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5-2 ドローンを用いた近接目視点検 

 

  

・新たな取り組みとして，小規模な橋梁の軽微な損傷は，職員で補修を行います． 

・ドローン等のロボットや人工知能（AI）による点検支援技術の活用や補修における新

材料や新工法の活用に向け，技術開発の動向を把握し，導入検討を行い，点検作業の効

率化や補修コストの縮減に努めます． 
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5.3 市民との協働 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・橋梁の損傷，危険箇所等の早期発見と迅速な対応を図るために，スマートフォンアプ

リケーション『ＬＩＮＥ』を活用し，市民からの通報を促進します． 

みんなで増やそう見守りの目！ 

あなたの力をお貸しください。 

橋や道路，照明灯の異常を発見したら電話または LINE でご連絡ください。 

LINE でも橋の傷みを通報できます。 

お知らせください 橋の「傷み」 

区役所 担当課 連絡先(直通)
東区 維持管理課  645-1057

博多区 〃  419-1062
中央区 〃  718-1084
南区 〃  559-5092

城南区 〃  833-4078
早良区 〃  833-4338

土木第１課  895-7047
土木第２課  806-0411

近所の橋梁で 

異常な音がしている！ 

損傷を発見した！   

排水ますの詰まり 橋の継ぎ目の異常 

路面の異常 
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福岡市橋梁アセットマネジメント推進委員会 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 6-1 福岡市橋梁アセットマネジメント推進委員会のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 6-1 福岡市橋梁アセットマネジメント推進委員会の様子 

 

橋梁維持管理の課題 
維持管理体制づくり 
修繕計画策定・更新 
修繕計画の進捗管理 

素
案 

市外部（5 名） 
学識経験者・国・福岡北九州高速道路公社 

 

助
言 

福岡市橋梁アセットマネジメント推進委員会 

市内部（ 5 名） 
区役所・財政局・道路下水道局 

事務局 
道路下水道局管理部道路維持課 

 

 
助
言 

・橋梁長寿命化修繕計画の推進を図ることを目的として「福岡市橋梁アセットマネジメント

推進委員会」を設置し，計画の取り組み状況や維持管理の課題，効果的な体制づくり等に

ついて議論しています． 

・橋梁アセットマネジメント推進委員会のメンバーは，学識経験者，国（九州地方整備局），

福岡北九州高速道路公社，市（区役所，財政局，道路下水道局の部長）で構成されていま

す． 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市道路下水道局管理部道路維持課 

TEL：092-711-4488 

FAX：092-733-5591 

E-mail：doroiji.RSB@city.fukuoka.lg.jp 

住所：〒810-8620 

   福岡市中央区天神１丁目 8-1 

   福岡市役所 6F 

URL：http://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/ 
 

東区 志賀島橋 親柱（橋の四隅についている柱） 

西暦５７年に後漢の光武帝が，倭奴国王に与えたといわれている 
「漢委奴国王印（かんのわのなのこくおういん）」＝金印は， 
江戸時代（１７８４年）に東区志賀島で発見されました。 
志賀島橋の親柱（橋の四隅についている柱）には， 
その歴史ある金印がデザインされています。 



 

 

 

修繕計画一覧表 
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 判定区分 
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検年度 健全性

1 10349 東区 平町橋 福岡太宰府線 1989 31.5 26.0 R6 R3 R6の間で実施 H28 Ⅲ

2 10205 東区 大橋 町川原福岡線 1977 84.1 10.0 R6 R3 R6の間で実施 H28 Ⅲ

3 10266 東区 休也橋 松島箱崎線 1976 44.5 10.8 R6 R3 R6の間で実施 H28 Ⅲ

4 10277 東区 箱崎橋 福岡太宰府線 2007 58.0 9.1 R6 R3 R6の間で実施 H28 Ⅲ

5 10281 東区 郷口橋 筥松２２２号線 1981 50.1 9.7 R6 R3 R6の間で実施 H28 Ⅲ

6 10299 東区 六高橋 原田吉塚（東－２）線 1985 43.5 8.3 R6 R3 R6の間で実施 H28 Ⅲ

7 10272 東区 原田橋側道橋 福岡直方線 1982 45.2 2.4 R6 R3 R6の間で実施 H28 Ⅲ

8 10243 東区 辻橋 蒲田１２１９号線 1980 26.0 1.5 R6 R3 R6の間で実施 H28 Ⅲ

9 10282 東区 無名橋 郷口町６０２号線 1980 6.1 5.6 R5 R3 R6の間で実施 H30 Ⅲ

10 10074 東区 社田橋 下原８１６号線 1965 2.2 14.6 R6 R3で実施 H29 Ⅲ

11 20103 博多区 比恵新橋 博多駅東線 1968 62.5 17.5 R2 R3 R6の間で実施 H28 Ⅲ

12 20006 博多区 東大橋 千代今宿線 1985 58.1 35.8 R2 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

13 20239 博多区 上月隈橋（側道橋） 下月隈板付線 1976 80.3 1.5 R2 R3 R6の間で実施 H28 Ⅲ

14 20211 博多区 無名橋 那珂２０５７号線 1970 4.3 4.6 R2 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

15 20205 博多区 無名橋 上月隈線 1975 2.2 9.0 R5 R3 R6の間で実施 H30 Ⅲ

16 20260 博多区 みずち橋 板付１８９０号線 1966 10.2 6.8 R2 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

17 30019 中央区 黒門橋 千代今宿線 1968 13.3 35.4 R6 R2で実施 H26 Ⅲ

18 30027 中央区 新川橋 後野福岡線 1973 16.6 31.0 R3 R2で実施 H28 Ⅲ

19 30080 中央区 地行浜橋 唐人町豊浜線 1988 66.5 25.0 R3 R2で実施 H28 Ⅲ

20 31001 中央区 無名橋 博多駅草ヶ江線 不明 4.0 18.7 R4 R2 R3の間で実施 H29 Ⅲ

21 30030 中央区 新開橋 渡辺通１５９２号線 1925 12.9 7.8 R3 R2で実施 H29 Ⅲ

22 30034 中央区 姿見橋 渡辺通１５９１号線 1925 14.1 9.2 R3 R2で実施 H29 Ⅲ

23 30072 中央区 無名橋 小笹５４０号線 1965 2.5 7.0 R3 R3で実施 H30 Ⅲ

24 30052 中央区 無名橋 高砂平尾線 1980 3.9 10.1 R3 R3で実施 H30 Ⅲ

25 40138 南区 向屋敷橋側道橋 井尻９３５号線 1965 8.2 1.5 R2 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

26 40028 南区 無名橋 高宮２９７２号線 1934 5.4 5.4 R2 R2で実施 H29 Ⅲ

27 40007 南区 三ケ月橋 高宮２９４９号線 1989 6.2 7.5 R2 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

28 40090 南区 宮の下橋歩道部 桧原２２５１号線 1965 6.4 1.5 R2 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

29 60147 城南区 横内橋 樋井川１４０９号線 1972 8.4 8.1 R3 R2で実施 H29 Ⅲ

30 60165 城南区 広坪橋 樋井川１４５６号線 1973 9.3 5.2 R3 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

31 60001 城南区 鳥飼橋 地行鳥飼七隈（城－１）線 1967 36.4 6.1 R3 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

32 60189 城南区 無名橋 金山団地１６３６号線 1970 8.5 7.5 R3 R2で実施 H30 Ⅲ

33 60146 城南区 横木橋 樋井川１４０７号線 1970 8.7 6.0 R3 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

対策
実施時期

路線名 架設年次
橋⾧
(m)

幅員
(m)

定期点検
実施時期

Ｎｏ 管理番号 区 橋梁名
最新の点検結果

状況
健全

予防保全段階
早期措置段階
緊急措置段階

(注) この計画は，今後実施する点検の結果や現場状況等により適宜，変更となる可能性があります。



(  2  /  62 )

 判定区分 
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検年度 健全性

対策
実施時期

路線名 架設年次
橋⾧
(m)

幅員
(m)

定期点検
実施時期

Ｎｏ 管理番号 区 橋梁名
最新の点検結果

状況
健全

予防保全段階
早期措置段階
緊急措置段階

34 60187 城南区 無名橋 駄ヶ原東油山（城－１）線 1975 5.3 4.0 R3 R2で実施 H30 Ⅲ

35 70551 早良区 百道浜橋 唐人町豊浜線 1987 80.9 23.0 R2 R2で実施 H28 Ⅲ

― 70542 早良区 大原側歩橋 原団地６６５号線 1975 30.0 1.5 R2 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

36 70191 早良区 原井手橋 田村１４９６号線 1976 10.6 4.6 R2 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

37 70323 早良区 無名橋 三郎丸西入部線 1970 2.5 6.8 R6 R3 R6の間で実施 H26 Ⅲ

38 70386 早良区 滝川橋 石釜２６４５号線 1931 12.0 7.0 R2 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

39 70255 早良区 満所橋 野芥１７２４号線 1979 10.5 5.1 R2 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

40 70384 早良区 野河内橋 飯場２６６４号線 1979 10.0 3.2 R6 R3 R6の間で実施 H26 Ⅲ

41 70194 早良区 無名橋 田村１５８５号線 1960 5.0 2.0 R2 R3 R6の間で実施 H29 Ⅲ

42 50344 西区 無名橋 田尻２０２８号線 1965 3.6 5.1 R6 R3で実施 H26 Ⅲ

43 50394 西区 今津自転車道橋 西ノ浦今宿自転車道線 1978 166.5 1.7 R6 R3 R6の間で実施 H28 Ⅲ

44 50004 西区 無名橋 能古島環状線 1975 2.5 2.8 R5 R3 R6の間で実施 H30 Ⅲ

45 50009 西区 無名橋 能古２９０７号線 1975 2.0 2.3 R5 R3で実施 H30 Ⅲ

46 50577 西区 鵜篭橋 金武１４９２号線 1987 20.2 6.2 R6 R3 R6の間で実施 H26 Ⅲ

47 50269 西区 無名橋 桑原２７４５号線 1980 5.0 5.0 R5 R3 R6の間で実施 H30 Ⅲ

48 50606 西区 無名橋 桑原水崎線 1985 2.4 11.6 R5 R3で実施 H30 Ⅲ

49 10096 東区 海の中道跨線橋 志賀島和白線 1986 30.0 25.4 R3 R3 R6の間で実施 H28 Ⅱ

50 10265 東区 汐井大橋 香椎箱崎浜線 1975 192.1 19.6 R3 R3で実施 H27,H28 Ⅱ

51 10398 東区 パークウエイ２号橋 三苫雁の巣線 1985 33.5 13.0 R6 R3 R6の間で実施 H28 Ⅱ

52 10099 東区 香椎跨線橋 町川原福岡線 1965 32.0 7.0 R3 R3 R6の間で実施 H28 Ⅱ

53 10397 東区 無名橋 三苫雁の巣線 1989 65.0 16.4 R6 R3 R6の間で実施 H28 Ⅱ

54 10448 東区 貝塚跨道橋 箱崎４０６２号線 1998 460.9 8.6 R2 R3 R6の間で実施 H27 Ⅱ

55 20153 博多区 美野島陸橋 国道３８５号 1975 187.9 13.1 R2 R2で実施 H28 Ⅱ

56 20147 博多区 西宮島跨道橋 博多駅前９０号線 1964 23.0 7.9 R2 R3 R6の間で実施 H28 Ⅱ

57 20377 博多区 榎田跨道橋 豊２８６９号線 1989 437.9 7.5 R2 R3 R6の間で実施 H27 Ⅱ

58 20379 博多区 無名橋 福岡東環状線 不明 7.2 24.9 R5 R3 R6の間で実施 H30 Ⅱ

59 40339 南区 側道１号橋 折立町３４４０号線 1989 28.0 5.0 R4 R3 R6の間で実施 H30 Ⅱ

60 10403 東区 名島弁天橋 香椎箱崎浜線 1993 288.9 20.0 R6 H28 Ⅱ

61 10208 東区 多田羅橋 福岡直方線 1983 76.0 15.9 R6 H28 Ⅱ

62 10097 東区 新香椎橋 御島崎２２４１号線 1975 32.3 9.6 R6 H28 Ⅱ

63 10209 東区 多々良橋 多田羅多の津線 1974 92.1 10.9 R6 H28 Ⅱ

64 10382 東区 志賀島橋 志賀島和白線 2011 97.2 14.0 R6 H28 Ⅱ

65 10033 東区 下浜橋 塩浜３２５７号線 1972 7.6 6.0 R6 H29 Ⅱ
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 判定区分 
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検年度 健全性

対策
実施時期

路線名 架設年次
橋⾧
(m)

幅員
(m)

定期点検
実施時期

Ｎｏ 管理番号 区 橋梁名
最新の点検結果

状況
健全

予防保全段階
早期措置段階
緊急措置段階

66 10051 東区 大新開橋 唐原２４２０号線 1975 17.6 6.0 R6 H28 Ⅱ

67 10305 東区 八楽橋 福岡太宰府線 1986 28.6 10.1 R6 H28 Ⅱ

68 10421 東区 九ノ坪橋 東部清掃工場線 1975 36.6 9.1 R6 H29 Ⅱ

69 10427 東区 無名橋 志賀島３６００号線 1970 3.9 2.0 R5 H30 Ⅱ

70 10374 東区 無名橋 志賀島循環線 1975 2.4 3.8 R6 H26 Ⅱ

71 10071 東区 引田橋 下原唐原線 1976 20.6 6.0 R6 H28 Ⅱ

72 10244 東区 小柳橋 蒲田１２１６号線 1973 35.0 2.5 R6 H28 Ⅱ

73 10376 東区 宮ノ下橋 志賀島循環線 1969 5.3 8.3 R6 H29 Ⅱ

74 10236 東区 蒲田橋 福岡直方線 2000 36.4 17.3 R6 H28 Ⅱ

75 10298 東区 新六高橋 筥松吉塚（東－２）線 1983 43.8 8.3 R6 H28 Ⅱ

76 10321 東区 西大井手橋 津屋箱崎１号線 1984 46.4 8.3 R6 H28 Ⅱ

77 10271 東区 原田橋 原田線 1984 41.6 8.0 R6 H28 Ⅱ

78 10279 東区 綿打橋 原田２４４号線 1986 18.7 5.0 R6 H28 Ⅱ

79 10292 東区 上金剛橋 原田吉塚（東－１）線 1981 16.3 8.0 R6 H28 Ⅱ

80 10322 東区 東大井手橋 津屋箱崎２号線 1982 46.4 8.3 R6 H28 Ⅱ

81 10353 東区 瀕道橋 二又瀬粕屋線 1991 22.0 8.5 R6 H28 Ⅱ

82 10013 東区 無名橋 三苫３１７４号線 1970 5.6 4.0 R5 H30 Ⅱ

83 10015 東区 無名橋 和白３１７６号線 1970 5.5 7.4 R5 H30 Ⅱ

84 10112 東区 無名橋 香椎駅前７６０号線 1970 4.6 5.1 R6 H29 Ⅱ

85 10158 東区 無名橋 若宮１７７１号線 1975 4.1 5.6 R6 H29 Ⅱ

86 10160 東区 無名橋 若宮１７７０号線 1975 4.1 3.6 R6 H29 Ⅱ

87 10202 東区 無名橋 多の津３９４号線 1970 14.2 3.4 R6 H29 Ⅱ

88 10211 東区 津屋新川三号橋 多々良１８８４号線 1975 7.0 7.2 R5 H30 Ⅱ

89 10254 東区 無名橋 蒲田１１８７号線 1975 2.6 6.5 R5 H30 Ⅱ

90 10296 東区 無名橋 馬出６１８号線 1970 8.1 5.7 R6 H29 Ⅱ

91 10389 東区 無名橋 松田４９４号線 1975 3.5 5.6 R6 H29 Ⅱ

92 10017 東区 無名橋 和白３１７８号線 1980 5.4 3.0 R5 H30 Ⅱ

93 10089 東区 無名橋 香椎駅東８９７号線 1965 2.5 6.5 R6 H29 Ⅱ

94 10092 東区 無名橋 下原８２７号線 1965 2.2 7.2 R5 H30 Ⅱ

95 10105 東区 無名橋 香椎駅東９１８号線 1965 3.0 11.2 R6 H29 Ⅱ

96 10217 東区 無名橋 松島３２２号線 1980 13.1 4.5 R6 H29 Ⅱ

97 10285 東区 無名橋 社領５９０号線 1980 6.0 6.8 R6 H29 Ⅱ

98 10373 東区 無名橋 志賀島循環線 1965 3.3 7.6 R5 H30 Ⅱ
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99 10426 東区 無名橋 土井多の津線 1980 2.7 6.9 R5 H30 Ⅱ

100 10429 東区 無名橋 香椎２号線 1985 3.1 10.3 R6 H26 Ⅱ

101 10436 東区 無名橋 土井４５３０号線 1980 5.3 3.0 R5 H30 Ⅱ

102 10032 東区 無名橋 奈多団地３２８７号線 1980 5.0 4.0 R5 H30 Ⅱ

103 20004 博多区 石堂大橋 博多姪浜線 1959 64.2 36.0 R2 H28 Ⅱ

104 20057 博多区 稲城橋 別府比恵線 1985 47.0 25.5 R6 H26 Ⅱ

105 20343 博多区 二又瀬橋 福岡篠栗線 1985 57.6 25.1 R2 H28 Ⅱ

106 20038 博多区 無名橋 下臼井博多駅線 1975 2.6 30.9 R5 H30 Ⅱ

107 20091 博多区 東光橋 国道３８５号 1996 56.9 25.2 R2 H28 Ⅱ

108 20118 博多区 山王橋 山王公園線 1981 58.5 10.0 R2 H28 Ⅱ

109 20359 博多区 板付大橋 下月隈高木線 1995 95.0 22.0 R2 H29 Ⅱ

110 20053 博多区 穴石橋 別府比恵線 1990 14.5 41.3 R2 H29 Ⅱ

111 20059 博多区 大黒橋 中洲中島町３７２号線 1975 34.3 10.0 R2 H29 Ⅱ

112 20065 博多区 博多橋 上川端町３２３号線 1968 33.0 12.6 R2 H29 Ⅱ

113 20288 博多区 板付新橋 博多駅春日原１号線 2002 28.0 17.4 R2 H28 Ⅱ

114 20346 博多区 平成大橋 上牟田清水２号線 1993 59.7 20.1 R5 H30 Ⅱ

115 20152 博多区 金島橋 東那珂２００８号線 1985 60.7 10.5 R2 H29 Ⅱ

116 20258 博多区 五反田橋 諸岡１８４０号線 1980 22.6 9.0 R2 H29 Ⅱ

117 20332 博多区 無名橋 春町１３９９号線 1975 4.5 7.7 R5 H30 Ⅱ

118 20052 博多区 蒲生橋 別府比恵線 1975 3.7 7.6 R5 H30 Ⅱ

119 20166 博多区 無名橋 那珂２０８１号線 1970 2.8 5.7 R2 H29 Ⅱ

120 20279 博多区 無名橋 井相田１３４５号線 1975 2.2 6.0 R5 H30 Ⅱ

121 20124 博多区 無名橋 榎田２２４５号線 1980 2.2 6.6 R5 H30 Ⅱ

122 20238 博多区 弥生橋 板付牛頚筑紫野線 1980 12.5 7.5 R2 H29 Ⅱ

123 20123 博多区 無名橋 榎田２２４４号線 1980 2.2 5.7 R5 H30 Ⅱ

124 20194 博多区 無名橋 浦田１２２５号線 1980 4.2 6.5 R2 H29 Ⅱ

125 20369 博多区 無名橋 那珂２７５２号線 1980 2.4 5.2 R5 H30 Ⅱ

126 30022 中央区 西大橋 千代今宿線 1981 83.4 28.5 R3 H28 Ⅱ

127 30023 中央区 天神橋 千代今宿線 1981 31.2 28.1 R3 H28 Ⅱ

128 30021 中央区 西中島橋 博多姪浜線 2003 76.2 28.5 R3 H28 Ⅱ

129 30035 中央区 城東橋 博多駅草ヶ江線 2006 16.2 23.1 R3 H28 Ⅱ

130 30048 中央区 新川橋 福岡筑紫野線 1935 8.9 21.0 R3 H29 Ⅱ

131 30002 中央区 須崎橋 後野福岡線 1997 122.1 24.0 R3 H28 Ⅱ
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132 30010 中央区 米田橋 地行１３２７号線 1980 6.3 3.8 R3 H29 Ⅱ

133 30041 中央区 露切橋 平尾３４６号線 1987 16.5 7.5 R3 H28 Ⅱ

134 30047 中央区 蓑島橋 清川２１９号線 1964 78.6 5.5 R3 H29 Ⅱ

135 30067 中央区 無名橋 那の川３１２号線 1975 3.7 18.6 R3 H30 Ⅱ

136 30042 中央区 無名橋 平尾３４３号線 1980 4.5 10.1 R3 H29 Ⅱ

137 40106 南区 井尻橋 福岡筑紫野線 1980 79.8 27.0 R4 H30 Ⅱ

138 40153 南区 井手橋 野多目片江線 1980 6.1 10.9 R2 H29 Ⅱ

139 40017 南区 清美大橋 国道３８５号 1979 74.7 21.5 R2 H28 Ⅱ

140 40036 南区 野間新橋（左） 清水干隈線 1976 8.2 17.7 R2 H29 Ⅱ

141 40020 南区 清水橋 清水３３８３号線 1977 74.2 9.1 R2 H29 Ⅱ

142 40103 南区 無名橋 野多目中尾線 1975 3.3 11.8 R4 H30 Ⅱ

143 40247 南区 無名橋 高木弥永５号線 1980 10.6 11.1 R4 H30 Ⅱ

144 40311 南区 無名橋 山田中原福岡線 1980 5.4 13.2 R2 H29 Ⅱ

145 40122 南区 的場橋 的場６６４号線 1977 69.3 1.5 R2 H28 Ⅱ

146 40063 南区 高木橋 高木８１５号線 1979 105.4 2.0 R2 H28 Ⅱ

147 40196 南区 無名橋 野多目中尾線 1980 2.9 5.0 R2 H29 Ⅱ

148 40025 南区 昭代橋 高宮２９６８号線 1977 6.1 5.6 R4 H30 Ⅱ

149 40033 南区 文化橋 野間３１６０号線 1972 10.0 6.2 R2 H29 Ⅱ

150 40038 南区 無名橋 野間３０８４号線 1970 4.9 5.7 R2 H29 Ⅱ

151 40096 南区 御畠橋 中尾１６５６号線 1977 4.7 7.9 R2 H29 Ⅱ

152 40127 南区 無名橋 的場６６１号線 1970 3.2 4.0 R4 H30 Ⅱ

153 40130 南区 無名橋 的場６５８号線 1970 3.5 6.0 R4 H30 Ⅱ

154 40135 南区 無名橋 曰佐１０６６号線 1970 3.9 6.3 R4 H30 Ⅱ

155 40289 南区 河原橋 柏原１９８４号線 1974 11.0 5.3 R2 H29 Ⅱ

156 40031 南区 上高宮橋 高宮３５３１号線 1979 10.4 13.1 R2 H29 Ⅱ

157 40254 南区 無名橋 山田中原福岡線 1980 5.5 9.1 R4 H30 Ⅱ

158 40274 南区 林崎橋（左） 柏原２０９０号線 1980 13.5 13.2 R2 H29 Ⅱ

159 40334 南区 無名橋 横手７１４号線 1980 8.0 6.9 R2 H29 Ⅱ

160 40021 南区 天神橋 高宮２９５２号線 1934 5.5 5.4 R4 H30 Ⅱ

161 40024 南区 御陵橋 高宮２９５５号線 1934 5.8 5.4 R4 H30 Ⅱ

162 40062 南区 無名橋 高木８２９号線 1980 6.6 2.6 R4 H30 Ⅱ

163 40091 南区 無名橋 若久３７６号線 1980 5.1 6.0 R2 H29 Ⅱ

164 40223 南区 無名橋 老司１４０２号線 1980 2.5 4.0 R2 H29 Ⅱ



(  6  /  62 )

 判定区分 
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検年度 健全性

対策
実施時期

路線名 架設年次
橋⾧
(m)

幅員
(m)

定期点検
実施時期

Ｎｏ 管理番号 区 橋梁名
最新の点検結果

状況
健全

予防保全段階
早期措置段階
緊急措置段階

165 40227 南区 無名橋 老司１４４７号線 1970 6.3 1.3 R4 H30 Ⅱ

166 40253 南区 無名橋 柳瀬１１４３号線 1980 5.0 4.0 R2 H29 Ⅱ

167 40296 南区 中島橋 柏原１９９４号線 1936 6.3 5.1 R2 H28 Ⅱ

168 40298 南区 無名橋 柏原２０１２号線 1960 4.9 3.4 R2 H29 Ⅱ

169 40366 南区 番托橋 塩原３７０５号線 2006 102.0 22.7 R6 H26 Ⅱ

170 40368 南区 未来大橋 薬院大宰府２号線 2008 80.8 22.0 R6 H26 Ⅱ

171 40275 南区 西郷橋 柏原２０９７号線 1984 13.7 4.0 R2 H29 Ⅱ

172 60138 城南区 無名橋 東油山唐人線 1975 2.9 15.3 R3 H30 Ⅱ

173 60029 城南区 ⾧尾新橋 大濠東油山線 1965 22.0 15.5 R3 H28 Ⅱ

174 60028 城南区 友泉亭橋 東油山唐人線 1967 52.4 9.5 R3 H29 Ⅱ

175 60034 城南区 南御陵橋 大濠東油山線 1974 10.0 28.8 R3 H30 Ⅱ

176 60086 城南区 大坪橋 清水干隈線 1979 11.5 15.1 R3 H29 Ⅱ

177 60091 城南区 無名橋 清水干隈線 1965 2.4 14.6 R3 H30 Ⅱ

178 60036 城南区 五反田橋 ⾧尾線 1976 20.5 10.5 R3 H28 Ⅱ

179 60093 城南区 同行橋 片江６８３号線 1978 12.7 0.5 R3 H29 Ⅱ

180 60049 城南区 若宮橋 清水干隈線 1991 10.0 16.0 R3 H30 Ⅱ

181 60002 城南区 塩屋橋 鳥飼別府線 1986 40.8 12.4 R3 H28 Ⅱ

182 60039 城南区 ⾧尾橋 ⾧尾１２５５号線 1967 18.7 6.0 R3 H28 Ⅱ

183 60055 城南区 無名橋 七隈梅林線 1970 2.6 9.0 R3 H30 Ⅱ

184 60092 城南区 無名橋 東油山唐人線 1970 2.6 8.8 R3 H30 Ⅱ

185 60131 城南区 無名橋 南片江６０２号線 1970 2.5 9.0 R3 H30 Ⅱ

186 60142 城南区 無名橋 東油山１５５１号線 1970 3.9 1.0 R3 H29 Ⅱ

187 60155 城南区 無名橋 東油山１５５２号線 1970 3.9 8.9 R3 H29 Ⅱ

188 60156 城南区 無名橋 東油山１５５４号線 1970 3.9 8.9 R3 H29 Ⅱ

189 60157 城南区 無名橋 東油山１５５７号線 1970 3.9 8.9 R3 H29 Ⅱ

190 60158 城南区 無名橋 東油山１５５８号線 1970 3.9 9.0 R3 H29 Ⅱ

191 60159 城南区 無名橋 東油山１５５９号線 1970 3.9 8.9 R3 H29 Ⅱ

192 60177 城南区 無名橋 東油山１５９５号線 1975 3.0 3.6 R3 H30 Ⅱ

193 60057 城南区 無名橋 片江７０３号線 1980 13.2 9.0 R3 H29 Ⅱ

194 60149 城南区 やかた橋 樋井川１４０９号線 1960 13.0 5.0 R3 H29 Ⅱ

195 60184 城南区 無名橋 東油山１５９１号線 1960 2.1 4.7 R3 H30 Ⅱ

196 60099 城南区 無名橋 小笹梅林（城－１）線 1980 2.4 5.0 R3 H30 Ⅱ

197 70160 早良区 三十田橋 有田田隈線 1971 5.5 10.0 R2 H29 Ⅱ
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198 70009 早良区 飛石橋 千代今宿線 1960 54.2 22.1 R2 H28 Ⅱ

199 70356 早良区 大井手橋 国道２６３号 1967 90.6 10.3 R2 H28 Ⅱ

200 70058 早良区 城西橋 堅粕西新２号線 1981 39.7 19.4 R2 H28 Ⅱ

201 70002 早良区 新今川橋 千代今宿線 1983 39.5 36.2 R2 H28 Ⅱ

202 70435 早良区 柳瀬橋 古賀谷口線 1975 32.3 5.5 R6 H26 Ⅱ

203 70508 早良区 椎原橋 入部中原停車場線 1976 18.1 8.3 R2 H28 Ⅱ

204 70149 早良区 幸田橋 国道２６３号 1978 13.7 32.8 R2 H28 Ⅱ

205 70245 早良区 無名橋 国道２６３号 1980 7.0 16.0 R2 H29 Ⅱ

206 70433 早良区 城の原橋 福岡早良大野城線 1968 28.7 5.4 R2 H28 Ⅱ

207 70004 早良区 上今川橋 鳥飼藤崎線 1974 39.0 9.6 R2 H28 Ⅱ

208 70011 早良区 庄橋 弥生３０３号線 1972 40.0 7.5 R2 H29 Ⅱ

209 70062 早良区 竜王橋 鳥飼藤崎線 1974 10.4 9.1 R2 H29 Ⅱ

210 70474 早良区 無名橋 国道２６３号 1970 7.0 7.1 R2 H29 Ⅱ

211 70475 早良区 無名橋 国道２６３号 1970 6.0 7.6 R2 H29 Ⅱ

212 70042 早良区 大原橋 原南庄線 1972 39.4 5.0 R2 H28 Ⅱ

213 70089 早良区 小田部橋 原拾六町線 1971 26.4 4.9 R2 H28 Ⅱ

214 70418 早良区 仙道橋 脇山２４８４号線 1977 18.0 4.0 R2 H29 Ⅱ

215 70444 早良区 無名橋 古賀谷口線 1970 4.6 8.1 R3 H30 Ⅱ

216 70449 早良区 無名橋 脇山２５０７号線 1970 18.2 2.8 R2 H28 Ⅱ

217 70330 早良区 無名橋 熊本西入部線 1980 4.0 5.1 R3 H30 Ⅱ

218 70397 早良区 千石橋 多々羅瀬唐原線 1966 27.8 5.9 R2 H28 Ⅱ

219 70380 早良区 曲渕橋 曲渕２６５０号線 1932 15.6 5.9 R2 H28 Ⅱ

220 70389 早良区 落合橋 石釜２６４０号線 1933 31.0 3.8 R2 H29 Ⅱ

221 70392 早良区 北下橋 石釜線 1934 22.4 3.0 R2 H28 Ⅱ

222 70434 早良区 無名橋 福岡早良大野城線 1970 3.6 10.6 R2 H29 Ⅱ

223 70513 早良区 無名橋 入部中原停車場線 1970 2.3 7.5 R3 H30 Ⅱ

224 70060 早良区 無名橋 城西１１４号線 1970 9.5 5.6 R2 H29 Ⅱ

225 70145 早良区 無名橋 星の原団地１０８６号線 1970 11.4 7.5 R2 H29 Ⅱ

226 70366 早良区 無名橋 早良２３４５号線 1970 2.4 7.9 R2 H29 Ⅱ

227 70505 早良区 稗田橋 小笠木２５５３号線 1977 10.0 3.0 R2 H29 Ⅱ

228 70523 早良区 無名橋 入部中原停車場線 1970 3.9 6.3 R3 H30 Ⅱ

229 70531 早良区 後川橋 入部中原停車場線 1971 8.5 5.5 R2 H29 Ⅱ

230 70533 早良区 戸矢ノ尾橋 板屋２５５７号線 1973 10.5 4.0 R2 H29 Ⅱ
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231 70602 早良区 飯場新橋 福岡早良大野城線 1996 32.6 10.0 R6 H26 Ⅱ

232 70405 早良区 荒平橋 荒平古賀線 1998 39.3 11.2 R2 H28 Ⅱ

233 70005 早良区 無名橋 原南庄線 1970 2.0 13.0 R6 H26 Ⅱ

234 70092 早良区 無名橋 原小田部線 1980 5.3 15.0 R2 H29 Ⅱ

235 70109 早良区 無名橋 星の原団地１０８１号線 1980 7.2 12.0 R3 H30 Ⅱ

236 70158 早良区 無名橋 賀茂１２１５号線 1980 5.2 8.4 R2 H29 Ⅱ

237 70214 早良区 無名橋 四箇田団地２０８６号線 1980 6.7 12.0 R2 H29 Ⅱ

238 70295 早良区 無名橋 西入部２２１１号線 1970 2.0 5.9 R3 H30 Ⅱ

239 70349 早良区 無名橋 東入部２２９６号線 1970 2.2 4.5 R6 H26 Ⅱ

240 70129 早良区 無名橋 野芥次郎丸線 1970 3.0 8.8 R2 H29 Ⅱ

241 70236 早良区 砂川橋 野芥田村線 1965 7.6 6.8 R2 H29 Ⅱ

242 70052 早良区 無名橋 原８０４号線 1980 4.0 4.8 R2 H29 Ⅱ

243 70067 早良区 無名橋 有田１３６０号線 1980 5.4 4.1 R2 H29 Ⅱ

244 70133 早良区 無名橋 田村１４９１号線 1980 6.7 4.6 R2 H29 Ⅱ

245 70144 早良区 無名橋 星の原団地１０８５号線 1980 6.6 6.0 R2 H29 Ⅱ

246 70273 早良区 塚本橋 重留２０３３号線 1936 4.5 2.5 R2 H29 Ⅱ

247 70289 早良区 無名橋 四箇２１４８号線 1980 6.2 7.1 R2 H29 Ⅱ

248 70315 早良区 無名橋 重留２０２１号線 1980 5.5 4.5 R2 H29 Ⅱ

249 70400 早良区 無名橋 石釜２６２５号線 1980 6.6 4.0 R2 H29 Ⅱ

250 70456 早良区 小笠木橋 脇山２５４２号線 1983 11.3 4.0 R2 H29 Ⅱ

251 70482 早良区 白坂橋 西２５８３号線 1965 7.4 4.0 R2 H29 Ⅱ

252 70490 早良区 無名橋 西２５７９号線 1980 5.8 2.5 R2 H29 Ⅱ

253 70527 早良区 無名橋 板屋２５５７号線 1955 7.5 4.0 R2 H29 Ⅱ

254 70529 早良区 後川橋 入部中原停車場線 1961 6.2 4.5 R2 H29 Ⅱ

255 70180 早良区 無名橋 田隈重留線 1970 8.9 1.5 R2 H29 Ⅱ

256 70128 早良区 無名橋 次郎丸１４５７号線 1980 4.2 3.0 R2 H29 Ⅱ

257 70715 早良区 無名橋 内野２４６３号線 1980 8.6 2.0 R2 H27 Ⅱ

258 70428 早良区 無名橋 内野３３０５号線 1980 8.0 2.0 R2 H29 Ⅱ

259 70674 早良区 無名橋 西入部２１８４号線 1995 4.5 12.7 R6 H26 Ⅱ

260 70705 早良区 野芥下天神橋 野芥３３２７号線 2003 13.8 8.8 R6 H26 Ⅱ

261 70706 早良区 野芥下天神橋 野芥３３２８号線 2003 14.2 8.6 R6 H26 Ⅱ

262 70709 早良区 柿ノ木新橋 内野２４６３号線 1998 10.1 8.3 R6 H26 Ⅱ

263 50393 西区 今津橋 福岡志摩前原線 1962 160.0 6.0 R6 H28 Ⅱ
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264 50172 西区 矢倉橋 大野城二丈線 1982 72.0 10.6 R6 H28 Ⅱ

265 50124 西区 橋本橋 周船寺有田線 1979 105.9 12.6 R6 H28 Ⅱ

266 50254 西区 新大原橋 福岡志摩前原線 1958 24.1 6.1 R6 H28 Ⅱ

267 50310 西区 無名橋 福岡志摩線 1980 4.6 9.7 R6 H29 Ⅱ

268 50034 西区 古川橋 下山門６０６号線 1973 22.2 4.0 R6 H29 Ⅱ

269 50045 西区 中村橋 拾六町野方線 1975 18.7 7.0 R6 H28 Ⅱ

270 50256 西区 大原橋 大原線 1976 14.3 5.7 R6 H29 Ⅱ

271 50457 西区 勝先橋 今宿上ノ原１号線 1976 5.1 11.8 R6 H29 Ⅱ

272 50539 西区 無名橋 内浜２９５号線 1970 4.0 3.3 R5 H30 Ⅱ

273 50042 西区 日の本橋 下山門６８９号線 1979 20.1 10.1 R6 H29 Ⅱ

274 50052 西区 黒原橋 石丸６６７号線 1983 21.7 8.0 R6 H29 Ⅱ

275 50053 西区 干田橋 下山門６５８号線 1983 19.6 8.0 R6 H29 Ⅱ

276 50054 西区 キサダ橋 内浜３１６号線 1983 21.8 9.1 R6 H29 Ⅱ

277 50389 西区 江ノ口橋 横浜田尻線 1979 29.9 6.3 R6 H28 Ⅱ

278 50471 西区 八丈橋 周船寺有田線 1987 16.7 8.2 R6 H28 Ⅱ

279 50100 西区 久保田橋 周船寺有田線 1979 12.9 7.5 R6 H29 Ⅱ

280 50237 西区 無名橋 福岡志摩前原線 1960 6.5 7.2 R6 H29 Ⅱ

281 50375 西区 無名橋 福岡志摩線 1975 2.6 9.3 R6 H29 Ⅱ

282 50526 西区 室見新橋 姪浜小田部（西－１）線 1986 122.5 7.6 R6 H28 Ⅱ

283 50365 西区 高屋橋 横浜今出線 1978 38.2 4.4 R6 H28 Ⅱ

284 50380 西区 玄洋橋 福岡志摩線 1997 30.7 17.2 R6 H26 Ⅱ

285 50003 西区 無名橋 能古１号（西－１）線 1980 4.4 3.5 R5 H30 Ⅱ

286 50185 西区 建野橋 金武１４９７号線 1988 17.1 8.0 R6 H29 Ⅱ

287 50535 西区 西川橋 野方金武線 1988 29.9 16.0 R6 H29 Ⅱ

288 50102 西区 無名橋 壱岐団地９１３号線 1970 9.3 11.9 R5 H30 Ⅱ

289 50303 西区 水崎開橋 太郎丸２６０９号線 1993 20.6 7.8 R6 H29 Ⅱ

290 50186 西区 松風橋歩道橋 内野次郎丸弥生線 1981 66.0 2.2 R6 H28 Ⅱ

291 50231 西区 無名橋 宮ノ浦前原線 1980 6.0 1.5 R6 H29 Ⅱ

292 50077 西区 無名橋 野方１１６３号線 1970 8.1 3.0 R6 H29 Ⅱ

293 50126 西区 無名橋 戸切野方線 1970 5.5 5.9 R5 H30 Ⅱ

294 50145 西区 無名橋 戸切８９７号線 1970 2.5 5.0 R5 H30 Ⅱ

295 50165 西区 無名橋 吉武１４２８号線 1970 7.9 5.5 R5 H30 Ⅱ

296 50168 西区 牛丸橋 吉武１４３６号線 1975 8.1 5.2 R6 H29 Ⅱ
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297 50177 西区 無名橋 金武１４９８号線 1970 6.2 4.0 R5 H30 Ⅱ

298 50208 西区 無名橋 西浦２８４２号線 1970 3.8 3.0 R5 H30 Ⅱ

299 50272 西区 無名橋 今津２５８７号線 1970 6.0 5.0 R6 H29 Ⅱ

300 50281 西区 無名橋 今津２５０６号線 1970 7.5 4.0 R5 H30 Ⅱ

301 50321 西区 無名橋 太郎丸２６１７号線 1970 10.1 2.5 R5 H30 Ⅱ

302 50404 西区 無名橋 元浜２６５８号線 1970 8.2 5.0 R5 H30 Ⅱ

303 50443 西区 無名橋 周船寺有田線 1975 2.4 3.6 R5 H30 Ⅱ

304 50484 西区 堂が崎橋 飯氏２３２１号線 1977 6.3 6.2 R5 H30 Ⅱ

305 50490 西区 西柳橋 飯氏２２８７号線 1969 6.0 6.0 R5 H30 Ⅱ

306 50092 西区 無名橋 拾六町１１２８号線 1980 3.8 11.6 R5 H30 Ⅱ

307 50093 西区 無名橋 壱岐団地線 1980 4.5 13.3 R5 H30 Ⅱ

308 50441 西区 無名橋 徳永２号線 1970 4.3 12.4 R5 H30 Ⅱ

309 50084 西区 古川橋 原拾六町（西－１）線 1980 3.4 7.0 R5 H30 Ⅱ

310 50246 西区 無名橋 桑原草場線 1980 3.4 5.9 R5 H30 Ⅱ

311 50059 西区 無名橋 大町団地７５７号線 1980 2.4 10.5 R6 H29 Ⅱ

312 50064 西区 無名橋 石丸７８３号線 1980 2.4 3.4 R5 H30 Ⅱ

313 50109 西区 無名橋 壱岐団地９３２号線 1970 6.2 3.0 R5 H30 Ⅱ

314 50134 西区 無名橋 戸切９０６号線 1980 3.5 6.6 R5 H30 Ⅱ

315 50140 西区 無名橋 戸切１２５５号線 1980 4.6 5.8 R5 H30 Ⅱ

316 50147 西区 無名橋 羽根戸１３１０号線 1980 3.0 5.0 R5 H30 Ⅱ

317 50148 西区 無名橋 羽根戸１３１５号線 1980 3.9 5.0 R5 H30 Ⅱ

318 50152 西区 南の前橋 羽根戸１３２６号線 1978 6.1 5.0 R6 H29 Ⅱ

319 50180 西区 無名橋 金武１４６０号線 1960 7.5 5.0 R5 H30 Ⅱ

320 50198 西区 無名橋 飯場金武線 1960 5.8 5.0 R6 H29 Ⅱ

321 50399 西区 無名橋 元浜２６６８号線 1980 2.9 5.0 R5 H30 Ⅱ

322 50403 西区 無名橋 元浜２６６０号線 1980 3.6 5.0 R5 H30 Ⅱ

323 50429 西区 東開２号橋 徳永１９７３号線 1983 11.0 9.8 R5 H30 Ⅱ

324 50518 西区 無名橋 今宿上ノ原１７３７号線 1970 5.0 3.5 R6 H29 Ⅱ

325 50621 西区 太郎丸新橋 千里太郎丸線 2004 45.6 17.2 R6 H26 Ⅱ

326 50626 西区 五ヶ浦橋 大原周船寺停車場線 2006 39.7 7.5 R6 H26 Ⅱ

327 50205 西区 無名橋 西浦２８１９号線 1980 4.9 3.9 R5 H30 Ⅱ

328 50296 西区 無名橋 元岡２７２５号線 1980 2.4 3.4 R5 H30 Ⅱ

329 50345 西区 無名橋 田尻２０２８号線 1960 3.5 4.6 R6 H26 Ⅱ
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330 50439 西区 無名橋 大原周船寺停車場線 1980 11.0 3.0 R6 H29 Ⅱ

331 50605 西区 無名橋 野方３５２２号線 1980 9.4 6.2 R5 H30 Ⅱ

332 50266 西区 火の見橋 桑原２７６０号線 1992 14.5 7.8 R5 H30 Ⅱ

333 50632 西区 無名橋 徳永１号線 2004 13.3 22.2 R6 H26 Ⅱ

334 50637 西区 無名橋 今宿徳永線 2003 9.7 19.6 R6 H26 Ⅱ

335 50529 西区 無名橋 野方１１７３号線 2009 6.8 9.0 R5 H30 Ⅱ

336 20329 博多区 麦野跨線橋 博多駅春日原１号線 1970 114.4 11.0 R2 他事業で架替計画有 H27 Ⅱ

337 30001 中央区 那の津大橋 千鳥橋唐人町線 1958 124.1 20.6 R3 他事業で架替計画有 H28 Ⅱ

338 40149 南区 無名橋 桧原２２７４号線 1970 12.3 0.9 R2 H29 Ⅰ

339 40171 南区 宮の下橋 井尻９３５号線 1965 11.8 3.0 R2 H29 Ⅰ

340 60012 城南区 城南橋 田島原線 1974 7.8 6.0 R3 H30 Ⅰ

341 70711 早良区 砂川人道橋 田村１５５１号線 1980 8.5 2.5 R2 他事業で架替計画有 H27 Ⅱ

342 70516 早良区 ⾧野橋 入部中原停車場線 1974 7.0 5.8 R2 H29 Ⅰ

343 50570 西区 興徳寺橋 千代今宿線 1964 26.7 9.3 R6 他事業で架替計画有 H28 Ⅲ

344 50161 西区 飯盛新橋 田村飯盛線 1983 16.0 16.2 R6 他事業で架替計画有 H28 Ⅱ

345 50162 西区 田村大橋 田村飯盛線 1984 117.8 16.0 R6 他事業で架替計画有 H28 Ⅱ

346 50438 西区 川久保橋 周船寺千里線 1965 9.4 4.4 R6 他事業で架替計画有 H26 Ⅲ

347 50405 西区 無名橋 元岡元浜線 1980 4.0 5.1 R5 他事業で架替計画有 H30 Ⅱ

348 50501 西区 無名橋 福岡早良大野城線 1970 7.3 6.0 R6 H29 Ⅰ

349 50328 西区 無名橋 元岡元浜線 1980 3.9 5.2 R5 H30 Ⅰ

350 50329 西区 沖田橋 元岡元浜線 1962 11.4 4.9 R6 H29 Ⅰ

351 50437 西区 金剛橋 周船寺有田線 1967 11.2 4.5 R6 H29 Ⅰ

352 10047 東区 新開橋 和白３２７３号線 1974 11.5 6.5 R6 R1補修予定 H26 Ⅲ

353 10171 東区 ⾧谷橋 ⾧谷香椎線 1977 38.7 8.7 R6 R1補修予定 H28 Ⅲ

354 10241 東区 古東橋 蒲田１２３０号線 1966 26.0 4.2 R6 R1補修予定 H28 Ⅲ

355 10042 東区 銀門橋 和白２７９７号線 1971 7.6 4.5 R6 R1補修予定 H29 Ⅲ

356 20005 博多区 石堂橋 中呉服町４２６号線 1989 57.4 9.5 R2 R1補修予定 H29 Ⅱ

357 40328 南区 無名橋 弥永１２３８号線 1975 3.3 3.7 R4 H30補修済 H30 Ⅲ

358 40365 南区 無名橋 野多目３６９７号線 1960 2.6 1.8 R4 H30補修済 H30 Ⅲ

359 40369 南区 無名橋 老司３７４５号線 1980 3.4 6.5 R6 H30補修済 H26 Ⅲ

360 40371 南区 無名橋 柳河内２４７１号線 1980 2.6 5.6 R2 H29補修済 H28 Ⅲ

361 60166 城南区 宝橋 樋井川１４５３号線 1973 11.2 8.1 R3 R1補修予定 H29 Ⅱ

362 70666 早良区 よかトピア橋 地行百道線 1989 112.9 29.0 R2 R1補修予定 H28 Ⅱ
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363 70368 早良区 小松原人道橋 内野２４００号線 1981 34.2 2.0 R2 R1補修予定 H29 Ⅲ

364 70008 早良区 無名橋 室見３５４号線 1970 5.6 5.3 R6 H28補修済 H26 Ⅲ

365 50224 西区 常盤橋 宮ノ浦前原線 1966 4.6 6.1 R6 R1補修予定 H26 Ⅲ

366 50006 西区 無名橋 能古２９５５号線 1970 5.2 6.4 R6 R1補修予定 H29 Ⅲ

367 50236 西区 無名橋 福岡志摩前原線 1970 3.1 7.4 R6 H30補修済 H29 Ⅲ

368 10386 東区 貝塚跨線橋 松島貝塚線 1977 304.0 2.0 R3 H28 Ⅰ

369 10399 東区 パークウエイ１号橋 三苫雁の巣（東１幹）線 1986 15.0 13.0 R3 H28 Ⅰ

370 10187 東区 宇美川大橋 松島貝塚線 1985 172.0 10.3 R5 H30 Ⅰ

371 10396 東区 無名橋 青葉３６８６号線 1980 31.5 7.1 R2 H27 Ⅰ

372 10034 東区 下浜橋 志賀島和白線 1981 9.0 13.0 R6 H29 Ⅰ

373 10050 東区 浜田橋 下和白香住ヶ丘線 1975 20.6 7.5 R6 H28 Ⅰ

374 10059 東区 唐原橋 国道４９５号 2006 17.9 10.8 R6 H28 Ⅰ

375 10219 東区 浜田橋 福岡直方線 1972 13.1 45.2 R6 H29 Ⅰ

376 10007 東区 無名橋 下和白三苫線 1980 13.0 11.3 R2 H27 Ⅰ

377 10009 東区 無名橋 下和白三苫線 1970 7.7 14.5 R6 H28 Ⅰ

378 10367 東区 弘橋 志賀島循環線 1965 5.7 6.5 R6 H29 Ⅰ

379 10179 東区 中野跨道橋 蒲田線 1973 47.6 9.9 R6 H27 Ⅰ

380 10431 東区 御島かたらい橋 奈多香椎浜線 2002 122.8 13.6 R6 H29 Ⅰ

381 10057 東区 外輪崎橋 唐原２４２６号線 1975 17.1 6.0 R6 H29 Ⅰ

382 10113 東区 新御島橋 御島崎２２４０号線 1976 21.9 10.2 R6 H29 Ⅰ

383 10199 東区 無名橋 千早土井線 1975 3.4 15.7 R5 H30 Ⅰ

384 10215 東区 無名橋 土井多々良線 1975 2.1 10.2 R5 H30 Ⅰ

385 10040 東区 和白橋 下和白香住ヶ丘線 1969 7.3 5.2 R6 H29 Ⅰ

386 10098 東区 無名橋 香椎浜２２２４号線 1980 56.1 8.5 R5 H30 Ⅰ

387 10119 東区 香椎橋 町川原福岡線 1973 20.8 10.8 R5 H30 Ⅰ

388 10173 東区 岩鼻橋 猪野土井線 2004 35.5 5.1 R6 H28 Ⅰ

389 10227 東区 名子橋 蒲田名子線 1969 36.4 6.0 R6 H28 Ⅰ

390 10368 東区 無名橋 弘３６２４号線 1970 5.7 1.9 R6 H29 Ⅰ

391 10006 東区 無名橋 下和白三苫線 1985 4.0 11.1 R6 H29 Ⅰ

392 10151 東区 布橋 町川原福岡線 1979 8.9 9.6 R6 H29 Ⅰ

393 10159 東区 無名橋 香椎若宮線 1965 4.0 10.8 R6 H29 Ⅰ

394 10231 東区 無名橋 土井１４５６号線 1965 3.0 9.9 R5 H30 Ⅰ

395 10293 東区 無名橋 福岡太宰府線 1980 2.1 9.7 R5 H30 Ⅰ
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396 10325 東区 津屋本町橋 多の津４７６号線 1980 43.7 7.8 R6 H29 Ⅰ

397 10355 東区 樽見橋 志賀島循環線 1964 4.1 6.6 R6 H29 Ⅰ

398 10384 東区 無名橋 高美台（東－１）線 1980 5.1 12.5 R6 H29 Ⅰ

399 10385 東区 無名橋 高美台（東－１）線 1980 5.1 12.1 R5 H30 Ⅰ

400 10449 東区 貝塚跨道橋 箱崎４０６３号線 1998 256.4 8.6 R2 H27 Ⅰ

401 10451 東区 無名橋（志賀島４） 志賀島循環線 1975 2.6 5.9 R5 H30 Ⅰ

402 10004 東区 無名橋 美和台２９２２号線 1970 7.0 6.0 R6 H29 Ⅰ

403 10062 東区 大川橋 唐原２４６３号線 1980 16.8 4.3 R6 H29 Ⅰ

404 10082 東区 石原橋 下原８４３号線 1981 15.4 7.8 R6 H29 Ⅰ

405 10114 東区 新浜大橋 御島崎２２４０号線 1978 30.6 5.5 R6 H29 Ⅰ

406 10291 東区 下金剛橋 筥松吉塚（東－１）線 1986 17.2 8.5 R6 H28 Ⅰ

407 10381 東区 無名橋（志賀島３） 志賀島循環線 1965 1.5 7.0 R5 H30 Ⅰ

408 10402 東区 片男佐橋 香椎箱崎浜線 1990 32.5 24.7 R6 H28 Ⅰ

409 10447 東区 第二寺島橋 唐原４４６１号線 1979 15.0 3.0 R6 H29 Ⅰ

410 10351 東区 合町橋 福岡太宰府線 1966 6.4 7.8 R5 H30 Ⅰ

411 10354 東区 瀕道新橋 原田二又瀬（東２幹）線 1991 19.2 9.0 R6 H28 Ⅰ

412 10407 東区 明神橋 ⾧谷香椎線 1992 73.0 6.5 R6 H29 Ⅰ

413 10408 東区 黒口橋 ⾧谷香椎線 1992 78.0 6.5 R6 H29 Ⅰ

414 10409 東区 大谷橋 ⾧谷香椎線 1992 115.5 6.5 R6 H29 Ⅰ

415 10410 東区 五反間橋 ⾧谷香椎線 1992 94.0 6.5 R6 H29 Ⅰ

416 10411 東区 高道橋 ⾧谷香椎線 1991 49.5 6.8 R6 H29 Ⅰ

417 10412 東区 一の谷橋 ⾧谷香椎線 1990 22.0 8.2 R6 H29 Ⅰ

418 10414 東区 舞松原跨線橋 青葉３９１３号線 1994 10.0 29.5 R3 H28 Ⅰ

419 10420 東区 多の津新橋 土井多の津線 1995 131.5 9.8 R6 H29 Ⅰ

420 10021 東区 塩浜橋 塩浜３２６０号線 1977 11.8 7.7 R6 H29 Ⅰ

421 10122 東区 上香椎橋 ⾧谷香椎線 1973 6.5 9.1 R6 H29 Ⅰ

422 10166 東区 無名橋 若宮多田羅１号線 1970 2.4 6.7 R6 H29 Ⅰ

423 10167 東区 無名橋 若宮１８０４号線 1970 2.4 7.5 R6 H29 Ⅰ

424 10182 東区 岩野橋 蒲田１１６４号線 1995 19.6 3.5 R6 H29 Ⅰ

425 10218 東区 浜田橋 町川原福岡線 1976 13.1 9.2 R5 H30 Ⅰ

426 10247 東区 無名橋 蒲田１１６９号線 1975 4.0 8.6 R5 H30 Ⅰ

427 10317 東区 汐付橋 多の津４５４号線 1969 6.0 6.7 R6 H29 Ⅰ

428 10331 東区 無名橋 松田４７８号線 1975 3.3 8.9 R5 H30 Ⅰ
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429 10332 東区 無名橋 松田４９３号線 1975 3.1 9.1 R5 H30 Ⅰ

430 10352 東区 無名橋 原田二又瀬線 1970 4.5 8.6 R6 H29 Ⅰ

431 10001 東区 無名橋 三苫３１２６号線 1970 2.0 4.0 R6 H29 Ⅰ

432 10011 東区 東浜橋 三苫３１７１号線 1972 7.7 4.5 R6 H29 Ⅰ

433 10012 東区 無名橋 和白３１７５号線 1970 2.0 6.7 R6 H29 Ⅰ

434 10041 東区 千寿橋 和白２７９２号線 1969 7.5 4.1 R6 H29 Ⅰ

435 10058 東区 柳ケ坪橋 唐原２４４１号線 1976 13.2 4.0 R6 H29 Ⅰ

436 10093 東区 無名橋 下原８３０号線 1975 4.4 6.1 R6 H29 Ⅰ

437 10104 東区 無名橋 香椎駅東９１７号線 1975 3.2 4.2 R5 H30 Ⅰ

438 10115 東区 新浜橋 千早２２０７号線 1991 15.4 3.0 R6 H29 Ⅰ

439 10126 東区 無名橋 香椎１０３７号線 1970 3.0 3.0 R6 H29 Ⅰ

440 10127 東区 無名橋 香椎１０３２号線 1970 3.7 4.0 R6 H29 Ⅰ

441 10128 東区 無名橋 香椎１０３３号線 1975 3.1 7.8 R6 H29 Ⅰ

442 10129 東区 無名橋 香椎１０２９号線 1970 3.2 5.7 R6 H29 Ⅰ

443 10130 東区 蟻道橋 香椎１０３２号線 1969 4.9 5.0 R6 H29 Ⅰ

444 10131 東区 無名橋 香椎１０３９号線 1975 3.0 5.6 R6 H29 Ⅰ

445 10132 東区 無名橋 香椎１０３８号線 1970 3.1 3.9 R5 H30 Ⅰ

446 10145 東区 無名橋 香椎１０２１号線 1975 4.1 5.1 R6 H29 Ⅰ

447 10146 東区 無名橋 香椎１０１５号線 1975 4.5 8.4 R6 H29 Ⅰ

448 10152 東区 無名橋 香椎１０１９号線 1975 3.4 7.8 R5 H30 Ⅰ

449 10156 東区 無名橋 水谷１７６７号線 1975 4.5 6.3 R5 H30 Ⅰ

450 10163 東区 無名橋 若宮１７９５号線 1970 3.1 5.6 R6 H29 Ⅰ

451 10164 東区 無名橋 松崎１９５８号線 1970 2.2 2.5 R6 H29 Ⅰ

452 10165 東区 無名橋 若宮１７９４号線 1970 2.5 5.6 R6 H29 Ⅰ

453 10172 東区 無名橋 青葉１３７１号線 1975 7.6 3.4 R5 H30 Ⅰ

454 10245 東区 無名橋 蒲田１１９９号線 1975 4.0 7.9 R5 H30 Ⅰ

455 10249 東区 無名橋 蒲田１１８８号線 1975 4.0 3.0 R5 H30 Ⅰ

456 10250 東区 無名橋 蒲田１１８７号線 1975 4.5 5.2 R5 H30 Ⅰ

457 10251 東区 無名橋 蒲田久山線 1975 4.0 8.9 R5 H30 Ⅰ

458 10256 東区 無名橋 蒲田１１９２号線 1975 2.4 3.2 R5 H30 Ⅰ

459 10259 東区 無名橋 蒲田１１７７号線 1970 2.4 7.3 R6 H29 Ⅰ

460 10267 東区 塔の本橋 松島箱崎線 2007 79.4 7.1 R6 H28 Ⅰ

461 10270 東区 筥松新橋 福岡直方線 1998 58.0 9.0 R6 H28 Ⅰ
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462 10278 東区 無名橋 福岡太宰府線 2007 3.8 10.7 R5 H30 Ⅰ

463 10283 東区 筥松橋 郷口町５９９号線 2008 52.0 7.6 R6 H28 Ⅰ

464 10288 東区 無名橋 社領５７９号線 1975 2.3 5.5 R5 H30 Ⅰ

465 10315 東区 第二道田橋 津屋箱崎１号線 1977 9.6 7.1 R6 H29 Ⅰ

466 10316 東区 道田橋 津屋箱崎２号線 1976 9.6 7.2 R6 H29 Ⅰ

467 10323 東区 無名橋 津屋箱崎１号線 1975 3.4 7.0 R5 H30 Ⅰ

468 10340 東区 無名橋 馬出６２６号線 1970 6.4 4.1 R6 H29 Ⅰ

469 10350 東区 無名橋 二又瀬新町５１６号線 1975 2.0 13.7 R6 H29 Ⅰ

470 10361 東区 第二江尻橋 勝馬３６４２号線 1975 4.2 5.8 R6 H29 Ⅰ

471 10362 東区 無名橋 勝馬３６４０号線 1975 4.6 2.0 R6 H29 Ⅰ

472 10423 東区 無名橋 三苫３９７６号線 1975 7.7 6.2 R5 H30 Ⅰ

473 10428 東区 松島大橋 松島線 1998 93.0 16.0 R6 H29 Ⅰ

474 10161 東区 無名橋 香椎若宮線 1998 3.8 14.7 R5 H30 Ⅰ

475 10198 東区 無名橋 若宮１８１１号線 1970 2.1 5.2 R6 H29 Ⅰ

476 10143 東区 無名橋 香椎浜２２２７号線 1980 5.7 12.9 R5 H30 Ⅰ

477 10155 東区 無名橋 千早土井線 1980 5.5 27.9 R5 H30 Ⅰ

478 10188 東区 無名橋 松島３６５号線 1980 6.9 5.1 R5 H30 Ⅰ

479 10201 東区 松崎橋 松崎松島線 2008 104.0 7.0 R6 H28 Ⅰ

480 10258 東区 無名橋 蒲田１１８７号線 1975 2.8 24.7 R5 H30 Ⅰ

481 10300 東区 無名橋 社領５７８号線 1975 2.3 7.7 R5 H30 Ⅰ

482 10406 東区 三日月橋 香椎３８７３号線 1992 67.0 5.0 R6 H29 Ⅰ

483 10416 東区 無名橋 粕屋久山線 1965 2.8 18.4 R5 H30 Ⅰ

484 10419 東区 無名橋 土井３９１５号線 1980 13.2 6.9 R6 H29 Ⅰ

485 10440 東区 無名橋 蒲田４５８０号線 1970 2.8 2.5 R5 H30 Ⅰ

486 10444 東区 無名橋 湊塩浜線 1970 5.3 5.5 R5 H30 Ⅰ

487 10010 東区 無名橋 三苫３１３２号線 1980 4.7 5.3 R6 H29 Ⅰ

488 10216 東区 無名橋 土井多田羅線 1980 6.2 11.0 R6 H30 Ⅰ

489 10002 東区 無名橋 三苫３９９４号線 1980 4.1 4.0 R6 H29 Ⅰ

490 10003 東区 無名橋 三苫３１２８号線 1980 4.1 6.0 R6 H29 Ⅰ

491 10005 東区 無名橋 三苫３１２９号線 1980 4.6 8.5 R6 H29 Ⅰ

492 10016 東区 無名橋 和白３１７７号線 1980 5.4 7.5 R5 H30 Ⅰ

493 10018 東区 無名橋 三苫３１７２号線 1980 5.7 4.0 R5 H30 Ⅰ

494 10020 東区 五丁橋 塩浜３１８６号線 1980 5.1 5.0 R5 H30 Ⅰ
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495 10038 東区 無名橋 和白２７８６号線 1980 4.6 4.8 R6 H29 Ⅰ

496 10039 東区 海岸橋 和白２７８６号線 1980 13.0 4.8 R6 H29 Ⅰ

497 10044 東区 無名橋 和白２８０３号線 1965 6.0 4.3 R5 H30 Ⅰ

498 10068 東区 第一寺島橋 唐原２４６５号線 1979 12.1 4.6 R5 H30 Ⅰ

499 10072 東区 松香台橋 唐原２４７０号線 1979 12.1 4.7 R5 H30 Ⅰ

500 10073 東区 無名橋 下原８３１号線 1965 2.0 8.7 R6 H29 Ⅰ

501 10075 東区 鋤寄橋 唐原２４７２号線 1980 12.2 4.7 R5 H30 Ⅰ

502 10076 東区 社田橋 下原松香台線 1980 12.3 4.7 R5 H30 Ⅰ

503 10077 東区 仲ノ原橋 下原８１２号線 1980 12.2 4.7 R5 H30 Ⅰ

504 10080 東区 上仲ノ原橋 下原８５７号線 1980 10.2 4.4 R5 H30 Ⅰ

505 10083 東区 神田橋 下原８５３号線 1981 10.3 5.5 R5 H30 Ⅰ

506 10085 東区 無名橋 下原８３７号線 1980 4.1 7.3 R6 H29 Ⅰ

507 10090 東区 無名橋 香椎駅東９１５号線 1965 3.0 8.6 R6 H29 Ⅰ

508 10123 東区 中道橋 香椎１号線 1981 10.0 18.5 R5 H30 Ⅰ

509 10124 東区 無名橋 香椎１０４１号線 1980 5.1 7.6 R5 H30 Ⅰ

510 10157 東区 無名橋 舞松原１６８７号線 1965 4.3 7.3 R5 H30 Ⅰ

511 10181 東区 無名橋 蒲田１１６７号線 1960 2.9 4.7 R6 H29 Ⅰ

512 10189 東区 無名橋 松島３７１号線 1980 4.4 3.0 R6 H29 Ⅰ

513 10191 東区 無名橋 松島３６５号線 1980 3.1 6.0 R5 H30 Ⅰ

514 10196 東区 無名橋 松島３５２号線 1980 3.0 6.6 R5 H30 Ⅰ

515 10212 東区 無名橋 多々良１８８５号線 1980 7.4 4.1 R5 H30 Ⅰ

516 10214 東区 無名橋 多々良１８８７号線 1980 7.4 4.1 R5 H30 Ⅰ

517 10222 東区 無名橋 町川原福岡線 1980 2.8 5.0 R5 H30 Ⅰ

518 10224 東区 無名橋 八田１５６８号線 1965 3.0 8.5 R5 H30 Ⅰ

519 10232 東区 無名橋 土井１４５８号線 1980 4.0 3.1 R6 H29 Ⅰ

520 10233 東区 無名橋 土井多の津線 1980 3.4 6.9 R5 H30 Ⅰ

521 10238 東区 無名橋 土井１４７４号線 1980 2.4 2.2 R5 H30 Ⅰ

522 10239 東区 無名橋 福岡東環状線 1980 3.4 4.5 R5 H30 Ⅰ

523 10242 東区 無名橋 蒲田１１６７号線 1965 2.0 5.1 R5 H30 Ⅰ

524 10252 東区 五郎丸橋 蒲田糟屋線 1979 6.0 6.2 R5 H30 Ⅰ

525 10268 東区 無名橋 松島３５４号線 1980 3.1 6.3 R5 H30 Ⅰ

526 10276 東区 無名橋 原田３９３１号線 1965 3.8 6.6 R5 H30 Ⅰ

527 10284 東区 無名橋 筥松２４０号線 1980 3.3 7.1 R5 H30 Ⅰ
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528 10287 東区 無名橋 筥松２３７号線 1980 2.5 5.5 R5 H30 Ⅰ

529 10289 東区 無名橋 筥松吉塚（東－２）線 1980 2.7 7.4 R5 H30 Ⅰ

530 10311 東区 新川新橋 多の津４３１号線 1980 10.3 7.4 R6 H29 Ⅰ

531 10312 東区 無名橋 原田３２０号線 1980 7.1 6.0 R5 H30 Ⅰ

532 10314 東区 無名橋 多の津４３７号線 1980 8.1 5.4 R5 H30 Ⅰ

533 10318 東区 無名橋 多の津４５４号線 1965 5.4 5.7 R5 H30 Ⅰ

534 10319 東区 無名橋 多の津４６４号線 1980 3.5 5.3 R6 H29 Ⅰ

535 10324 東区 無名橋 津屋箱崎２号線 1980 3.4 6.9 R5 H30 Ⅰ

536 10341 東区 大溝橋 原田吉塚（東－２）線 1978 6.7 9.2 R5 H30 Ⅰ

537 10356 東区 無名橋 勝馬３６４９号線 1980 5.8 7.1 R5 H30 Ⅰ

538 10358 東区 無名橋 勝馬１号線 1980 8.4 4.4 R5 H30 Ⅰ

539 10363 東区 堂前橋 勝馬３６３８号線 1980 6.2 3.0 R6 H29 Ⅰ

540 10375 東区 無名橋 勝馬志賀島線 1980 6.7 5.1 R6 H29 Ⅰ

541 10377 東区 無名橋 勝馬志賀島線 1980 6.6 12.9 R6 H29 Ⅰ

542 10391 東区 無名橋 原田吉塚（東－１）線 1980 2.7 7.0 R5 H30 Ⅰ

543 10404 東区 無名橋 香椎駅東３８７９号線 1965 1.5 4.7 R5 H30 Ⅰ

544 10413 東区 無名橋 香椎３８７７号線 1985 7.8 5.1 R5 H30 Ⅰ

545 10425 東区 無名橋 土井１４５０号線 1980 3.4 4.4 R5 H30 Ⅰ

546 10430 東区 無名橋 香椎駅東４２６１号線 1980 2.9 4.0 R5 H30 Ⅰ

547 10433 東区 無名橋 香椎駅前４４６５号線 1980 4.2 5.0 R5 H30 Ⅰ

548 10441 東区 無名橋 下原８２７号線 1980 3.0 5.8 R5 H30 Ⅰ

549 10274 東区 無名橋 福岡直方線 1963 6.2 8.2 R6 H29 Ⅰ

550 10306 東区 無名橋 福岡直方線 1975 10.1 2.6 R5 H30 Ⅰ

551 10228 東区 無名橋 福岡直方線 1980 5.7 16.6 R6 H29 Ⅰ

552 10253 東区 無名橋 蒲田１２１１号線 1980 5.9 4.0 R5 H30 Ⅰ

553 10301 東区 無名橋 社領５６１号線 1980 2.4 8.0 R5 H30 Ⅰ

554 10343 東区 無名橋 社領５５１号線 1980 1.6 7.9 R5 H30 Ⅰ

555 10415 東区 多の津新開橋 原田３２０号線 1994 12.0 11.0 R5 H30 Ⅰ

556 10434 東区 無名橋 下原８３６号線 1980 3.6 3.5 R6 H26 Ⅰ

557 10439 東区 無名橋 吉塚通線 1990 2.3 11.9 R5 H30 Ⅰ

558 10443 東区 無名橋 箱崎６３０号線 1980 8.7 6.1 R6 H26 Ⅰ

559 10120 東区 無名橋 香椎駅東９４６号線 1965 11.8 0.5 R6 H29 Ⅰ

560 10370 東区 無名橋 弘３６２７号線 1988 3.6 3.0 R5 H30 Ⅰ
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561 10405 東区 無名橋 香椎３８７３号線 1992 3.5 4.7 R5 H30 Ⅰ

562 10424 東区 無名橋 香椎４０２５号線 1988 2.9 6.8 R5 H30 Ⅰ

563 10435 東区 谷口橋 名子１３１２号線 1993 9.0 6.9 R5 H30 Ⅰ

564 10438 東区 無名橋 箱崎１４６号線 2007 10.3 9.5 R6 H29 Ⅰ

565 10446 東区 新浜男橋 香椎駅前４７２６号線 2011 16.8 6.7 R6 H27 Ⅰ

566 10022 東区 夜臼和白橋 和白東２６６３号線 2006 8.2 4.0 R6 H29 Ⅰ

567 10027 東区 和白東３号橋 和白東２６５５号線 2007 13.4 9.9 R5 H30 Ⅰ

568 10297 東区 馬出橋 馬出６１９号線 1998 8.7 7.9 R6 H29 Ⅰ

569 10320 東区 宮の下橋 多の津４６１号線 1999 6.8 8.5 R5 H30 Ⅰ

570 10357 東区 江尻橋 志賀島循環線 1964 9.0 6.1 R6 H29 Ⅰ

571 10380 東区 無名橋（志賀島２） 志賀島循環線 1965 2.8 9.1 R5 H30 Ⅰ

572 10378 東区 無名橋（志賀島１） 志賀島循環線 1965 2.9 6.3 R5 H30 Ⅰ

573 10084 東区 下原橋 町川原福岡線 1981 13.1 10.0 R6 H29 Ⅰ

574 10442 東区 無名橋 馬出４４８５号線 2008 5.2 8.4 R6 H26 Ⅰ

575 10061 東区 無名橋 下原８２４号線 2011 2.8 4.0 R5 H30 Ⅰ

576 10193 東区 無名橋 松島箱崎線 2014 2.0 7.3 R6 H29 Ⅰ

577 10286 東区 無名橋 筥松２３９号線 2014 2.3 6.0 R5 H30 Ⅰ

578 10223 東区 無名橋 八田１５４９号線 1970 2.8 3.5 R6 H29 Ⅰ

579 10117 東区 御幸橋 香椎駅前７５２号線 2000 17.6 13.9 R6 H29 Ⅰ

580 10087 東区 無名橋 下原８３６号線 1980 4.2 3.0 R6 H29 Ⅰ

581 10180 東区 前田橋 蒲田１１６７号線 1954 5.1 4.3 R6 H29 Ⅰ

582 10364 東区 無名橋 勝馬３６３６号線 1985 8.5 3.7 R5 H30 Ⅰ

583 10417 東区 無名橋 土井３９１４号線 1965 2.4 4.5 R5 H30 Ⅰ

584 10111 東区 濱男橋 町川原福岡線 2010 7.4 5.1 R6 H29 Ⅰ

585 10026 東区 和白東２号橋 和白東２６６７号線 2008 9.9 6.0 R5 H30 Ⅰ

586 10028 東区 和白東４号橋 和白東２６５４号線 2008 8.3 4.0 R5 H30 Ⅰ

587 10109 東区 浜男川橋 香椎駅前７６４号線 2008 11.6 4.0 R6 H29 Ⅰ

588 10176 東区 無名橋 青葉１５４６号線 2012 2.2 3.0 R6 H29 Ⅰ

589 10194 東区 無名橋 松崎吉塚（東－２）線 2014 2.8 7.2 R5 H30 Ⅰ

590 10290 東区 無名橋 原田吉塚（東－２）線 2014 3.0 7.5 R5 H30 Ⅰ

591 20337 博多区 新和橋 福岡早良大野城線 1970 28.2 9.5 R3 H28 Ⅰ

592 20049 博多区 堅臼橋 下臼井博多駅線 1974 17.9 15.5 R2 H28 Ⅰ

593 20360 博多区 板付橋 福岡日田線 1977 45.4 14.0 R2 H28 Ⅰ
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594 20031 博多区 無名橋 下臼井博多駅線 1970 6.8 33.4 R2 H29 Ⅰ

595 20034 博多区 無名橋 下臼井博多駅線 1975 2.0 41.2 R2 H29 Ⅰ

596 20344 博多区 堅田橋 福岡篠栗線 1986 20.0 25.1 R2 H28 Ⅰ

597 20348 博多区 新弥生橋 下月隈高木線 1991 22.4 22.0 R2 H29 Ⅰ

598 20002 博多区 千鳥橋 後野福岡線 2005 104.8 27.5 R2 H28 Ⅰ

599 20060 博多区 東中島橋 博多姪浜線 1998 36.6 36.4 R2 H29 Ⅰ

600 20109 博多区 比恵大橋 桧原比恵線 2001 57.5 25.0 R5 H30 Ⅰ

601 20032 博多区 無名橋 下臼井博多駅線 1980 4.5 33.1 R2 H29 Ⅰ

602 20033 博多区 無名橋 下臼井博多駅線 1980 2.8 34.5 R5 H30 Ⅰ

603 20148 博多区 東宮島跨道橋 博多駅南２４２４号線 1964 22.7 7.9 R2 H29 Ⅰ

604 20063 博多区 博多大橋 千代今宿線 1981 32.7 25.5 R2 H29 Ⅰ

605 20223 博多区 那珂下原橋 那珂麦野線 1979 23.9 12.5 R2 H28 Ⅰ

606 20358 博多区 第二上牟田橋 福岡日田線 2003 16.6 20.0 R2 H28 Ⅰ

607 20051 博多区 無名橋 下臼井博多駅線 1985 3.7 11.3 R5 H30 Ⅰ

608 20304 博多区 南八幡橋 南八幡町１６９４号線 1976 15.2 4.9 R2 H29 Ⅰ

609 20067 博多区 水車橋 上川端町３３１号線 1970 31.5 9.6 R2 H28 Ⅰ

610 20075 博多区 作手橋 堅粕８０１号線 1991 60.0 9.0 R2 H29 Ⅰ

611 20158 博多区 無名橋 博多駅春日原２号線 1975 2.2 26.2 R5 H30 Ⅰ

612 20159 博多区 無名橋 博多駅春日原２号線 1975 2.6 23.4 R5 H30 Ⅰ

613 20064 博多区 明治橋 上川端町３１９号線 1974 32.3 10.4 R2 H29 Ⅰ

614 20066 博多区 水車橋 上川端町３２９号線 1970 31.5 8.1 R2 H28 Ⅰ

615 20070 博多区 清流橋 中洲３４１号線 1969 32.0 5.2 R2 H29 Ⅰ

616 20074 博多区 御笠橋 堅粕８０４号線 2003 62.7 11.6 R2 H29 Ⅰ

617 20319 博多区 無名橋 金隈麦野３号線 1985 2.8 23.0 R2 H29 Ⅰ

618 20156 博多区 東光寺橋 東光寺竹下春吉線 1983 66.7 10.1 R2 H29 Ⅰ

619 20251 博多区 新諸岡橋 板付牛頚筑紫野線 1980 22.7 11.5 R2 H28 Ⅰ

620 20380 博多区 無名橋 福岡東環状線 不明 3.1 26.5 R5 H30 Ⅰ

621 20069 博多区 南新橋 中洲３４０号線 1983 31.6 3.0 R2 H28 Ⅰ

622 20180 博多区 那珂大橋 竹下駅前線 1994 74.2 20.0 R2 H29 Ⅰ

623 20289 博多区 西田橋 諸岡１７１７号線 1982 25.1 13.6 R2 H29 Ⅰ

624 20368 博多区 無名橋 吉塚駅東線 1980 2.4 43.7 R5 H30 Ⅰ

625 20143 博多区 比恵山王五号橋 博多駅春日原２号線 1968 4.3 16.5 R2 H29 Ⅰ

626 20119 博多区 上牟田橋 東比恵２３１４号線 1991 16.6 8.4 R2 H29 Ⅰ
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627 20183 博多区 那珂沼口橋 那珂２０１３号線 1989 22.0 8.8 R2 H29 Ⅰ

628 20300 博多区 興和橋 三筑１６８０号線 1994 32.6 10.0 R2 H29 Ⅰ

629 20350 博多区 金隈大橋 金隈麦野１号線 1994 69.0 16.3 R2 H29 Ⅰ

630 20014 博多区 無名橋 吉塚６４０号線 1970 2.6 11.3 R2 H29 Ⅰ

631 20028 博多区 無名橋 吉塚６６４号線 1975 2.5 9.0 R2 H29 Ⅰ

632 20029 博多区 八光橋 吉塚６６３号線 1968 8.5 6.5 R5 H30 Ⅰ

633 20058 博多区 無名橋 堅粕２２４７号線 1975 4.2 9.8 R5 H30 Ⅰ

634 20078 博多区 無名橋 豊８４５号線 1970 3.0 8.3 R2 H29 Ⅰ

635 20101 博多区 無名橋 榎田２２４２号線 1975 4.0 5.7 R5 H30 Ⅰ

636 20137 博多区 無名橋 東平尾１号 1975 2.4 13.1 R5 H30 Ⅰ

637 20141 博多区 比恵山王３号橋 博多駅南２４４５号線 1968 4.7 11.1 R2 H29 Ⅰ

638 20185 博多区 那珂門田１号橋 那珂２０１２号線 1973 14.6 7.4 R2 H29 Ⅰ

639 20187 博多区 那珂門田２号橋 那珂２０１２号線 1975 2.6 10.6 R5 H30 Ⅰ

640 20189 博多区 上那珂橋 那珂２０１６号線 1988 22.3 6.0 R2 H28 Ⅰ

641 20240 博多区 隅田橋 西月隈１１６４号線 1989 55.0 4.5 R2 H29 Ⅰ

642 20256 博多区 無名橋 諸岡１８０５線 1975 2.6 7.2 R5 H30 Ⅰ

643 20257 博多区 諸岡橋 板付１８７０号線 1991 23.2 10.0 R2 H29 Ⅰ

644 20262 博多区 無名橋 下月隈板付線 1975 3.2 7.5 R5 H30 Ⅰ

645 20293 博多区 笹原橋 諸岡１７２８号線 1990 21.4 6.6 R2 H29 Ⅰ

646 20297 博多区 無名橋 三筑１６６７号線 1975 2.6 8.0 R5 H30 Ⅰ

647 20298 博多区 無名橋 三筑１６６８号線 1975 2.6 4.7 R5 H30 Ⅰ

648 20320 博多区 無名橋 麦野１６０４号線 1975 2.2 6.4 R2 H29 Ⅰ

649 20347 博多区 那珂歩道橋 那珂２０３２号線 1987 23.0 0.5 R2 H29 Ⅰ

650 20349 博多区 諸岡歩道橋 板付１９０７号線 1986 22.6 0.5 R2 H29 Ⅰ

651 20025 博多区 無名橋 吉塚６６０号線 1975 2.0 4.4 R5 H30 Ⅰ

652 20037 博多区 無名橋 吉塚６７１号線 1970 3.9 5.9 R2 H29 Ⅰ

653 20073 博多区 御笠新橋 堅粕８０２号線 2005 43.3 11.5 R2 H29 Ⅰ

654 20099 博多区 無名橋 榎田２２５３号線 1975 3.8 4.7 R5 H30 Ⅰ

655 20110 博多区 比恵橋 東比恵２３１０号線 2003 59.0 6.7 R2 H29 Ⅰ

656 20115 博多区 比恵山王９号橋 比恵町２３１７号線 1968 5.8 7.4 R2 H29 Ⅰ

657 20116 博多区 比恵山王８号橋 山王２３４０号線 1969 4.0 5.6 R2 H29 Ⅰ

658 20117 博多区 比恵山王７号橋 山王２３４３号線 1968 5.7 7.5 R2 H29 Ⅰ

659 20144 博多区 比恵山王６号橋 山王２３４６号線 1969 4.8 7.5 R2 H29 Ⅰ
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660 20149 博多区 比恵山王２号橋 博多駅南２４４３号線 1968 5.1 7.6 R2 H29 Ⅰ

661 20160 博多区 原の畑橋 那珂２０７５号線 1972 2.7 4.6 R2 H29 Ⅰ

662 20162 博多区 堀の内２号橋 那珂２０７９号線 1972 6.9 5.0 R2 H29 Ⅰ

663 20164 博多区 無名橋 那珂２０７８号線 1970 2.9 2.1 R2 H29 Ⅰ

664 20165 博多区 無名橋 那珂２０８０号線 1970 2.4 3.4 R2 H29 Ⅰ

665 20174 博多区 無名橋 東那珂１９７３号線 1975 2.6 5.0 R5 H30 Ⅰ

666 20186 博多区 無名橋 那珂２０２２号線 1975 4.2 5.8 R5 H30 Ⅰ

667 20210 博多区 無名橋 竹下２０８９号線 1970 4.6 4.7 R2 H29 Ⅰ

668 20212 博多区 無名橋 竹下２０９２号線 1970 4.1 2.6 R2 H29 Ⅰ

669 20217 博多区 無名橋 竹下２０９９号線 1975 3.9 3.4 R2 H29 Ⅰ

670 20231 博多区 無名橋 那珂２０４４号線 1975 3.0 3.7 R5 H30 Ⅰ

671 20232 博多区 無名橋 那珂２０４５号線 1975 2.6 8.9 R2 H29 Ⅰ

672 20252 博多区 無名橋 板付１９０５号線 1975 2.0 4.7 R5 H30 Ⅰ

673 20255 博多区 無名橋 諸岡１８１５線 1975 2.0 5.1 R5 H30 Ⅰ

674 20264 博多区 無名橋 月隈１１７４号線 1975 2.7 3.8 R5 H30 Ⅰ

675 20270 博多区 無名橋 井相田１３３５号線 1975 2.0 5.7 R5 H30 Ⅰ

676 20273 博多区 無名橋 井相田１３４４号線 1975 2.0 6.6 R5 H30 Ⅰ

677 20283 博多区 無名橋 金の隈１３３４号線 1975 3.6 8.9 R2 H29 Ⅰ

678 20286 博多区 無名橋 金の隈１３２９線 1975 2.2 12.1 R5 H30 Ⅰ

679 20296 博多区 無名橋 三筑１６６６号線 1975 2.4 6.6 R5 H30 Ⅰ

680 20307 博多区 無名橋 井相田１３４６号線 1975 2.2 7.8 R5 H30 Ⅰ

681 20314 博多区 無名橋 金の隈１３３１号線 1975 2.0 5.5 R5 H30 Ⅰ

682 20317 博多区 無名橋 麦野１６０２号線 1975 2.1 3.9 R5 H30 Ⅰ

683 20318 博多区 無名橋 金隈麦野３号線 1980 2.8 17.5 R5 H30 Ⅰ

684 20338 博多区 地禄橋 竹下２０９１号線 1975 4.1 2.6 R2 H29 Ⅰ

685 20341 博多区 無名橋 東比恵２５７６号線 1970 2.6 6.0 R2 H29 Ⅰ

686 20007 博多区 西門橋 上呉服町３０３号線 2001 56.2 11.6 R2 H29 Ⅰ

687 20019 博多区 無名橋 吉塚６６１号線 1965 2.2 6.2 R5 H30 Ⅰ

688 20026 博多区 無名橋 吉塚６５７号線 1980 2.2 9.3 R5 H30 Ⅰ

689 20027 博多区 無名橋 吉塚６６０号線 1980 2.5 7.0 R5 H30 Ⅰ

690 20076 博多区 堅粕橋 堅粕８１５号線 2004 56.0 5.5 R2 H29 Ⅰ

691 20121 博多区 第四上牟田橋 上牟田２１８０号線 1999 16.6 7.5 R5 H30 Ⅰ

692 20126 博多区 無名橋 榎田２２４２号線 1980 4.2 6.0 R2 H29 Ⅰ



(  22  /  62 )

 判定区分 
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検年度 健全性

対策
実施時期

路線名 架設年次
橋⾧
(m)

幅員
(m)

定期点検
実施時期

Ｎｏ 管理番号 区 橋梁名
最新の点検結果

状況
健全

予防保全段階
早期措置段階
緊急措置段階

693 20154 博多区 無名橋 博多駅南２３９７号線 1980 4.3 13.5 R2 H29 Ⅰ

694 20161 博多区 無名橋 東光寺竹下春吉線 1980 2.6 5.5 R5 H30 Ⅰ

695 20196 博多区 無名橋 東月隈１２１２号線 1980 5.7 8.8 R2 H29 Ⅰ

696 20266 博多区 立花寺橋 西月隈１２６８号線 2008 65.6 3.0 R2 H28 Ⅰ

697 20330 博多区 無名橋 麦野１５６０号線 1975 2.4 3.0 R5 H30 Ⅰ

698 20342 博多区 無名橋 竹下駅前線 1980 5.4 20.0 R5 H30 Ⅰ

699 20363 博多区 無名橋 井相田１３６０号線 1980 4.9 8.4 R2 H29 Ⅰ

700 20008 博多区 無名橋 吉塚６２７号線 1985 3.2 4.3 R2 H29 Ⅰ

701 20011 博多区 無名橋 吉塚６３７号線 1980 3.9 2.7 R2 H29 Ⅰ

702 20012 博多区 無名橋 吉塚６３５号線 1980 3.6 9.3 R2 H29 Ⅰ

703 20036 博多区 無名橋 吉塚６６５号線 1980 2.5 4.0 R5 H30 Ⅰ

704 20041 博多区 無名橋 豊８５０号線 1980 2.3 5.9 R5 H30 Ⅰ

705 20090 博多区 無名橋 榎田２２５１号線 1980 2.5 3.9 R5 H30 Ⅰ

706 20122 博多区 無名橋 榎田２２４３号線 1980 4.1 3.0 R2 H29 Ⅰ

707 20127 博多区 無名橋 榎田２２４１号線 1980 3.9 5.0 R2 H29 Ⅰ

708 20142 博多区 比恵山王４号橋 博多駅南２４４７号線 1980 4.2 4.6 R2 H29 Ⅰ

709 20155 博多区 榊田４号橋 博多駅南２４２１号線 1980 3.3 11.3 R2 H29 Ⅰ

710 20163 博多区 無名橋 東光寺町２１３２号線 1980 3.1 9.1 R5 H30 Ⅰ

711 20167 博多区 無名橋 那珂２０８４号線 1980 3.0 7.4 R5 H30 Ⅰ

712 20168 博多区 無名橋 半道橋２１５８号線 1980 2.4 3.2 R5 H30 Ⅰ

713 20179 博多区 無名橋 西月隈１９４５号線 1980 2.2 6.1 R5 H30 Ⅰ

714 20192 博多区 無名橋 東月隈１２１８号線 1980 4.8 4.6 R2 H29 Ⅰ

715 20193 博多区 無名橋 東月隈１２１７号線 1980 3.8 4.6 R2 H29 Ⅰ

716 20195 博多区 無名橋 浦田１２０４号線 1980 4.1 4.7 R2 H29 Ⅰ

717 20214 博多区 無名橋 竹下２１０６号線 1980 6.5 3.1 R5 H30 Ⅰ

718 20216 博多区 無名橋 竹下２１００号線 1980 7.2 3.5 R5 H30 Ⅰ

719 20253 博多区 鷹野橋 板付１８９６号線 1966 10.6 5.5 R2 H29 Ⅰ

720 20254 博多区 宮前橋 板付１８９５号線 1966 10.4 5.5 R2 H29 Ⅰ

721 20327 博多区 無名橋 井相田１３６９号線 1980 5.5 5.3 R5 H30 Ⅰ

722 20328 博多区 無名橋 井相田１３７４号線 1980 5.5 4.6 R5 H30 Ⅰ

723 20339 博多区 無名橋 山王２３３７号線 1965 5.9 9.8 R5 H30 Ⅰ

724 20003 博多区 恵比須橋 下呉服町４２９号線 2004 69.9 4.0 R2 H29 Ⅰ

725 20220 博多区 無名橋 博多駅春日原２号線 1975 4.0 31.0 R5 H30 Ⅰ
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726 20225 博多区 新宿橋 板付１９２０号線 2003 64.4 1.5 R2 H29 Ⅰ

727 20364 博多区 宝満新橋 金隈麦野２号線 1997 9.5 16.0 R5 H30 Ⅰ

728 20367 博多区 博多ことぶき橋 下川端町２６４６号線 1999 32.5 11.6 R5 H30 Ⅰ

729 20035 博多区 無名橋 豊８５８号線 1980 3.4 3.0 R2 H29 Ⅰ

730 20219 博多区 無名橋 那珂麦野線 1975 4.2 12.0 R5 H30 Ⅰ

731 20227 博多区 稲穂橋 板付１９２６号線 1992 14.9 6.3 R2 H29 Ⅰ

732 20237 博多区 北新橋 板付１９１２号線 1994 12.7 6.5 R5 H30 Ⅰ

733 20275 博多区 境橋 麦野１６２３号線 1993 11.6 8.0 R5 H30 Ⅰ

734 20277 博多区 古川橋 麦野１６２０号線 1994 12.2 7.4 R5 H30 Ⅰ

735 20306 博多区 大鳥居橋 麦野１６０８号線 1995 11.5 7.5 R5 H30 Ⅰ

736 20215 博多区 無名橋 竹下２１０１号線 1998 3.4 7.5 R2 H29 Ⅰ

737 20324 博多区 井相田１号橋 井相田１３５５号線 2006 8.6 9.2 R5 H30 Ⅰ

738 20325 博多区 井相田２号橋 井相田１３５６号線 2005 8.8 9.2 R5 H30 Ⅰ

739 20376 博多区 なかよし橋 東那珂２８３０号線 2010 60.8 3.0 R6 H26 Ⅰ

740 20316 博多区 大津添橋 麦野１６０６号線 2001 11.5 7.5 R5 H30 Ⅰ

741 20120 博多区 第三上牟田橋 上牟田２１８４号線 1995 16.7 8.5 R2 H29 Ⅰ

742 20023 博多区 一善橋 千代５９３号線 1914 6.7 24.9 R2 H29 Ⅰ

743 20218 博多区 無名橋 那珂２０２４号線 1975 4.9 3.9 R5 H30 Ⅰ

744 20287 博多区 無名橋 金の隈１３２９号線 1975 2.0 4.7 R5 H30 Ⅰ

745 20291 博多区 無名橋 三筑１６５９号線 1975 2.6 5.1 R5 H30 Ⅰ

746 20134 博多区 第五上牟田橋 上牟田２１７９号線 2002 21.0 3.5 R2 H29 Ⅰ

747 20261 博多区 舞給人道橋 諸岡１８５０号線 1991 21.7 2.5 R2 H29 Ⅰ

748 20042 博多区 無名橋 豊８５１号線 1980 2.3 6.2 R5 H30 Ⅰ

749 20362 博多区 麦野橋 福岡日田線 2004 11.8 13.0 R2 H29 Ⅰ

750 20308 博多区 無名橋 井相田１３５２号線 1998 2.0 6.5 R5 H30 Ⅰ

751 20206 博多区 無名橋 月隈１１８０号線 2013 2.4 3.5 R5 H30 Ⅰ

752 20294 博多区 無名橋 三筑１６６５号線 2013 2.9 4.9 R5 H30 Ⅰ

753 30037 中央区 柳橋 博多駅草ヶ江線 1966 76.5 29.1 R3 H28 Ⅰ

754 30066 中央区 平尾橋 桧原比恵線 1975 4.8 10.2 R3 H30 Ⅰ

755 30011 中央区 菰川橋 千代今宿線 1983 11.8 35.9 R3 H30 Ⅰ

756 30065 中央区 無名橋 桧原比恵線 1980 3.7 28.6 R3 H30 Ⅰ

757 30008 中央区 川端橋 地行１３２６号線 1975 19.0 6.5 R3 H29 Ⅰ

758 30020 中央区 弁天橋 天神５９号線 1972 92.4 11.5 R3 H28 Ⅰ
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759 30038 中央区 稲荷橋 清川１８２号線 1968 78.9 4.0 R3 H28 Ⅰ

760 30046 中央区 清住橋 清川１９３号線 1970 70.8 4.0 R3 H29 Ⅰ

761 30031 中央区 住吉橋 東光寺竹下春吉線 1995 77.0 12.0 R3 H29 Ⅰ

762 30040 中央区 原吉橋 平尾１５９４号線 1990 15.6 9.0 R3 H28 Ⅰ

763 30028 中央区 雷橋 渡辺通１４１号線 1972 14.2 4.9 R3 H29 Ⅰ

764 30079 中央区 無名橋 博多駅鳥飼線 1980 4.2 16.4 R3 H30 Ⅰ

765 30081 中央区 無名橋 渡辺通１６０１号線 1997 42.5 6.0 R3 H30 Ⅰ

766 30082 中央区 灘の川橋 住吉春吉線 2002 86.9 12.0 R3 H29 Ⅰ

767 30024 中央区 中洲懸橋 西中洲６８号線 1989 60.0 4.4 R3 H29 Ⅰ

768 30045 中央区 無名橋 大宮３３４号線 1980 4.5 10.0 R3 H29 Ⅰ

769 30057 中央区 向陵橋（右） 高砂平尾線 1980 8.1 10.3 R3 H30 Ⅰ

770 30032 中央区 無名橋 警固６８２号線 1960 4.7 4.0 R3 H29 Ⅰ

771 30039 中央区 東原吉橋 白金２７９号線 1962 7.5 5.0 R3 H29 Ⅰ

772 30043 中央区 無名橋 大宮３３８号線 1980 3.4 4.9 R3 H29 Ⅰ

773 30044 中央区 無名橋 大宮３３６号線 1980 3.4 4.9 R3 H29 Ⅰ

774 30049 中央区 前田橋 平尾３７２号線 1934 6.2 5.3 R3 H30 Ⅰ

775 30050 中央区 無名橋 大宮３３０号線 1980 3.4 4.9 R3 H29 Ⅰ

776 30051 中央区 無名橋 大宮３２８号線 1980 3.4 4.9 R3 H29 Ⅰ

777 30053 中央区 無名橋 大宮３２４号線 1980 3.4 4.9 R3 H29 Ⅰ

778 30054 中央区 無名橋 大宮３２２号線 1980 3.4 4.9 R3 H29 Ⅰ

779 30055 中央区 無名橋 大宮３２０号線 1980 3.9 4.9 R3 H30 Ⅰ

780 30056 中央区 無名橋 大宮３１８号線 1980 3.9 4.9 R3 H30 Ⅰ

781 30058 中央区 無名橋 平尾３６９号線 1980 5.4 3.5 R3 H29 Ⅰ

782 30063 中央区 餅田橋 平尾３６７号線 1934 5.5 5.4 R3 H29 Ⅰ

783 30064 中央区 無名橋 大宮３１６号線 1980 4.1 4.9 R3 H30 Ⅰ

784 30068 中央区 無名橋 平尾４２７号線 1965 2.3 4.8 R3 H30 Ⅰ

785 30069 中央区 無名橋 平尾４２６号線 1980 2.2 5.5 R3 H30 Ⅰ

786 30071 中央区 無名橋 小笹５４１号線 1960 2.5 7.6 R3 H30 Ⅰ

787 30036 中央区 ほがらか橋 平尾３４３号線 1999 12.6 5.0 R3 H29 Ⅰ

788 40333 南区 百年橋 桧原比恵線 1968 79.7 19.5 R2 H28 Ⅰ

789 40353 南区 五十川立体橋 下月隈高木線 1998 184.0 14.1 R3 H28 Ⅰ

790 40337 南区 五十川塩原大橋 御供所井尻１号（南ー１）線 1988 135.6 22.0 R2 H29 Ⅰ

791 40372 南区 きよみ立体橋 上牟田清水２号線 1992 301.9 19.2 R3 H28 Ⅰ
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792 40040 南区 野添橋 清水干隈線 1971 4.0 20.8 R4 H30 Ⅰ

793 40159 南区 苔牟田大橋 桧原柏原２号線 1982 105.1 15.2 R2 H29 Ⅰ

794 40273 南区 羽黒大橋 桧原柏原２号線 1982 20.1 16.0 R4 H30 Ⅰ

795 40276 南区 調節池橋 柏原西山田線 1980 16.4 12.0 R2 H28 Ⅰ

796 40086 南区 若久橋 若久団地（南ー１）線 1963 16.4 10.5 R2 H29 Ⅰ

797 40150 南区 櫻橋 桧原比恵線 1984 14.7 13.1 R2 H29 Ⅰ

798 40330 南区 盤瀬橋 福岡筑紫野線 1987 12.2 22.9 R2 H29 Ⅰ

799 40181 南区 無名橋 大野城二丈線 1980 3.8 7.4 R4 H30 Ⅰ

800 40215 南区 日佐橋 大野城二丈線 1980 5.5 10.5 R2 H29 Ⅰ

801 40224 南区 橋寺橋 大野城二丈線 1966 2.7 7.4 R4 H30 Ⅰ

802 40219 南区 牟田橋 大野城二丈線 1980 4.7 7.4 R4 H30 Ⅰ

803 40220 南区 苑内尺一橋 大野城二丈線 1980 3.2 8.2 R4 H30 Ⅰ

804 40014 南区 南大橋 大楠３２３６号線 1974 72.0 9.1 R2 H29 Ⅰ

805 40049 南区 境橋 後野福岡線 1992 8.2 25.0 R4 H30 Ⅰ

806 40097 南区 無名橋 後野福岡線 1975 2.8 12.7 R4 H30 Ⅰ

807 40108 南区 三宅中央橋 三宅若久線 1973 4.9 6.4 R2 H29 Ⅰ

808 40133 南区 無名橋 山田中原福岡線 1970 6.1 14.8 R4 H30 Ⅰ

809 40175 南区 柏原橋 大野城二丈線 1996 14.2 9.5 R2 H29 Ⅰ

810 40228 南区 警弥郷橋 大野城二丈線 1999 73.4 12.1 R4 H30 Ⅰ

811 40229 南区 無名橋 大野城二丈線 1970 5.2 7.6 R2 H29 Ⅰ

812 40233 南区 無名橋 高木弥永５号線 1985 5.8 11.0 R4 H30 Ⅰ

813 40264 南区 無名橋 高木弥永５号線 1985 5.1 11.1 R4 H30 Ⅰ

814 40265 南区 無名橋 高木弥永３号線 1985 5.5 10.8 R4 H30 Ⅰ

815 40280 南区 下荒谷橋 柏原線 1981 7.6 12.0 R2 H29 Ⅰ

816 40284 南区 中荒谷橋 柏原線 1981 4.7 12.0 R2 H29 Ⅰ

817 40340 南区 側道２号橋 高木３４３７号線 1989 28.0 5.0 R4 H30 Ⅰ

818 40270 南区 無名橋 弥永団地線 1980 4.6 14.3 R2 H29 Ⅰ

819 40023 南区 高富橋 大楠平和（南ー１）線 1934 5.3 7.3 R2 H29 Ⅰ

820 40140 南区 後藤橋 山田中原福岡線 1980 7.0 5.0 R4 H30 Ⅰ

821 40045 南区 無名橋 塩原野間線 1975 2.9 26.9 R4 H30 Ⅰ

822 40236 南区 日佐二の橋 大野城二丈線 1980 5.5 7.4 R2 H29 Ⅰ

823 40352 南区 那珂川筑肥橋 博多駅鳥飼線 1993 82.1 11.4 R2 H29 Ⅰ

824 40367 南区 りぼん橋 塩原４７号線 2002 90.0 11.2 R2 H29 Ⅰ
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825 40294 南区 政所橋（左） 柏原１９９４号線 1995 8.2 13.6 R4 H30 Ⅰ

826 40035 南区 無名橋 高宮３０６９号線 1970 5.0 7.4 R2 H29 Ⅰ

827 40050 南区 日吉橋 後野福岡線 2008 13.1 19.4 R4 H30 Ⅰ

828 40240 南区 無名橋 老司１８１６号線 1975 3.9 6.9 R4 H30 Ⅰ

829 40279 南区 岩流橋 柏原２０８３号線 1983 13.5 6.0 R4 H30 Ⅰ

830 40295 南区 薗田橋 柏原１９９４号線 1969 6.6 6.4 R4 H30 Ⅰ

831 40034 南区 無名橋 高宮２９７８号線 1970 4.9 2.6 R2 H29 Ⅰ

832 40039 南区 無名橋 野間３０８５号線 1970 5.0 5.7 R4 H30 Ⅰ

833 40067 南区 落口橋 高木７８７号線 1972 6.9 6.5 R4 H30 Ⅰ

834 40073 南区 無名橋 ⾧丘２６７８号線 1970 2.1 5.7 R4 H30 Ⅰ

835 40074 南区 無名橋 ⾧丘２６６９号線 1970 2.5 6.3 R4 H30 Ⅰ

836 40076 南区 無名橋 ⾧丘２６５６号線 1970 2.0 8.0 R4 H30 Ⅰ

837 40078 南区 無名橋 西⾧住２６１５号線 1970 3.9 2.2 R2 H29 Ⅰ

838 40080 南区 無名橋 ⾧住２５９３号線 1970 2.4 4.0 R4 H30 Ⅰ

839 40102 南区 無名橋 中尾１６４３号線 1970 3.7 2.8 R4 H30 Ⅰ

840 40113 南区 三宅２号橋 三宅５２８号線 1973 5.7 5.5 R4 H30 Ⅰ

841 40114 南区 無名橋 三宅５４６号線 1970 6.7 3.3 R4 H30 Ⅰ

842 40117 南区 無名橋 和田４５７号線 1975 2.4 5.3 R4 H30 Ⅰ

843 40119 南区 小桜２号橋 三宅和田線 1975 3.0 4.0 R4 H30 Ⅰ

844 40121 南区 堂和橋 和田４８６号線 1970 6.0 4.1 R2 H29 Ⅰ

845 40124 南区 東向橋 野多目１５７４号線 1971 6.9 3.8 R4 H30 Ⅰ

846 40126 南区 無名橋 的場６６３号線 1970 4.6 6.1 R2 H29 Ⅰ

847 40128 南区 無名橋 的場６６０号線 1970 3.7 4.3 R4 H30 Ⅰ

848 40129 南区 無名橋 的場６５８号線 1970 4.6 3.9 R2 H29 Ⅰ

849 40131 南区 無名橋 的場６５４号線 1970 4.9 3.9 R2 H29 Ⅰ

850 40143 南区 無名橋 横手７２１号線 1975 4.2 4.4 R4 H30 Ⅰ

851 40148 南区 末広橋 桧原２１９２号線 1972 4.7 5.2 R2 H29 Ⅰ

852 40152 南区 前井手橋 桧原２１８２号線 1972 4.6 5.2 R2 H29 Ⅰ

853 40157 南区 無名橋 桧原２２２０号線 1970 3.4 6.1 R4 H30 Ⅰ

854 40160 南区 無名橋 桧原２２９５号線 1970 2.1 4.1 R4 H30 Ⅰ

855 40179 南区 無名橋 花畑２３３４号線 1970 2.2 4.3 R2 H29 Ⅰ

856 40186 南区 無名橋 屋形原１７８１号線 1975 2.7 3.3 R4 H30 Ⅰ

857 40189 南区 無名橋 鶴田１８３８号線 1975 3.0 6.4 R4 H30 Ⅰ
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858 40190 南区 無名橋 鶴田１８５３号線 1975 2.8 5.0 R4 H30 Ⅰ

859 40195 南区 無名橋 野多目１５８５号線 1975 3.8 4.0 R2 H29 Ⅰ

860 40203 南区 無名橋 的場６３４号線 1975 3.9 5.6 R2 H29 Ⅰ

861 40205 南区 無名橋 曰佐１０６８号線 1975 3.7 6.3 R2 H29 Ⅰ

862 40209 南区 山伏橋 向新町５９５号線 1975 6.5 6.0 R4 H30 Ⅰ

863 40210 南区 的場橋 横手南町１０２５号線 1969 5.8 4.7 R2 H29 Ⅰ

864 40211 南区 無名橋 曰佐１０７８号線 1975 3.9 6.6 R2 H29 Ⅰ

865 40213 南区 寛政橋 曰佐１０８５号線 1973 7.0 4.4 R4 H30 Ⅰ

866 40214 南区 柳瀬橋 山田中原福岡線 1970 6.0 10.9 R4 H30 Ⅰ

867 40216 南区 野多目大池橋 野多目１５３９号線 1975 3.6 4.0 R4 H30 Ⅰ

868 40218 南区 無名橋 野多目１５９８号線 1975 2.2 6.9 R2 H29 Ⅰ

869 40221 南区 無名橋 野多目１５４５号線 1970 7.0 3.0 R4 H30 Ⅰ

870 40222 南区 無名橋 老司１４０１号線 1975 2.5 4.0 R4 H30 Ⅰ

871 40230 南区 無名橋 警弥郷１３７２号線 1975 3.6 3.3 R4 H30 Ⅰ

872 40231 南区 無名橋 曰佐１０８９号線 1970 5.5 3.6 R2 H29 Ⅰ

873 40237 南区 上曰佐橋 曰佐１１００号線 1977 4.0 4.2 R4 H30 Ⅰ

874 40238 南区 上天神橋 曰佐１１１５号線 1973 9.5 6.1 R2 H29 Ⅰ

875 40244 南区 無名橋 警弥郷１３７９号線 1975 3.9 12.4 R4 H30 Ⅰ

876 40251 南区 無名橋 曰佐１１６４号線 1975 3.5 4.2 R4 H30 Ⅰ

877 40255 南区 無名橋 柳瀬１１５８号線 1975 3.2 8.3 R4 H30 Ⅰ

878 40257 南区 無名橋 柳瀬１１５０号線 1975 2.6 4.2 R4 H30 Ⅰ

879 40271 南区 無名橋 弥永１１８８号線 1975 4.6 16.5 R2 H29 Ⅰ

880 40278 南区 試験場橋 柏原２３４５号線 1970 7.2 6.1 R4 H30 Ⅰ

881 40285 南区 鶴田橋 柏原２０２９号線 1970 6.3 3.0 R4 H30 Ⅰ

882 40286 南区 上荒谷橋 柏原２０２３号線 1975 4.7 4.0 R4 H30 Ⅰ

883 40293 南区 打越橋 柏原西山田線 2001 6.1 12.1 R4 H30 Ⅰ

884 40300 南区 無名橋 鶴田１８５１号線 1970 2.6 2.9 R4 H30 Ⅰ

885 40302 南区 無名橋 鶴田１８９２号線 1970 2.5 3.1 R4 H30 Ⅰ

886 40305 南区 無名橋 鶴田１４８２号線 1975 2.2 4.2 R4 H30 Ⅰ

887 40306 南区 無名橋 老司１４６６号線 1975 2.4 6.8 R4 H30 Ⅰ

888 40307 南区 大谷口橋 老司２号線 1977 4.2 5.0 R2 H29 Ⅰ

889 40309 南区 無名橋 弥永１２２７号線 1975 2.0 4.6 R4 H30 Ⅰ

890 40312 南区 無名橋 弥永１２２６号線 1975 3.0 6.3 R4 H30 Ⅰ
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891 40314 南区 無名橋 弥永団地１１８７号線 1980 2.7 14.4 R4 H30 Ⅰ

892 40315 南区 無名橋 弥永１２３２号線 1975 4.2 7.1 R2 H29 Ⅰ

893 40317 南区 無名橋 弥永１２４１号線 1975 4.2 9.4 R2 H29 Ⅰ

894 40318 南区 無名橋 弥永１２４２号線 1975 4.4 5.3 R2 H29 Ⅰ

895 40321 南区 無名橋 弥永１２４４号線 1975 3.6 4.2 R2 H29 Ⅰ

896 40324 南区 無名橋 弥永１２０２号線 1975 2.4 9.6 R4 H30 Ⅰ

897 40327 南区 無名橋 弥永１２４５号線 1975 2.9 3.7 R4 H30 Ⅰ

898 40338 南区 無名橋 柳河内２４６９号線 1975 2.1 4.4 R2 H29 Ⅰ

899 40350 南区 無名橋 清水３３１３号線 1975 2.2 3.7 R2 H29 Ⅰ

900 40354 南区 無名橋 曰佐３４８０号線 1975 3.9 5.4 R2 H29 Ⅰ

901 40357 南区 無名橋 須玖屋形原線 1980 4.6 26.4 R4 H30 Ⅰ

902 40358 南区 塩原橋 塩原４５号線 2001 84.5 7.0 R2 H28 Ⅰ

903 40361 南区 無名橋 野間屋形原線 1985 4.4 25.3 R4 H30 Ⅰ

904 40001 南区 市崎橋 博多駅鳥飼線 1934 6.6 20.7 R2 H29 Ⅰ

905 40082 南区 無名橋 野間花畑線 1970 4.3 6.2 R2 H29 Ⅰ

906 40178 南区 無名橋 花畑２３３５号線 1975 2.2 4.6 R4 H30 Ⅰ

907 40027 南区 福海橋 高宮⾧尾線 1934 5.7 7.4 R2 H29 Ⅰ

908 40099 南区 無名橋 中尾１６４６号線 1970 3.7 6.0 R4 H30 Ⅰ

909 40132 南区 無名橋 高木弥永３号線 1980 5.4 10.8 R4 H30 Ⅰ

910 40134 南区 無名橋 横手７１４号線 1980 5.0 6.1 R4 H30 Ⅰ

911 40161 南区 無名橋 皿山２４０９号線 1975 2.4 4.7 R4 H30 Ⅰ

912 40191 南区 無名橋 屋形原柏原線 1975 2.2 6.8 R4 H30 Ⅰ

913 40232 南区 無名橋 高木弥永３号線 1985 5.5 11.1 R4 H30 Ⅰ

914 40235 南区 無名橋 高木弥永３号線 1980 10.4 10.8 R4 H30 Ⅰ

915 40292 南区 新中島橋 柏原１９８４号線 1984 14.8 9.0 R4 H30 Ⅰ

916 40362 南区 無名橋 桧原２１５６号線 1975 2.9 4.4 R4 H30 Ⅰ

917 40005 南区 土居橋 高宮２９３１号線 1934 5.5 7.5 R4 H30 Ⅰ

918 40022 南区 無名橋 高宮２９６１号線 1980 5.3 3.5 R4 H30 Ⅰ

919 40026 南区 宮ノ谷橋 高宮２９６９号線 1934 5.9 5.4 R4 H30 Ⅰ

920 40061 南区 無名橋 高木８２５号線 1980 5.3 4.5 R4 H30 Ⅰ

921 40065 南区 無名橋 五十川８６９号線 1980 5.3 4.0 R4 H30 Ⅰ

922 40068 南区 無名橋 井尻８８２号線 1980 2.5 2.5 R4 H30 Ⅰ

923 40069 南区 無名橋 五十川８７２号線 1980 5.3 5.3 R4 H30 Ⅰ
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924 40070 南区 無名橋 五十川８７０号線 1980 5.2 2.5 R4 H30 Ⅰ

925 40071 南区 まつもと橋 井尻８７８号線 1967 5.4 6.1 R4 H30 Ⅰ

926 40072 南区 無名橋 井尻８８８号線 1980 3.8 5.9 R4 H30 Ⅰ

927 40077 南区 無名橋 西⾧住２６１５号線 1980 3.9 3.7 R2 H29 Ⅰ

928 40087 南区 無名橋 若久３８３号線 1980 6.2 4.7 R4 H30 Ⅰ

929 40089 南区 無名橋 柳河内２４６１号線 1980 2.6 3.2 R4 H30 Ⅰ

930 40093 南区 無名橋 若久３７６号線 1980 5.2 5.8 R4 H30 Ⅰ

931 40098 南区 無名橋 中尾１６５２号線 1980 6.2 4.1 R4 H30 Ⅰ

932 40104 南区 中栄橋 中尾１６７０号線 1980 3.2 6.2 R4 H30 Ⅰ

933 40105 南区 天神幸橋 大橋１４２号線 1958 6.0 4.4 R2 H29 Ⅰ

934 40107 南区 三宅１号橋 三宅１３８号線 1962 8.0 3.8 R2 H29 Ⅰ

935 40111 南区 無名橋 大橋１１８号線 1980 6.5 9.2 R4 H30 Ⅰ

936 40118 南区 無名橋 三宅５４０号線 1980 2.0 6.8 R4 H30 Ⅰ

937 40120 南区 小桜橋 三宅和田線 1979 5.7 3.8 R2 H29 Ⅰ

938 40136 南区 高木橋 井尻９３１号線 1967 5.2 6.4 R4 H30 Ⅰ

939 40137 南区 無名橋 井尻９３２号線 1980 4.7 3.1 R2 H29 Ⅰ

940 40141 南区 無名橋 井尻９４２号線 1980 5.8 5.1 R2 H29 Ⅰ

941 40142 南区 無名橋 横手７２９号線 1980 5.3 4.7 R4 H30 Ⅰ

942 40144 南区 無名橋 横手７１４号線 1980 4.7 7.2 R2 H29 Ⅰ

943 40145 南区 無名橋 横手７１１号線 1980 3.9 10.0 R2 H29 Ⅰ

944 40154 南区 京地橋 桧原２１６６号線 1978 6.6 5.0 R2 H29 Ⅰ

945 40155 南区 無名橋 桧原２１６４号線 1980 4.3 5.8 R2 H29 Ⅰ

946 40156 南区 無名橋 桧原２１５８号線 1965 3.4 17.7 R4 H30 Ⅰ

947 40167 南区 無名橋 花畑２３６９号線 1980 2.1 3.7 R4 H30 Ⅰ

948 40169 南区 無名橋 花畑２３５０号線 1980 2.8 7.5 R4 H30 Ⅰ

949 40170 南区 無名橋 野多目老司線 1980 2.6 4.7 R4 H30 Ⅰ

950 40173 南区 無名橋 花畑２３４０号線 1980 2.2 4.6 R4 H30 Ⅰ

951 40207 南区 無名橋 野多目１５９２号線 1975 2.7 2.3 R4 H30 Ⅰ

952 40217 南区 無名橋 野多目老司線 1980 2.8 5.7 R4 H30 Ⅰ

953 40225 南区 無名橋 野多目１５５３号線 1985 3.5 5.7 R2 H29 Ⅰ

954 40234 南区 無名橋 警弥郷１３７１号線 1980 5.0 4.0 R2 H29 Ⅰ

955 40239 南区 無名橋 曰佐１１２６号線 1985 2.8 4.4 R4 H30 Ⅰ

956 40242 南区 無名橋 老司１４１２号線 1980 2.2 5.9 R4 H30 Ⅰ
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957 40248 南区 無名橋 警弥郷１３６８号線 1980 6.1 4.0 R2 H29 Ⅰ

958 40249 南区 無名橋 柳瀬１１３４号線 1980 5.2 6.5 R2 H29 Ⅰ

959 40252 南区 無名橋 柳瀬１１４２号線 1980 5.1 4.0 R4 H30 Ⅰ

960 40256 南区 無名橋 柳瀬１１５７号線 1980 4.8 4.0 R2 H29 Ⅰ

961 40258 南区 無名橋 柳瀬１１４８号線 1980 11.0 4.0 R2 H29 Ⅰ

962 40266 南区 無名橋 柳瀬１１４９号線 1980 5.3 4.0 R4 H30 Ⅰ

963 40268 南区 無名橋 柳瀬１１５１号線 1980 5.4 6.0 R2 H29 Ⅰ

964 40269 南区 無名橋 柳瀬１１５２号線 1980 5.3 4.0 R4 H30 Ⅰ

965 40277 南区 三拾田橋 柏原２０３４号線 1983 13.2 6.0 R4 H30 Ⅰ

966 40281 南区 鳥越橋 柏原２０３２号線 1965 6.4 2.0 R4 H30 Ⅰ

967 40283 南区 三十田橋 柏原２０３３号線 1964 7.4 4.0 R4 H30 Ⅰ

968 40290 南区 柿田橋 柏原１９９４号線 1983 14.4 6.0 R4 H30 Ⅰ

969 40291 南区 貴船橋 柏原２１０４号線 1964 13.6 4.5 R2 H29 Ⅰ

970 40297 南区 上園田橋 柏原２００９号線 1963 5.0 4.2 R2 H29 Ⅰ

971 40301 南区 無名橋 鶴田１８４９号線 1970 2.5 2.0 R4 H30 Ⅰ

972 40303 南区 無名橋 柏原２０１５号線 1965 4.4 2.6 R4 H30 Ⅰ

973 40304 南区 無名橋 柏原２０１５号線 1965 4.6 2.6 R4 H30 Ⅰ

974 40308 南区 無名橋 弥永１２２８号線 1980 4.0 6.2 R4 H30 Ⅰ

975 40310 南区 無名橋 弥永１２２７号線 1980 6.4 4.0 R4 H30 Ⅰ

976 40331 南区 無名橋 板付牛頸筑紫野線 1980 2.7 8.9 R4 H30 Ⅰ

977 40332 南区 無名橋 桧原２１８９号線 1965 4.3 4.6 R4 H30 Ⅰ

978 40335 南区 神社下橋 柏原２０３８号線 1965 11.5 3.0 R2 H29 Ⅰ

979 40342 南区 神中橋 塩原野間線 1992 8.2 22.2 R4 H30 Ⅰ

980 40347 南区 無名橋 高木８３２号線 1985 5.7 7.3 R4 H30 Ⅰ

981 40348 南区 無名橋 老司３４６７号線 1985 4.1 5.0 R4 H30 Ⅰ

982 40349 南区 無名橋 老司３４６７号線 1985 3.2 6.0 R4 H30 Ⅰ

983 40364 南区 無名橋 薬院大宰府１号線 1989 8.9 23.2 R4 H30 Ⅰ

984 40373 南区 無名橋 西⾧住２６１５号線 1985 2.7 5.7 R4 H30 Ⅰ

985 40016 南区 天代橋 清水３２９７号線 1989 12.1 11.0 R4 H30 Ⅰ

986 40018 南区 扇橋 大楠３２２４号線 1990 11.8 15.8 R4 H30 Ⅰ

987 40051 南区 玉橋 大楠３１９０号線 1991 12.0 9.0 R4 H30 Ⅰ

988 40172 南区 無名橋 花畑２３４７号線 1980 2.2 6.6 R4 H30 Ⅰ

989 40282 南区 無名橋 柏原２０３１号線 1960 7.9 3.2 R4 H30 Ⅰ
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990 40288 南区 西山田橋 柏原西山田線 1997 9.7 9.1 R4 H30 Ⅰ

991 40345 南区 無名橋 中尾１６８０号線 1980 2.5 4.2 R4 H30 Ⅰ

992 40346 南区 無名橋 桧原２２５９号線 1980 3.7 4.7 R4 H30 Ⅰ

993 40356 南区 柏原峠第１橋 柏原西山田線 1996 5.5 10.1 R4 H30 Ⅰ

994 40360 南区 ふれあい橋 大楠３２３４号線 2001 23.4 4.0 R4 H30 Ⅰ

995 40363 南区 無名橋 的場６３１号線 1980 4.9 2.2 R4 H30 Ⅰ

996 40370 南区 無名橋 老司１３９５号線 1987 4.7 16.3 R4 H30 Ⅰ

997 40094 南区 榊橋 三宅若久線 1983 7.0 1.2 R4 H30 Ⅰ

998 40208 南区 鞘ノ元橋 向新町５８９号線 1989 6.2 6.2 R4 H30 Ⅰ

999 40329 南区 牛鳴橋 柏原西山田線 1996 9.0 10.0 R4 H30 Ⅰ

1000 40006 南区 宮尾橋 高宮２９３７号線 1989 5.5 5.5 R2 H29 Ⅰ

1001 40015 南区 宮田橋 大楠３２３１号線 1989 10.4 6.6 R2 H29 Ⅰ

1002 40029 南区 舟原橋 玉川町３１８９号線 1992 11.4 10.4 R4 H30 Ⅰ

1003 40030 南区 高宮橋 大楠３５２８号線 1991 12.7 8.5 R4 H30 Ⅰ

1004 40032 南区 野間橋 野間３１６４号線 1993 8.9 4.4 R2 H29 Ⅰ

1005 40041 南区 野中橋 野間３１２６号線 1993 7.7 9.2 R4 H30 Ⅰ

1006 40042 南区 下の橋 野間３１２５号線 1995 7.7 9.3 R4 H30 Ⅰ

1007 40043 南区 中の橋 野間３１２４号線 1996 8.4 6.8 R4 H30 Ⅰ

1008 40048 南区 上ノ橋 野間３１２３号線 1995 8.3 9.0 R4 H30 Ⅰ

1009 40344 南区 和田橋 和田４８２号線 1991 6.9 6.1 R4 H30 Ⅰ

1010 40351 南区 下野中橋 野間３１２８号線 1992 8.9 6.2 R4 H30 Ⅰ

1011 40064 南区 井手表橋 向新町５８９号線 1999 9.7 5.0 R4 H30 Ⅰ

1012 40226 南区 老司小橋 大野城二丈線 1970 5.7 7.3 R2 H29 Ⅰ

1013 40287 南区 山田橋 柏原西山田線 1996 23.5 12.0 R2 H29 Ⅰ

1014 40336 南区 無名橋 柏原２０２３号線 1970 4.7 4.6 R4 H30 Ⅰ

1015 40092 南区 無名橋 皿山２４３５号線 1965 2.1 4.5 R2 H29 Ⅰ

1016 40116 南区 無名橋 横手７５２号線 1980 2.1 9.0 R6 H26 Ⅰ

1017 40355 南区 柏原峠第２橋 柏原西山田線 1995 5.0 9.8 R2 H29 Ⅰ

1018 40343 南区 地緑橋 大橋１３７号線 1992 5.7 3.4 R2 H29 Ⅰ

1019 60095 城南区 樋井川橋 清水干隈線 1972 20.7 15.5 R3 H28 Ⅰ

1020 60094 城南区 島廻り橋 清水干隈線 1971 12.9 18.0 R3 H30 Ⅰ

1021 60018 城南区 第一菊池橋 地行鳥飼七隈（城－２）線 1994 9.3 24.9 R3 H30 Ⅰ

1022 60148 城南区 ⿁ノ木橋 大野城二丈線 1959 8.6 7.1 R3 H29 Ⅰ
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1023 60160 城南区 油山橋 野多目片江線 1970 4.0 13.9 R3 H29 Ⅰ

1024 60030 城南区 隈橋 友泉亭１１５４号線 1974 23.1 9.5 R3 H29 Ⅰ

1025 60080 城南区 戸井橋 ⾧尾１２３３号線 1977 19.6 6.5 R3 H30 Ⅰ

1026 60019 城南区 新田島橋 平尾別府（城－１）線 2000 38.7 10.3 R3 H30 Ⅰ

1027 60003 城南区 草香江新橋 鳥飼４号線 1980 43.2 10.1 R3 H30 Ⅰ

1028 60121 城南区 南片江橋 野多目片江線 1979 13.9 11.0 R3 H30 Ⅰ

1029 60139 城南区 はったんだ橋 東油山唐人線 1980 8.4 15.7 R3 H29 Ⅰ

1030 60006 城南区 草香江橋 鳥飼３号線 1982 36.0 13.2 R6 H26 Ⅰ

1031 60025 城南区 金桜橋 田島原線 1997 34.0 15.8 R3 H30 Ⅰ

1032 60026 城南区 紅江橋 友丘１０７１号線 1978 32.2 7.8 R3 H29 Ⅰ

1033 60078 城南区 境橋 小笹梅林（城－１）線 1978 19.5 7.5 R3 H29 Ⅰ

1034 60115 城南区 片江新橋 片江東油山（城－１）線 2001 6.0 6.0 R3 H28 Ⅰ

1035 60008 城南区 梅光園橋 別府団地５２号線 1990 42.0 12.1 R3 H29 Ⅰ

1036 60098 城南区 観音橋 小笹梅林（城－１）線 1991 23.0 11.0 R3 H30 Ⅰ

1037 60172 城南区 池田橋 野多目片江線 1989 6.8 11.1 R3 H30 Ⅰ

1038 60193 城南区 幸橋 樋井川１２９１号線 1992 16.4 11.1 R3 H30 Ⅰ

1039 60195 城南区 樋井川筑肥橋 博多駅鳥飼線 1993 42.6 12.8 R3 H29 Ⅰ

1040 60009 城南区 逢坂橋 別府１３５号線 1992 18.0 8.5 R3 H30 Ⅰ

1041 60013 城南区 第二菊池橋 地行鳥飼七隈（城－２）線 2002 13.5 25.0 R3 H30 Ⅰ

1042 60050 城南区 岸田橋 七隈梅林線 1968 6.3 6.5 R3 H30 Ⅰ

1043 60052 城南区 無名橋 片江７３０号線 1975 2.8 11.1 R3 H30 Ⅰ

1044 60064 城南区 無名橋 大野城二丈線 1970 7.1 9.9 R3 H29 Ⅰ

1045 60090 城南区 無名橋 神松寺７７１号線 1970 2.0 6.0 R3 H30 Ⅰ

1046 60129 城南区 無名橋 南片江５５４号線 1970 2.8 9.5 R3 H30 Ⅰ

1047 60130 城南区 無名橋 南片江６０１号線 1970 2.7 6.0 R3 H30 Ⅰ

1048 60132 城南区 無名橋 南片江６０８号線 1970 2.5 10.3 R3 H30 Ⅰ

1049 60141 城南区 無名橋 東油山１５４３号線 1970 3.8 9.4 R3 H30 Ⅰ

1050 60143 城南区 無名橋 東油山１５６４号線 1970 2.0 7.0 R3 H30 Ⅰ

1051 60153 城南区 無名橋 南片江６２２号線 1970 2.1 5.9 R3 H30 Ⅰ

1052 60161 城南区 無名橋 樋井川１４７８号線 1975 2.2 9.9 R3 H30 Ⅰ

1053 60168 城南区 無名橋 南片江６０３号線 1975 3.7 5.7 R3 H30 Ⅰ

1054 60169 城南区 無名橋 南片江６０５号線 1975 3.4 7.1 R3 H30 Ⅰ

1055 60182 城南区 無名橋 東油山１５９２号線 1975 3.2 7.6 R3 H30 Ⅰ
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1056 60108 城南区 無名橋 ⾧住堤線 1970 9.9 6.0 R3 H30 Ⅰ

1057 60113 城南区 田屋橋 ⾧住樋井川線 1965 16.8 2.0 R3 H29 Ⅰ

1058 60010 城南区 第二城南橋 茶山９０９号線 1972 8.4 6.0 R3 H30 Ⅰ

1059 60027 城南区 無名橋 友泉亭１１５８号線 1970 3.9 7.0 R3 H29 Ⅰ

1060 60031 城南区 無名橋 友丘１１２９号線 1970 2.0 4.0 R3 H30 Ⅰ

1061 60032 城南区 花町橋 ⾧尾１１９９号線 1971 10.7 7.8 R3 H29 Ⅰ

1062 60033 城南区 御陵橋 神松寺７６９号線 1969 10.6 6.0 R3 H29 Ⅰ

1063 60066 城南区 無名橋 小笹梅林（城－１）線 1970 2.1 6.0 R3 H30 Ⅰ

1064 60070 城南区 無名橋 南片江５２５号線 1970 2.6 3.7 R3 H30 Ⅰ

1065 60071 城南区 無名橋 南片江５５６号線 1975 2.2 7.7 R3 H30 Ⅰ

1066 60079 城南区 無名橋 ⾧尾１２７５号線 1970 2.6 5.9 R3 H30 Ⅰ

1067 60084 城南区 無名橋 ⾧尾１２７８号線 1970 2.0 5.6 R3 H30 Ⅰ

1068 60097 城南区 無名橋 大濠東油山線 1985 2.4 15.1 R3 H30 Ⅰ

1069 60101 城南区 無名橋 片江６７６号線 1970 2.2 5.7 R3 H30 Ⅰ

1070 60111 城南区 中城戸橋 樋井川１３８３号線 1970 13.2 3.5 R3 H29 Ⅰ

1071 60144 城南区 無名橋 東油山１５６７号線 1975 2.0 5.8 R3 H30 Ⅰ

1072 60151 城南区 無名橋 南片江５９２号線 1970 2.9 6.5 R3 H30 Ⅰ

1073 60163 城南区 井手橋 樋井川１４６２号線 1973 8.6 5.2 R3 H29 Ⅰ

1074 60164 城南区 扇橋 樋井川１４５４号線 1973 8.6 5.2 R3 H29 Ⅰ

1075 60170 城南区 無名橋 東油山１５７７号線 1970 5.7 6.2 R3 H29 Ⅰ

1076 60175 城南区 無名橋 東油山１５８８号線 1975 3.7 6.1 R3 H29 Ⅰ

1077 60176 城南区 無名橋 東油山１５７９号線 1975 4.2 5.8 R3 H29 Ⅰ

1078 60179 城南区 無名橋 東油山１６０４号線 1975 3.9 4.2 R3 H29 Ⅰ

1079 60188 城南区 無名橋 駄ヶ原東油山（城－２）線 1975 4.1 7.2 R3 H29 Ⅰ

1080 60178 城南区 無名橋 東油山１５９２号線 1970 4.4 4.7 R3 H29 Ⅰ

1081 60045 城南区 無名橋 七隈２６４号線 1970 7.2 5.7 R3 H30 Ⅰ

1082 60069 城南区 無名橋 野多目片江線 1980 3.6 12.2 R3 H30 Ⅰ

1083 60073 城南区 早苗田橋 南片江５４３号線 1981 10.0 9.0 R3 H30 Ⅰ

1084 60122 城南区 無名橋 南片江５６７号線 1980 7.6 9.0 R3 H30 Ⅰ

1085 60123 城南区 無名橋 南片江５８２号線 1980 2.1 9.7 R3 H30 Ⅰ

1086 60126 城南区 上ノ原橋 南片江５７７号線 1979 7.2 6.0 R3 H30 Ⅰ

1087 60127 城南区 無名橋 南片江５７９号線 1980 2.2 7.5 R3 H30 Ⅰ

1088 60128 城南区 無名橋 南片江５８１号線 1980 2.0 5.7 R3 H30 Ⅰ
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1089 60152 城南区 とりごえ橋 片江東油山（城－１）線 1979 6.0 9.0 R3 H30 Ⅰ

1090 60162 城南区 無名橋 東油山１５６３号線 1965 2.1 9.0 R3 H30 Ⅰ

1091 60167 城南区 無名橋 南片江５９８号線 1980 3.7 7.1 R3 H30 Ⅰ

1092 60171 城南区 大辰橋 樋井川桧原線 1962 7.5 5.6 R3 H29 Ⅰ

1093 60181 城南区 無名橋 東油山１６１６号線 1985 5.0 15.0 R3 H30 Ⅰ

1094 60185 城南区 無名橋 東油山１６１８号線 1980 7.7 5.1 R3 H30 Ⅰ

1095 60196 城南区 睦橋 樋井川１２９１号線 1985 10.2 7.5 R3 H30 Ⅰ

1096 60103 城南区 下屋敷橋 ⾧住堤線 1980 13.4 5.6 R3 H29 Ⅰ

1097 60024 城南区 無名橋 田島１０４７号線 1965 3.1 7.0 R3 H30 Ⅰ

1098 60046 城南区 無名橋 七隈２８８号線 1970 4.2 1.9 R3 H29 Ⅰ

1099 60048 城南区 無名橋 七隈３４６号線 1980 2.4 4.1 R3 H30 Ⅰ

1100 60054 城南区 無名橋 梅林４０３号線 1980 7.1 4.0 R3 H30 Ⅰ

1101 60058 城南区 西ノ前橋 片江７１６号線 1978 8.9 6.0 R3 H29 Ⅰ

1102 60059 城南区 無名橋 梅林４１８号線 1980 5.9 3.0 R3 H30 Ⅰ

1103 60060 城南区 無名橋 梅林４１７号線 1980 4.6 9.6 R3 H29 Ⅰ

1104 60061 城南区 無名橋 梅林４１５号線 1980 4.3 5.6 R3 H29 Ⅰ

1105 60067 城南区 無名橋 小笹梅林（城－１）線 1965 2.2 8.8 R3 H30 Ⅰ

1106 60074 城南区 神松寺新橋 神松寺７８０号線 1978 13.4 6.0 R3 H29 Ⅰ

1107 60077 城南区 南陵橋 ⾧尾１２１７号線 1985 9.5 10.0 R3 H29 Ⅰ

1108 60082 城南区 無名橋 ⾧尾１２７９号線 1965 2.0 6.2 R3 H30 Ⅰ

1109 60088 城南区 南神橋 神松寺７６９号線 1978 10.0 6.0 R3 H29 Ⅰ

1110 60104 城南区 無名橋 樋井川１３７６号線 1970 13.9 1.4 R3 H29 Ⅰ

1111 60125 城南区 無名橋 南片江５７０号線 1985 5.0 3.7 R3 H29 Ⅰ

1112 60133 城南区 無名橋 南片江６１１号線 1980 4.2 7.0 R3 H29 Ⅰ

1113 60140 城南区 無名橋 堤１５２７号線 1980 10.4 3.6 R3 H30 Ⅰ

1114 60150 城南区 見付原橋 南片江５８１号線 1980 7.4 6.0 R3 H30 Ⅰ

1115 60154 城南区 無名橋 南片江６２０号線 1980 2.1 6.1 R3 H30 Ⅰ

1116 60180 城南区 無名橋 東油山１６１３号線 1985 4.7 2.6 R3 H30 Ⅰ

1117 60186 城南区 新石原橋 東油山１６２０号線 1980 5.6 4.0 R3 H29 Ⅰ

1118 60190 城南区 無名橋 東油山１５７３号線 1980 5.0 3.0 R3 H30 Ⅰ

1119 60200 城南区 無名橋 東油山１７８５号線 1970 3.9 1.2 R3 H30 Ⅰ

1120 60075 城南区 神松寺橋 東油山唐人線 1989 13.5 11.0 R3 H30 Ⅰ

1121 60102 城南区 扇橋 ⾧住堤線 1989 9.2 8.0 R3 H30 Ⅰ
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1122 60112 城南区 篠子橋 ⾧住樋井川線 1995 9.2 6.0 R3 H30 Ⅰ

1123 60120 城南区 脇田橋 樋井川１３８５号線 1997 9.3 6.0 R3 H30 Ⅰ

1124 60191 城南区 上竜王橋 荒江１６９号線 1991 11.5 11.1 R3 H30 Ⅰ

1125 60044 城南区 干隈橋 干隈３８４号線 1992 14.5 9.1 R3 H30 Ⅰ

1126 60056 城南区 学校前橋 片江７１３号線 1997 9.0 7.4 R3 H30 Ⅰ

1127 60076 城南区 無名橋 ⾧尾１２１１号線 1982 9.7 1.5 R3 H29 Ⅰ

1128 60110 城南区 上扇橋 樋井川１３６７号線 1991 9.2 4.1 R3 H30 Ⅰ

1129 60194 城南区 無名橋 干隈１６９５号線 1993 10.1 4.0 R3 H30 Ⅰ

1130 60204 城南区 無名橋 ⾧尾１１９８号線 不明 10.9 0.8 R3 H30 Ⅰ

1131 60205 城南区 幸福橋 樋井川１３８５号線 2015 15.8 6.0 R3 H29 Ⅰ

1132 60145 城南区 堤南橋 堤１５２４号線 1998 7.5 6.0 R3 H30 Ⅰ

1133 60011 城南区 城南橋 茶山９０７号線 2002 7.8 7.0 R3 H30 Ⅰ

1134 60020 城南区 田島橋 田島９７７号線 1984 37.0 10.5 R2 H27 Ⅰ

1135 60053 城南区 無名橋 片江７５６号線 1990 9.0 2.0 R3 H30 Ⅰ

1136 60109 城南区 汐井橋 堤団地１５０６号線 1991 8.3 3.0 R3 H30 Ⅰ

1137 60114 城南区 上篠子橋 樋井川１３９２号線 1999 13.4 4.0 R3 H30 Ⅰ

1138 60118 城南区 無名橋 堤団地１５０４号線 1998 8.5 4.0 R3 H30 Ⅰ

1139 60197 城南区 七隈歩道橋 七隈２６０号線 1997 7.6 2.0 R3 H30 Ⅰ

1140 60062 城南区 半田橋 片江７１９号線 2011 9.7 8.0 R3 H30 Ⅰ

1141 60015 城南区 八竜橋 七隈２６１号線 2009 8.3 5.1 R3 H29 Ⅰ

1142 60017 城南区 無名橋 七隈２５６号線 1998 7.9 2.2 R3 H30 Ⅰ

1143 60174 城南区 無名橋 東油山１５８６号線 2012 2.3 10.0 R3 H30 Ⅰ

1144 60198 城南区 御陵橋側道橋 神松寺７９５号線 2002 7.7 2.1 R3 H30 Ⅰ

1145 60199 城南区 神松寺歩道橋 神松寺７７４号線 2001 9.7 2.0 R3 H30 Ⅰ

1146 60201 城南区 無名橋 樋井川１８１６号線 2000 9.7 2.0 R3 H30 Ⅰ

1147 60202 城南区 無名橋 樋井川１３２８号線 2003 10.3 2.0 R3 H30 Ⅰ

1148 60014 城南区 無名橋 茶山８７０号線 1985 3.4 8.1 R3 H29 Ⅰ

1149 60016 城南区 天神前橋 七隈２５９号線 2001 7.0 7.0 R3 H29 Ⅰ

1150 60192 城南区 堤中橋 堤１５２６号線 2001 7.5 4.0 R3 H29 Ⅰ

1151 60203 城南区 無名橋 片江７２０号線 1995 10.8 2.0 R3 H30 Ⅰ

1152 60068 城南区 水道路橋 小笹梅林（城－１）線 2016 7.6 9.2 R3 H30 Ⅰ

1153 70379 早良区 曲渕大橋 国道２６３号 1980 17.0 9.7 R2 H28 Ⅰ

1154 70383 早良区 八丁橋 国道２６３号 1983 34.2 10.8 R2 H28 Ⅰ
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1155 70541 早良区 釜ヶ谷橋 国道２６３号 1982 17.1 9.5 R2 H28 Ⅰ

1156 70393 早良区 下の畑橋 国道２６３号 1990 31.9 12.0 R2 H28 Ⅰ

1157 70549 早良区 新小笠木橋 福岡早良大野城線 1987 20.0 10.0 R2 H28 Ⅰ

1158 70550 早良区 新野田橋 福岡早良大野城線 1986 16.1 10.0 R2 H28 Ⅰ

1159 70552 早良区 野河内大橋 国道２６３号 1988 147.4 8.0 R2 H28 Ⅰ

1160 70450 早良区 主基橋 入部中原停車場線 1977 37.6 7.5 R2 H28 Ⅰ

1161 70491 早良区 谷口橋 古賀谷口線 1976 25.8 5.5 R2 H28 Ⅰ

1162 70506 早良区 禊橋 入部中原停車場線 1971 15.0 7.2 R2 H28 Ⅰ

1163 70189 早良区 野芥天神橋 大野城二丈線 1996 16.2 11.0 R2 H28 Ⅰ

1164 70095 早良区 有田橋 内野次郎丸弥生線 2000 23.7 15.9 R2 H28 Ⅰ

1165 70385 早良区 花乱橋 国道２６３号 1978 65.4 10.5 R2 H28 Ⅰ

1166 70186 早良区 野芥橋 大野城二丈線 1975 4.4 4.6 R2 H29 Ⅰ

1167 70311 早良区 重留橋 国道２６３号 1966 5.9 11.4 R2 H28 Ⅰ

1168 70051 早良区 舟底橋 内野次郎丸弥生線 2006 30.5 23.0 R2 H28 Ⅰ

1169 70182 早良区 学校前橋 大野城二丈線 1978 7.8 10.0 R2 H29 Ⅰ

1170 70391 早良区 新飼橋 国道２６３号 1990 12.0 12.0 R2 H29 Ⅰ

1171 70555 早良区 しおみ橋 鳥飼姪の浜線 1988 29.5 10.0 R2 H28 Ⅰ

1172 70558 早良区 弥生橋 鳥飼姪の浜線 1988 19.3 10.0 R2 H28 Ⅰ

1173 70190 早良区 無名橋 大野城二丈線 1980 4.9 3.9 R2 H29 Ⅰ

1174 70022 早良区 涼橋 弥生３００号線 1973 41.4 8.5 R2 H29 Ⅰ

1175 70043 早良区 徳摩橋 原団地６６７号線 1975 30.0 6.5 R2 H29 Ⅰ

1176 70093 早良区 有田新橋 原小田部線 1974 22.9 12.0 R2 H28 Ⅰ

1177 70272 早良区 第一塚本橋 重留四箇線 1973 14.8 6.5 R2 H29 Ⅰ

1178 70470 早良区 無名橋 国道２６３号 1970 5.0 8.0 R2 H29 Ⅰ

1179 70471 早良区 無名橋 国道２６３号 1970 6.0 6.1 R3 H30 Ⅰ

1180 70472 早良区 無名橋 国道２６３号 1970 4.2 8.9 R2 H29 Ⅰ

1181 70476 早良区 無名橋 国道２６３号 1970 6.0 7.8 R2 H29 Ⅰ

1182 70141 早良区 無名橋 原賀茂線 1970 4.6 6.6 R2 H29 Ⅰ

1183 70281 早良区 妙見橋 野芥西油山線 1970 4.5 4.1 R2 H30 Ⅰ

1184 70003 早良区 旧今川橋 西新７８号線 1976 39.0 9.1 R2 H29 Ⅰ

1185 70029 早良区 金屑橋 原６７５号線 1974 21.6 9.1 R2 H29 Ⅰ

1186 70437 早良区 広瀬橋 古賀谷口線 1974 12.0 6.1 R3 H30 Ⅰ

1187 70481 早良区 大谷橋 古賀谷口線 1976 8.7 6.0 R3 H30 Ⅰ
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1188 70483 早良区 谷郷橋 古賀谷口線 1977 7.0 6.0 R3 H30 Ⅰ

1189 70519 早良区 無名橋 入部中原停車場線 1970 4.6 12.8 R2 H29 Ⅰ

1190 70211 早良区 無名橋 四箇田団地２０８３号線 1980 9.7 10.0 R2 H29 Ⅰ

1191 70246 早良区 塚原橋 野芥西油山線 1980 2.5 9.7 R3 H30 Ⅰ

1192 70304 早良区 伊田尻橋 熊本西入部線 1984 62.5 9.9 R2 H28 Ⅰ

1193 70335 早良区 無名橋 国道２６３号 1975 2.3 8.5 R3 H30 Ⅰ

1194 70345 早良区 無名橋 国道２６３号 1975 2.0 12.4 R3 H30 Ⅰ

1195 70477 早良区 無名橋 国道２６３号 1980 5.4 7.8 R3 H30 Ⅰ

1196 70499 早良区 門戸口橋 入部中原停車場線 1965 2.6 6.0 R3 H30 Ⅰ

1197 70068 早良区 無名橋 周船寺有田線 1980 5.3 7.6 R2 H29 Ⅰ

1198 70015 早良区 無名橋 南庄小田部線 1980 3.5 12.3 R3 H30 Ⅰ

1199 70026 早良区 西の庄橋 原団地６６８号線 1970 24.9 4.2 R2 H29 Ⅰ

1200 70096 早良区 敷町橋 飯倉９２９号線 1980 16.6 3.3 R2 H29 Ⅰ

1201 70102 早良区 稲塚橋 飯倉１０７５号線 1956 16.5 4.2 R2 H29 Ⅰ

1202 70200 早良区 田村新橋 大野城二丈線 2001 13.0 16.0 R2 H29 Ⅰ

1203 70352 早良区 岸田橋 内野次郎丸弥生線 1998 4.5 12.5 R2 H29 Ⅰ

1204 70370 早良区 大坪橋 内野２号線 1965 42.1 4.9 R2 H28 Ⅰ

1205 70382 早良区 禊橋 曲渕２６５４号線 1983 18.6 4.0 R2 H28 Ⅰ

1206 70430 早良区 横山橋 福岡早良大野城線 2005 20.0 6.5 R2 H28 Ⅰ

1207 70016 早良区 無名橋 南庄小田部線 1980 4.4 10.6 R3 H30 Ⅰ

1208 70027 早良区 新開橋 内野次郎丸弥生線 2008 18.0 13.3 R2 H28 Ⅰ

1209 70365 早良区 上一ツ家橋 入部中原停車場線 1970 5.5 13.9 R2 H29 Ⅰ

1210 70012 早良区 無名橋 高取飯倉線 1970 6.5 5.4 R2 H28 Ⅰ

1211 70137 早良区 無名橋 内野次郎丸弥生線 1970 4.8 6.5 R2 H29 Ⅰ

1212 70148 早良区 大坪橋 干隈次郎丸線 1989 11.7 9.6 R3 H30 Ⅰ

1213 70263 早良区 重留新橋 新村四箇線 1995 13.8 16.0 R3 H30 Ⅰ

1214 70361 早良区 無名橋 内野次郎丸弥生線 1960 2.4 9.4 R3 H30 Ⅰ

1215 70367 早良区 無名橋 早良２４０５号線 1960 31.2 1.6 R2 H29 Ⅰ

1216 70420 早良区 谷橋 入部中原停車場線 1997 9.9 12.5 R2 H29 Ⅰ

1217 70570 早良区 石原橋 福岡早良大野城線 1988 19.7 8.0 R2 H28 Ⅰ

1218 70436 早良区 滝見橋 荒平古賀線 1994 33.4 9.5 R2 H28 Ⅰ

1219 70515 早良区 北谷橋 入部中原停車場線 1990 15.2 4.8 R2 H28 Ⅰ

1220 70030 早良区 上新開橋 昭代１９３号線 1969 10.4 6.5 R3 H30 Ⅰ
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1221 70151 早良区 立屋敷橋 次郎丸１４３８号線 1976 4.9 7.6 R2 H29 Ⅰ

1222 70192 早良区 建山橋 大野城二丈線 1990 5.5 16.0 R2 H29 Ⅰ

1223 70201 早良区 向河原橋 田村１５８６号線 1976 8.1 6.0 R3 H30 Ⅰ

1224 70292 早良区 無名橋 三郎丸西入部線 1970 2.0 7.0 R3 H30 Ⅰ

1225 70390 早良区 北上橋 石釜線 1991 20.3 4.0 R2 H28 Ⅰ

1226 70401 早良区 無名橋 多々羅瀬唐原線 1970 5.7 8.6 R2 H29 Ⅰ

1227 70454 早良区 無名橋 小笠木２７４６号線 1970 2.8 9.3 R3 H30 Ⅰ

1228 70464 早良区 松の木橋 脇山２５３６号線 1994 19.4 5.0 R2 H29 Ⅰ

1229 70538 早良区 無名橋 入部中原停車場線 1970 3.7 8.4 R2 H29 Ⅰ

1230 70539 早良区 無名橋 入部中原停車場線 1970 3.6 8.4 R2 H29 Ⅰ

1231 70583 早良区 原田橋 脇山原田線 1995 21.4 6.0 R2 H28 Ⅰ

1232 70686 早良区 願正寺橋 脇山線 1992 21.5 5.8 R2 H28 Ⅰ

1233 70053 早良区 無名橋 原８０４号線 1970 2.5 4.7 R3 H30 Ⅰ

1234 70061 早良区 下龍王橋 曙１２３号線 1970 9.5 6.4 R2 H29 Ⅰ

1235 70087 早良区 小田部中橋 小田部５８５号線 1976 3.1 5.5 R3 H30 Ⅰ

1236 70112 早良区 下原東町橋 干隈１０８９号線 1973 3.0 4.9 R3 H30 Ⅰ

1237 70114 早良区 上原東町橋 干隈１０８９号線 1973 2.9 4.9 R3 H30 Ⅰ

1238 70134 早良区 無名橋 内野次郎丸弥生線 1982 7.3 15.8 R2 H29 Ⅰ

1239 70140 早良区 川久保橋 賀茂１１６１号線 1974 6.0 4.6 R2 H29 Ⅰ

1240 70154 早良区 無名橋 次郎丸１４６４号線 1975 2.2 4.6 R3 H30 Ⅰ

1241 70163 早良区 無名橋 賀茂１１８１号線 1970 4.1 7.2 R3 H30 Ⅰ

1242 70164 早良区 賀茂橋 干隈次郎丸線 2000 19.0 27.0 R2 H28 Ⅰ

1243 70172 早良区 大藪橋 賀茂１１４９号線 1968 4.9 4.0 R2 H29 Ⅰ

1244 70174 早良区 大町橋 野芥次郎丸線 2008 15.7 9.8 R2 H28 Ⅰ

1245 70185 早良区 第１地ノ内橋 野芥１８４９号線 1976 3.3 3.6 R3 H30 Ⅰ

1246 70187 早良区 無名橋 野芥１８４２号線 1970 2.8 4.1 R3 H30 Ⅰ

1247 70210 早良区 上中嶋橋 田村１５２０号線 1977 8.1 4.1 R3 H30 Ⅰ

1248 70213 早良区 無名橋 四箇２０９６号線 1970 2.6 3.5 R3 H30 Ⅰ

1249 70216 早良区 無名橋 四箇２１２１号線 1970 3.0 6.6 R3 H30 Ⅰ

1250 70217 早良区 無名橋 四箇２１２１号線 1970 6.2 6.1 R2 H29 Ⅰ

1251 70218 早良区 無名橋 四箇２１２３号線 1970 3.8 4.5 R3 H30 Ⅰ

1252 70220 早良区 警固橋 四箇２１５６号線 1972 2.7 9.5 R3 H30 Ⅰ

1253 70267 早良区 無名橋 重留２０６２号線 1970 5.7 4.3 R2 H29 Ⅰ
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1254 70268 早良区 無名橋 田隈重留線 1970 4.1 4.5 R3 H30 Ⅰ

1255 70288 早良区 無名橋 四箇２１４７号線 1970 6.1 4.0 R3 H30 Ⅰ

1256 70293 早良区 無名橋 西入部２２１４号線 1970 2.7 5.6 R3 H30 Ⅰ

1257 70294 早良区 清末橋 東入部２２１７号線 1970 2.0 5.5 R3 H30 Ⅰ

1258 70296 早良区 無名橋 西入部２２１１号線 1970 1.7 5.1 R3 H30 Ⅰ

1259 70306 早良区 無名橋 四箇２１４０号線 1970 2.0 4.1 R3 H30 Ⅰ

1260 70322 早良区 無名橋 東入部２２５５号線 1970 3.9 5.0 R3 H30 Ⅰ

1261 70333 早良区 飛松橋 東入部西入部線 1976 3.0 4.0 R3 H30 Ⅰ

1262 70340 早良区 丸隈橋 東入部西入部線 2004 62.3 3.1 R2 H28 Ⅰ

1263 70369 早良区 無名橋 内野２４０９号線 1970 2.1 6.0 R2 H29 Ⅰ

1264 70373 早良区 第一飯場橋 曲渕２９６６号線 1974 11.1 4.5 R3 H30 Ⅰ

1265 70375 早良区 無名橋 飯場２６６０号線 1970 3.7 2.5 R3 H30 Ⅰ

1266 70381 早良区 無名橋 曲渕２６５３号線 1970 11.0 4.4 R2 H29 Ⅰ

1267 70394 早良区 無名橋 広瀬下の畑線 1970 5.3 3.0 R2 H29 Ⅰ

1268 70396 早良区 無名橋 広瀬下の畑線 1970 6.4 3.1 R2 H29 Ⅰ

1269 70406 早良区 鶴橋 内野２４７６号線 1976 8.5 4.6 R3 H30 Ⅰ

1270 70408 早良区 無名橋 内野２３８６号線 1970 2.1 5.8 R3 H30 Ⅰ

1271 70438 早良区 無名橋 内野２４４５号線 1970 5.9 2.1 R3 H30 Ⅰ

1272 70455 早良区 無名橋 小笠木２６７０号線 1970 8.6 3.0 R3 H30 Ⅰ

1273 70460 早良区 無名橋 脇山２５３４号線 1970 4.0 4.6 R3 H30 Ⅰ

1274 70463 早良区 無名橋 脇山２５３３号線 1970 2.9 3.9 R3 H30 Ⅰ

1275 70479 早良区 無名橋 西２６１４号線 1970 8.1 2.6 R3 H30 Ⅰ

1276 70494 早良区 無名橋 西２５８０号線 1970 6.2 3.0 R2 H29 Ⅰ

1277 70500 早良区 無名橋 脇山２５３３号線 1970 4.0 4.5 R3 H30 Ⅰ

1278 70518 早良区 八畝原川 入部中原停車場線 1969 5.5 4.0 R2 H29 Ⅰ

1279 70520 早良区 無名橋 入部中原停車場線 1970 4.0 5.3 R2 H28 Ⅰ

1280 70530 早良区 河内橋 板屋２５５６号線 1973 7.4 4.0 R2 H29 Ⅰ

1281 70534 早良区 宮前橋 板屋２５５５号線 1973 8.6 4.1 R2 H29 Ⅰ

1282 70536 早良区 無名橋 板屋２７１０号線 1970 3.7 6.8 R3 H30 Ⅰ

1283 70537 早良区 無名橋 板屋２５５５号線 1970 9.5 8.0 R3 H30 Ⅰ

1284 70679 早良区 新山添橋 入部中原停車場線 1998 15.0 8.0 R2 H28 Ⅰ

1285 70041 早良区 無名橋 小田部５４４号線 1975 3.1 2.3 R3 H30 Ⅰ

1286 70126 早良区 無名橋 次郎丸１６０５号線 1975 4.0 4.6 R3 H30 Ⅰ
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1287 70130 早良区 無名橋 田村１６０２号線 1975 3.2 4.6 R3 H30 Ⅰ

1288 70168 早良区 無名橋 次郎丸１４３２号線 1975 3.0 4.5 R3 H30 Ⅰ

1289 70219 早良区 無名橋 四箇２１２２号線 1970 2.4 4.8 R3 H30 Ⅰ

1290 70243 早良区 無名橋 野芥１８１１号線 1975 2.9 1.5 R3 H30 Ⅰ

1291 70355 早良区 無名橋 東入部２２７２号線 1970 2.3 6.1 R2 H29 Ⅰ

1292 70409 早良区 無名橋 内野２３８５号線 1970 2.7 3.3 R3 H30 Ⅰ

1293 70446 早良区 無名橋 西２６０１号線 1970 3.7 3.4 R3 H30 Ⅰ

1294 70501 早良区 石原橋 小笠木２５４６号線 1977 7.0 4.9 R2 H30 Ⅰ

1295 70569 早良区 無名橋 東入部２３０２号線 1970 3.5 6.1 R3 H30 Ⅰ

1296 70025 早良区 無名橋 原南庄線 1970 4.1 7.9 R2 H29 Ⅰ

1297 70066 早良区 無名橋 原小田部線 1980 7.1 10.8 R2 H29 Ⅰ

1298 70098 早良区 無名橋 田島原線 1980 4.1 6.6 R2 H29 Ⅰ

1299 70132 早良区 無名橋 田村１４９０号線 1970 7.5 4.4 R3 H30 Ⅰ

1300 70159 早良区 新開橋 賀茂１２１９号線 2007 16.1 5.0 R2 H29 Ⅰ

1301 70202 早良区 無名橋 田村１５７６号線 1972 2.3 6.9 R3 H30 Ⅰ

1302 70208 早良区 下中嶋橋 田村１５１９号線 1982 8.6 9.4 R3 H30 Ⅰ

1303 70234 早良区 ⌵田橋 梅林１９１８号線 2002 23.0 6.6 R2 H29 Ⅰ

1304 70259 早良区 無名橋 重留１９８７号線 1970 2.3 7.2 R3 H30 Ⅰ

1305 70260 早良区 無名橋 重留１９８３号線 1970 2.4 6.1 R3 H30 Ⅰ

1306 70262 早良区 無名橋 四箇田団地２０８４号線 1980 4.0 10.0 R3 H30 Ⅰ

1307 70271 早良区 高橋橋 重留四箇線 1980 7.2 6.0 R3 H30 Ⅰ

1308 70319 早良区 無名橋 三郎丸西入部線 1980 3.0 6.5 R3 H30 Ⅰ

1309 70387 早良区 無名橋 飯場２７０９号線 1960 7.2 7.3 R2 H29 Ⅰ

1310 70404 早良区 神原橋 内野２号線 1999 27.6 6.7 R2 H28 Ⅰ

1311 70415 早良区 柿ノ木橋 脇山２４８３号線 2004 29.6 4.1 R2 H29 Ⅰ

1312 70467 早良区 敬介橋 小笠木脇山線 1975 4.5 3.5 R3 H30 Ⅰ

1313 70473 早良区 無名橋 国道２６３号 1950 4.0 7.3 R3 H30 Ⅰ

1314 70484 早良区 無名橋 中山上ノ原線 1970 3.5 4.0 R3 H30 Ⅰ

1315 70485 早良区 無名橋 脇山２５２３号線 1970 2.2 7.6 R3 H30 Ⅰ

1316 70514 早良区 北田橋 椎原２５６１号線 2004 15.1 5.0 R2 H29 Ⅰ

1317 70554 早良区 板屋橋 入部中原停車場線 1985 13.5 7.0 R2 H29 Ⅰ

1318 70566 早良区 無名橋 賀茂１１５５号線 1970 4.0 5.0 R3 H30 Ⅰ

1319 70664 早良区 無名橋 野芥２８３３号線 1975 4.4 4.6 R3 H30 Ⅰ
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1320 70665 早良区 無名橋 重留２０５８号線 1975 2.0 6.2 R3 H30 Ⅰ

1321 70681 早良区 無名橋 田村１５８９号線 1970 2.6 2.0 R3 H30 Ⅰ

1322 70682 早良区 無名橋 田村１５８９号線 1975 2.4 5.3 R3 H30 Ⅰ

1323 70691 早良区 無名橋 次郎丸３０７０号線 1970 5.2 2.9 R3 H30 Ⅰ

1324 70692 早良区 無名橋 田村３０８１号線 1970 3.5 2.0 R3 H30 Ⅰ

1325 70694 早良区 無名橋 東入部３１６９号線 1975 2.4 5.7 R3 H30 Ⅰ

1326 70695 早良区 無名橋 東入部３１７２号線 1975 2.9 1.4 R3 H30 Ⅰ

1327 70697 早良区 無名橋 干隈１０９１号線 1970 2.5 6.3 R3 H30 Ⅰ

1328 70699 早良区 無名橋 飯倉９６０号線 1975 3.9 4.1 R3 H30 Ⅰ

1329 70712 早良区 無名橋 内野次郎丸弥生線 不明 3.5 10.3 R3 H30 Ⅰ

1330 70713 早良区 無名橋 内野次郎丸弥生線 不明 4.0 10.9 R3 H30 Ⅰ

1331 70045 早良区 無名橋 原６７９号線 1970 4.5 11.0 R2 H29 Ⅰ

1332 70050 早良区 無名橋 原６８３号線 1970 3.6 6.0 R2 H30 Ⅰ

1333 70014 早良区 無名橋 南庄５３２号線 1980 4.9 8.6 R3 H30 Ⅰ

1334 70018 早良区 無名橋 南庄５１５号線 1980 4.4 6.8 R3 H30 Ⅰ

1335 70023 早良区 無名橋 南庄５１４号線 1980 4.3 9.7 R3 H30 Ⅰ

1336 70031 早良区 無名橋 原８１１号線 1980 3.9 4.2 R3 H30 Ⅰ

1337 70032 早良区 無名橋 原８１４号線 1980 4.0 4.2 R3 H30 Ⅰ

1338 70033 早良区 無名橋 原８１４号線 1980 4.1 4.9 R3 H30 Ⅰ

1339 70034 早良区 無名橋 原８０７号線 1980 2.5 4.6 R3 H30 Ⅰ

1340 70037 早良区 無名橋 原８０７号線 1980 3.9 4.4 R3 H30 Ⅰ

1341 70038 早良区 無名橋 小田部６１４号線 1980 4.0 6.6 R3 H30 Ⅰ

1342 70039 早良区 無名橋 小田部６１０号線 1980 4.5 8.0 R3 H30 Ⅰ

1343 70044 早良区 無名橋 原団地６６９号線 1980 3.7 2.9 R3 H30 Ⅰ

1344 70054 早良区 無名橋 原８０３号線 1980 3.9 4.3 R3 H30 Ⅰ

1345 70059 早良区 一の橋 城西１１２号線 1984 10.6 5.6 R2 H29 Ⅰ

1346 70070 早良区 無名橋 有田１２７２号線 1980 3.1 7.5 R3 H30 Ⅰ

1347 70083 早良区 第２新村橋 原７９５号線 1980 4.3 4.0 R3 H30 Ⅰ

1348 70091 早良区 無名橋 有田１３５７号線 1970 2.2 3.6 R3 H30 Ⅰ

1349 70097 早良区 深町橋 田島原線 2014 15.2 22.6 R6 H26 Ⅰ

1350 70104 早良区 無名橋 飯倉１０７８号線 1980 4.1 4.5 R2 H29 Ⅰ

1351 70106 早良区 下稲塚橋 飯倉９３５号線 1981 11.9 4.0 R3 H30 Ⅰ

1352 70107 早良区 無名橋 飯倉１０７４号線 1980 4.7 4.6 R3 H30 Ⅰ
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1353 70111 早良区 上学橋 飯倉１０３５号線 1987 11.8 9.8 R3 H30 Ⅰ

1354 70117 早良区 無名橋 飯倉９３７号線 1980 3.4 2.0 R3 H30 Ⅰ

1355 70118 早良区 無名橋 有田１４０７号線 1980 3.3 6.5 R3 H30 Ⅰ

1356 70121 早良区 無名橋 次郎丸１３７４号線 1980 4.1 5.6 R3 H30 Ⅰ

1357 70122 早良区 無名橋 次郎丸１３９１号線 1980 4.0 4.2 R3 H30 Ⅰ

1358 70123 早良区 無名橋 次郎丸１３９０号線 1980 3.5 3.9 R3 H30 Ⅰ

1359 70124 早良区 無名橋 次郎丸１３９０号線 1980 3.5 3.5 R3 H30 Ⅰ

1360 70131 早良区 無名橋 田村１４９０号線 1980 6.5 5.1 R3 H30 Ⅰ

1361 70135 早良区 無名橋 有田１２５７号線 1965 4.1 7.7 R2 H29 Ⅰ

1362 70136 早良区 無名橋 有田１２６０号線 1980 3.1 6.0 R3 H30 Ⅰ

1363 70139 早良区 無名橋 次郎丸１４１８号線 1980 3.0 5.0 R3 H30 Ⅰ

1364 70143 早良区 無名橋 干隈１１０１号線 1980 6.7 4.0 R3 H30 Ⅰ

1365 70146 早良区 無名橋 星の原団地１０８５号線 1980 2.8 6.5 R3 H30 Ⅰ

1366 70150 早良区 薬師橋 次郎丸１４３７号線 1984 5.4 4.2 R3 H30 Ⅰ

1367 70155 早良区 司橋 賀茂１２１８号線 1986 7.4 5.0 R3 H30 Ⅰ

1368 70157 早良区 無名橋 賀茂１２１７号線 1970 5.2 2.5 R3 H30 Ⅰ

1369 70161 早良区 無名橋 次郎丸１４３５号線 1980 4.9 4.2 R3 H30 Ⅰ

1370 70162 早良区 無名橋 次郎丸１４３６号線 1980 5.1 4.0 R3 H30 Ⅰ

1371 70169 早良区 無名橋 次郎丸１４７０号線 1980 3.1 6.0 R3 H30 Ⅰ

1372 70171 早良区 無名橋 干隈１１４４号線 1980 3.9 4.6 R3 H30 Ⅰ

1373 70177 早良区 麦野橋 野芥１８６７号線 1980 8.9 4.0 R2 H29 Ⅰ

1374 70183 早良区 無名橋 田隈１６８２号線 1980 10.6 6.0 R3 H30 Ⅰ

1375 70184 早良区 地ノ内橋 野芥１８６４号線 1980 4.0 4.5 R3 H30 Ⅰ

1376 70193 早良区 寺田川橋 大野城二丈線 1990 3.0 16.0 R3 H30 Ⅰ

1377 70197 早良区 田村橋 田村１５８６号線 1923 5.7 4.0 R2 H29 Ⅰ

1378 70198 早良区 浦の川橋 大野城二丈線 1998 5.2 6.6 R2 H29 Ⅰ

1379 70199 早良区 無名橋 田村１５１３号線 1980 2.9 4.5 R3 H30 Ⅰ

1380 70203 早良区 龍源安橋 野芥田村線 1980 8.3 4.0 R3 H30 Ⅰ

1381 70215 早良区 無名橋 四箇２９５３号線 1980 6.3 4.0 R3 H30 Ⅰ

1382 70221 早良区 西警固橋 四箇２１６６号線 1980 3.0 6.9 R3 H30 Ⅰ

1383 70227 早良区 無名橋 田隈１６７２号線 1980 2.8 5.7 R3 H30 Ⅰ

1384 70231 早良区 無名橋 野芥１８２９号線 1980 3.1 4.5 R3 H30 Ⅰ

1385 70235 早良区 不動橋 梅林野芥線 1980 7.7 6.6 R3 H30 Ⅰ
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1386 70237 早良区 西の坪橋 野芥１７０３号線 1978 10.1 8.7 R3 H30 Ⅰ

1387 70248 早良区 松添橋 野芥１７９５号線 1981 6.8 6.0 R3 H30 Ⅰ

1388 70254 早良区 西川橋 野芥１７２１号線 1980 8.6 4.0 R3 H30 Ⅰ

1389 70258 早良区 無名橋 重留２０６５号線 1980 2.3 4.8 R3 H30 Ⅰ

1390 70261 早良区 無名橋 重留１９８９号線 1980 2.6 6.4 R3 H30 Ⅰ

1391 70264 早良区 無名橋 重留２０６６号線 1980 2.2 7.5 R3 H30 Ⅰ

1392 70265 早良区 無名橋 重留２０６７号線 1980 2.2 6.9 R3 H30 Ⅰ

1393 70275 早良区 無名橋 梅林１９１９号線 1980 5.4 13.3 R3 H30 Ⅰ

1394 70276 早良区 境橋 梅林１９２３号線 1964 5.0 4.0 R3 H30 Ⅰ

1395 70278 早良区 無名橋 梅林１９２５号線 1964 4.9 3.5 R2 H29 Ⅰ

1396 70279 早良区 無名橋 梅林１９２１号線 1985 3.5 3.6 R3 H30 Ⅰ

1397 70283 早良区 西油山橋 西油山１９４３号線 1967 7.9 5.5 R2 H29 Ⅰ

1398 70285 早良区 谷川橋 西油山１９５１号線 1983 7.1 4.0 R2 H29 Ⅰ

1399 70286 早良区 無名橋 西油山１９５１号線 1985 3.1 3.7 R3 H30 Ⅰ

1400 70287 早良区 無名橋 重留四箇線 1965 2.0 9.7 R3 H30 Ⅰ

1401 70301 早良区 無名橋 伊田尻黒塔線 1980 4.9 7.6 R3 H30 Ⅰ

1402 70302 早良区 無名橋 西入部２１９１号線 1980 4.9 4.1 R3 H30 Ⅰ

1403 70307 早良区 無名橋 重留２０２９号線 1965 2.7 5.6 R3 H30 Ⅰ

1404 70309 早良区 門貫橋 重留２０３２号線 1984 7.5 4.0 R3 H30 Ⅰ

1405 70310 早良区 無名橋 東入部２０２４号線 1980 2.7 4.0 R2 H29 Ⅰ

1406 70312 早良区 無名橋 東入部２０２３号線 1980 4.3 4.6 R3 H30 Ⅰ

1407 70313 早良区 辻橋 重留２０１７号線 1984 6.1 4.0 R3 H30 Ⅰ

1408 70314 早良区 無名橋 重留２０１６号線 1980 5.0 3.0 R3 H30 Ⅰ

1409 70320 早良区 口ノ坪橋 東入部２２３１号線 1980 3.5 3.7 R3 H30 Ⅰ

1410 70326 早良区 無名橋 東入部２２６０号線 1980 2.1 4.2 R3 H30 Ⅰ

1411 70328 早良区 無名橋 東入部２２５４号線 1980 2.6 3.4 R3 H30 Ⅰ

1412 70329 早良区 無名橋 東入部２２４８号線 1980 4.5 5.6 R3 H30 Ⅰ

1413 70331 早良区 無名橋 東入部２２７２号線 1960 2.5 6.3 R3 H30 Ⅰ

1414 70332 早良区 無名橋 東入部２２７３号線 1980 2.1 3.5 R3 H30 Ⅰ

1415 70338 早良区 無名橋 西入部２２０２号線 1980 2.0 16.5 R3 H30 Ⅰ

1416 70339 早良区 無名橋 東入部西入部線 1980 2.6 16.5 R3 H30 Ⅰ

1417 70341 早良区 無名橋 西入部２１９９号線 1980 3.7 3.1 R3 H30 Ⅰ

1418 70347 早良区 無名橋 東入部２２８８号線 1985 2.1 3.7 R3 H30 Ⅰ
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1419 70350 早良区 無名橋 東入部２２９６号線 1980 3.1 4.5 R3 H30 Ⅰ

1420 70354 早良区 無名橋 西入部２２９８号線 1980 3.7 3.0 R3 H30 Ⅰ

1421 70357 早良区 無名橋 早良２３１７号線 1980 4.5 4.0 R3 H30 Ⅰ

1422 70358 早良区 無名橋 ⾧峰線 1980 3.7 2.5 R3 H30 Ⅰ

1423 70362 早良区 無名橋 早良２３２７号線 1980 2.3 6.6 R3 H30 Ⅰ

1424 70372 早良区 無名橋 飯場２６５９号線 1980 7.6 3.5 R2 H29 Ⅰ

1425 70374 早良区 無名橋 曲渕２９６６号線 1980 2.6 4.0 R3 H30 Ⅰ

1426 70398 早良区 無名橋 広瀬下の畑線 1980 5.5 4.0 R3 H30 Ⅰ

1427 70410 早良区 無名橋 内野２４６９号線 1980 1.7 6.0 R3 H30 Ⅰ

1428 70411 早良区 無名橋 内野２４６８号線 1960 6.7 3.0 R2 H29 Ⅰ

1429 70416 早良区 無名橋 内野２４５９号線 1980 9.3 4.0 R2 H29 Ⅰ

1430 70421 早良区 無名橋 脇山２４９１号線 1985 4.2 6.2 R3 H30 Ⅰ

1431 70424 早良区 無名橋 内野２３８７号線 1980 2.0 6.5 R3 H30 Ⅰ

1432 70425 早良区 農救橋 内野２４４４号線 1985 6.7 4.0 R3 H30 Ⅰ

1433 70427 早良区 無名橋 内野２４４６号線 1985 2.3 1.9 R3 H30 Ⅰ

1434 70443 早良区 無名橋 広瀬下の畑線 1955 8.3 3.6 R2 H29 Ⅰ

1435 70445 早良区 中山新橋 西２６０１号線 1981 5.1 4.0 R3 H30 Ⅰ

1436 70469 早良区 第一舟引橋 小笠木線 1965 4.6 4.0 R2 H29 Ⅰ

1437 70478 早良区 無名橋 西２６１４号線 1980 3.9 2.5 R3 H30 Ⅰ

1438 70496 早良区 無名橋 脇山線 1980 3.6 7.8 R3 H30 Ⅰ

1439 70503 早良区 宮前橋 小笠木線 1987 8.5 4.0 R2 H29 Ⅰ

1440 70507 早良区 小爪橋 椎原２５７２号線 1964 9.7 3.0 R2 H29 Ⅰ

1441 70509 早良区 大井手橋 椎原２５６７号線 1959 10.0 3.6 R2 H29 Ⅰ

1442 70522 早良区 無名橋 入部中原停車場線 1980 4.0 6.1 R2 H29 Ⅰ

1443 70524 早良区 無名橋 入部中原停車場線 1960 2.4 6.1 R3 H30 Ⅰ

1444 70528 早良区 松乃尾橋 入部中原停車場線 1961 10.5 4.5 R2 H29 Ⅰ

1445 70553 早良区 無名橋 小田部２７１５号線 1980 4.0 5.9 R2 H29 Ⅰ

1446 70556 早良区 無名橋 四箇田団地２７１１号線 1980 8.9 8.1 R3 H30 Ⅰ

1447 70557 早良区 無名橋 四箇田団地２７１１号線 1980 10.6 4.1 R3 H30 Ⅰ

1448 70559 早良区 無名橋 小田部２７７１号線 1980 4.0 5.9 R3 H30 Ⅰ

1449 70567 早良区 無名橋 次郎丸１４６０号線 1980 2.0 3.5 R3 H30 Ⅰ

1450 70568 早良区 無名橋 田村１５６６号線 1980 2.8 3.0 R3 H30 Ⅰ

1451 70571 早良区 無名橋 椎原２５５８号線 1960 4.6 4.4 R3 H30 Ⅰ
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1452 70578 早良区 無名橋 野芥１７１８号線 1980 2.5 5.4 R3 H30 Ⅰ

1453 70579 早良区 無名橋 野芥２８９１号線 1980 2.5 7.8 R3 H30 Ⅰ

1454 70580 早良区 無名橋 梅林１９２０号線 1985 5.5 6.0 R3 H30 Ⅰ

1455 70582 早良区 無名橋 重留２８９２号線 1980 5.3 5.0 R3 H30 Ⅰ

1456 70667 早良区 無名橋 梅林２９１７号線 1970 6.7 3.5 R3 H30 Ⅰ

1457 70100 早良区 入船橋 周船寺有田線 1985 5.0 4.8 R2 H30 Ⅰ

1458 70247 早良区 無名橋 野芥１８０５号線 1980 8.0 3.1 R3 H30 Ⅰ

1459 70277 早良区 無名橋 梅林１９２５号線 1980 11.0 3.0 R2 H29 Ⅰ

1460 70512 早良区 無名橋 椎原２５６１号線 1980 2.1 14.8 R2 H29 Ⅰ

1461 70669 早良区 無名橋 梅林２９１６号線 1980 5.1 4.5 R3 H30 Ⅰ

1462 70708 早良区 無名橋 ⾧峰線 1960 4.0 6.6 R3 H30 Ⅰ

1463 70001 早良区 百道橋 百道３５０号線 1999 61.5 3.1 R2 H28 Ⅰ

1464 70013 早良区 無名橋 南庄５３５号線 1980 3.9 9.7 R3 H30 Ⅰ

1465 70024 早良区 無名橋 原南庄線 1960 2.8 8.2 R3 H30 Ⅰ

1466 70069 早良区 無名橋 有田１２７４号線 1980 3.7 20.9 R2 H29 Ⅰ

1467 70105 早良区 無名橋 飯倉１０７４号線 1985 4.6 7.3 R2 H29 Ⅰ

1468 70147 早良区 無名橋 干隈次郎丸線 1980 2.8 6.2 R3 H30 Ⅰ

1469 70205 早良区 無名橋 田村１５２８号線 1980 2.4 19.0 R3 H30 Ⅰ

1470 70209 早良区 無名橋 田村１５２２号線 1980 4.3 5.5 R2 H29 Ⅰ

1471 70212 早良区 無名橋 四箇１５０７号線 1980 2.7 17.6 R3 H30 Ⅰ

1472 70229 早良区 永島１号橋 野芥１８２７号線 1960 2.4 2.7 R3 H30 Ⅰ

1473 70233 早良区 無名橋 梅林１９０３号線 2000 22.1 4.7 R2 H29 Ⅰ

1474 70282 早良区 無名橋 梅林１９３３号線 1960 2.6 2.6 R3 H30 Ⅰ

1475 70284 早良区 無名橋 西油山１９４４号線 1965 5.0 2.0 R6 H26 Ⅰ

1476 70321 早良区 無名橋 東入部２０１３号線 1960 4.7 9.1 R3 H30 Ⅰ

1477 70348 早良区 無名橋 東入部２２８８号線 1960 2.1 3.0 R3 H30 Ⅰ

1478 70388 早良区 無名橋 飯場２７０９号線 1950 4.7 7.0 R3 H30 Ⅰ

1479 70395 早良区 無名橋 石釜２６３２号線 1960 3.8 4.4 R3 H30 Ⅰ

1480 70399 早良区 無名橋 広瀬下の畑線 1980 2.8 4.0 R3 H30 Ⅰ

1481 70465 早良区 栗尾橋 小笠木脇山線 1993 8.1 10.1 R2 H29 Ⅰ

1482 70525 早良区 無名橋 入部中原停車場線 1960 2.5 6.2 R3 H30 Ⅰ

1483 70526 早良区 無名橋 入部中原停車場線 1960 4.1 6.1 R3 H30 Ⅰ

1484 70581 早良区 無名橋 梅林２８８９号線 1980 3.0 5.8 R3 H30 Ⅰ
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1485 70661 早良区 小河原２号橋 四箇２７７７号線 1991 5.4 8.6 R2 H29 Ⅰ

1486 70662 早良区 無名橋 次郎丸１４１２号線 1980 4.7 3.9 R3 H30 Ⅰ

1487 70663 早良区 小河原１号橋 三郎丸西入部線 1991 6.6 7.5 R2 H29 Ⅰ

1488 70668 早良区 無名橋 梅林２９１６号線 1960 3.5 9.8 R3 H30 Ⅰ

1489 70671 早良区 四箇新橋 新村四箇線 1996 10.8 16.0 R3 H30 Ⅰ

1490 70683 早良区 賀茂中橋 賀茂１１６８号線 2001 17.4 5.0 R2 H29 Ⅰ

1491 70700 早良区 無名橋 重留３１４１号線 1987 6.0 4.4 R3 H30 Ⅰ

1492 70704 早良区 賀茂ふれあい橋 賀茂３２９０号線 2008 18.3 2.0 R3 H30 Ⅰ

1493 70710 早良区 無名橋 飯倉１０６６号線 1980 5.0 5.6 R3 H30 Ⅰ

1494 70072 早良区 無名橋 有田１２６３号線 1980 3.4 9.5 R3 H30 Ⅰ

1495 70540 早良区 赤坂橋 入部中原停車場線 1965 3.6 8.5 R3 H30 Ⅰ

1496 70113 早良区 原人道橋 飯倉１０６０号線 1987 11.7 4.0 R3 H30 Ⅰ

1497 70125 早良区 無名橋 次郎丸１３８９号線 1980 2.4 1.5 R3 H30 Ⅰ

1498 70195 早良区 無名橋 田村１５８５号線 1980 2.6 2.5 R3 H30 Ⅰ

1499 70207 早良区 無名橋 大野城二丈線 2012 2.0 10.3 R3 H30 Ⅰ

1500 70242 早良区 無名橋 野芥１８２２号線 1998 3.7 11.9 R6 H25 Ⅰ

1501 70244 早良区 無名橋 野芥１８０９号線 1980 2.0 3.0 R3 H30 Ⅰ

1502 70290 早良区 無名橋 四箇２１４９号線 1980 6.2 3.0 R3 H30 Ⅰ

1503 70317 早良区 寺口橋 重留２００６号線 1990 8.8 4.0 R3 H30 Ⅰ

1504 70324 早良区 北堂１号橋 東入部２２６２号線 1992 6.2 5.5 R2 H29 Ⅰ

1505 70377 早良区 第三飯場橋 曲渕２９６６号線 1996 7.6 5.0 R2 H29 Ⅰ

1506 70412 早良区 内野橋 福岡早良大野城線 2009 7.0 12.1 R2 H29 Ⅰ

1507 70414 早良区 野中原橋 福岡早良大野城線 2011 10.5 12.1 R2 H29 Ⅰ

1508 70426 早良区 無名橋 内野２４４２号線 1989 8.1 5.1 R3 H30 Ⅰ

1509 70447 早良区 無名橋 中山上ノ原線 1995 4.6 9.0 R2 H29 Ⅰ

1510 70461 早良区 池田橋 脇山２５３６号線 1993 8.1 5.0 R3 H30 Ⅰ

1511 70466 早良区 山口橋 小笠木２５４７号線 1994 6.9 4.0 R2 H29 Ⅰ

1512 70502 早良区 志水橋 小笠木線 1988 12.2 4.0 R3 H30 Ⅰ

1513 70548 早良区 新平橋 脇山２５０１号線 1989 6.3 4.0 R3 H30 Ⅰ

1514 70660 早良区 小河原３号橋 四箇２７７７号線 1991 6.3 7.5 R2 H29 Ⅰ

1515 70670 早良区 有住橋 有田１３６１号線 1997 9.3 6.0 R3 H30 Ⅰ

1516 70714 早良区 無名橋 荒平古賀線 不明 7.4 2.9 R3 H30 Ⅰ

1517 70673 早良区 無名橋 西入部２１８２号線 1990 6.5 6.0 R6 H26 Ⅰ



(  47  /  62 )

 判定区分 
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検年度 健全性

対策
実施時期

路線名 架設年次
橋⾧
(m)

幅員
(m)

定期点検
実施時期

Ｎｏ 管理番号 区 橋梁名
最新の点検結果

状況
健全

予防保全段階
早期措置段階
緊急措置段階

1518 70675 早良区 無名橋 西入部３００８号線 1990 4.5 7.1 R6 H26 Ⅰ

1519 70680 早良区 無名橋 梅林１９２１号線 1990 5.3 4.3 R3 H30 Ⅰ

1520 70684 早良区 無名橋 東入部２２６８号線 1990 5.3 5.0 R3 H30 Ⅰ

1521 70687 早良区 新後川橋 入部中原停車場線 2001 8.5 7.8 R2 H29 Ⅰ

1522 70028 早良区 無名橋 原団地６７０号線 1989 3.6 4.1 R3 H30 Ⅰ

1523 70108 早良区 無名橋 飯倉１０６８号線 2003 5.0 2.6 R3 H30 Ⅰ

1524 70170 早良区 水町橋 賀茂１２０２号線 2002 13.1 6.5 R3 H30 Ⅰ

1525 70179 早良区 栄橋 野芥１８９１号線 1998 10.4 4.5 R2 H29 Ⅰ

1526 70188 早良区 無名橋 野芥１８９９号線 1989 10.0 2.0 R3 H30 Ⅰ

1527 70376 早良区 第二飯場橋 曲渕２９６６号線 2007 7.3 7.3 R3 H30 Ⅰ

1528 70441 早良区 無名橋 内野２５９８号線 1998 9.2 4.0 R3 H30 Ⅰ

1529 70547 早良区 池の坪橋 賀茂１２００号線 2003 13.5 6.5 R3 H30 Ⅰ

1530 70094 早良区 八田橋 有田１３００号線 2006 4.0 8.8 R3 H30 Ⅰ

1531 70116 早良区 無名橋 飯倉９６２号線 1998 3.5 2.1 R3 H30 Ⅰ

1532 70178 早良区 無名橋 野芥１８６６号線 1998 5.3 4.3 R3 H30 Ⅰ

1533 70453 早良区 野田橋 小笠木２７４６号線 1998 3.4 4.6 R3 H30 Ⅰ

1534 70468 早良区 舟引橋 小笠木脇山線 2006 13.4 7.5 R3 H30 Ⅰ

1535 70488 早良区 無名橋（新僧座橋） 中山上ノ原線 2006 8.5 6.0 R3 H30 Ⅰ

1536 70489 早良区 無名橋（新大谷橋） 中山上ノ原線 2006 7.3 6.0 R3 H30 Ⅰ

1537 70688 早良区 無名橋 野芥１８９１号線 1998 10.4 7.4 R3 H30 Ⅰ

1538 70690 早良区 無名橋 飯倉３０３３号線 2000 3.5 6.5 R3 H30 Ⅰ

1539 70696 早良区 無名橋 脇山２８９６号線 2003 3.4 6.4 R3 H30 Ⅰ

1540 70698 早良区 無名橋 四箇３２８２号線 2005 2.7 6.3 R3 H30 Ⅰ

1541 70707 早良区 無名橋 原拾六町線 2013 3.0 6.6 R3 H30 Ⅰ

1542 70175 早良区 大内橋 田隈１６３５号線 2009 14.8 6.2 R2 H29 Ⅰ

1543 70337 早良区 無名橋 東入部２２８７号線 2013 2.4 4.0 R3 H30 Ⅰ

1544 70346 早良区 無名橋 東入部２２７２号線 2012 2.6 4.3 R3 H30 Ⅰ

1545 70419 早良区 無名橋 脇山２４９５号線 2013 4.5 3.7 R2 H29 Ⅰ

1546 70702 早良区 つるまち橋 賀茂３２８８号線 2008 9.0 2.0 R3 H30 Ⅰ

1547 70703 早良区 なまず橋 賀茂３２８９号線 2008 10.8 2.0 R6 H26 Ⅰ

1548 70167 早良区 三本橋 次郎丸１４５２号線 1972 3.4 9.5 R3 H30 Ⅰ

1549 70270 早良区 古地本橋 重留四箇線 1970 3.2 7.1 R3 H30 Ⅰ

1550 70511 早良区 無名橋 椎原２５６０号線 1970 1.5 7.8 R3 H30 Ⅰ
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1551 70166 早良区 竹の花橋 干隈１１２８号線 1970 3.5 4.5 R3 H30 Ⅰ

1552 70457 早良区 無名橋 小笠木２７４６号線 1970 3.2 6.6 R3 H30 Ⅰ

1553 70274 早良区 無名橋 重留１９９６号線 1975 2.0 2.5 R3 H30 Ⅰ

1554 70318 早良区 無名橋 重留２０３４号線 1980 4.4 10.4 R3 H30 Ⅰ

1555 70422 早良区 宮原橋 脇山２４８９号線 1999 22.0 8.0 R2 H29 Ⅰ

1556 70035 早良区 無名橋 原８０９号線 1980 4.0 4.2 R3 H30 Ⅰ

1557 70036 早良区 無名橋 原８０８号線 1980 4.1 4.2 R3 H30 Ⅰ

1558 70064 早良区 無名橋 小田部５５９号線 1980 3.0 5.5 R3 H30 Ⅰ

1559 70090 早良区 無名橋 飯倉８９０号線 1980 3.7 4.6 R3 H30 Ⅰ

1560 70110 早良区 無名橋 干隈１０９８号線 1980 2.0 4.2 R3 H30 Ⅰ

1561 70115 早良区 無名橋 飯倉９６１号線 1980 3.6 4.6 R3 H30 Ⅰ

1562 70176 早良区 無名橋 野芥１８７８号線 1980 4.0 4.5 R3 H30 Ⅰ

1563 70224 早良区 無名橋 田隈１６７９号線 1980 3.9 4.5 R3 H30 Ⅰ

1564 70225 早良区 神田橋 田隈１６７４号線 1980 4.0 5.6 R3 H30 Ⅰ

1565 70226 早良区 新屋橋 田隈１６６６号線 1980 4.0 9.4 R3 H30 Ⅰ

1566 70316 早良区 山田橋 重留２００５号線 1987 6.0 4.5 R3 H30 Ⅰ

1567 70360 早良区 無名橋 早良２３１５号線 1980 3.4 2.4 R3 H30 Ⅰ

1568 70678 早良区 無名橋 内野２９４４号線 1985 3.0 4.0 R3 H30 Ⅰ

1569 70693 早良区 無名橋 重留３１２５号線 1960 2.6 3.3 R3 H30 Ⅰ

1570 70181 早良区 なかよし橋 田隈１６５５号線 1986 14.5 2.0 R3 H30 Ⅰ

1571 70196 早良区 花立橋 大野城二丈線 1998 3.3 14.5 R3 H30 Ⅰ

1572 70510 早良区 中ノ尾橋 椎原２５６７号線 1992 8.0 4.0 R3 H30 Ⅰ

1573 70535 早良区 横田橋 入部中原停車場線 2006 8.8 4.5 R2 H29 Ⅰ

1574 70701 早良区 馬立山橋 内野３２１８号線 2007 11.6 10.3 R3 H30 Ⅰ

1575 50572 西区 鯰川橋 千代今宿線 1987 27.9 11.6 R6 H28 Ⅰ

1576 50571 西区 壱岐橋 千代今宿線 1975 29.1 11.1 R6 H28 Ⅰ

1577 50575 西区 下山門橋 都地姪浜線 1987 22.2 40.0 R6 H28 Ⅰ

1578 50068 西区 室見橋 千代今宿線 1980 113.0 20.6 R6 H29 Ⅰ

1579 50536 西区 愛宕大橋 唐人町豊浜線 1995 283.6 23.6 R5 H30 Ⅰ

1580 50580 西区 無名橋 千代今宿線 1970 4.0 14.4 R5 H30 Ⅰ

1581 50574 西区 無名橋 千代今宿線 1970 3.8 8.6 R5 H30 Ⅰ

1582 50238 西区 無名橋 福岡志摩前原線 1980 3.6 7.5 R5 H30 Ⅰ

1583 50247 西区 無名橋 福岡志摩前原線 1980 3.8 6.0 R5 H30 Ⅰ
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1584 50022 西区 都橋 姪の浜駅南線 1978 22.7 10.0 R6 H28 Ⅰ

1585 50249 西区 無名橋 福岡志摩前原線 1980 2.8 6.2 R5 H30 Ⅰ

1586 50556 西区 西福岡マリナ大橋 豊浜小戸線 1991 226.0 22.0 R5 H30 Ⅰ

1587 50179 西区 日向橋 大野城二丈線 1979 79.0 8.6 R6 H28 Ⅰ

1588 50297 西区 無名橋 福岡志摩線 1980 3.0 14.3 R6 H29 Ⅰ

1589 50313 西区 無名橋 福岡志摩線 1980 2.2 10.3 R5 H30 Ⅰ

1590 50376 西区 無名橋 福岡志摩線 1980 3.0 9.8 R6 H29 Ⅰ

1591 50553 西区 福祉橋 福岡志摩前原線 1990 28.3 26.3 R6 H29 Ⅰ

1592 50576 西区 筑肥橋 鳥飼姪の浜線 1993 131.0 11.1 R5 H30 Ⅰ

1593 50593 西区 松原橋 福岡志摩前原線 1995 15.4 8.0 R6 H29 Ⅰ

1594 50335 西区 田尻新橋 福岡志摩線 2008 47.7 17.6 R6 H28 Ⅰ

1595 50016 西区 向の原橋 小戸３５８号線 1977 25.4 8.0 R6 H29 Ⅰ

1596 50040 西区 古薗橋 下山門１号線 1974 20.2 10.0 R6 H28 Ⅰ

1597 50051 西区 新石丸橋 石丸７２７号線 1976 19.6 11.0 R6 H29 Ⅰ

1598 50086 西区 西の峰橋 拾六町団地（西－１）線 1977 18.7 11.0 R6 H28 Ⅰ

1599 50287 西区 無名橋 今津町璞線 1970 8.6 6.0 R6 H29 Ⅰ

1600 50555 西区 無名橋 今津町璞線 1970 10.5 7.6 R5 H30 Ⅰ

1601 50108 西区 吉川橋 周船寺有田線 1975 13.0 11.6 R6 H29 Ⅰ

1602 50217 西区 無名橋 福岡志摩前原線 1975 2.9 3.1 R5 H30 Ⅰ

1603 50019 西区 小戸橋 姪の浜５８号線 1977 23.0 5.8 R6 H29 Ⅰ

1604 50035 西区 下の橋 下山門６０５号線 1974 22.2 4.0 R6 H29 Ⅰ

1605 50037 西区 蔵本橋 下山門６０１号線 1974 22.5 6.0 R6 H29 Ⅰ

1606 50039 西区 昭和橋 下山門６９７号線 1974 20.2 5.0 R6 H29 Ⅰ

1607 50041 西区 大三郎橋 石丸６９４号線 1974 20.1 4.0 R6 H29 Ⅰ

1608 50043 西区 石丸橋 石丸７２２号線 1974 19.1 4.0 R6 H29 Ⅰ

1609 50044 西区 京屋橋 拾六町１００３号線 1975 19.1 6.0 R6 H29 Ⅰ

1610 50096 西区 大河原橋 壱岐団地９６０号線 1975 17.4 9.0 R6 H29 Ⅰ

1611 50191 西区 山城橋 吉武金武線 1968 18.4 5.0 R6 H28 Ⅰ

1612 50225 西区 中川橋 宮浦２８７０号線 1971 7.0 3.9 R6 H29 Ⅰ

1613 50001 西区 無名橋 能古島環状線 1975 3.3 1.8 R5 H30 Ⅰ

1614 50612 西区 無名橋 豊浜拾六町線 1975 7.0 28.1 R5 H30 Ⅰ

1615 50072 西区 大音橋 野方団地線 1984 10.1 12.2 R5 H30 Ⅰ

1616 50083 西区 通り橋 原拾六町（西－１）線 1984 17.4 10.0 R6 H28 Ⅰ



(  50  /  62 )

 判定区分 
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検年度 健全性

対策
実施時期

路線名 架設年次
橋⾧
(m)

幅員
(m)

定期点検
実施時期

Ｎｏ 管理番号 区 橋梁名
最新の点検結果

状況
健全

予防保全段階
早期措置段階
緊急措置段階

1617 50111 西区 無名橋 周船寺有田線 1980 6.3 17.0 R6 H29 Ⅰ

1618 50153 西区 羽根戸橋 都地姪浜線 1979 10.1 8.0 R6 H29 Ⅰ

1619 50166 西区 飯盛橋 都地姪浜線 1967 10.5 5.6 R6 H29 Ⅰ

1620 50183 西区 無名橋 大野城二丈線 1970 8.5 8.0 R6 H29 Ⅰ

1621 50311 西区 元岡橋 福岡志摩線 1972 17.5 8.7 R6 H29 Ⅰ

1622 50527 西区 内浜橋 内浜２９９３号線 1986 22.3 8.3 R6 H29 Ⅰ

1623 50534 西区 頭尾橋 野方金武線 1986 35.0 16.0 R6 H28 Ⅰ

1624 50558 西区 無名橋 今宿町１７８３号線 1980 4.5 27.4 R5 H30 Ⅰ

1625 50594 西区 松原橋 西ノ浦今宿自転車道線 1995 15.4 3.0 R6 H29 Ⅰ

1626 50613 西区 山門大橋 豊浜拾六町線 1998 45.0 46.0 R6 H29 Ⅰ

1627 50050 西区 石丸橋 福重石丸線 1981 19.6 10.2 R6 H28 Ⅰ

1628 50073 西区 棒目橋 周船寺有田線 1980 8.1 7.5 R6 H29 Ⅰ

1629 50002 西区 無名橋 能古１号（西－１）線 1970 2.5 5.4 R5 H30 Ⅰ

1630 50005 西区 無名橋 能古２９５４号線 1980 2.5 2.1 R5 H30 Ⅰ

1631 50008 西区 無名橋 能古２９０９号線 1980 2.0 2.4 R5 H30 Ⅰ

1632 50010 西区 無名橋 能古２９０７号線 1980 2.2 2.7 R5 H30 Ⅰ

1633 50012 西区 名柄橋 姪の浜２号線 1987 29.2 7.5 R6 H28 Ⅰ

1634 50014 西区 仁藤橋 小戸３５２９号線 1982 29.4 5.6 R6 H29 Ⅰ

1635 50020 西区 姪浜側道１号橋 姪の浜３５９１号線 1984 22.6 6.0 R6 H29 Ⅰ

1636 50021 西区 姪浜側道２号橋 内浜３５９３号線 1984 22.6 6.0 R6 H29 Ⅰ

1637 50055 西区 野添橋 内浜３１８号線 1979 22.7 6.4 R6 H29 Ⅰ

1638 50056 西区 都町橋 内浜３２０号線 1979 22.8 4.2 R6 H29 Ⅰ

1639 50087 西区 高木橋 拾六町９８７号線 1978 18.7 8.3 R6 H29 Ⅰ

1640 50088 西区 出龍橋 拾六町９８４号線 1978 19.0 7.5 R6 H29 Ⅰ

1641 50090 西区 学校橋 野方１１２７号線 1978 18.7 4.0 R6 H29 Ⅰ

1642 50099 西区 平原橋 野方１１３１号線 1979 18.6 8.3 R6 H29 Ⅰ

1643 50332 西区 昭代橋 福岡志摩線 2007 56.2 7.9 R6 H28 Ⅰ

1644 50428 西区 中江の口橋 今宿町１７９９号線 1987 17.7 6.0 R6 H29 Ⅰ

1645 50473 西区 栄橋 今宿青木１６６７号線 1982 17.2 9.0 R6 H29 Ⅰ

1646 50505 西区 川芝橋 今宿青木１６７７号線 1982 15.5 4.8 R6 H29 Ⅰ

1647 50506 西区 下川原橋 今宿青木１６７２号線 1979 16.5 6.7 R6 H28 Ⅰ

1648 50507 西区 堀の内橋 今宿上ノ原１７２０号線 1980 16.5 6.0 R6 H29 Ⅰ

1649 50509 西区 広田橋 今宿上ノ原２号線 1980 16.4 6.0 R6 H28 Ⅰ
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1650 50510 西区 天神橋 今宿上ノ原１７２７号線 1981 16.5 4.0 R6 H29 Ⅰ

1651 50007 西区 無名橋 能古島環状線 1980 3.3 4.8 R5 H30 Ⅰ

1652 50081 西区 福重橋 原拾六町（西－１）線 1993 109.0 12.0 R6 H28 Ⅰ

1653 50171 西区 川崎橋 戸切吉武線 1994 23.0 8.3 R6 H28 Ⅰ

1654 50181 西区 無名橋 大野城二丈線 1980 10.5 7.9 R6 H29 Ⅰ

1655 50184 西区 無名橋 大野城二丈線 1980 11.6 8.9 R6 H29 Ⅰ

1656 50312 西区 第２元岡橋 福岡志摩線 1959 4.0 22.1 R5 H30 Ⅰ

1657 50472 西区 無名橋 今宿青木１６７１号線 1980 16.5 1.8 R6 H28 Ⅰ

1658 50514 西区 新叶橋 今宿上ノ原１号線 1995 7.7 7.0 R5 H30 Ⅰ

1659 50516 西区 椎ノ木橋 今宿上ノ原１号線 1995 6.6 7.0 R5 H30 Ⅰ

1660 50537 西区 新弁天橋 大原周船寺停車場線 1988 43.9 7.0 R6 H29 Ⅰ

1661 50586 西区 叶橋 野方団地線 1989 6.9 11.9 R5 H30 Ⅰ

1662 50058 西区 無名橋 大町団地７５７号線 1970 6.0 10.4 R5 H30 Ⅰ

1663 50085 西区 徳丸橋 拾六町９９１号線 1995 19.0 8.0 R6 H29 Ⅰ

1664 50103 西区 無名橋 壱岐団地９４０号線 1970 5.4 9.0 R5 H30 Ⅰ

1665 50113 西区 手深橋 壱岐団地９２６号線 1975 6.6 8.6 R5 H30 Ⅰ

1666 50133 西区 小柳橋 壱岐団地９１１号線 1975 9.6 11.8 R6 H29 Ⅰ

1667 50210 西区 無名橋 西浦小田線 1970 7.4 7.5 R5 H30 Ⅰ

1668 50226 西区 無名橋 西浦小田線 1970 8.0 8.0 R6 H29 Ⅰ

1669 50244 西区 無名橋 桑原草場線 1970 5.8 6.1 R5 H30 Ⅰ

1670 50245 西区 無名橋 桑原草場線 1970 5.8 6.7 R5 H30 Ⅰ

1671 50248 西区 無名橋 西ノ浦今宿自転車道線 1980 3.8 12.6 R6 H29 Ⅰ

1672 50250 西区 無名橋 西ノ浦今宿自転車道線 1980 2.3 0.8 R5 H30 Ⅰ

1673 50255 西区 新大原橋 西ノ浦今宿自転車道線 1958 25.9 2.5 R6 H28 Ⅰ

1674 50284 西区 無名橋 今津町璞線 1970 8.8 6.0 R5 H30 Ⅰ

1675 50302 西区 水崎橋 太郎丸２６０７号線 1989 19.3 7.8 R6 H29 Ⅰ

1676 50384 西区 無名橋 横浜田尻線 1970 8.0 11.6 R5 H30 Ⅰ

1677 50442 西区 無名橋 徳永１９０８号線 1970 2.7 8.0 R5 H30 Ⅰ

1678 50459 西区 上鯰川橋 今宿上の原２号線 1991 22.5 8.0 R6 H28 Ⅰ

1679 50460 西区 下鯰川橋 今宿東１５８４号線 1990 22.7 4.7 R6 H29 Ⅰ

1680 50462 西区 千町橋 今宿東１５７６号線 1990 16.6 7.5 R6 H29 Ⅰ

1681 50463 西区 楠木歩道橋 今宿東１８５１号線 1984 19.7 2.0 R6 H29 Ⅰ

1682 50569 西区 平田橋 石丸３３４３号線 1988 18.0 6.0 R6 H29 Ⅰ
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1683 50582 西区 無名橋 石丸９６９号線 1975 3.9 7.9 R5 H30 Ⅰ

1684 50015 西区 無名橋 下山門３５９号線 1970 6.9 3.4 R6 H29 Ⅰ

1685 50036 西区 無名橋 下山門６０１号線 1975 2.4 10.9 R5 H30 Ⅰ

1686 50038 西区 今屋敷１号橋 下山門６９９号線 1994 19.9 2.0 R6 H29 Ⅰ

1687 50110 西区 無名橋 壱岐団地９３５号線 1970 7.3 5.7 R5 H30 Ⅰ

1688 50151 西区 門の前橋 野方１３２５号線 1974 6.4 6.0 R6 H29 Ⅰ

1689 50154 西区 無名橋 羽根戸１３２２号線 1970 8.2 3.5 R5 H30 Ⅰ

1690 50163 西区 だんまえ橋 飯盛１３８９号線 1970 9.7 5.0 R6 H29 Ⅰ

1691 50187 西区 城田橋 金武１５０７号線 1970 9.2 4.2 R5 H30 Ⅰ

1692 50188 西区 無名橋 金武１５２４号線 1970 9.7 4.0 R5 H30 Ⅰ

1693 50192 西区 妙見橋 金武１５２７号線 1975 9.2 4.6 R6 H29 Ⅰ

1694 50193 西区 無名橋 金武１５４７号線 1970 8.5 3.0 R5 H30 Ⅰ

1695 50209 西区 無名橋 西浦３４６０号線 1970 7.6 4.0 R5 H30 Ⅰ

1696 50214 西区 無名橋 宮浦２８５２号線 1970 6.0 5.2 R5 H30 Ⅰ

1697 50223 西区 宮浦橋 福岡志摩前原線 2003 4.9 9.6 R6 H29 Ⅰ

1698 50270 西区 無名橋 潟線 1970 5.0 5.0 R6 H29 Ⅰ

1699 50278 西区 無名橋 潟元浜線 1970 6.0 6.0 R5 H30 Ⅰ

1700 50293 西区 無名橋 潟元浜線 1970 3.2 12.5 R5 H30 Ⅰ

1701 50336 西区 無名橋 田尻２１２２号線 1970 10.8 4.0 R5 H30 Ⅰ

1702 50355 西区 無名橋 田尻２０７９号線 1970 6.5 3.3 R5 H30 Ⅰ

1703 50356 西区 無名橋 田尻２０８１号線 1970 6.5 2.7 R5 H30 Ⅰ

1704 50358 西区 無名橋 田尻２０８２号線 1970 5.7 3.0 R5 H30 Ⅰ

1705 50363 西区 無名橋 田尻２０８７号線 1970 6.5 4.0 R5 H30 Ⅰ

1706 50385 西区 無名橋 横浜１９７５号線 1970 5.9 6.0 R6 H29 Ⅰ

1707 50483 西区 無名橋 千里２３７９号線 1970 6.2 4.1 R5 H30 Ⅰ

1708 50485 西区 向川原橋 周船寺千里線 1977 6.2 7.8 R6 H29 Ⅰ

1709 50486 西区 無名橋 千里２３９３号線 1970 5.4 2.5 R5 H30 Ⅰ

1710 50489 西区 無名橋 宇田川原線 1975 2.0 6.1 R5 H30 Ⅰ

1711 50519 西区 無名橋 今宿上ノ原１７３７号線 1970 5.2 3.6 R5 H30 Ⅰ

1712 50521 西区 焼山２号橋 今宿上ノ原１７３９号線 1977 5.8 4.5 R5 H30 Ⅰ

1713 50607 西区 角田橋 金武３６９０号線 1988 21.5 5.0 R6 H26 Ⅰ

1714 50629 西区 倉道橋 拾六町４１１０号線 1988 18.6 7.0 R6 H26 Ⅰ

1715 50271 西区 無名橋 潟大阪線 1975 3.5 1.5 R5 H30 Ⅰ
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1716 50024 西区 無名橋 生の松原４６３号線 1970 2.2 8.0 R5 H30 Ⅰ

1717 50047 西区 無名橋 石丸７１３号線 1980 6.2 6.1 R5 H30 Ⅰ

1718 50057 西区 無名橋 大町団地７５８号線 1980 10.2 8.3 R5 H30 Ⅰ

1719 50122 西区 無名橋 周船寺有田線 1970 2.8 12.5 R6 H29 Ⅰ

1720 50131 西区 大原橋 羽根戸１３３５号線 1975 7.5 10.9 R5 H30 Ⅰ

1721 50158 西区 無名橋 吉武１４５３号線 1970 2.4 3.8 R5 H30 Ⅰ

1722 50221 西区 無名橋 宮ノ浦線 1970 3.6 3.9 R5 H30 Ⅰ

1723 50227 西区 無名橋 西浦小田線 1980 5.2 7.0 R5 H30 Ⅰ

1724 50228 西区 無名橋 西浦小田線 1980 3.4 7.3 R5 H30 Ⅰ

1725 50232 西区 小田緑橋 小田２７９５号線 1986 10.2 10.5 R6 H29 Ⅰ

1726 50242 西区 無名橋 草場２７８０号線 1970 2.2 5.6 R5 H30 Ⅰ

1727 50259 西区 無名橋 大原桑原線 1980 2.3 9.4 R5 H30 Ⅰ

1728 50282 西区 水崎５号橋 今津２５８２号線 2007 36.5 5.0 R6 H29 Ⅰ

1729 50291 西区 無名橋 元岡２７３３号線 1970 2.1 7.3 R5 H30 Ⅰ

1730 50299 西区 田尻橋 田尻２０５３号線 2008 46.8 4.2 R6 H28 Ⅰ

1731 50305 西区 無名橋 太郎丸２６１０号線 1970 4.5 8.4 R5 H30 Ⅰ

1732 50392 西区 無名橋 横浜田尻線 1980 2.6 6.6 R5 H30 Ⅰ

1733 50449 西区 無名橋 今宿１８０９号線 1970 4.7 6.4 R5 H30 Ⅰ

1734 50474 西区 無名橋 周船寺有田線 1980 4.0 13.4 R6 H29 Ⅰ

1735 50476 西区 無名橋 飯氏２３２１号線 1980 2.6 6.4 R5 H30 Ⅰ

1736 50493 西区 無名橋 飯氏２２９１号線 1980 2.7 18.1 R5 H30 Ⅰ

1737 50496 西区 無名橋 上の原女原（西－２）線 1970 7.0 4.3 R5 H30 Ⅰ

1738 50502 西区 無名橋 宇田川原２４０７号線 1980 3.5 6.0 R5 H30 Ⅰ

1739 50512 西区 無名橋 今宿上ノ原１７２８号線 1970 6.4 5.0 R5 H30 Ⅰ

1740 50525 西区 無名橋 内浜２９８７号線 1970 4.9 19.1 R5 H30 Ⅰ

1741 50561 西区 無名橋 能古１号（西－１）線 1998 3.7 3.4 R5 H30 Ⅰ

1742 50611 西区 無名橋 今宿東３７６５号線 1975 5.1 4.0 R5 H30 Ⅰ

1743 50618 西区 無名橋 小田３９７５号線 1975 5.5 3.7 R5 H30 Ⅰ

1744 50622 西区 無名橋 野方４０１３号線 1970 8.5 3.0 R5 H30 Ⅰ

1745 50135 西区 無名橋 戸切野方線 1980 4.7 5.5 R5 H30 Ⅰ

1746 50156 西区 井竜橋 戸切吉武線 1980 11.0 10.0 R5 H30 Ⅰ

1747 50531 西区 無名橋 拾六町３０２９号線 1970 2.3 6.8 R5 H30 Ⅰ

1748 50552 西区 無名橋 福岡志摩前原線 1975 5.4 12.3 R6 H29 Ⅰ
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1749 50028 西区 無名橋 生の松原４７６号線 1980 2.4 8.1 R5 H30 Ⅰ

1750 50029 西区 小松原橋 生の松原４８８号線 1980 3.0 8.8 R5 H30 Ⅰ

1751 50030 西区 無名橋 上山門５３６号線 1980 2.7 4.2 R5 H30 Ⅰ

1752 50046 西区 無名橋 石丸７１３号線 1980 3.0 7.9 R5 H30 Ⅰ

1753 50066 西区 無名橋 愛宕南２３４号線 1980 2.7 4.7 R5 H30 Ⅰ

1754 50067 西区 無名橋 愛宕南２３０号線 1980 2.5 4.4 R5 H30 Ⅰ

1755 50070 西区 無名橋 拾六町１０９５号線 1980 2.3 5.2 R5 H30 Ⅰ

1756 50071 西区 広石橋 野方１１０９号線 1987 9.4 6.0 R5 H30 Ⅰ

1757 50074 西区 第二棒目橋 野方１１５５号線 1981 9.5 6.5 R6 H29 Ⅰ

1758 50075 西区 第一棒目橋 野方１１５３号線 1981 10.4 4.5 R6 H29 Ⅰ

1759 50076 西区 平底橋 野方１１５３号線 1979 9.0 4.8 R6 H29 Ⅰ

1760 50078 西区 無名橋 石丸９７０号線 1970 4.3 2.3 R5 H30 Ⅰ

1761 50082 西区 無名橋 拾六町９７２号線 1970 2.5 2.5 R5 H30 Ⅰ

1762 50091 西区 無名橋 拾六町９８１号線 1980 4.1 7.7 R5 H30 Ⅰ

1763 50095 西区 無名橋 壱岐団地９５５号線 1980 3.8 10.5 R5 H30 Ⅰ

1764 50097 西区 無名橋 橋本８４３号線 1980 3.1 6.0 R5 H30 Ⅰ

1765 50101 西区 無名橋 壱岐団地９５２号線 1980 4.2 4.0 R5 H30 Ⅰ

1766 50104 西区 無名橋 野方１１３６号線 1980 3.0 6.0 R5 H30 Ⅰ

1767 50112 西区 無名橋 橋本８７５号線 1980 4.5 7.5 R5 H30 Ⅰ

1768 50115 西区 無名橋 橋本８７８号線 1980 2.1 6.0 R5 H30 Ⅰ

1769 50116 西区 無名橋 橋本８８０号線 1980 2.0 6.1 R5 H30 Ⅰ

1770 50123 西区 無名橋 橋本８６２号線 1980 2.4 3.4 R5 H30 Ⅰ

1771 50125 西区 八龍橋 野方１１６８号線 1982 9.4 5.0 R5 H30 Ⅰ

1772 50127 西区 無名橋 野方１１８７号線 1980 3.4 8.3 R5 H30 Ⅰ

1773 50128 西区 無名橋 羽根戸１３６７号線 1980 3.8 7.2 R5 H30 Ⅰ

1774 50129 西区 無名橋 羽根戸１３６０号線 1970 8.0 3.0 R6 H29 Ⅰ

1775 50130 西区 無名橋 羽根戸１３６０号線 1970 8.0 3.0 R5 H30 Ⅰ

1776 50138 西区 大道端２号橋 野方１２５９号線 1980 4.2 8.0 R5 H30 Ⅰ

1777 50146 西区 無名橋 戸切８９８号線 1980 3.1 4.0 R5 H30 Ⅰ

1778 50149 西区 無名橋 野方１３３９号線 1980 5.1 5.5 R5 H30 Ⅰ

1779 50150 西区 無名橋 羽根戸１３３８号線 1980 4.7 6.0 R5 H30 Ⅰ

1780 50155 西区 公園橋 飯盛１４００号線 1978 12.4 6.0 R5 H30 Ⅰ

1781 50159 西区 塚原橋 飯盛吉武線 1983 11.9 5.0 R5 H30 Ⅰ
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1782 50167 西区 田の口橋 吉武１４３３号線 1978 10.4 5.0 R5 H30 Ⅰ

1783 50169 西区 天神橋 吉武１４４２号線 1981 10.6 5.0 R5 H30 Ⅰ

1784 50189 西区 無名橋 金武１４７２号線 1980 4.0 4.6 R5 H30 Ⅰ

1785 50190 西区 無名橋 金武１４７１号線 1980 3.2 2.6 R5 H30 Ⅰ

1786 50200 西区 無名橋 飯場金武線 1987 3.1 16.4 R5 H30 Ⅰ

1787 50202 西区 無名橋 西浦２８３７号線 1985 2.6 13.3 R5 H30 Ⅰ

1788 50206 西区 無名橋 西ノ浦線 1980 5.7 7.6 R5 H30 Ⅰ

1789 50212 西区 無名橋 宮ノ浦唐泊線 1980 2.5 5.3 R5 H30 Ⅰ

1790 50213 西区 無名橋 宮浦２８５２号線 1980 2.5 5.1 R5 H30 Ⅰ

1791 50215 西区 無名橋 宮浦２８４７号線 1980 2.1 4.4 R5 H30 Ⅰ

1792 50216 西区 無名橋 宮浦２８４６号線 1980 2.1 15.0 R5 H30 Ⅰ

1793 50222 西区 無名橋 宮浦２８６５号線 1980 3.2 3.1 R5 H30 Ⅰ

1794 50229 西区 無名橋 西浦小田線 1980 3.3 7.1 R6 H29 Ⅰ

1795 50230 西区 小賦倉橋 小田２７８９号線 1965 6.0 4.0 R5 H30 Ⅰ

1796 50239 西区 無名橋 西ノ浦今宿自転車道線 1975 3.5 3.6 R6 H26 Ⅰ

1797 50240 西区 無名橋 草場線 1980 3.7 6.8 R5 H30 Ⅰ

1798 50241 西区 無名橋 草場２７８４号線 1980 2.6 5.7 R5 H30 Ⅰ

1799 50257 西区 無名橋 今津２４４７号線 1960 5.4 5.0 R5 H30 Ⅰ

1800 50261 西区 女坂橋 今津２４３５号線 1980 14.0 4.0 R6 H29 Ⅰ

1801 50264 西区 立浦橋 桑原２７５８号線 1960 11.1 3.2 R6 H29 Ⅰ

1802 50290 西区 無名橋 元浜２６７０号線 1980 3.0 13.4 R5 H30 Ⅰ

1803 50292 西区 開橋 桑原水崎線 2010 31.2 9.0 R6 H29 Ⅰ

1804 50298 西区 無名橋 元浜２６８９号線 1980 2.5 5.0 R5 H30 Ⅰ

1805 50301 西区 弁天橋 太郎丸３１３４号線 1955 13.9 5.1 R6 H26 Ⅰ

1806 50309 西区 無名橋 元浜２６９５号線 1980 2.5 3.7 R5 H30 Ⅰ

1807 50319 西区 無名橋 元浜線 1980 4.2 3.5 R5 H30 Ⅰ

1808 50322 西区 無名橋 太郎丸２６１７号線 1980 7.0 3.3 R5 H30 Ⅰ

1809 50323 西区 無名橋 元浜２６９２号線 1980 4.1 5.0 R5 H30 Ⅰ

1810 50324 西区 無名橋 元浜２６８２号線 1980 4.1 5.5 R5 H30 Ⅰ

1811 50327 西区 無名橋 太郎丸２６１４号線 1985 2.4 6.0 R5 H30 Ⅰ

1812 50330 西区 無名橋 元浜２６７２号線 1980 2.6 5.0 R5 H30 Ⅰ

1813 50331 西区 無名橋 元浜２６５９号線 1980 3.1 5.0 R5 H30 Ⅰ

1814 50337 西区 無名橋 田尻２１２１号線 1980 11.0 4.0 R5 H30 Ⅰ
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1815 50338 西区 無名橋 石崎田尻線 1985 10.9 7.8 R5 H30 Ⅰ

1816 50350 西区 無名橋 横浜今出線 1980 3.5 6.7 R5 H30 Ⅰ

1817 50357 西区 無名橋 横浜今出線 1980 3.0 5.5 R5 H30 Ⅰ

1818 50359 西区 無名橋 横浜今出線 1980 2.0 2.9 R5 H30 Ⅰ

1819 50362 西区 無名橋 横浜今出線 1980 3.5 3.8 R5 H30 Ⅰ

1820 50366 西区 無名橋 横浜今出線 1980 13.1 4.2 R5 H30 Ⅰ

1821 50368 西区 無名橋 田尻２０７４号線 1980 2.7 5.0 R5 H30 Ⅰ

1822 50369 西区 無名橋 田尻２０８０号線 1980 2.7 6.3 R5 H30 Ⅰ

1823 50370 西区 無名橋 田尻２０７４号線 1980 3.0 7.6 R5 H30 Ⅰ

1824 50377 西区 無名橋 田尻２０８３号線 1980 2.6 6.0 R5 H30 Ⅰ

1825 50382 西区 下横浜橋 横浜１９８１号線 1979 8.5 5.0 R5 H30 Ⅰ

1826 50386 西区 無名橋 横浜１７９７号線 1980 4.8 6.0 R5 H30 Ⅰ

1827 50401 西区 無名橋 元浜２６６４号線 1980 2.9 5.0 R5 H30 Ⅰ

1828 50402 西区 無名橋 元浜２６６２号線 1980 2.9 5.0 R5 H30 Ⅰ

1829 50408 西区 用作橋 大原周船寺停車場線 2003 10.5 16.6 R6 H29 Ⅰ

1830 50425 西区 無名橋 徳永２７７８号線 1980 2.5 6.3 R5 H30 Ⅰ

1831 50426 西区 無名橋 徳永１９４５号線 1980 2.6 5.6 R5 H30 Ⅰ

1832 50430 西区 宮崎開橋 西都４２２４号線 1984 11.0 6.0 R5 H30 Ⅰ

1833 50440 西区 無名橋 飯氏２２９２号線 1980 3.0 4.0 R5 H30 Ⅰ

1834 50444 西区 無名橋 女原１８９０号線 1980 2.4 4.7 R5 H30 Ⅰ

1835 50450 西区 大坪三号橋 今宿１８１０号線 1981 3.8 8.1 R5 H30 Ⅰ

1836 50451 西区 無名橋 今宿１８１５号線 1980 3.8 5.8 R5 H30 Ⅰ

1837 50452 西区 無名橋 今宿１８１６号線 1980 3.8 4.0 R5 H30 Ⅰ

1838 50453 西区 井出の口橋 今宿１８２１号線 1978 3.8 6.3 R5 H30 Ⅰ

1839 50458 西区 無名橋 今宿駅前１５７１号線 1980 4.4 3.0 R5 H30 Ⅰ

1840 50461 西区 無名橋 今宿東１５８６号線 1980 4.0 4.0 R5 H30 Ⅰ

1841 50468 西区 無名橋 今宿町１７４４号線 1980 3.4 5.7 R5 H30 Ⅰ

1842 50470 西区 無名橋 今宿青木１６８８号線 1985 3.1 4.0 R5 H30 Ⅰ

1843 50477 西区 無名橋 千里２３５５号線 1980 2.5 6.4 R5 H30 Ⅰ

1844 50478 西区 無名橋 千里２３５６号線 1980 2.2 5.0 R5 H30 Ⅰ

1845 50479 西区 無名橋 千里２３５７号線 1980 2.6 7.2 R5 H30 Ⅰ

1846 50480 西区 無名橋 千里２３６１号線 1980 2.0 10.2 R5 H30 Ⅰ

1847 50487 西区 無名橋 千里２４０４号線 1980 2.3 5.0 R5 H30 Ⅰ
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1848 50488 西区 無名橋 千里２４０５号線 1980 2.0 4.5 R5 H30 Ⅰ

1849 50492 西区 横田橋 飯氏２３１５号線 1980 7.2 4.5 R5 H30 Ⅰ

1850 50495 西区 無名橋 女原１９００号線 1980 2.1 5.1 R5 H30 Ⅰ

1851 50497 西区 無名橋 女原１９０１号線 1980 3.1 3.4 R5 H30 Ⅰ

1852 50498 西区 無名橋 千里２３７９号線 1980 4.1 3.6 R5 H30 Ⅰ

1853 50499 西区 無名橋 飯氏２３２１号線 1980 2.7 6.1 R5 H30 Ⅰ

1854 50500 西区 無名橋 周船寺千里線 1980 2.5 9.5 R5 H30 Ⅰ

1855 50503 西区 無名橋 宇田川原線 1980 2.9 5.7 R5 H30 Ⅰ

1856 50504 西区 無名橋 今宿上ノ原１７０５号線 1980 5.0 3.4 R5 H30 Ⅰ

1857 50508 西区 無名橋 今宿上ノ原１７２０号線 1980 2.7 3.2 R5 H30 Ⅰ

1858 50513 西区 上岩ノ本橋 今宿上ノ原１７３２号線 1983 12.8 4.0 R5 H30 Ⅰ

1859 50515 西区 無名橋 今宿上ノ原３４３３号線 1960 4.2 3.6 R5 H30 Ⅰ

1860 50517 西区 無名橋 上の原線 1980 5.4 8.0 R5 H30 Ⅰ

1861 50528 西区 山方橋 小田３０１６号線 1982 8.2 5.0 R5 H30 Ⅰ

1862 50540 西区 無名橋 横浜３０９０号線 1980 4.7 6.0 R5 H30 Ⅰ

1863 50560 西区 無名橋 十郎川団地３２５４号線 1980 3.7 5.0 R5 H30 Ⅰ

1864 50568 西区 無名橋 上山門３３４６号線 1980 4.7 5.2 R5 H30 Ⅰ

1865 50578 西区 無名橋 金武１５５０号線 1970 7.3 1.5 R5 H30 Ⅰ

1866 50581 西区 無名橋 今宿東４２４２号線 1980 2.6 9.2 R5 H30 Ⅰ

1867 50584 西区 無名橋 泉３４４０号線 1980 1.5 6.7 R5 H30 Ⅰ

1868 50585 西区 無名橋 生松台３１４２号線 1980 5.4 5.0 R5 H30 Ⅰ

1869 50590 西区 無名橋 生松台３２２７号線 1980 4.6 6.0 R5 H30 Ⅰ

1870 50592 西区 無名橋 生松台３２２６号線 1980 5.0 6.0 R5 H30 Ⅰ

1871 50597 西区 無名橋 飯氏３４５４号線 1980 3.5 6.8 R5 H30 Ⅰ

1872 50644 西区 無名橋 今宿町４２０１号線 2008 19.0 9.9 R6 H27 Ⅰ

1873 50098 西区 無名橋 壱岐団地９５３号線 1980 4.5 4.0 R5 H30 Ⅰ

1874 50204 西区 無名橋 西浦２８３６号線 1980 3.0 3.6 R5 H30 Ⅰ

1875 50219 西区 無名橋 宮浦２８８０号線 1980 4.0 3.5 R5 H30 Ⅰ

1876 50307 西区 新川橋 桜井太郎丸線 2007 17.8 17.3 R6 H28 Ⅰ

1877 50364 西区 無名橋 田尻２０８８号線 1980 2.8 4.0 R5 H30 Ⅰ

1878 50391 西区 無名橋 石崎田尻線 1980 2.0 4.3 R5 H30 Ⅰ

1879 50176 西区 柿町橋 金武１４９７号線 1989 12.8 8.0 R5 H30 Ⅰ

1880 50025 西区 無名橋 生の松原４６０号線 1985 2.7 4.1 R5 H30 Ⅰ
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1881 50027 西区 無名橋 生の松原４５７号線 1985 2.7 2.6 R5 H30 Ⅰ

1882 50049 西区 無名橋 石丸７３４号線 1980 4.4 4.2 R5 H30 Ⅰ

1883 50105 西区 無名橋 橋本８４２号線 1980 3.5 6.3 R5 H30 Ⅰ

1884 50107 西区 無名橋 壱岐団地９５９号線 1980 14.3 3.6 R6 H29 Ⅰ

1885 50132 西区 無名橋 羽根戸１３５０号線 1980 2.4 3.6 R5 H30 Ⅰ

1886 50170 西区 無名橋 吉武１４２３号線 1980 2.2 8.0 R5 H30 Ⅰ

1887 50199 西区 無名橋 金武１５５３号線 1960 3.2 2.8 R5 H30 Ⅰ

1888 50253 西区 無名橋 大原線 1965 3.2 4.7 R5 H30 Ⅰ

1889 50268 西区 無名橋 潟大阪線 1980 5.0 5.0 R5 H30 Ⅰ

1890 50288 西区 無名橋 今津２５５５号線 1980 2.9 6.5 R5 H30 Ⅰ

1891 50295 西区 水汲橋 元岡２７３５号線 2011 25.2 6.0 R5 H30 Ⅰ

1892 50306 西区 新水崎橋 桜井太郎丸線 2007 25.7 9.4 R6 H28 Ⅰ

1893 50532 西区 羽根戸新橋 野方金武線 1988 11.5 16.0 R5 H30 Ⅰ

1894 50533 西区 戸井橋 野方金武線 1988 11.4 16.0 R5 H30 Ⅰ

1895 50543 西区 無名橋 太郎丸２６０７号線 1980 3.7 3.4 R5 H30 Ⅰ

1896 50554 西区 無名橋 福岡志摩前原線 1980 5.5 13.5 R6 H29 Ⅰ

1897 50562 西区 地頭給橋 桑原草場線 1991 3.6 6.0 R5 H30 Ⅰ

1898 50583 西区 無名橋 田尻３４３８号線 1980 3.3 5.0 R5 H30 Ⅰ

1899 50588 西区 無名橋 生松台３２２５号線 1980 2.3 4.1 R5 H30 Ⅰ

1900 50589 西区 無名橋 生松台３２２６号線 1980 2.3 4.1 R5 H30 Ⅰ

1901 50598 西区 無名橋 横浜３４６７号線 1980 3.0 6.0 R5 H30 Ⅰ

1902 50599 西区 無名橋 横浜３４７０号線 1980 2.4 6.0 R5 H30 Ⅰ

1903 50600 西区 無名橋 横浜３４７４号線 1980 2.4 6.1 R5 H30 Ⅰ

1904 50601 西区 無名橋 横浜３４７９号線 1980 2.3 7.4 R5 H30 Ⅰ

1905 50603 西区 無名橋 横浜３５２６号線 1980 2.4 5.0 R5 H30 Ⅰ

1906 50604 西区 無名橋 今宿青木１６０６号線 1985 5.6 8.6 R5 H30 Ⅰ

1907 50608 西区 無名橋 室見が丘３６６１号線 1980 4.5 12.5 R5 H30 Ⅰ

1908 50609 西区 無名橋 西入部３６７６号線 1980 2.4 5.5 R5 H30 Ⅰ

1909 50610 西区 無名橋 今宿３７７７号線 1980 4.4 3.7 R6 H26 Ⅰ

1910 50615 西区 無名橋 宮浦３９６１号線 1960 3.8 3.2 R5 H30 Ⅰ

1911 50616 西区 無名橋 宮浦３９６４号線 1965 3.7 2.8 R5 H30 Ⅰ

1912 50617 西区 無名橋 小田３９７５号線 1980 6.3 4.0 R5 H30 Ⅰ

1913 50619 西区 河原橋 羽根戸３８６８号線 2004 131.6 2.8 R6 H28 Ⅰ
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1914 50630 西区 無名橋 周船寺２２７７号線 1980 3.4 4.0 R5 H30 Ⅰ

1915 50651 西区 無名橋 徳永４２２９号線 1980 9.9 8.4 R6 H28 Ⅰ

1916 50652 西区 無名橋 徳永４２３１号線 1980 9.9 9.0 R6 H28 Ⅰ

1917 50653 西区 無名橋 徳永４３３９号線 1980 8.0 7.4 R6 H28 Ⅰ

1918 50654 西区 五郎無田橋 徳永４３５６号線 1980 11.3 14.5 R6 H28 Ⅰ

1919 50657 西区 無名橋 野方４３７０号線 不明 3.7 7.2 R5 H30 Ⅰ

1920 50658 西区 無名橋 生松台３１３８号線 不明 4.8 6.0 R5 H30 Ⅰ

1921 50106 西区 無名橋 壱岐団地９５９号線 1980 13.5 2.0 R6 H29 Ⅰ

1922 50164 西区 水谷橋 飯盛１３９１号線 1990 10.7 8.0 R5 H30 Ⅰ

1923 50182 西区 乙石橋 吉武１４５５号線 1988 14.0 5.0 R6 H29 Ⅰ

1924 50207 西区 堂前橋 西浦２８３８号線 1991 5.8 4.2 R5 H30 Ⅰ

1925 50218 西区 無名橋 西ノ浦今宿自転車道線 1980 2.9 3.2 R5 H30 Ⅰ

1926 50220 西区 無名橋 西ノ浦今宿自転車道線 1980 3.6 3.6 R6 H29 Ⅰ

1927 50233 西区 木原橋 小田２７９２号線 1994 11.6 5.0 R5 H30 Ⅰ

1928 50289 西区 下ノ谷１号橋 元岡２７２４号線 1997 2.2 3.5 R5 H30 Ⅰ

1929 50381 西区 第２玄洋橋 福岡志摩線 1998 8.0 16.0 R6 H29 Ⅰ

1930 50432 西区 徳永第一橋 徳永１９２２号線 1988 13.0 6.1 R6 H29 Ⅰ

1931 50433 西区 徳永第二橋 徳永１９２６号線 1988 7.3 7.2 R6 H29 Ⅰ

1932 50435 西区 梶ヶ本橋 田尻周船寺線 1976 16.9 9.0 R5 H30 Ⅰ

1933 50563 西区 黒谷橋 草場桑原線 1991 4.5 13.2 R5 H30 Ⅰ

1934 50565 西区 璞一号橋 今津３３６１号線 1988 12.0 6.0 R5 H30 Ⅰ

1935 50587 西区 無名橋 生松台３２２５号線 1980 5.6 4.0 R5 H30 Ⅰ

1936 50591 西区 無名橋 生松台３２２５号線 1980 4.6 2.0 R5 H30 Ⅰ

1937 50595 西区 井上橋 西浦３４５８号線 1996 9.6 7.0 R5 H30 Ⅰ

1938 50596 西区 無名橋 千里３４３６号線 1996 7.5 5.0 R5 H30 Ⅰ

1939 50638 西区 無名橋 今宿女原線 2012 20.6 17.7 R6 H27 Ⅰ

1940 50641 西区 無名橋 今宿通線 2012 24.6 18.1 R6 H27 Ⅰ

1941 50656 西区 御潮井橋 田尻４３６２号線 2010 42.0 7.0 R6 H28 Ⅰ

1942 50011 西区 興徳橋 小戸３９４号線 1971 4.0 4.5 R6 H29 Ⅰ

1943 50277 西区 津本橋 今津潟（西－１）線 1988 7.6 9.3 R5 H30 Ⅰ

1944 50304 西区 無名橋 太郎丸２６０９号線 1993 4.6 6.2 R5 H30 Ⅰ

1945 50424 西区 牛町橋 田尻２１９５号線 1970 24.5 5.1 R6 H29 Ⅰ

1946 50564 西区 璞三号橋 今津３３５８号線 1988 3.6 6.0 R5 H30 Ⅰ
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1947 50566 西区 璞二号橋 今津３３６２号線 1988 11.0 8.4 R5 H30 Ⅰ

1948 50602 西区 無名橋 飯氏２３１９号線 1992 13.0 4.0 R5 H30 Ⅰ

1949 50614 西区 津田橋 今津３５２８号線 1996 13.1 9.0 R5 H30 Ⅰ

1950 50627 西区 松風橋 福岡志摩前原線 2008 23.8 7.9 R6 H28 Ⅰ

1951 50628 西区 無名橋 石丸９７０号線 1995 2.3 4.0 R5 H30 Ⅰ

1952 50636 西区 無名橋 徳永４２２７号線 2004 9.7 12.0 R6 H26 Ⅰ

1953 50203 西区 無名橋 西浦２８３６号線 2008 3.5 7.7 R5 H30 Ⅰ

1954 50234 西区 立越橋 小田２７９１号線 1995 7.7 4.0 R5 H30 Ⅰ

1955 50354 西区 無名橋 横浜今出線 2008 5.2 8.2 R5 H30 Ⅰ

1956 50407 西区 苅町橋 富士見４０４９号線 2004 10.7 6.0 R5 H30 Ⅰ

1957 50455 西区 無名橋 今宿駅前１５５５号線 2008 3.5 22.4 R5 H30 Ⅰ

1958 50520 西区 黒貝橋 今宿上ノ原１７３９号線 1998 9.0 4.0 R5 H30 Ⅰ

1959 50523 西区 鉢伏二号橋 今宿上ノ原１７３８号線 1999 8.1 5.0 R5 H30 Ⅰ

1960 50530 西区 周船寺人道橋 周船寺２２４８号線 1988 10.5 4.0 R5 H30 Ⅰ

1961 50579 西区 無名橋 西ノ浦今宿自転車道線 1970 3.5 2.6 R5 H30 Ⅰ

1962 50026 西区 無名橋 生の松原４６０号線 1998 2.7 4.1 R5 H30 Ⅰ

1963 50258 西区 無名橋 大原元岡線 2011 3.2 5.4 R5 H30 Ⅰ

1964 50410 西区 本溝橋 富士見４０７４号線 2004 10.4 6.0 R5 H30 Ⅰ

1965 50623 西区 水受橋 富士見４０８７号線 2005 12.0 6.0 R5 H30 Ⅰ

1966 50624 西区 中村橋 富士見４０８８号線 2005 11.5 6.0 R5 H30 Ⅰ

1967 50625 西区 松本橋 横浜田尻線 2004 10.6 17.6 R5 H30 Ⅰ

1968 50634 西区 無名橋 徳永４２２５号線 2003 9.8 8.2 R6 H26 Ⅰ

1969 50643 西区 無名橋 野方３７３７号線 2008 6.7 1.9 R5 H30 Ⅰ

1970 50646 西区 無名橋 今宿町４２６２号線 2008 8.0 6.1 R5 H30 Ⅰ

1971 50648 西区 無名橋 今宿４２７５号線 2008 5.0 3.9 R5 H30 Ⅰ

1972 50635 西区 無名橋 徳永４２２７号線 2004 9.7 12.0 R6 H26 Ⅰ

1973 50267 西区 無名橋 桜井太郎丸線 1970 6.0 8.9 R6 H29 Ⅰ

1974 50285 西区 無名橋 今津町璞線 1970 6.0 6.0 R6 H29 Ⅰ

1975 50573 西区 歩道橋 今宿東３３９１号線 1985 16.6 2.0 R6 H29 Ⅰ

1976 50640 西区 無名橋 今宿通線 2012 7.5 18.0 R5 H30 Ⅰ

1977 50649 西区 無名橋 伊都区画整理駅前線 2009 13.1 25.1 R6 H28 Ⅰ

1978 50650 西区 無名橋 伊都区画整理駅北線 2009 9.7 22.2 R6 H28 Ⅰ

1979 50655 西区 幸橋 桜井太郎丸線 2014 11.6 22.1 R6 H28 Ⅰ
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1980 50178 西区 無名橋 金武１４６０号線 1970 4.1 4.6 R5 H30 Ⅰ

1981 50361 西区 無名橋 田尻２０８６号線 1970 4.8 5.8 R5 H30 Ⅰ

1982 50280 西区 水崎４号橋 今津２５８４号線 2008 35.5 5.0 R5 H30 Ⅰ

1983 50343 西区 無名橋 田尻２０２８号線 2008 3.5 5.3 R5 H30 Ⅰ

1984 50454 西区 二宮橋 今宿停車場線 1983 5.0 10.5 R6 H29 Ⅰ

1985 50235 西区 松風橋 福岡志摩前原線 2008 22.0 7.5 R6 H26 Ⅰ

1986 50318 西区 無名橋 元浜線 1980 2.1 4.0 R5 H30 Ⅰ

1987 50342 西区 無名橋 田尻２０３９号線 1980 3.5 9.1 R5 H30 Ⅰ

1988 50398 西区 無名橋 元浜２６５９号線 1980 2.4 5.7 R5 H30 Ⅰ

1989 50400 西区 無名橋 元浜２６６６号線 1980 2.9 5.0 R5 H30 Ⅰ

1990 50422 西区 天降橋 田尻周船寺線 2010 42.0 5.7 R6 H28 Ⅰ

1991 50647 西区 無名橋 今宿４２７６号線 2008 18.2 9.0 R6 H27 Ⅰ

1992 50494 西区 無名橋 飯氏２３００号線 1980 3.7 2.7 R5 H30 Ⅰ

1993 50265 西区 東橋 桑原水崎線 1992 13.1 9.1 R6 H29 Ⅰ

1994 50273 西区 水崎３号橋 今津２５８６号線 2010 31.7 5.8 R6 H28 Ⅰ

1995 50274 西区 水崎２号橋 元岡２７４２号線 2010 31.2 5.0 R5 H30 Ⅰ

1996 50346 西区 無名橋 田尻２０２８号線 1965 3.5 4.0 R6 H26 Ⅰ

1997 50371 西区 町中橋 田尻２１１９号線 2010 24.1 4.3 R6 H28 Ⅰ

1998 50372 西区 町公園橋 石崎田尻線 2009 22.8 8.2 R6 H28 Ⅰ

1999 50421 西区 下木戸橋 横浜田尻線 2011 25.7 5.0 R6 H28 Ⅰ

2000 50423 西区 本村橋 田尻２１８４号線 2013 24.2 4.0 R6 H28 Ⅰ

2001 50469 西区 無名橋 今宿青木１６５０号線 1980 4.3 6.9 R6 H26 Ⅰ

2002 50456 西区 無名橋 今宿駅前１５５６号線 2008 2.1 3.6 R5 H30 Ⅰ

2003 50642 西区 無名橋 田尻２０７７号線 2008 2.8 6.1 R5 H30 Ⅰ

2004 50645 西区 無名橋 今宿町４２４９号線 2008 6.6 18.4 R5 H30 Ⅰ

2005 50360 西区 無名橋 田尻２０８５号線 2010 4.5 4.5 R5 H30 Ⅰ

2006 10450 東区 海の中道大橋 奈多香椎浜線 不明 750.0 23.0 R6 - -

2007 10019 東区 三苫橋 湊塩浜線 不明 9.4 7.5 R2 - -

2008 10445 東区 無名橋 湊塩浜線 不明 5.5 5.4 R2 - -

2009 10418 東区 無名橋 香椎１０５３号線 不明 3.9 4.2 R6 - -

2010 10452 東区 無名橋 多々良１８８５号線 不明 3.2 3.2 R6 - -

2011 20282 博多区 無名橋 井相田１３４６号線 不明 2.2 6.7 R2 - -

2012 20381 博多区 無名橋 金の隈１３３４号線 不明 2.1 31.5 R6 - -
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2013 40375 南区 老松橋 須玖屋形原（南－４） 不明 62.1 3.9 R6 - -

2014 40374 南区 無名橋 野多目中尾線 不明 2.5 12.0 R6 - -

2015 60206 城南区 無名橋 南片江１８８２号線 2017 2.7 7.0 R2 - -

2016 70716 早良区 無名橋 有田１２６３号線 不明 3.0 9.0 R2 - -

2017 70717 早良区 無名橋 内野２４６３号線 不明 8.5 2.6 R2 - -

2018 70689 早良区 無名橋 野芥１８９５号線 1997 10.3 5.6 R6 - -

2019 50320 西区 無名橋 太郎丸２６１７号線 不明 3.4 2.9 R2 - -

2020 50325 西区 無名橋 太郎丸２６１４号線 不明 2.4 6.0 R2 - -

2021 50326 西区 無名橋 太郎丸２６１４号線 不明 9.9 3.0 R2 - -

2022 50659 西区 無名橋 北原４３４８号線 不明 9.7 12.0 R6 - -
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