
【部会開催】 平成22年６月28日（月）　10時～12時　　於　　大名小会議室　

平成22年９月17日（金）　10時～12時　　於　　舞鶴小会議室　

【報告内容】

①　進捗状況・今後のスケジュール

平成22年度 通学路台帳作成【完了】，仮移転時の舞鶴小通学路決定【完了】

仮移転時の舞鶴小通学路整備に関する関係機関との協議

平成23年度 統合校仮通学路決定，通学路整備に関する関係機関との協議

平成24・25年度 統合校通学路整備，通学路マップ作成

②　第１回部会で出された主な意見と今後の取組

　○　幹線道路の歩行者横断用信号機の時間延長

　今回の開校準備委員会は，これまで３つの専門部会で協議・検討したことを各部会長から 　　→　幹線道路の交通量を鑑みると，大幅な時間延長は困難

報告していただきました。 　　→ 点滅時の子どもの駆け込み防止のため，人的配置の検討が必要

　○　博多漁港周辺の信号機のない交差点における安全対策

【部会開催】　　平成22年６月29日（火）　10時～12時　　於　　舞鶴小会議室　 　○　舞鶴小東側道路の点検・整備（仮移転時の通学路）

【報告内容】 　　→　舞鶴校区において安全点検の実施，対応策を検討

①　今後のスケジュール ③　舞鶴小仮移転に伴う大名小への通学路

平成22年度

平成23年度 新教育指導計画（＊）への付加修正 等 ⇒「大名小北門」から大名小へ

平成24年度 教員研修の企画・実施，制服や体操服等の学校用品の検討 等

平成25年度 等

②　検討体制 【部会開催】 平成22年６月30日（水）　10時～12時　　於　　大名小会議室　

平成22年7月29日（木）　10時～12時　　於　　舞鶴小会議室　

【報告内容】

①　設計者 日建・志賀・衛星都市設計共同企業体

②　設計期間 平成22年７月13日　～　平成23年６月25日

③　進捗状況

・　敷地を立体的に有効活用

・　児童生徒の安全管理を第一に考えた動線計画

　学校を目指す

③　舞鶴小仮移転後から統合校開校までの取り組み

　○　平成23年度より大名小・舞鶴小及び簣子小の教育カリキュラム及び時間割を統一

　○　大名小と舞鶴小は学校行事を合同で実施し，簣子小も可能な限り参画
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交通安全部会（部会長：簣子小　富永校長）

施設部会（部会長：舞鶴小　吉野校長）

平成22年８月30日（月）　13時半～15時半　　於　　あいれふ大研修室　

　　→　那の津通りにおける交通量調査を実施し(10月若しくは11月)，必要な対策を検討

　「舞鶴二丁目交差点」⇒（昭和通り横断）⇒「中央区役所前交差点」⇒（明治通り横断）

第２回開校準備委員会における主な協議・報告事項

学校教育部会（部会長：大名小　榎田校長）

作業部会

※教頭，教務
教委

教育課程編制
委員会

※校長，教委

校舎の配置・平面プラン（中間まとめ）を報告

・　施設一体型小中連携校の強みを最大限に発揮し，義務教育９年間の積み上げを確実に行うことを重視

・　一人ひとりのニーズに応じた多様な教育を実践することを重視

・　歴史と伝統に夢と誇りを持ち，アジア，世界に開かれた国際都市福岡の中心的存在となる

＜＜検討の基本スタンス＞＞

学校教育
部会

開校準備
委員会

教員研修の実施，クラブ活動・部活動の検討，時間割・校務分掌の検討

教育目標の検討，新学習指導要領に基づく新たな教育指導計画策定（＊）　等

舞鶴中ブロック統合校開校準備委員会ニュース

　教育委員会では，舞鶴中校区の大名小，簀子小及び舞鶴小を統合し，校区外にある舞鶴中
を移設することで，「施設一体型小中連携校」を平成26年４月に現舞鶴小の位置に開校する予
定です。
　今回の開校準備委員会ニュースでは，９月28日（火）に交通局研修室（中央区役所４階）で開
催されました「第２回開校準備委員会」の結果報告をいたします。なお，次回の開校準備委員会
は，12月３日（月）午前中に開催いたします。会場等はホームページにてご案内します。

トピックス

お問い合せ・ご意見等はこちらへ

　開校準備委員会事務局　【教育委員会学校計画課】
　　TEL：７１１－４２５２　　FAX：７１１－４６００
　　E-mail：gakkokeikaku.BES@city.fukuoka.lg.jp.　　HP：http://www.city.fukuoka.lg.jp/kyouiku/

会議資料や議事録及び会議の開催日程の確認は，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを
ご覧ください！（開催日程はお電話でもお尋ねいただけます）

（＊）教育指導計画　：　授業やその他の活動について，時間数や使用
　　　　　　　　　　　　　　教材等，具体的な内容を示したもの


