
　２　Ｃルートの通学路指定について

　  （２）Ｂルート

　【参考資料】　見守り・誘導体制配置図

　  （３）雨水整備レインボープラン博多等に伴う通学路の対応

住吉中学校ブロック交通安全部会

第６回会議資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：平成24年7月3日(火）19:00　　　

　  （１）Ａルート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：住吉小学校 プレハブ2階会議室

　1　通学路の検証及び今後の通学路の検討



　Ａルート

　Ａルートにおける課題と対応

住吉小

美野島小

住吉５丁目

美野島１丁目

美野島２丁目

美野島３丁目

百年橋通り

住吉４丁目

住吉通り

Ａルート

通学路の検証及び今後の通学路の検討

交通誘導員配置箇所

交通誘導員配置箇所

課題 対応

道路幅員が狭く、見通しが悪い

・第５回交通安全部会において確認した地域･
　PTAによる見守り･誘導地点以外にも、さらに
　密度の高い配置体制を引いていただいている
　が、これに加え、下校時に交通誘導員による巡
　回を実施
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　２学期以降のＡルート（案）

　○Ａルートの一部について、下図「ア」の区間を「イ」の区間に変更する。

　（理由）

　　・道路幅員の関係から、路側帯のカラー塗装は南住吉公園までとなっていること。

　　・「ア」区間より道路の幅員が広く、見通しがよいこと。

住吉小

美野島小

住吉５丁目

美野島１丁目

美野島２丁目

美野島３丁目

百年橋通り

住吉４丁目

住吉通り

Ａルート

ア イ

通学路の検証及び今後の通学路の検討

南住吉公園
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　　Ｂルート

　Ｂルートにおける課題と対応

通学路の検証及び今後の通学路の検討

住吉小

美野島小

住吉５丁目

美野島１丁目

美野島２丁目

美野島３丁目

百年橋通り

住吉４丁目

住吉通り

Ｂルート

１

３

５

２

４

スーパー
「マミーズ」

住吉１号公園

美野島交差点

地点 課題 対応

① 住吉１号公園横の不法駐輪による通行阻害
博多区維持管理課において所有者への注意喚起により
解消

②
スーパー「マミーズ」横の物資搬入車両の
駐車

店長との協議により、駐車場所の変更

③
美野島交差点での比恵方面からの赤信号後
の車両進入（登校時）

白バイによる巡回の実施（登校時）

④ 美野島交差点赤信号待機時の自転車との交錯
路面シールの追加貼付により待機位置の明確化を図
り、交錯を回避

⑤ 雨天時の路側帯水溜まり 博多区維持管理課において雨水の排水処理を実施
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　２学期以降のＢルート（案）

　○交通誘導員の配置については、１学期の児童の通学状況を踏まえ、２学期について

　　も、引き続き下図①、②の箇所に配置する。

　○百年橋通り以南の区間（赤丸で囲んだ区間）については、２学期以降も現行どおり

　　とする。

　　（理由）

　　　・下図②地点交差点において交通誘導員や、地域、ＰＴＡの見守りによって、現

　　　　在特に支障なく横断ができていること。

　　　・下図②地点交差点より百年橋通りへ北上した場合（下図の橙色点線区間）、西

　　　　側路側帯（幅員１ｍ）に電柱が４本あり、通行する際は車道側にはみ出さざる

　　　　を得ないが、電線・通信事業者との協議の結果、早期の移設は困難との回答を

　　　　得ていること。

通学路の検証及び今後の通学路の検討

住吉小

美野島小

住吉５丁目

美野島１丁目 美野島２丁目

住吉４丁目

住吉通り

Ｂルート

１

２

百年橋通り以南の西側の電柱

百年橋通り
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雨水整備レインボープラン博多等に伴う通学路の対応

１学期における整備状況 【工事担当：道路下水道局博多駅地区浸水対策室】

○下図①の区間で下水道管更正工事を実施。朝の登校時間後の作業であり、登校時の影

　響はなし。また、掘削を伴わない作業であり、重機等の大型工事関係車両による占拠

　はないため（下記写真参照）、下校時間は歩行者専用誘導員を配置し、対応。

○下図②の区間で今後整備予定の浸透側溝のための試掘調査を実施。朝の登校時間後の

　作業であり、登校時の影響はなく、下校時間は歩行者専用誘導員を配置し、対応。

　なお、当調査の結果を踏まえ、今後、本整備を実施予定。

通学路の検証及び今後の通学路の検討

住吉小

美野島小

住吉５丁目

美野島１丁目

美野島２丁目

美野島３丁目

住吉４丁目

住吉通り

Ｂルート

１

２

下水道管更正工事の模様

百年橋通り
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【工事担当：道路下水道局博多駅地区浸水対策室】

　○下図①のエリア（水色）において、浸透側溝整備を夏休み期間に行う予定。

　○下図②の区間において、２学期に下水道管更正工事を実施予定であるが、前ページに

　　記載の１学期に実施した工事と同様の工事であり、歩行者専用誘導員の配置により当

　　該工事期間中もＢルートを使用する。

　○下図③のエリア（黄色）において、今後、浸透側溝の整備が予定されており、整備期

　　間中は重機等の工事関係車両が通学路を占拠することから、施工時期が判明次第、整

　　備期間中の代替ルート（下図緑色区間）の設定について、検討する。

工事に伴うＢルートの検討（案）

通学路の検証及び今後の通学路の検討

住吉小

美野島小

住吉５丁目

美野島１丁目

美野島２丁目

美野島３丁目百年橋通り

住吉４丁目

住吉通り

Ｂルート

代替ルート案

１

２

３

３

３
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Ｃ１ルート（百年橋通り以南の区間）

　○４ページに記載のとおり、通学路として指定せず、引き続き現行ルートを使用する。

Ｃ２ルート（住吉通りから百年橋通りの区間）検討（案）

　○Ｃ２ルートの通学路指定にあたっては、交通量が多いため時間帯一方通行規制が必

　　要と思われるが、現時点における同ルートの交通量調査結果及びＢルート方面への

　　車両の移動状況は次ページのとおり。

　○調査結果から、Ｃ２ルートは小学生の通学路として使用せず、引き続き現行のＡ・

　　Ｂルートを使用することが望ましいと考えられる。

（理由）

　・仮に「住吉通りから百年橋通り方面」へ時間帯一方通行規制をした場合、Ｃ２

　　ルートを南下する車両は２００台あり（現Ｂルートの５倍）、さらに対面車両

　　がなくなることで車両速度が増すと考えられること。

　・また、時間帯一方通行規制により現在安全に通行できているＢルートに相当数

　　の車両流入が想定され、現在のＢルートの安全性が低下すると考えられること。

Ｃルートの通学路指定について

住吉小

美野島小

住吉５丁目

美野島１丁目

美野島２丁目

美野島３丁目

住吉４丁目
住吉通り

Ｃ２ルート

Ｃ１ルート
百年橋通り

福岡銀行前

交差点
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交通量調査結果【調査日：6/18(月)　調査時間：AM7時～AM９時】

　①Ｃ２ルートの交通量

　②Ｂルート方面への車両の移動状況（下図参照）

３

百年橋通り

２

１

３５０台

８０台

１１０台

１５台

３０台

Ｃルートの通学路指定について

福岡銀行前

交差点

３５０台

地　点 台数

①～②の区間でＢルート方面へ進入した台数 ８０台

②地点でＢルート方面へ進入した台数 １１０台

②～③の区間でＢルート方面へ進入した台数 １５台

③地点でＢルート方面へ進入した台数 ３０台

計 ２３５台 約６７％

内　訳

福岡銀行前交差点から
Ｃ２ルートへの進入車両数

内
　
訳

住吉通り

住吉小

美野島小

区間 Ｃ２ルート Ｂルート

住吉通りから南下 ２００台 ４０台

百年橋通りから北上 ３５０台 ６０台
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　見守り・誘導体制

　　○配置地点

第５回交通安全部会で確認した配置地点（７箇所）

上記配置地点以外にも、さらに地域・ＰＴＡにより配置いただいている地点

【参考資料】

住吉小

美野島小

住吉５丁目

美野島１丁目

美野島２丁目

美野島３丁目

住吉４丁目

住吉通り

Ａルート

７

５

４

３

２

Ｂルート

1

６

ア

カ

タ

コ

サ

ソ

イ

ウ

オ

エ

キ

ク

ケ

シ

ス

セ
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