
12/7　センター再整備基本構想策定委員会

議題３　スケジュールについて（２枚目）

１．センター施設概要の整理

現状の整理 要求水準の検討 施設概要（コンセプト） 標準図 概算設計 積算（ＰＳＣ） 施設のＬＣＣ
・ 現状における問題点 ・ 献立検討と機器選定 ・ 要求水準を踏まえ，概要策定 ・ ・ 標準図＋用地の制限 ・ 各パターンでの施設別建設費 ・

・ アレルギー対応 ・ パターン毎の食数の決定
・ ・ 施設のアセットマネジメント

合理性の追求
・ 食育ルーム ・
・ 更衣室やシャワー室，休憩室
・ 衛生基準上必要な設備
・ 物資庫の規模
・ 事務所

２．センター配置計画及び箇所数検討

用地の検討 用地の想定 ゾーニングの検討
・ 市有地の洗い出し ・ ・
・ 民有地の洗い出し
・ 調整区域の活用 ・ 食数設定（用地の制限）

配送ルート検証 給食事故リスク分散
・ ２時間喫食厳守 ・ 箇所数決定根拠
・ 配送車台数
・ 配送遅延リスクの回避

３．事業手法及び運営体制の検討

ＰＦＩ手法等の研究・検討 本市学校給食事業の役割の整理 中間報告
・ メリット・デメリットの整理 ・ 担うべき役割 ・ センター施設概要中間報告
・ リスク管理 ・ 推進していく方向性 ・ 配置計画，箇所数の決定
・ 想定される運営手法 ・ 事業手法の列挙
・ ＤＢ方式等 ・ 運営体制検討事前整理
・ 従来方式との比較

ＰＰＰを含む事業手法の検討 公社のあり方，運営体制検討
・ ＰＰＰ，指定管理者，民間 ・
・ 事業手法と公社の関係，連携
・ 民間需要調査 ・ センターの運営体制を検討

民間委託の研究・導入検討 公社運営との比較 公社運営合理化・経営強化検討 施設規模を踏まえた運営体制検討 運営体制を踏まえたＬＣＣ比較
・ コスト調査 ・ コスト比較 ・ 民間に劣らないコスト ・ 合理化検討（シフト，人数） ・
・ メリット・デメリットの整理 ・ 運営比較 ・ 経営体質の強化 ・ 運営手法との合致
・ 市との関係 ・ メリット・デメリットの整理

・ 総合判定

最終報告
公社協議 ・ 配置計画，箇所数
・ ・ 事業手法の列挙

・ 運営体制のあり方明示
・

（第１センター事業）
用地選定
・

・ 不動産評価
・ 問題点等抽出

地元協議の必要性？

ゾーニングを踏まえた用地選
定

施設数，施設規模を踏まえた
ＬＣＣ算定

施設数，施設規模を踏まえた
ＬＣＣ算定

公社の考えられる組織形態に
ついて，その可能性等を検討

ゾーニングに併せた食数規模
設定

コンセプトを踏まえ，センター
標準図を作製

想定される用地候補やそこで
の可能調理食数を考慮

施設LCCに事業手法，運営体
制を踏まえたＬＣＣ

上記検討内容に沿った合理
化・経営強化協議

調整・精査

基本構想検討フロー

食器（個別食器，トレー，箸），
食缶（保温食缶，保冷パッド）
←受け所のキャパシティ

最低水準を踏まえつつ，でき
るだけ低コストで

事業手法等検討部会により検討


